

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	12-dic	ACTA No .	2	
HORA DE INICIO:	10:00am	HORA FINALIZACIÓN:	10:50:00 a. m.	
LUGAR DE REUNIÓN:	https://meet.google.com/ytv-aaah-kfi			
DEPENDENCIA:				
OBJETO DE LA REUNIÓN				
Revisión estado documentos de inicio y suscripción Anticipos				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>El ICCU recuerda que el día de hoy se vence el plazo para radicación de documentos del anticipo</p> <p>Contratista: Angelica Sanchez quien por parte de su empresa se encuentra</p> <p>Ya se realizó la solicitud a la fiducia, y cuentan con un borrador de minuta con Fiduciaria Bogotá. Se solicita al contratista enviarla a la interventoría para su revisión</p> <p>El ICCU confirma los datos correspondientes a la entidad y la Interventoría, para el contrato de fiducia</p>				
Ya se remitieron observaciones al PAGA				
<p>Documentos requeridos para el contratista a los 5 días hábiles una vez suscrita el Acta de Inicio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Programa de gerencia de proyectos- Organigrama: El contratista indica que se encuentra dentro del plan de calidad- APU contractuales: El contratista indica que lo radicará el 13-Dic-22- Programa de Obra: El contratista indica que lo radicará el 13-Dic-22- PMT: El contratista indica que lo radicará el 13-Dic-22- Instalaciones Provisionales: El contratista indica que lo radicará el 15-Dic-22- Actualización de Pólizas: El ICCU remitirá copia del acta de Inicio suscrita por todas las partes para su actualización- Subsanación hojas de vida: Se irán remitiendo en la medida en que se va atendiendo a lo largo de la semana- Plan de Inversión del anticipo y Minuta de fiducia: El contratista los remitirá a interventoría el día de hoy para revisión de la Interventoría				
<p>Documentos Interventoría:</p> <p>El ICCU solicita realizar los ajustes a las hojas de vida observadas</p>				
<p>El 7-Dic-22 se realizo recorrido de geotecnia y pavimentos del contratista e interventoría, donde se revisaron los sitios críticos y todo lo que se encuentra en el proyecto, para lo cual el contratista presentará revisión del presupuesto e ítems contractuales y No Previstos que se requieren presentar. Hay actividades que están en los diseños y que no se encuentran en el presupuesto, por cuanto el contratista debe presentar informe con este análisis. Se estima presentar el balance para el 19-Dic-22</p>				
<p>En cuanto a Topografía el contratista indica que se debe estar iniciando el 19-Dic-22</p>				
CONCLUSIONES				
<p>Se debe adelantar los ajustes requeridos de los documentos de inicio, y los de presentar a los 5 días hábiles de la suscripción del acta de inicio</p> <p>Es importante contar con la documentación del anticipo con urgencia por los términos establecidos para esto</p>				
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:				
COMPROMISO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	
APUs contractuales			13-dic-22	
Programa de obra			13-dic-22	
PMT			13-dic-22	
Instalaciones provisionales			15-dic-22	
Envío Plan de Inversión del Anticipo y Contrato de Fiducia			12-dic-22	
Balance presupuestos			19-dic-22	
Inicio Topografía			19-dic-22	
ASISTENTES:				
NOMBRE Y APELLIDOS		CORREO ELÉCTRONICO		FIRMA
Lorena Patiño Puerto				
Gabriel Chavarro				
Angelica Ariza				
Diego Monroy				
Esteban Lopez Ariza				
Carolina Hernández				

