

**ACTA DE FINALIZACION CONTRATO 197-2023
E INFORME FINAL DEL SUPERVISIÓN**

**IPSE-20241560001346
20241560001346**

REUNIÓN No.	18	FECHA	30 de abril del 2024	Hora de inicio	11:00 a.m.
				Hora de finalización	12:00 m.

LUGAR: Reunión Presencial desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84, Oficina 701).

ASISTENTES

VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)	IPSE (CONTRATANTE)
Ing. José Ernesto Buitrago Gasca <i>Coordinador del Contrato 197-2023. Dirección Comercial VITACOM. – Coordinador de Contratos.</i>	Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez <i>Supervisor del Contrato 197-2023. Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Profesional Especializado.</i>
Martha Lucia Rodríguez Rodríguez <i>Dirección Administrativa VITACOM. – Representante Legal.</i>	Leonardo Suarez Medina <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Contratista.</i>

ORDEN DEL DÍA

- Objeto de la reunión.
- Contextualización de la ejecución contractual a la fecha.
- Finalización del contrato 197-2023.
- Informe del Supervisor.
- Otros.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No.197-2023, suscrito entre el IPSE y VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es ***“Adquisición, instalación, pruebas y puesta en servicio de sistemas de medición de energía eléctrica con telemetría en las ZNI, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo – CNM, garantizando la disponibilidad de la comunicación”***.

2. Contextualización de la ejecución contractual a la fecha.

Por parte del IPSE, El supervisor del Contrato el Ingeniero Alvaro Alexander Mossos, informa que a la fecha se están realizando todas las modificaciones a los medidores, que presentaban habilitada la opción "Handle Gaps". Luego de las acciones realizadas por El contratista para configurar correctamente los medidores, el equipo del CNM ha podido evidenciar que, a la fecha que los equipos que se leen remotamente ya se encuentran registrando correctamente y se han informado en los diferentes informes que genera el CNM. Con respecto a los sistemas de telemetría que actualmente no se pueden interrogar remotamente por razones ajenas al contratista, (daño plantas o falta de combustible), lo que impide que se esté generando en dichas localidades, el Contratista se desplazó a cada sitio para deshabilitar opción "Handle Gaps". Para lo cual, el contratista entregará un informe con el soporte de esta actualización en los sitios visitados.

**ACTA DE FINALIZACION CONTRATO 197-2023
E INFORME FINAL DEL SUPERVISIÓN**

**IPSE-20241560001346
20241560001346**

REUNIÓN No.	18	FECHA	30 de abril del 2024	Hora de inicio	11:00 a.m.
				Hora de finalización	12:00 m.

3. Finalización del contrato 197-2023.

A partir del día 01 de mayo del año 2024 a las 00:00 horas, se finalizan todas las actividades, del Contrato 197-2023 de acuerdo con lo establecido en su Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2024.

4. Informe del Supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor certifica que El contratista, VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., ha cumplido a la fecha con las obligaciones contractuales del Contrato IPSE No.197-2023. Y específicamente con lo relacionado con el servicio de comunicación mensual por los cuatro meses solicitados para los sistemas de Telemetría instalados, en el desarrollo del contrato. Por lo tanto, se autoriza la radicación del tercer y último pago por el servicio de comunicación mensual por punto de telemetría.

Así mismo la supervisión certifica que el contratista cumplió con las obligaciones de los componentes Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el desarrollo del Contrato.

5. Otros.

El contratista debe presentar el informe mensual de disponibilidad de los sistemas de comunicación para el último mes y así mismo publicarlo en el SECOP II.

Una vez entregado los informes respectivos el contratista podrá radicar la tercer y ultima factura por el servicio de comunicación mensual por punto de telemetría para los cuatro meses solicitados (enero a abril 2024), cumpliendo con todos los requisitos establecidos en *Cláusula 3 Valor del contrato y forma de pago.*

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Presentar el informe de las visitas que se realizaron a las localidades para configurar correctamente el parámetro "Handle Gaps" en el medidor.	VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	6 de mayo

**ACTA DE FINALIZACION CONTRATO 197-2023
E INFORME FINAL DEL SUPERVISIÓN**

**IPSE-20241560001346
20241560001346**

REUNIÓN No.	18	FECHA	30 de abril del 2024	Hora de inicio	11:00 a.m.
				Hora de finalización	12:00 m.
Enviar el último informe de la disponibilidad del sistema de comunicación Mes abril.		VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.		6 de mayo	
Presentar la tercera y última factura.		VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.		8 de mayo.	


Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

**Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
(CONTRATISTA)**




Ing. José Ernesto Buitrago Gasca
Coordinador del Contrato 197-2023.
Dirección Comercial VITACOM. – Coordinador de Contratos.

**Por IPSE
(CONTRATANTE)**




Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez
Supervisor del Contrato 197-2023.
Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Profesional Especializado.

**Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
(CONTRATISTA)**



Martha Lucia Rodríguez Rodríguez
Dirección Administrativa VITACOM. – Representante Legal.

**Por IPSE
(CONTRATANTE)**



Leonardo Suarez Medina
Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Contratista.

Expediente No. 2023139120600001E