

Medellín, 5 de febrero de 2026

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Secretaría de Suministros y Servicios
Supervisor del Contrato No. 4600104858 de 2025
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga – Componente Migración de Arquitectura

Respetados señores,

En calidad de contratista del Contrato No. 4600104858 de 2025, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios especializados de soporte, mantenimiento y actualización de la plataforma geográfica (SIG) del Distrito, me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución únicamente respecto al componente de Migración de la Arquitectura Tecnológica, incorporado dentro del alcance del contrato.

La presente solicitud obedece a que durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 se presentaron retrasos en la entrega y habilitación de la infraestructura necesaria para la ejecución de las actividades de migración, debido a situaciones logísticas internas del Distrito. Estas circunstancias han impactado el cronograma previsto para la implementación de la nueva arquitectura tecnológica, sin afectar la prestación del servicio de soporte de la plataforma GIS, el cual continuará ejecutándose conforme a lo pactado.

En ese sentido, solicitamos una prórroga hasta el 31 de marzo de 2026 para la culminación de las actividades asociadas exclusivamente al proceso de migración y modernización de la arquitectura tecnológica, sin modificación del valor contractual y manteniendo inalteradas las demás condiciones del contrato.

Esta ampliación permitirá garantizar la correcta implementación de la nueva infraestructura, la ejecución de pruebas técnicas y la adecuada transferencia de conocimiento, asegurando la estabilidad y sostenibilidad de la plataforma tecnológica del Distrito.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a las indicaciones para adelantar el trámite correspondiente.

Cordialmente,



JHON SERGIO MARULANDA
Representante Legal
GEOGRAFÍA SATELITAL GEOSAT S.A.S