

## Reunión seguimiento con Fenoge

Se realizó seguimiento periódico a las actividades desarrolladas por los equipos técnicos del Programa Colombia Solar, verificando los avances en la formulación, evaluación y estructuración de proyectos de autogeneración solar. Como parte de este proceso, se revisaron los análisis técnicos elaborados para los proyectos asignados, se hizo seguimiento a la consolidación de insumos para los informes de gestión y el informe trimestral, y se participó en reuniones de coordinación donde se definieron compromisos para fortalecer la calidad y trazabilidad de la información.

Asimismo, se efectuó seguimiento a las actividades de acompañamiento brindadas a las entidades territoriales, revisando aspectos relacionados con la viabilidad técnica, la disponibilidad de información, la consistencia de los soportes y el cumplimiento de los lineamientos del Programa Colombia Solar. De igual manera, se apoyó la articulación entre los diferentes componentes del programa (técnico, jurídico, social y administrativo), contribuyendo al seguimiento de los proyectos y a la preparación de información requerida para los procesos de empalme, auditoría y toma de decisiones, en concordancia con los objetivos de la transición energética justa.

SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR

29:22

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Read Al Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Inicio sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

Compartir

### Detalle de estado de actividades

Período de junio 9 al 12 de 2025

● No ejecutado ● Ejecutado ● En proceso ● Puntos críticos

| Frente de seguimiento | Productos                                                                               | Fecha de reporte | Líder de reporte   | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad evaluar | Reporte de avances/logros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puntos críticos                                                                                                                                 | Compromisos próximos seguimiento                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 33 Social             | Informe de avance de GECOLCA                                                            | Junio 17         | Johnsma Castro     | ●                   | ●                 | ▲                 | Se reportan resultados de 4 compromisos:<br>1. PISO VS-Recibido 11 (seis) observaciones MME. Revisión hoy para validar cumplimiento de lineamientos.<br>2. Estandarización informes. Recibido y está en revisión de jurídica para validar estructura de uso de imagen corporativa.<br>3. Caracterización 743 usuarios. Sin avances por parte de GECOLCA.<br>4. Plan de chequeo 100 12. Se entregó plan de chequeo en cumplimiento de lineamientos. Se revisó en reunión hoy viernes 17 de junio.<br>5. Se reportar avances con relación a la planeación y participación del MME en las actividades del frente social para "Plano de ciudad Colombia Solar" como estrategia de fortalecimiento con la comunidad. | Completamiento de compromisos por parte de GECOLCA en la elaboración de la solicitud del MME con relación al alcance y contenido de documentos. | Reportar concertación de compromisos con GECOLCA.       |
| 34 Social             | Informe de avance del FENOGIE                                                           | Junio 17         | Johnsma Castro     | ●                   | ●                 | ●                 | 1. Se reporta que FENOGIE está esperando la selección municipal para documentar y focalizar el PISO para los municipios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrega del Plan de Gestión Social.                                                                                                             | Continuar seguimiento a la entrega del PISO de FENOGIE. |
| 35 Técnico general    | Reporte de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos. | Junio 17         | Andrés Castellanos | ●                   | ●                 | ●                 | 1. A la fecha del presente informe no se reportan avances con el DANE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No aplica.                                                                                                                                      | Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.    |
| 36 Técnico general    | Reporte de datos centralizados a los Municipios de trabajo de CS.                       | Junio 17         | Nelson Pabón       | ●                   | ●                 | ●                 | 1. Se reporta que de los 27 departamentos objeto de selección municipal, se finalizan Magdalena, Sucre, Atlántico, Córdoba y Bolívar alternos.<br>En estado de procesamiento: Guaviare, Cesar y Aracataca (junio 26 a viernes 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No aplica.                                                                                                                                      | Continuar reporte y carga de evidencias.                |

OLGA LUCIA LLANOS ORJÓZCO

OLGA LUCIA LLANOS ORJÓZCO

6 7 1/4

JA

ESP LAA 8:48 a.m. 19/06/2025