

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

202400000006705

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/12/2024 18:28:52

Identificador: 1281562

Formulador Ciudadano: MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Formulador Oficial : MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan  
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa  
4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

| Transformación           | Pilar                                                                        | Catalizador                                                                                                                                                 | Componente                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5. Convergencia regional | 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional | 05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas |

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  
(2024-2027) NORTE, TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  
LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial  
Programa: FORTALECIMIENTO DE LOS ENTES TERRITORIALES  
Subprograma: Asistencia técnica en instrumentos de planeación administrativa y financiera  
Subprograma: Asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión  
Programa: GOBERNANZA EFICIENTE  
Subprograma: Gestión y dirección eficiente  
Subprograma: Administración a servicio al ciudadano  
Subprograma: Gestión para resultados con valores  
Subprograma: Evaluación de resultados  
Subprograma: Gestión territorial para la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos estratégicos  
Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
Subprograma: Gestión del Recaudo  
Subprograma: Plan de Fiscalización  
Subprograma: Mejoramiento y actualización de la infraestructura física y tecnológica de Hacienda

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027  
"Chinácota nos Une"

## Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 5: Gobierno abierto, transparente e inclusivo.

## Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 10. Gobierno abierto y eficiente que cree en la inclusión social y la participación ciudadana.

Subprograma: Gobierno territorial (fortalecimiento institucional; seguridad y convivencia, participación ciudadana).

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Limitaciones en los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal tiene la responsabilidad social y operativa de apoyar y ejecutar diversos procesos que corresponden a los diferentes sectores de acción de los programas institucionales, donde el limitado número de funcionarios que laboran en la alcaldía no son suficientes para desarrollar la totalidad de actividades que tienen asignadas, por esta razón se presenta sobrecargo con relación a las funciones que se deben realizar, esta situación ocasiona dificultades al momento de implementar dichos procesos, atender a la comunidad e incluso afecta en el cumplimiento de metas propuestas en el plan de desarrollo municipal, donde muchas veces por diversos factores como el tiempo, competencias, perfil profesional entre otras, no se cumplen con los requerimientos, informes o resultados esperados.

Por otra parte la alcaldía debe garantizar la continuidad y el funcionamiento de la administración para lo cual debe realizar inversión en diversos aspectos que permitan desarrollar de manera integral sus objetivos, esto sumado a las nuevas y constantes exigencias realizadas por parte de Entidades Nacionales y de Control aumentando la carga técnica y operativa de la entidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad en Municipio de Chinácota para cumplir las exigencias, compromisos, requisitos y requerimientos del ámbito local, departamental y nacional, cuenta con un recursos humano que solo le permite atender y cumplir un cierto numero de actividades y metas debido al volumen poblacional y a la expansión ha tenido durante los últimos años, no poseen la capacidad técnica y operativa requerida para la aplicación efectiva de todos los procesos de gestión y funcionamiento que se deben adelantar con el fin de realizar una adecuada administración de los recursos públicos.

Por esta razón la administración debe realizar inversión en contratación de prestaciones de servicios, papelería, equipos, logística, entre otros aspectos que apoyen el funcionamiento de la entidad para dar cumplimiento con las exigencias respecto a los diferentes informes mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales (DNP - CONTADURÍA GENERAL NACIÓN, CONTRALORIA GENERAL DE REPÚBLICA, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y OTRAS INSTANCIAS).

Así mismo representar a la entidad en las diferentes instancias y procesos jurídicos, todo lo referente al cumplimiento a la contratación según ley 80 y decretos reglamentarios, reporte de información al SECOOP, Igualmente a las exigencias de la Ley 1530 en cuanto al SGR como GESPROY y SPGR, formulación de proyectos de inversión a través de la MGA-WEB para las diferentes fuentes de financiación (SGR, SGP, PROPIOS) para ser transferidos al PIIP y en general el funcionamiento del Banco de Proyectos municipal, atender los requerimientos de información de PASIVOCOL, Tablas de retención y ley de archivo, aspectos presupuestales y financieros, cumplimiento con lo dispuesto por la Contaduría General de Nación, adquisición y actualización de SOFTWARE y demás procesos generados, reglamentados y requeridos por el estado que necesiten inversión para su desarrollo.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                       | Causas indirectas                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La entidad no cuenta con capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias. | 1.1 Limitada cantidad de talento humano en la planta de personal del municipio.                                          |
|                                                                                                                       | 1.2 Necesidades de materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros para la implementación de procesos. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                        | Efectos indirectos                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bajo cumplimiento de las exigencias y requisitos de los diferentes niveles.          | 1.1 Incumplimiento de metas propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo. |
| 2. Baja operatividad para responder a las exigencias legales, metodológicas y técnicas. | 2.2 Sanciones por parte de entidades de control.                           |
| 3. Falencias en la aplicación de procesos, atención a la comunidad.                     | 3.3 Imagen institucional desfavorable.                                     |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contribución o Gestión       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar el funcionamiento de la administración municipal.<br>Dar cumplimiento a las obligaciones legales.<br>Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. | Técnica, legal y financiera. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Comunidad del Municipio de Chinácota<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Ser beneficiados con la prestación integral de los servicios y la ejecución de proyectos por parte de la administración municipal.                             | Realizar Veeduría ciudadana. |

### 02 - Análisis de los participantes

La estrategia implementada por la administración Municipal, es la concertación y participación activa de la comunidad a través de mesas de trabajo, en donde se identifican los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población en general, siendo la comunidad quien exige el debido cumplimiento de la ejecución de los programas de fortalecimiento institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2024.

Localización

| Ubicación general                                                                                                                                   | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Norte de Santander<br><b>Municipio:</b> Chinácota<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> | Casco Urbano del Municipio.<br>Zona rural del municipio. |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2024.

Localización

| Ubicación general                                                                                                                                   | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica      | Nombre del consejo comunitario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Norte de Santander<br><b>Municipio:</b> Chinácota<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> | Casco Urbano del Municipio.<br>Zona rural del municipio. |                                |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Limitaciones en los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                             | Descripción                                                                                     | Fuente de verificación                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Acciones para el fortalecimiento institucional | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 8<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Secretaría General Municipio de Chinácota. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                  | Objetivos específicos                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>La entidad no cuenta con capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias.       | Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado.                               |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Limitada cantidad de talento humano en la planta de personal del municipio.                                          | Realizar la contratación de talento humano para que preste sus servicios y fortalezca a la entidad.                                                                                                               |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Necesidades de materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros para la implementación de procesos. | Realizar una adecuada distribución de los recursos disponibles para realizar inversión en materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros aspectos para la implementación efectiva de procesos. |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                            | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

## Alternativa 1. Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Acciones de fortalecimiento institucional.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio y la demanda en numero de acciones necesarias para el apoyo en fortalecimiento institucional.

##### Descripción de la Demanda

La demanda en numero de acciones necesarias para el apoyo en fortalecimiento institucional.

##### Descripción de la Oferta

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2019 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2020 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2021 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2022 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2023 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2024 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2025 | 0,00   | 8,00    | -8,00   |
| 2026 | 0,00   | 8,00    | -8,00   |
| 2027 | 0,00   | 8,00    | -8,00   |

**Alternativa:** Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución contempla realizar la contratación de talento humano para que preste sus servicios y fortalezca a la entidad, realizar una adecuada distribución de los recursos disponibles para la contratación del personal necesario, ejecutar acciones que permitan fortalecer la capacidad técnica y operativa de la entidad para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias que la entidad debe desarrollar, destinar recursos para la inversión en materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros necesarios para la implementación de procesos, con el fin de garantizar el funcionamiento, atención y mejora continua de la administración central del municipio que permitan fortalecer la gestión institucional, con el objetivo de beneficiar a la población de Chinácota.

**Alternativa:** Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                                          | Ubicación específica                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Norte de Santander<br><b>Municipio:</b> Chinácota<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Casco Urbano del Municipio.<br>Zona rural del municipio. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Otros

**Alternativa:** Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 753.200.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 753.200.000,00

Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Servicio de asistencia técnica</b> (Producto principal del proyecto)<br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades, organismos y dependencias<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 600.800.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845 | <b>1.1.1</b> Garantizar asesorías y asistencias técnicas orientadas para el desarrollo eficiente de las competencias municipales, el fortalecimiento institucional, apoyo a los procesos de actualización, acompañamiento y asistencia de sistemas de información y programas dirigidos al reporte de información.<br><br><b>Costo:</b> \$ 600.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>1.1.2</b> Seguimiento.<br><br><b>Costo:</b> \$ 800.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión |
| <b>1.2 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 8.100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845                                                 | <b>1.2.1</b> Realizar actividades de apoyo necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño Institucional.<br><br><b>Costo:</b> \$ 8.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>1.2.2</b> Seguimiento.<br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                                                           |

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3 Servicio de gestión documental</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 0,6200<br><br><b>Costo:</b> \$ 8.100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845       | <b>1.3.1 Programa de gestión documental ejecutado</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 8.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.3.2 Archivo recibido</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                |
| <b>1.4 Servicio de saneamiento fiscal y financiero</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Porcentaje<br><br><b>Cantidad:</b> 80,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 8.100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845 | <b>1.4.1 Realizar un programa que permita la reorganización administrativa, financiera e institucional de la administración municipal.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 8.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.4.2 Seguimiento.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                    |
| <b>1.5 Documentos de planeación</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 8.100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845           | <b>1.5.1 Documento de planeación preliminar</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 8.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.5.2 Documento de planeación validado</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                |

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad y/o Entregable                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.6 Sedes adecuadas</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 55.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845                                                         | <b>1.6.1 Obra civil</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 54.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.6.2 Seguimiento</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                 |
| <b>1.7 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de hogares<br><br><b>Cantidad:</b> 9.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 60.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845 | <b>1.7.1 Garantizar el funcionamiento del sistema de Aseguramiento.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 20.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.7.2 Interventoría en Aseguramiento.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 40.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                            |
| <b>1.8 Estudios de preinversión</b><br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudios de preinversión<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 19845<br><br><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 19845                              | <b>1.8.1 Realizar estudios y diseños para proyectos de inversión.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.8.2 Seguimiento.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión                                                |

**Alternativa:** Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

**Actividad 1.1.1 Garantizar asesorías y asistencias técnicas orientadas para el desarrollo eficiente de las competencias municipales, el fortalecimiento institucional, apoyo a los procesos de actualización, acompañamiento y asistencia de sistemas de información y programas dirigidos al reporte de información.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$600.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$600.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$600.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Seguimiento.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$800.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$800.000,00</b>     |

| Periodo      | Total        |
|--------------|--------------|
| 0            | \$800.000,00 |
| <b>Total</b> |              |

### Actividad 1.2.1 Realizar actividades de apoyo necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño Institucional.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$8.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$8.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.2.2 Seguimiento.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000,00</b>     |

| Periodo      | Total        |
|--------------|--------------|
| 0            | \$100.000,00 |
| <b>Total</b> |              |

### Entregable 1.3.1 Programa de gestión documental ejecutado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$8.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$8.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Entregable 1.3.2 Archivo recibido

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000,00</b>     |

| Periodo      | Total        |
|--------------|--------------|
| 0            | \$100.000,00 |
| <b>Total</b> |              |

### Actividad 1.4.1 Realizar un programa que permita la reorganización administrativa, financiera e institucional de la administración municipal.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$8.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$8.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.4.2 Seguimiento.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000,00</b>     |

| Periodo      | Total        |
|--------------|--------------|
| 0            | \$100.000,00 |
| <b>Total</b> |              |

## Entregable 1.5.1 Documento de planeación preliminar

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$8.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$8.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

## Entregable 1.5.2 Documento de planeación validado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000,00</b>     |

| Periodo      | Total        |
|--------------|--------------|
| 0            | \$100.000,00 |
| <b>Total</b> |              |

## Entregable 1.6.1 Obra civil

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$54.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$54.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$54.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Entregable 1.6.2 Seguimiento

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$1.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$1.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

## Actividad 1.7.1 Garantizar el funcionamiento del sistema de Aseguramiento.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 1.7.2 Interventoría en Aseguramiento.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.8.1 Realizar estudios y diseños para proyectos de inversión.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$4.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$4.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.8.2 Seguimiento.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$1.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$1.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Alternativa:** Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilidad e impacto                                                 | Efectos                                                                                                                            | Medidas de mitigación                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Que los informes no se presente de manera oportuna y de conformidad a las exigencias requeridas, y las actividades contratadas no se desarrollen con idoneidad.                                                                                                                                                                                                                       | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Apertura de investigaciones y posibles sanciones y baja calificación del municipio por las entidades departamentales y nacionales. | Control y seguimiento de las actividades contratadas permanente y oportuno por parte supervisores.           |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Que las actividades contratadas no se generen y cumplan oportunamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Investigaciones, planes de mejoramiento y sanciones.                                                                               | Permanentemente monitoreo para el cumplimiento de las actividades contratadas por parte de los supervisores. |
| 3-Actividad y/o Entregable     | De mercado      | Actividad/Entregable: Garantizar asesorías y asistencias técnicas orientadas para el desarrollo eficiente de las competencias municipales, el fortalecimiento institucional, apoyo a los procesos de actualización, acompañamiento y asistencia de sistemas de información y programas dirigidos al reporte de información.<br><br>Riesgo: Baja calidad de los servicios contratados. | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Inestabilidad en las actividades.                                                                                                  | Verificación de la supervisión.                                                                              |

**Alternativa:** Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en sanciones por incumplimientos en procesos administrativos.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Cantidad de ahorro en sanciones por incumplimientos en procesos administrativos.

**Descripción Valor Unitario:** Valor ahorrado en sanciones por incumplimientos en procesos administrativos.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1       | 10,00    | \$34.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 2       | 10,00    | \$34.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 3       | 10,00    | \$34.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 4       | 10,00    | \$34.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 5       | 10,00    | \$34.000.000,00 | \$340.000.000,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$340.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 2       | \$340.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 3       | \$340.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 4       | \$340.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| 5       | \$340.000.000,00 | \$340.000.000,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto       |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 0 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$753.200.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-753.200.000,0 |
| 1 | \$272.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$272.000.000,0  |
| 2 | \$272.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$272.000.000,0  |
| 3 | \$272.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$272.000.000,0  |
| 4 | \$272.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$272.000.000,0  |
| 5 | \$272.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$272.000.000,0  |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                                                                             |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)                                                                                                                               | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$304.785.143,63                                                                                                                                        | 23,59 %                       | \$1,40                         | \$37.954,14                     | \$753.200.000,00             | \$67.942.638,17               |

### Costo por capacidad

| Producto                                                          | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)  | \$600.800.000,00                |
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión                    | \$8.100.000,00                  |
| Servicio de gestión documental                                    | \$13.064.516,13                 |
| Servicio de saneamiento fiscal y financiero                       | \$101.250,00                    |
| Documentos de planeación                                          | \$8.100.000,00                  |
| Sedes adecuadas                                                   | \$55.000.000,00                 |
| Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | \$6.666,67                      |
| Estudios de preinversión                                          | \$2.500.000,00                  |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

### 04 - Alcance

Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias, Cantidad: 1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 Servicio de gestión documental, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero, Medido a través de: Porcentaje, Cantidad: 80 Documentos de planeación, Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 1 Sedes adecuadas, Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN, Medido a través de: Número de hogares, Cantidad: 9,000 Estudios de preinversión, Medido a través de: Número de estudios de preinversión, Cantidad: 2 con el fin de Fortalecer los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota. Acciones para el fortalecimiento institucional, Número, 8 Norte de Santander, Chinácota Norte de Santander.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado.

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           |         |                  |

## Producto

### 1.2. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

## Indicador

### 1.2.1 Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           |         |                  |

## Producto

### 1.3. Servicio de gestión documental

## Indicador

### 1.3.1 Sistema de gestión documental implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 0,6200

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,6200           |         |                  |

## Producto

### 1.4. Servicio de saneamiento fiscal y financiero

## Indicador

### 1.4.1 Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado

**Medido a través de:** Porcentaje

**Meta total:** 80,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 80,0000          |         |                  |

## Producto

### 1.5. Documentos de planeación

## Indicador

### 1.5.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           |         |                  |

## Producto

### 1.6. Sedes adecuadas

## Indicador

### 1.6.1 Sedes adecuadas

**Medido a través de:** Número de sedes

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           |         |                  |

## Producto

1.7. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

## Indicador

1.7.1 Hogares que realizaron la encuesta

**Medido a través de:** Número de hogares

**Meta total:** 9.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 9000,0000        |         |                  |

## Producto

### 1.8. Estudios de preinversión

## Indicador

### 1.8.1 Estudios de preinversión elaborados

**Medido a través de:** Número de estudios de preinversión

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría General Municipio de Chinácota.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 2,0000           |         |                  |



## Regionalización

| Producto: Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) |                    |                     |                    |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                                                                     | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Andina                                                                     | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo                                                                    | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                                                          | 600.800.000,00     | 600.800.000,00      | 1,0000             | 1,0000             | 19.845        |

| Producto: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión |                    |                     |                    |                    |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                                                   | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Andina                                                   | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo                                                  | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                                        | 8.100.000,00       | 8.100.000,00        | 1,0000             | 1,0000             | 19.845        |

| Producto: Servicio de gestión documental |                    |                     |                    |                    |               |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                                   | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Andina                                   | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo                                  | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                        | 0,00               | 8.100.000,00        | 0,6200             | 0,6200             | 19.845        |

| Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero |                    |                     |                    |                    |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                                                | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Andina                                                | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo                                               | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                                     | 8.100.000,00       | 8.100.000,00        | 80,0000            | 80,0000            | 19.845        |

| Producto: Documentos de planeación |                    |                     |                    |                    |               |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                             | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Andina                             | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo                            | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                  | 0,00               | 8.100.000,00        | 1,0000             | 1,0000             | 19.845        |

**Producto:** Sedes adecuadas

| Región  | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Andina  | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0       | 0,00               | 55.000.000,00       | 1,0000             | 1,0000             | 19.845        |

**Producto:** Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

| Región  | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Andina  | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0       | 60.000.000,00      | 60.000.000,00       | 9000,0000          | 9000,0000          | 19.845        |

**Producto:** Estudios de preinversión

| Región  | Departamento       | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Andina  | Norte de Santander | Chinácota           |                    |                    |               |
| Periodo | Costo Total        | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0       | 5.000.000,00       | 5.000.000,00        | 2,0000             | 2,0000             | 19.845        |

## Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|----------|-----------|--------------|-------|
|----------|-----------|--------------|-------|