

Modificación No. 002

Fecha de Solicitud: 21 de agosto de 2020

Tipo de Solicitud: prorroga

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	90-007-2020/proceso CD-90-003-2020	Tipo de contrato.:	Prestación de Servicios
Objeto:	Prestar a la unidad administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN Medellín, los servicios de desnaturalización, destrucción y/o gestión de residuos con el menor impacto ambiental y disposición final adecuada de los residuos generados por las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación; y de los bienes muebles adjudicados a la nación, en procesos de cobro coactivo y concursales cuya destrucción haya sido ordenada mediante acto administrativo.		
Contratista:	INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.		
NIT:	900.916.121-1		
Valor del contrato:	Hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML/CTE. (\$ 50.000.000,00) ML/CTE IVA Incluido.		
Plazo del contrato:	30 de agosto de 2020		
Fecha de inicio:	15 de mayo de 2020		
Fecha de terminación:	30 de agosto de 2020		
CDP:	3120 del 23/04/2020	CRP:	19320 del 14/05/2020
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S no ha sido objeto de sanción ni se encuentra en proceso de incumplimiento. Así mismo se anexa certificación del 06 de agosto de 2020 suscrita por el revisor fiscal de INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S. donde se deja constancia que la sociedad en cuestión, se encuentra al día en los pagos de las contribuciones al sistema general de seguridad social		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$35.790.285,00
Valor total pagado a la fecha:	\$25.630.785,00
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	\$10.159.500,00 pendiente facturar
Valor por ejecutar	\$14.209.715,00

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	Modificación número uno del 25/06/2020: Por la cual se prorrogó en tiempo el contrato, ampliando su duración del 30 de junio al 30 de agosto de 2020. De igual manera amplió la garantía de cumplimiento en su duración contractual.
Justificación de la modificación:	La modificación ha tenido lugar, toda vez que no se ha completado el proceso contractual para contratar los servicios de desnaturalización, destrucción o gestión de recursos adelantando por el nivel central, haciendo necesario prorrogar este contrato en tiempo hasta el momento en que comience la vigencia de dicho contrato nacional.


Tiempo prorrogado:	61 días
--------------------	---------

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	31 días
Fecha Terminación Final:	30 de septiembre de 2020
Cláusula que se requiere modificar:	Se modifica la cláusula quinta del contrato titulada PLAZO DE EJECUCION en su primer párrafo, la cual quedaría de la siguiente forma: <i>"El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta el agotamiento de la partida presupuestal lo que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda"</i> . De igual forma se modifica el texto del cuadro, en el cual se indican que las actividades mencionadas se desarrollaran durante toda la vigencia de ejecución del contrato; es decir durante la vigencia enero-septiembre de 2020, contados desde la fecha de inicio. Igualmente, la presente modificación en tiempo requerirá la ampliación de la vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento (Pólizas) de acuerdo con la duración del contrato incluida la presente prórroga.
Justificación de la solicitud de prórroga:	Que mediante Oficio No. 100217320-1165 de fecha 10 de agosto de 2020, enviado electrónicamente, la Subdirección de Gestión Comercial informó que: <i>"Frente a los contratos que se encuentran en ejecución y que se suscribieron con base en la asignación de los recursos asignados mediante resolución No. 01614 del 04 de marzo de 2020; se debe tramitar inmediatamente con el operador de destrucción la prórroga de los mismos, y en todo caso antes de la fecha de su vencimiento (30 de agosto de 2020); con el fin de garantizar en forma ininterrumpida su ejecución hasta el 30 de septiembre de 2020"</i> , y mediante solicitud escrita, solicita la supervisora del contrato 90-007-2020, la Doctora SOR MARIA HIDALGO HOLGUIN, Jefe del G.I.T Comercialización (A) de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, funcionaria encargada de ejercer el control de supervisión, le sea autorizada la siguiente modificación al contrato, consistente en la modificación de la cláusula quinta del contrato titulada PLAZO DE EJECUCION, en su primer párrafo, por la cual se realizará una adición en tiempo del contrato de la referencia, y será hasta el 30 de septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal lo que ocurra primero; toda vez que a la fecha se han ejecutado \$35.790.285,00 quedando por ejecutar un saldo de \$14.209.715,00, y con el fin de realizar la disposición de mercancías perecederas de disposición inmediata y así mismo las demás mercancías ADA, se requiere la continuación de la prestación del servicio y por necesidades de la entidad, el proceso de destrucción de mercancías que garantiza el presente proceso contractual debe prestarse continuamente al desarrollarse a demanda con la aprehensión de mercancías susceptibles de disposición bajo la modalidad del proceso de destrucción; las cuales deben permanecer el menor tiempo almacenadas. En consecuencia, este servicio es de gran importancia para garantizar la continuidad del objeto contractual y el cumplimiento por parte de la Dirección Seccional de las políticas medio ambientales. Como consecuencia de lo anterior, se requiere garantizar la continuidad del objeto del contrato y el normal funcionamiento y cumplimiento de las funciones asignadas por la U.A.E DIAN.


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato 90-007-2020, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado en Medellín, a los 21 del mes de agosto de 2020



SOR MARIA HIDALGO HOLGUIN
JEFE G.I.T DE COMERCIALIZACION (A)
DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLIN
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Aprobación: Ordenadora del Gasto



SONIA CRISTINA URIBE VASQUEZ
Directora Seccional de Aduanas de Medellín
(Ordenadora del Gasto)

Facultada para contratar según Resolución No 005282 del 19 de julio de 2019. Expedida en virtud de los decretos 1071 de 1999, 4048 de 2008 y ubicada mediante Resolución No 008749 del 8 de noviembre de 2019



Proyectó: LINA INES MOSQUERA MARTINEZ
GESTOR I G.I.T COMERCIALIZACION
DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLIN

Anexo: Correo electrónico de la Subdirección de Gestión Comercial.
Carta enviada al Contratista para su aprobación a la modificación.
Carta de Aceptación de la modificación por parte del Contratista.
Certificado Pago de Parafiscales.