

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Infraestructura</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ACTA DE REINICIACIÓN</p>
Versión: 2	Vigencia: 07-2011

Acta Reinicio N° 1 Contrato No 0916 de fecha julio 28 de 2020

En la Secretaria de Infraestructura se reunieron WALTER DAVID MARIN TORRES, en calidad de supervisor, GONZAGA VALENCIA HERRERA en calidad de Contratista y MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR en calidad de ordenadora del gasto, con el objeto de realizar a través de la presente acta el reinicio del Contrato de obra No.0916 de julio 28 de del 2020, conforme a lo siguiente:

No CONTRATO INTERNO	0916 de 2020
No CONTATO SECOP II	N/A
OBJETO	CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	GONZAGA VALENCIA HERRERA
NIT DE LA ENTIDAD	901.376.904-5
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	GONZAGA VALENCIA HERRERA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.08.2352
IMPUTACIONES	IMPUTACIÓN PRESUPESTAL: No 0310-2337250201-23 CDP Departamento: No 761 de 09 de marzo del 2020
PLAZO INICIAL	30 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACION	10 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 de septiembre de 2020
FECHA DE SIUSPENSION	04 de septiembre (inclusive)
FECHA DE REINICIO	07 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE REINICIO	11 de noviembre de 2020
VALOR INICIALCONTRATO	\$ 15.894.838
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda, cancelara el valor

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Infraestructura</p> <p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA DE REINICIACIÓN</p>
<p>Versión: 2</p>	<p>Vigencia: 07-2011</p>

Acta Reinicio N° 1 Contrato No 0916 de fecha julio 28 de 2020

del contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Un acta final previamente aprobado por el supervisor, esta forma de pago obedece a que el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual es tan corto que no se necesario anticipos ni actas parciales.


EXPOSICIÓN MOTIVOS:

El contratista GONZAGA VALENCIA EN oficio del día 30 de noviembre de 2020, solicita la respectiva reiniciación del contrato, además de adición y prórroga, toda vez que las situaciones que conllevaron a la suspensión del respectivo contrato, ya fueron superadas y por ende se puede dar continuidad a las actividades.

Se reinicia el contrato a partir del día 07 de diciembre, quedando como nueva fecha de terminación el día 11 de diciembre del año 2020.

Para constancia se firma por lo que en ella intervinieron.


GONZAGA VALENCIA HERRERA
 Contratista


WALTER DAVID MARIN TORRES
 Supervisor


 Vo. Bo. **MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**
 Ordenadora del Gasto

Elaboró: Walter David Marin Torres