

	2	No.	
	Especifico	Clase	
	Estudios Previos	Fuente	
	Planeación	Etapas	
	Logística	Tipo	
	Problemas de transporte de materiales, equipos y personal	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
	Incumplimiento en el cronograma de trabajos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	Alta	Probabilidad	
	Alto	Impacto	
	Alto	Valoración del riesgo	
	Alta prioridad	Categoría	
	Contratista	¿A quién se le asigna?	
	Investigar con fuentes confiables	Tratamiento/Controles a ser implementados	
	Muy baja	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
	Efectivo	Impacto	
	1	Valoración del Riesgo	
	Alta prioridad	Categoría	
	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
	Septiembre 03 del	Fecha estimada en que se	
	Cotejando con proyectos recibidos a satisfacción	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
	Diario	Periodicidad ¿Cuándo?	

	3	No.	
	Especifico	Clase	
	Estudios Previos	Fuente	
	Ejecución	Etapas	
	Operativa	Tipo	
	Problemas de coordinación de horarios laborales	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
	Incumplimiento en el cronograma de trabajos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	Alta	Probabilidad	
	Alto	Impacto	
	Alto	Valoración del riesgo	
	Alta prioridad	Categoría	
	Contratista - Supervisor	¿A quién se le asigna ?	
	Coordinación en equipo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
	Muy baja	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
	Efectivo	Impacto	
	1	Valoración del Riesgo	
	Alta prioridad	Categoría	
	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
	Septiembre 03 del	Fecha estimada en que se	
	Cotejando con proyectos recibidos a satisfacción	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
	Diario	Periodicidad ¿Cuándo?	

	4	No.	
	Especifico	Clase	
	Resolución 666	Fuente	
	Ejecución	Etapas	
	Operativa	Tipo	
	Incumplimientos a los protocolos de Bioseguridad	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
	Incumplimiento en el cronograma de trabajos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	Alta	Probabilidad	
	Alto	Impacto	
	Alto	Valoración del riesgo	
	Alta prioridad	Categoría	
	Contratista	¿ A quién se le asiana ?	
	Capacitación permanente al personal	Tratamiento/Controles a ser implementados	
	Muy baja	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
	Efectivo	Impacto	
	1	Valoración del Riesgo	
	Alta prioridad	Categoría	
	Si	¿Afecta la ejecución del contrato ?	
	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
	Septiembre 03 del	Fecha estimada en que se	
	Cotejando con proyectos recibidos a satisfacción	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Monitoreo y revisión
	Diario	Periodicidad ¿Cuándo?	