

NÚMERO PROCESO SECOP II: CMA-16-2020

NÚMERO CONTRATO: CCS-1115-2020

MODIFICACIÓN No. 3

Contrato de Consultoría No.	CCS-1115-2020	Fecha de suscripción en el SECOP II:	23/11/2020
Entidad Contratante:	MINISTERIO DEL DEPORTE		
Identificación:	NIT. 899.999.306-8		
Ordenador del Gasto o Representante Legal:	JAIME ARTURO GUERRA RODRÍGUEZ		
Identificación:	C.C. 79.947.102		
Contratista:	IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S.A.S.		
Identificación:	NIT. 890.319.494-5		
Representante Legal:	DANIEL MAURICIO CRUZ VALENZUELA		
Identificación:	C.C. 79.362.568		

JUSTIFICACIÓN:

Que el objeto del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 es “Construir lineamientos orientadores a nivel técnico y de gestión para la promoción de la actividad física y la disminución de comportamientos sedentarios en Colombia, por medio de documentos de orientación y referencia”.

Que en la cláusula 2 se establece que el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 sería **hasta el 31 de diciembre de 2020**, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que en la cláusula 3 se estipula que el valor del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$241.918.000 M/CTE)**, incluido IVA, valor que incluye todos los costos directivos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

Que las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 el día 24 de noviembre de 2020.

Que mediante Modificación No. 1 se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 **hasta el 30 de abril de 2021**.

Que mediante Modificación No. 2 se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 **hasta el 15 de junio de 2021**.

Que mediante solicitud de fecha 2 de junio de 2021, documento que hace parte integral de esta Modificación, el Representante Legal del(a) **CONTRATISTA** del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 expresa lo siguiente: “(...) *Solicitud prórroga contrato CCS-1115-2020 (...) En mi calidad de representante legal de Ipsos Napoleón Franco, me permito solicitar una prórroga al contrato en mención bajo los siguientes argumentos: (...) Por los argumentos anteriormente presentados, y con el fin de tener el tiempo necesario para poder hacer las revisiones y ajustes que el Ministerio del Deporte considere necesarios a los productos descritos previamente, solicitamos de manera respetuosa se extienda la fecha final del contrato al 17 de agosto de 2021. (...)*”.

Que, mediante Concepto Técnico de Viabilidad Prórroga No. 3, la supervisora del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 manifiesta lo siguiente: “(...) *El presente concepto de viabilidad para la prórroga No. 3 del contrato de consultoría CCS-1115-2020 se emite teniendo en cuenta las razones expuestas en la solicitud de fecha 2 de junio de 2021 presentada por IPSOS Napoleón Franco y recibida este mismo día, en donde el representante legal, el señor Daniel Mauricio Cruz Valenzuela indica que: (...) Considerando que, en efecto el desarrollo de las acciones del contrato de consultoría cuenta con diferentes etapas o fases la cuales se deben desarrollar de manera progresiva y en razón a los ajustes solicitados por la supervisión del mismo, además de que el análisis de información adicional en los productos 1 y 2, implicó ampliar las categorías de análisis, es viable prorrogar el plazo de*

Ministerio del Deporte

Av. Cra. 68 No. 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 – 57-1-4377030

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co

NÚMERO PROCESO SECOP II: CMA-16-2020

NÚMERO CONTRATO: CCS-1115-2020

MODIFICACIÓN No. 3

ejecución hasta el 17 de agosto de 2021 con el fin de llevar a cabo la entrega de los productos de conformidad con el contrato y el cronograma presentado adjunto a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución. Por lo anterior se emite la presente VIABILIDAD para la ampliación del plazo del contrato de consultoría CCS-1115-2020 hasta el 17 de agosto de 2021, de conformidad con lo previamente expuesto y teniendo en cuenta que se tiene la aprobación de la reserva presupuestal. (...)

Que mediante solicitud de fecha 4 de junio de 2021, radicada en el GIT de Contratación a través de correo electrónico el 8 de junio de 2021, la cual hace parte integral del presente documento, la supervisora del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020, con visto bueno de la Directora de Fomento y Desarrollo, acoge los argumentos del(a) **CONTRATISTA**, y justifica o expone las razones para realizar la presente modificación contractual, consistente en realizar la prórroga al plazo de ejecución del contrato, así: "(...) En mi condición de supervisor del contrato de consultoría CCS- 1115 DE 2020, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de modificación al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: (...) Así las cosas, teniendo en cuenta que del estudio de la información, implico ampliar las categorías de análisis para los productos 1 y 2, además de realizar los ajustes solicitados por la supervisión a los mismos, y considerando la progresividad en la ejecución de las fases del proyecto, se requiere de tiempo adicional para la planeación del producto 3 "Documento preliminar con los lineamientos para la promoción de la actividad física y la reducción de comportamientos sedentarios en Colombia", es viable prorrogar el plazo de ejecución hasta el 17 de agosto de 2021 con el fin de llevar a cabo la entrega de los productos que integran el contrato acorde con el cronograma presentado por el contratista adjunto a la presente solicitud prórroga. El contrato de consultoría cuenta con autorización de reservas presupuestales que soportaría los tramites que pago en marco de esta prórroga. (...) Cabe anotar que, las demás condiciones establecidas en el contrato de consultoría se mantendrán vigentes. Manifiesto que la presente solicitud de modificación se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos. (...)".

Que mediante **Poder Especial**, con presentación personal de fecha 06 de noviembre de 2020, el Representante Legal, Daniel Mauricio Cruz Valenzuela, le confiere poder especial, amplio y suficiente, al señor **JEISSON STIVEN BLANCO AMORTEGUI**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.024.549.975, para que en su nombre y en representación del(a) **CONTRATISTA**, IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S.A.S., apruebe y firme electrónicamente en la plataforma SECOP II el contrato y demás documentos necesarios del concurso de méritos CMA-16-2020.

Que el numeral 3° y 5° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, dispone que en los contratos estatales se tendrán en consideración las reglas y los procedimientos que constituyan mecanismos de la actividad contractual que busquen servir a los fines estatales, a la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados.

Que en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se contempla que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales; así mismo, que podrán incluirse las modalidades, condiciones y las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esa Ley y a los de la buena administración.

Que las partes, atendiendo el principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, consideran pertinente realizar la presente modificación al Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020.

CONTENIDO GENERAL A MODIFICAR:

2) Plazo:	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 hasta el 17 de agosto de 2021 .
9) Garantía(s):	De conformidad con el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el (la) CONTRATISTA se compromete a modificar a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE las garantías establecidas en la cláusula 9) Garantía(s) del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020, las cuales amparan la ejecución de este, ajustándolas a las condiciones señaladas en esta Modificación, ampliando la vigencia de las garantías otorgadas, las cuales deberá cargar el (la) CONTRATISTA en la plataforma del contrato en el SECOP II, para revisión y aprobación del GIT

Ministerio del Deporte

Av. Cra. 68 No. 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 – 57-1-4377030

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co

NÚMERO PROCESO SECOP II: CMA-16-2020

NÚMERO CONTRATO: CCS-1115-2020

MODIFICACIÓN No. 3

	<p>de Contratación del MINISTERIO DEL DEPORTE, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de esta.</p> <p>De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.2.9, el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:</p> <p>a) El MINISTERIO DEL DEPORTE y el (la) CONTRATISTA deben tener la calidad de Asegurado respecto de los daños producidos por el (la) CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato, y serán Beneficiarios tanto el MINISTERIO DEL DEPORTE como los Terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del(a) CONTRATISTA o sus subcontratistas.</p> <p>b) El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, mínimo, los siguientes amparos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cobertura básica de predios, labores y operaciones. 2. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 3. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 4. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. 5. Cobertura expresa de amparo patronal. 6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.
DISPOSICIONES FINALES:	
Vigencia de las demás cláusulas del contrato	El restante contenido y las demás cláusulas contenidas en el Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020, y de sus modificaciones, que con este documento no hayan sido modificadas, adicionadas o suprimidas, se mantendrán incólumes y, por lo tanto, su aplicación se dará en los términos y formas allí convenidas.
Declaraciones	Las partes declaran: a- Que la presente modificación se conviene dentro del plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020. b- Que la presente modificación no varía el objeto ni la finalidad del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020.
Documentos	Para todos los efectos son documentos de esta modificación, y hacen parte integral de la misma, así como del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020, la solicitud suscrita por parte del(a) supervisor(a) y sus soportes adjuntos.
Perfeccionamiento	La presente modificación del Contrato de Consultoría No. CCS-1115-2020 se perfecciona con la suscripción de las partes.

Contratista:	Jeisson Stiven Blanco Amórtegui – Apoderado Especial	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Entidad Contratante:	Jaime Arturo Guerra Rodríguez – Secretario General y Ordenador del Gasto	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Vo. Bo.	Fabián Darío Romero Moreno – Coordinador GIT Contratación	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II
Proyectó:	Yesid Hernando Cabuya Ortiz – Profesional GIT Contratación	Se entiende suscrito electrónicamente en el Secop II