

**MEMORANDO**  
**20216000006773**

0600

20-09-2021

**PARA: JORGE HERNAN MESA BOTERO**

**DE: JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ**


**ASUNTO: OTROSÍ NO. 002 AL CONTRATO DG-040-2020**

Respetado Doctor.

En atención a mi calidad de supervisor del contrato en asunto, y habido que en la cláusula quinta **DURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DG-040-2020** se estableció que esta será igual al de la ejecución y liquidación de los contratos de obra, incluidos los otrosíes que se llegaren a suscribir, más dos meses para efectos de liquidación de estos contratos de obra y dado que el día veinticuatro (24) de septiembre de 2021 se suscribió por las partes el OTROSÍ No. 002 al **CONTRATO DE OBRA DG-038-2020** en el cual se prorrogó el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2021.

Por lo anterior, amablemente le comunico que se requiere ampliar el plazo del CONTRATO DE INTERVENTORÍA DG-040-2020 hasta el día 30 de diciembre de 2021.

Cordialmente,

  
**JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ**  
SUPERVISOR  
CONTRATO DG-040-2020

| Proyecto | Elaboró | Revisó             | No. de folios | Anexos |
|----------|---------|--------------------|---------------|--------|
| JGOMEZ   | JGOMEZS | JGOMEZS <i>JCS</i> | (1)           | (1)    |