



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SD – 0731 – 2021

Manizales, 08 de Septiembre de 2021

Arquitecta

VALENTINA ESPITIA GALVIS

Profesional Universitaria

Secretaría del Deporte

Supervisora Contrato No. 2104080385

Asunto: Autorización Prórroga no. 2 al contrato de Obra No. 2104080385

En atención al trámite del asunto, me permito informarle que la solicitud de realizar la Prórroga no. 2 al contrato No. 2104080385, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES", **PRÓRROGA N°2** por un plazo adicional de **CINCO (5) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** en virtud de lo cual el plazo total del Contrato de Obra corresponde a, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio 16 de Abril de 2021, descontando la suspensión 1 que fue desde el 15 de mayo de 2021 al 28 de junio del 2021, la suma total de **TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS**, lo cual sitúa la terminación y entrega de las obras en el día: 19 de Septiembre del 2021, es aprobada de conformidad con las razones expuestas y avaladas por usted en calidad de Supervisora del mismo, mediante oficio SD-0730-2021 del 08 de Septiembre de 2021, en aras de garantizar la continuidad y entrega satisfactoria de tan importante obra para la ciudad.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ

Secretario de Despacho
Secretaría del Deporte

Proyectó:

Armin Trujillo – Ingeniero Civil – Equipo Técnico Construcción, adecuación y mantenimiento de Escenarios Deportivos – Secretaría del Deporte – Municipio de Manizales.

