

PLAN DE ACCIÓN

IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, APROPIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA **PLATAFORMA VIVE COLEGIO 2.0** PARA TREINTA Y UN (31) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO CON SUS RESPECTIVAS SEDES, ASÍ: 1.- **LA IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA VIVE COLEGIO 2.0, EN SIETE (7) INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS Y SUS SEDES. 2.- LA APROPIACIÓN Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LAS TREINTA Y UN (31) INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES**, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, DANDO ALCANCE Y CUMPLIMIENTO AL PDD 2020-2023

CORPORACIÓN PROMOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES DE COLOMBIA - PROCMUN
NIT 800.019.039-2

SECRETARÍA TIC
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
NORTE DE SANTANDER
OCTUBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, APROPIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA **PLATAFORMA VIVE COLEGIO 2.0** PARA TREINTA Y UN (31) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO CON SUS RESPECTIVAS SEDES, ASÍ: 1.- **LA IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA VIVE COLEGIO 2.0, EN SIETE (7) INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS Y SUS SEDES.** 2.- **LA APROPIACIÓN Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LAS TREINTA Y UN (31) INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES,** CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, DANDO ALCANCE Y CUMPLIMIENTO AL **PDD 2020-2023**

DESCRIPCIÓN

Este documento determina las acciones, actividades, fechas y responsables para la gestión, desarrollo e implementación del objeto contratado.

No.	Descripción	Responsable	Inicio	Fin
1	Configuración de la IE Vinculada en la plataforma Vive Colegio 2.0.	PROCOMÚN	01-10-2021	10-10-2021
2	Capacitar a los docentes en el uso y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0.	PROCOMÚN	15-10-2021	30-10-2021
3	Capacitar a los estudiantes en el uso y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0.	PROCOMÚN	01-11-2021	20-11-2021
4	Capacitar a los padres de familia en el uso y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0 con el fin apoyar la identificación del ritmo de aprendizaje de sus hijos.	PROCOMÚN	01-11-2021	20-11-2021
5	Implementar mesas de ayuda y soporte enfatizadas en los diferentes actores involucrados en el proceso de implementación de la herramienta tecnológica Vive Colegio 2.0	PROCOMÚN	01-09-2021	31-12-2021
6	Desarrollar e implementar el módulo de gestión documentos en la plataforma Vive Colegio 2.0	PROCOMÚN	20-11-2021	10-12-2021
7	Implementación de Estrategias de difusión y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0	PROCOMÚN	01-10-2021	30-12-2021
8	Desarrollo del módulo de cierre de año que permite automáticamente realizar la configuración y migración de estudiantes al curso promovido para el año 2022.	PROCOMÚN	01-12-2021	10-12-2021

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Configuración de la IE Vinculada en la plataforma Vive Colegio 2.0.												
Capacitar a los docentes en el uso y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0.												
Capacitar a los estudiantes en el uso y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0.												
Capacitar a los padres de familia en el uso y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0 con el fin apoyar la identificación del ritmo de aprendizaje de sus hijos.												
Implementar mesas de ayuda y soporte enfatizadas en los diferentes actores involucrados en el proceso de implementación de la herramienta tecnológica Vive Colegio 2.0												
Desarrollar e implementar el módulo de gestión documentos en la plataforma Vive Colegio 2.0												
Implementación de Estrategias de difusión y apropiación de la plataforma Vive Colegio 2.0												
Desarrollo del módulo de cierre de año que permite automáticamente realizar la configuración y migración de estudiantes al curso promovido para el año 2022.												

Atentamente,

Rt



Roberto Alfonso Peñaranda Gómez
Apoderado General
Corporación Promotora de las Comunidades
Municipales de Colombia PROCOMUN
NIT.800.019.039-2