

SINCELEJO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Señores:

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Maria Victoria Peralta – Supervisora

Referencia: CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA No. MC 12 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

ASUNTO: REMISION DE RESPUESTA OFICIO CO-037 SOLICITUD DE ADICIÓN EN TIEMPO Y BALANCE DE OBRA SAMC 01 – 2022.

Estimado Salud;

Esta interventoría mediante el presente documento se permite remitir el oficio enviado por el contratista del contrato **SAMC - 001 – 2022** cuyo objeto es: **“ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO”**.

Atendiendo el comunicado del asunto con el que el contratista **CONSORCIO DEL NORTE 2022** a través del oficio CO-037 que consta de 1 folios (se anexa) solicita la adición de tiempo de ejecución, con el fin de culminar actividades para llevar el proyecto a un 100% de ejecución y sea entregado a satisfacción.

Por lo anterior, esta interventoría avala la necesidad de realizar una adición en tiempo de Cuatro (3) días, Con una nueva fecha de terminación de 06/12/2023.

Por tanto, dado que el presente contrato de interventoría es subsidiario a la ejecución del CONTRATO No. SAMC 01 -2022, me permito solicitar al ente contratante prorrogar por la misma fecha terminación 06/12/2023 el contrato de interventoría.

Atentamente;



DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA
CC. N° 1102873409 de Sincelejo
Representante Legal
HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S