



# GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **8492**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 15 de septiembre de 2022

Beneficiario VC&P INGENIERIA S.A.S.

Nit: 901565241 - 1

No. C.D.P. : 3707

Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de julio de 2022

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Contrato

Carta de aceptación: 3021 Fecha: 14/09/2022 Vence: 31/12/2022

**Objeto:** BPIN 2021003190144 - DC-SADR-MC-012-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE DESAROLLO Y FOMENTO

Regional Departamento del Cauca

AGROPECUARIO

| Identificación Presupuestal                                            | Concepto                                                                                                                                                              | Valor                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gastos-Inversion</b><br>03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | Servicios de la construcción<br><b>Recurso Propio</b> -Destinación Especifica<br>SUPERAVIT FISCAL RECÜROS PROPIOS<br><b>Clasificadores</b><br>--54129-1.3.3.1.00-16.0 | 99.369.496,00<br><br><br><br><br>99.369.496,00 |

Total Compromisos

\$99.369.496,00

### Programación de Pagos

| Mes                      | Valor                  |
|--------------------------|------------------------|
| Septiembre               | \$29.810.848,80        |
| Octubre                  | 34.779.323,60          |
| Noviembre                | 34.779.323,60          |
| <b>Valor Total Prog.</b> | <b>\$99.369.496,00</b> |

*FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ*

**FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ**

PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

## GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **3707**  
 Fecha de Vencimiento 31/12/2022  
 Prórrogas 0  
 Fecha de Expedición: 08 jul 2022

Vigencia Fiscal: 2.022

**Objeto:** BPIN 2021003190144 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO DE 2015.


**Solicitante:** LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ - GOBERNADORA (E)

| Identificación Presupuestal                                               | Concepto                                                                                                                                                                       | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gastos-Inversion</b><br>03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02.02.05<br>- 896 | Servicios de la construcción<br><br><b>Recurso Propio</b> -Destinación Especifica<br>SUPERA VIT FISCAL RECUROS PROPIOS<br><br><b>Clasificadores</b><br>--54129-1.3.3.1.00-16.0 | 99.464.467,00 |
| TOTAL CERTIFICADO                                                         |                                                                                                                                                                                | 99.464.467,00 |

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ  
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |



**VCyP INGENIERIA S.A.S.**  
NIT 901.565.241-1  
CLL 15 NORTE 6N 34 OF 1503 ED  
ALCAZAR  
Tel: (602) 3929107  
Cali - Colombia  
jener.garcia@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. VCYP 102**

|                  |                       |                 |                    |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Señores</b>   | GOBERNACION DEL CAUCA |                 |                    |
| <b>NIT</b>       | 891.580.016-8         | <b>Teléfono</b> | (602) 8235535      |
| <b>Dirección</b> | CRA 7 CALLE 4 ESQUINA | <b>Ciudad</b>   | Popayán - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Generación</b>    | 19/09/2023, 08:28 |
| <b>Expedición</b>    | 20/09/2023, 10:11 |
| <b>Vencimiento</b>   | 19/09/2023        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad | Vr. Bruto     | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1    | COSTOS DIRECTOS.<br><br>CONTRATO 3021-2022.<br>OBJETO DEL CONTRATO.<br>CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADOIMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO. MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA. SETENCIA 071 DE JULIO 2015. ACTA FINAL. SE AMORTIZA ANTICIPO DEL CONTRATO POR \$29.810.849 | 1.00     | 69,310,251.00 | 0 %          | 0.00              | 69,310,251.00 |
| 2    | ADMINISTRACION 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00     | 21,783,221.00 | 0 %          | 0.00              | 21,783,221.00 |
| 3    | IMPREVISTOS 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00     | 2,970,439.00  | 0 %          | 0.00              | 2,970,439.00  |
| 4    | UTILIDAD 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00     | 4,950,732.00  | 0 %          | 0.00              | 4,950,732.00  |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**

Noventa y nueve millones catorce mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-19 por \$ 99,014,643.00

**Observaciones:**

Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia 84200004681

SE AMORTIZA ANTICIPO POR \$29.810.849.00

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 99,014,643.00        |
| IVA 0%               | 0.00                 |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>99,014,643.00</b> |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054248990 aprobado en 20230822 prefijo VCYP desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 3,3

**CUFE:** 693e7e94122ab7bae8d4a4c0307b0494cfadfbec089da598bb71c4563d960c7e10abf0dd05df763f10550f06d1de3d8a

PREACTA No. 1 Período 27-09-2022 al 21-12-2022

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO DE 2015.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL


**42 Motivos**  
para avanzar

|                                     |                             |                                |                                      |                               |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022           | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496      | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otros No. 1                         | Plazo Adicional:<br>26 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-                 | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S. |                             |                                | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |                                |

| ITEMS | DESCRIPCION                                                   |           |   |        | PROGRAMADO     |        | EJECUTADO |        |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|----------------|--------|-----------|--------|
|       |                                                               |           |   |        | UND            | CANT.  | UND       | CANT.  |
|       | <b>PRELIMINARES</b>                                           |           |   |        |                |        |           |        |
|       | DESCAPOTE, LIMPIEZA DEL TERRENO Y NIVELACION DEL TERRENO (M2) |           |   |        | M2             | 131,00 | M2        | 114,08 |
|       | Largo (m)                                                     | Ancho (m) |   | ÁREA   | OBSERVACIONES: |        |           |        |
|       | 13,22                                                         | 8,56      | = | 113,16 |                |        |           |        |
|       | 1,15                                                          | 0,80      | = | 0,92   |                |        |           |        |

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                               | REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                 |
| FOTO No. 1                                                                         |                                                                                      |
|  |                                                                                      |
| FOTO No. 2                                                                         |   |
| FOTO No. 3                                                                         |  |

|  |                                                   |           |   |        |                |        |     |        |
|--|---------------------------------------------------|-----------|---|--------|----------------|--------|-----|--------|
|  | <b>RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESECHO</b> |           |   |        | UND            | CANT.  | UND | CANT.  |
|  | RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESECHO        |           |   |        | M2             | 131,00 | M2  | 114,08 |
|  | Largo (m)                                         | Ancho (m) |   | ÁREA   | OBSERVACIONES: |        |     |        |
|  | 13,22                                             | 8,56      | = | 113,16 |                |        |     |        |
|  | 1,15                                              | 0,80      | = | 0,92   |                |        |     |        |

|                      |            |                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO | FOTO No. 4 |  | FOTO No. 6 |  | FOTO No. 7                                                                            |  |
|                      | FOTO No. 5 |  |            | FOTO No. 8                                                                          |  |                                                                                       |
|                      |            |                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                      |            |                                                                                     |            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |



**PREACTA No. 1\_Período 27-09-2022 al 21-12-2022**

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE  
COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO  
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER  
NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE  
JULIO DE 2015.

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
*para avanzar*



|                           |                             |                                |                                 |                               |                                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022 | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otrosí No. 1              | Plazo Adicional:<br>26 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-            | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |

Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S.

Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS






| ITEMS | DESCRIPCION                                                       | PROGRAMADO |       | EJECUTADO |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|
|       |                                                                   | UND        | CANT. | UND       | CANT. |
|       | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (VIGAS) (M3) |            |       |           |       |
|       | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (VIGAS) (M3) | M3         | 9,30  | M3        | 11,93 |

| CANT. | Largo (m) | Área (m2) | Cantidad (und) | VOLUMEN TOTAL | OBSERVACIONES: Serealizan las excavaciones para 4 vigas Longitudinales y 6 Vigas Transversales y para los bordillos del andén. |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VT    | 12,41     | 0,09      | 4,00           | 11,93         |                                                                                                                                |
| VL    | 7,15      | 0,09      | 6,00           |               |                                                                                                                                |
| BA    | 13,22     | 0,09      | 1,19           |               |                                                                                                                                |
| BA    | 8,26      | 0,09      | 0,74           |               |                                                                                                                                |

|                      |            |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                                                                       |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO | FOTO No. 9 |  | FOTO No. 10 |  | FOTO No. 12 |   |
|                      |            |                                                                                    |             |                                                                                    | FOTO No. 13 |  |

|                                                                                                                   |     |       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|
| SOLADO DE LIMPIEZA: VIGAS: MEZCLADO MANUAL, TRANSPORTE Y COLOCACION: Proporción1:12 . 2000PSI espesor: 0.05m (M2) | UND | CANT. | UND | CANT. |
| SOLADO DE LIMPIEZA: VIGAS: MEZCLADO MANUAL, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN: Proporción1:12 . 2000PSI espesor: 0.05m (M2) | M2  | 25,20 | M2  | 30,98 |

|    | Largo (m) | Ancho (m) | Cantidad (und) | ÁREA TOTAL | OBSERVACIONES: |
|----|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|
| VL | 12,41     | 0,30      | 2,00           | 30,98      |                |
| VL | 11,81     | 0,30      | 2,00           |            |                |
| VT | 7,15      | 0,30      | 2,00           |            |                |
| VT | 6,55      | 0,30      | 4,00           |            |                |
| BA | 13,22     | 0,20      | 1,00           |            |                |
| BA | 8,26      | 0,20      | 1,00           |            |                |
|    |           |           |                |            |                |

|                      |             |                                                                                     |             |                                                                                     |             |                                                                                       |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO | FOTO No. 14 |  | FOTO No. 16 |  | FOTO No. 18 |  |
|                      | FOTO No. 15 |  | FOTO No. 17 |  | FOTO No. 19 |  |

**PREACTA No. 1\_Período 27-09-2022 al 21-12-2022**


EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL






**42 Motivos**  
para avanzar

|                                     |                             |                                |                                      |                               |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022           | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496      | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otros No. 1                         | Plazo Adicional:<br>26 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-                 | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S. |                             |                                | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |                                |

| ITEMS | DESCRIPCION                                                                                                                                                      |           |                |            | PROGRAMADO     |       | EJECUTADO |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|-------|-----------|-------|
|       |                                                                                                                                                                  |           |                |            | UND            | CANT. | UND       | CANT. |
|       | VIGAS DE CIMENTACION: 30x30 CM, MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (CASTILLO DE 4 VARILLAS DE 3/8), ESTRIBO 1/4 CADA 0.15M (M3) |           |                |            | UND            |       | UND       |       |
|       | VIGAS DE CIMENTACION: 30x30 CM, MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (CASTILLO DE 4 VARILLAS DE 3/8), ESTRIBO 1/4 CADA 0.15M (M3) |           |                |            | ML             | 84,00 | ML        | 88,94 |
|       | Largo (m)                                                                                                                                                        | Área (M2) | Cantidad (und) | m3 Totales | OBSERVACIONES: |       |           |       |
| VL    | 12,41                                                                                                                                                            |           | 2,00           | 24,82      |                |       |           |       |
| VL    | 11,81                                                                                                                                                            |           | 2,00           | 23,62      |                |       |           |       |
| VT    | 7,15                                                                                                                                                             |           | 2,00           | 14,3       |                |       |           |       |
| VT    | 6,55                                                                                                                                                             |           | 4,00           | 26,2       |                |       |           |       |

|                      |             |                                                                                    |             |                                                                                     |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO | FOTO No. 20 |  | FOTO No. 21 |  |
|                      |             |                                                                                    |             |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                       |           |             |            |                |       |     |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|-------|-----|-------|
|  | PISO PRIMARIO LOSA DE CONCRETO REFORZADO, PREPARACIÓN VACIADO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 15x15 cal 4mm MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000psi -21.0Mpa, ESPESOR 0,10M incluye corredores externos (38,7m2) (M3) |           |             |            | UND            | CANT. | UND | CANT. |
|  | PISO PRIMARIO LOSA DE CONCRETO REFORZADO, PREPARACIÓN VACIADO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 15x15 cal 4mm MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000psi -21.0Mpa, ESPESOR 0,10M incluye corredores externos (38,7m2) (M3) |           |             |            | M3             | 13,10 | M3  | 11,10 |
|  | Largo (m)                                                                                                                                                                                                             | Ancho (m) | Espesor (m) | m3 Totales | OBSERVACIONES: |       |     |       |
|  | 13,10                                                                                                                                                                                                                 | 8,47      | 0,10        | 11,10      |                |       |     |       |

|                      |             |                                                                                     |             |                                                                                     |             |                                                                                       |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO | FOTO No. 22 |  | FOTO No. 24 |  | FOTO No. 26 |  |
|                      |             |  |             |  |             |  |

ca

PREACTA No. 1\_Período 27-09-2022 al 21-12-2022

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
para avanzar

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                             |              |                                |                    |                                      |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Contrato No.<br>3021-2022                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | Fecha Inicio:<br>27/09/22   |              | Fecha Terminación:<br>27/11/22 |                    | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496      |               | Fecha Suspensión:<br>-                                                                                                                                              |                                                                                                                       | Fecha Reinicio:<br>-           |  |
| Otrosí No. 1                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Plazo Adicional:<br>26 días |              | Valor Adicional:<br>\$ -       |                    | Fecha Reinicio:<br>-                 |               | Valor Total:<br>\$ 99.369.496                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |  |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                             |              |                                |                    | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
| ITEMS                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                       |                             |              |                                |                    | PROGRAMADO                           |               | EJECUTADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | CAJA DE INSPECCION SIN TAPA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (1.0M x 0.10M) , 0.60M DE PROFUNDIDAD INCLUYE FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO. Concreto 1:3:3 2100psi (UND) |                             |              |                                |                    | UND                                  | CANT.         | UND                                                                                                                                                                 | CANT.                                                                                                                 |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | CAJA DE INSPECCION SIN TAPA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (1.0M x 0.10M) , 0.60M DE PROFUNDIDAD INCLUYE FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO. Concreto 1:3:3 2100psi (UND) |                             |              |                                |                    | UND                                  | 1,00          | UND                                                                                                                                                                 | 3,00                                                                                                                  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | Unidad (und)                                                                                                                                                      |                             | Ancho (m)    |                                | Espesor (m)        | Unidades Totales                     |               | OBSERVACIONES: Este Item se cuantifica en función de las materiales a emplear según los diseños de las cajas construidas, incluyendo para cda una de ellas la tapa. |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 3,00                                                                                                                                                              |                             |              |                                |                    | 3,00                                 |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | COLUMNAS CL1: 30X30CM. MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI - 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (ALTURA DESDE CIMENTACIÓN 0.20M ALTURA DESDE PISO 0.80M (M3)         |                             |              |                                |                    | UND                                  | CANT.         | UND                                                                                                                                                                 | CANT.                                                                                                                 |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | COLUMNAS CL1: 30X30CM. MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI - 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (ALTURA DESDE CIMENTACIÓN 0.20M ALTURA DESDE PISO 0.80M (M3)         |                             |              |                                |                    | ML                                   | 21,65         | ML                                                                                                                                                                  | 20,08                                                                                                                 |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | Largo (m)                                                                                                                                                         |                             | Área (m2)    |                                | Cantidad (und)     | LONGITUD TOTAL                       |               | OBSERVACIONES:                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 0,80                                                                                                                                                              |                             | 0,09         |                                | 20,00              | 20,08                                |               | Se debió construir una columna para el tanque (CT) dado que en el presupuesto inicial                                                                               |                                                                                                                       |                                |  |
| CT                                                                                                                                                                                       | 1,02                                                                                                                                                              |                             | 0,09         |                                | 4,00               |                                      |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                     | FOTO No. 28                                                                                                                                                       |                             |              |                                | FOTO No. 30        |                                      |               | FOTO No. 32                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                             |              |                                |                    |                                      |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | FOTO No. 29                                                                                                                                                       |                             |              |                                | FOTO No. 31        |                                      |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                             |              |                                |                    |                                      |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
| CINTAS DE AMARRE 0,12x0,12 M MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3.000 PSI-21.0 Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO (CASTILLO DE 3 VARILLAS DE 3/8"), ESTRIBOS TRIANGULAR CADA 0.15M VARILLA DE 1/4" (M3) |                                                                                                                                                                   |                             |              |                                |                    | UND                                  | CANT.         | UND                                                                                                                                                                 | CANT.                                                                                                                 |                                |  |
| CINTAS DE AMARRE 0,12x0,12 M MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3.000 PSI-21.0 Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO (CASTILLO DE 3 VARILLAS DE 3/8"), ESTRIBOS TRIANGULAR CADA 0.15M VARILLA DE 1/4" (M3) |                                                                                                                                                                   |                             |              |                                |                    | ML                                   | 88,00         | ML                                                                                                                                                                  | 86,54                                                                                                                 |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | Largo (m)                                                                                                                                                         |                             | Cantidad (m) |                                | Longitud total (m) |                                      | VOLUMEN TOTAL |                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES: En el APU se considera la longitud de las vigas para realizar el análisis, la longitud total es 86,54m |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 10,61                                                                                                                                                             |                             | 2,00         |                                | 21,22              |                                      | 0,31          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 6,55                                                                                                                                                              |                             | 2,00         |                                | 13,10              |                                      | 0,19          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 2,08                                                                                                                                                              |                             | 4,00         |                                | 8,32               |                                      | 0,12          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 9,83                                                                                                                                                              |                             | 2,00         |                                | 19,66              |                                      | 0,28          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 1,78                                                                                                                                                              |                             | 8,00         |                                | 14,24              |                                      | 0,21          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |
|                                                                                                                                                                                          | 1,00                                                                                                                                                              |                             | 10,00        |                                | 10,00              |                                      | 0,14          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                |  |











PREACTA No. 1\_Período 27-09-2022 al 21-12-2022

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
para avanzar

|                                     |                             |                                |                                      |                               |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022           | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496      | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otrosí No. 1                        | Plazo Adicional:<br>26 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-                 | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S. |                             |                                | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |                                |

| ITEMS                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | DESCRIPCION                                                                        |             |                                                                                     |                                                                                    | PROGRAMADO     | EJECUTADO                                                                             |                                                                                     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                           | FOTO No. 33                                                                         |   |             | FOTO No. 35                                                                         |   |                | FOTO No. 37                                                                           |  |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | FOTO No. 34                                                                         |  |             | FOTO No. 36                                                                         |  |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
| MURO EN LADRILLO A LA VISTA TIPO SOGA: proporción mortero de pega 1:2.5 espesor 1.5cm altura: 0.60m INCLUYE BEBEDEROS DIMENSIONES DE 0.65m de ancho x 0.30 de alto y 0.30m de                  |                                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                     |                                                                                    |                | UND                                                                                   | CANT.                                                                               | UND | CANT. |
| MURO EN LADRILLO A LA VISTA TIPO SOGA: proporción mortero de pega 1:2.5 espesor 1.5cm altura: 0.60m INCLUYE BEBEDEROS DIMENSIONES DE 0.65m de ancho x 0.30 de alto y 0.30m de profundidad (M2) |                                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                     |                                                                                    |                | M2                                                                                    | 58,50                                                                               | M2  | 58,71 |
|                                                                                                                                                                                                | Largo (m)                                                                           | Ancho (m)                                                                          | No. Muros   | Área Total (m2)                                                                     |                                                                                    | OBSERVACIONES: |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 2,10                                                                                | 0,68                                                                               | 4,00        | 5,71                                                                                |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 1,07                                                                                | 0,68                                                                               | 10,00       | 7,28                                                                                |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 9,83                                                                                | 0,68                                                                               | 2,00        | 13,37                                                                               |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 1,78                                                                                | 0,68                                                                               | 10,00       | 12,10                                                                               |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 2,70                                                                                | 0,68                                                                               | 4,00        | 7,34                                                                                |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 1,10                                                                                | 0,68                                                                               | 1,00        | 0,75                                                                                |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 2,77                                                                                | 0,68                                                                               | 4,00        | 7,53                                                                                |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                | 1,70                                                                                | 0,68                                                                               | 4,00        | 4,62                                                                                |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |
| FOTO No. 38                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                    | FOTO No. 40 |  |                                                                                    | FOTO No. 42    |  |                                                                                     |     |       |
| FOTO No. 39                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                    | FOTO No. 41 |  |                                                                                    |                |                                                                                       |                                                                                     |     |       |









PREACTA No. 1 Período 27-09-2022 al 21-12-2022

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
para avanzar

|                                     |                             |                                |                                      |                               |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022           | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496      | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otros No. 1                         | Plazo Adicional:<br>25 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-                 | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S. |                             |                                | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |                                |




| ITEMS |             | DESCRIPCION                                                                         |           |              | PROGRAMADO     |             | EJECUTADO                                                                             |        |       |  |  |  |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|
|       |             | COLUMNAS EN MADERA: PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                   |           |              | UND            | CANT.       | UND                                                                                   | CANT.  |       |  |  |  |
|       |             | COLUMNAS EN MADERA 0.12m X 0.12m X 3m                                               |           |              | ML             | 67,00       | ML                                                                                    | 94,32  |       |  |  |  |
|       |             | Largo (m)                                                                           | Ancho (m) | Cantidad (m) | OBSERVACIONES: |             |                                                                                       |        |       |  |  |  |
|       |             | 3,33                                                                                | 0,12      | 24,00        |                |             |                                                                                       |        | 94,32 |  |  |  |
|       |             | 0,70                                                                                | 0,12      | 12,00        |                |             |                                                                                       |        |       |  |  |  |
|       |             | 1,00                                                                                | 0,12      | 6,00         |                |             |                                                                                       |        |       |  |  |  |
|       | FOTO No. 43 |    |           |              |                | FOTO No. 45 |      |        |       |  |  |  |
|       | FOTO No. 44 |  |           |              |                | FOTO No. 46 |    |        |       |  |  |  |
|       |             | VIGAS EN MADERA : PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                     |           |              | UND            | CANT.       | UND                                                                                   | CANT.  |       |  |  |  |
|       |             | VIGAS EN MADERA : PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                     |           |              | ML             | 94,00       | ML                                                                                    | 102,17 |       |  |  |  |
|       |             | Largo (m)                                                                           | Ancho (m) | Cantidad (m) | OBSERVACIONES: |             |                                                                                       |        |       |  |  |  |
|       |             | 8,75                                                                                | 0,12      | 6            |                |             |                                                                                       |        | 52,50 |  |  |  |
|       |             | 12,42                                                                               | 0,12      | 4            |                |             |                                                                                       |        |       |  |  |  |
|       | FOTO No. 49 |  |           |              |                | FOTO No. 51 |    |        |       |  |  |  |
|       | FOTO No. 50 |  |           |              |                | FOTO No. 52 |    |        |       |  |  |  |
|       |             |                                                                                     |           |              |                | FOTO No. 53 |  |        |       |  |  |  |
|       |             |                                                                                     |           |              |                | FOTO No. 54 |  |        |       |  |  |  |

PREACTA No. 1 Período 27-09-2022 al 21-12-2022

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
para avanzar

|                                     |             |                                                                                       |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------|--|--------------------|--|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contrato No.                        |             | 3021-2022                                                                             |  | Fecha Inicio:    |  | 27/09/22 |  | Fecha Terminación: |  | 27/11/22       |  | Valor Inicial:                                                                                                             |                                                                                     | \$ 99.369.496 |        | Fecha Suspensión: |  | -             |  | Fecha Reinicio:    |  | -        |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otrosí No. 1                        |             |                                                                                       |  | Plazo Adicional: |  | 26 días  |  | Valor Adicional:   |  | \$ -           |  | Fecha Reinicio:                                                                                                            |                                                                                     | -             |        | Valor Total:      |  | \$ 99.369.496 |  | Fecha Terminación: |  | 22/12/22 |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S. |             |                                                                                       |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS                                                                                       |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEMS                               |             | DESCRIPCION                                                                           |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | PROGRAMADO                                                                                                                 |                                                                                     | EJECUTADO     |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | CUBIERTA EN TEJA METALICA DE ZINC ONDULADA DE 35/0.17MM CON ESTRUCTURA EN MADERA (M2) |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | UND                                                                                                                        | CANT.                                                                               | UND           | CANT.  |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | CUBIERTA EN TEJA METALICA DE ZINC ONDULADA DE 35/0.17MM CON ESTRUCTURA EN MADERA (M2) |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | M2                                                                                                                         | 126,38                                                                              | M2            | 130,28 |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | Largo (m)                                                                             |  | Ancho (m)        |  |          |  | LONGITUD           |  | LONGITUD TOTAL |  | OBSERVACIONES:                                                                                                             |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | 13,94                                                                                 |  | 9,35             |  | =        |  | 130,28             |  | 130,28         |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                | FOTO No. 55 |     |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | FOTO No. 56                                                                                                                |   |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          | FOTO No. 57 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             |                                                                                       |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             |                                                                                       |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | INSTALACION TUBERIA A PRESION (1/2") (ML)                                             |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | UND                                                                                                                        | CANT.                                                                               | UND           | CANT.  |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | INSTALACION TUBERIA A PRESION (1/2") (ML)                                             |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | ML                                                                                                                         | 39,00                                                                               | ML            | 39,00  |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | Largo (m)                                                                             |  | Ancho (m)        |  |          |  | LONGITUD           |  | LONGITUD TOTAL |  | OBSERVACIONES:                                                                                                             |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | 39,00                                                                                 |  | 0,00             |  | =        |  | 39,00              |  | 39,00          |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                | FOTO No. 58 |    |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | FOTO No. 59                                                                                                                |  |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          | FOTO No. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             |                                                                                       |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             |                                                                                       |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS (UND)                                                  |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | UND                                                                                                                        | CANT.                                                                               | UND           | CANT.  |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS (UND)                                                  |  |                  |  |          |  |                    |  |                |  | UND                                                                                                                        | 22,00                                                                               | UND           | 50     |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | Unidades (und)                                                                        |  | Ancho (m)        |  |          |  | LONGITUD           |  | LONGITUD TOTAL |  | OBSERVACIONES: Se instalan puntos hydraulicos en cada una de las jaulas parideras con el objetivo de abastecer a las crias |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |             | 50,00                                                                                 |  | 0,00             |  | =        |  | 50,00              |  | 50,00          |  |                                                                                                                            |                                                                                     |               |        |                   |  |               |  |                    |  |          |             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.



DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
para avanzar

|                           |                             |                                |                                 |                               |                                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022 | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otrosí No. 1              | Plazo Adicional:<br>26 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-            | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |

Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S.

Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS


| ITEMS                                                                                                                                             |                                                                                     | DESCRIPCION |             |                                                                                   |                | PROGRAMADO                                                                                                                                                |                                                                                       | EJECUTADO |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| FOTO No. 61                                                                                                                                       |    |             | FOTO No. 62 |  |                | FOTO No. 63                                                                                                                                               |    |           |       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |       |
| JAULAS PARIDERAS: armado en soldadura e instalación incluye puerta de acceso                                                                      |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                | UND                                                                                                                                                       | CANT.                                                                                 | UND       | CANT. |
| ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                 |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                | KG                                                                                                                                                        | 307,41                                                                                | KG        | 0     |
| Unidad (und)                                                                                                                                      |                                                                                     | Ancho (m)   |             | Cantidad (und)                                                                    | LONGITUD TOTAL | OBSERVACIONES: Este Inten no se ejecuto dado que las especificaciones tecnicas propuestas fueron rechazadas por el beneficiario del proyecto - Comunidad. |                                                                                       |           |       |
| 0,00                                                                                                                                              |                                                                                     | 0,00        |             | =                                                                                 | 0,00           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |       |
| CARPINTERIA METALICA: puerta de acceso a porquerizas: medidas de 1.1 m de altura por 1.1 m de ancho. Con pasador de seguridad incluye instalación |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                | UND                                                                                                                                                       | CANT.                                                                                 | UND       | CANT. |
| CARPINTERIA METALICA: puerta de acceso a porquerizas: medidas de 1.1 m de altura por 1.1 m de ancho. Con pasador de seguridad incluye instalación |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                | KG                                                                                                                                                        | 7,28                                                                                  | KG        | 7,28  |
| Unidades (Und)                                                                                                                                    |                                                                                     | Ancho (m)   |             | PESO PUERTA                                                                       | LONGITUD TOTAL | OBSERVACIONES:                                                                                                                                            |                                                                                       |           |       |
| 1,00                                                                                                                                              |                                                                                     | 0,00        |             | =                                                                                 | 7,28           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |       |
| FOTO No. 64                                                                                                                                       |  |             |             |                                                                                   |                | FOTO No. 65                                                                                                                                               |  |           |       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |       |
| INSTALACIONES ELECTRICAS : 6 luminarias y 4 tomas con caja de breakers                                                                            |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                | UND                                                                                                                                                       | CANT.                                                                                 | UND       | CANT. |
| INSTALACIONES ELECTRICAS : 6 luminarias y 4 tomas con caja de breakers                                                                            |                                                                                     |             |             |                                                                                   |                | UND                                                                                                                                                       | 6,00                                                                                  | UND       | 6     |
| Unidades (Und)                                                                                                                                    |                                                                                     | Ancho (m)   |             | Cantidad                                                                          | LONGITUD TOTAL | OBSERVACIONES:                                                                                                                                            |                                                                                       |           |       |
| 6,00                                                                                                                                              |                                                                                     | 0,00        |             | =                                                                                 | 6,00           |                                                                                                                                                           |                                                                                       |           |       |

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

**42 Motivos**  
para avanzar

|                                     |                             |                                |                                      |                               |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Contrato No.<br>3021-2022           | Fecha Inicio:<br>27/09/22   | Fecha Terminación:<br>27/11/22 | Valor Inicial:<br>\$ 99.369.496      | Fecha Suspensión:<br>-        | Fecha Reinicio:<br>-           |
| Otrosí No. 1                        | Plazo Adicional:<br>26 días | Valor Adicional:<br>\$ -       | Fecha Reinicio:<br>-                 | Valor Total:<br>\$ 99.369.496 | Fecha Terminación:<br>22/12/22 |
| Contratista: VC&P INGENIERÍA S.A.S. |                             |                                | Supervisor: RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |                                |

| ITEMS       |                                                                                      | DESCRIPCION |      |          | PROGRAMADO     |       | EJECUTADO |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----------------|-------|-----------|-------|
| FOTO No. 66 |    |             |      |          |                |       |           |       |
|             | TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 1.000 LTS CON INSTALACION                               |             |      |          | UND            | CANT. | UND       | CANT. |
|             | TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 1.000 LTS CON INSTALACION                               |             |      |          | UND            | 1,00  | UND       | 1,00  |
|             | Unidades (Und)                                                                       | Ancho (m)   |      | Cantidad | LONGITUD TOTAL |       |           |       |
| 1,00        |                                                                                      | =           | 1,00 | 1,00     |                |       |           |       |
| FOTO No. 67 |   |             |      |          |                |       |           |       |
|             |  |             |      |          |                |       |           |       |

*[Signature]* 29/05/22  
VC&P INGENIERÍA S.A.S.  
R.L. ING. JENER GARCÍA CARABALÍ  
Contratista

*[Signature]*  
ING RUTH MIREYA OBANDO RAMOS  
Profesional Universitario  
Supervisor

REVISÓ: LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTÍNEZ - Contratista apoyo a la Supervisión

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | VALOR INICIAL     |                         | \$                      | 99.369.496               | FECHA FIRMA CONTRATO          |        | 16 de septiembre de 2022 |                          |  |  |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015 |                           | VALOR ADICIONAL   |                         | \$                      | -                        | FECHA ACTA DE INICIO          |        | 27 de septiembre de 2022 |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | VALOR TOTAL       |                         | \$                      | 99.369.496               | ACTA SUSPENSIÓN 1             |        | -                        |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO INICIAL     |                         | 27 de noviembre de 2022 |                          | ACTA REINICIO 1               |        | -                        |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO ADICIONAL 1 |                         | 26 días                 |                          | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |        | 23 de diciembre de 2022  |                          |                                                                                     |  |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERÍA S.A.S.    |                   | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |                         | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |        |                          | FECHA: 21-DICIEMBRE-2022 |                                                                                     |  |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDICIONES CONTRACTUALES |                   |                         |                         | MODIFICACIONES           |                               |        |                          | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                       | CANT.             | V/UNIT                  | VR. TOTAL               | CANT.                    | VALOR                         | CANT.  | VALOR                    | CANT.                    | VALOR                                                                               |  |
|                                                                                                                                                               | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | DESCAPOTE, LIMPIEZA DEL TERRENO Y NIVELACION DEL TERRENO (M2)                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESECHO                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                        | 131,00            | \$ 3.000                | \$ 393.000              |                          | \$ -                          | -16,92 | -\$ 50.700               | 114,08                   | \$ 342.240                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         | \$ 393.000              |                          | \$ -                          |        | -\$ 50.700               |                          | \$ 342.240                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | LOCALIZACION Y REPLANTEO (M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | GUADUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML                        | 91,50             | \$ 3.000                | \$ 274.500              |                          | \$ -                          | -11,82 | -\$ 35.400               | 79,68                    | \$ 239.040                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | LUSTON 60cm X 5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                       | 10,00             | \$ 8.000                | \$ 80.000               |                          | \$ -                          | -1,29  | -\$ 10.320               | 8,71                     | \$ 69.680                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | PUNTILLAS DE 2.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LBS                       | 3,00              | \$ 7.850                | \$ 23.550               |                          | \$ -                          | -0,39  | -\$ 3.062                | 2,61                     | \$ 20.489                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | PIOLA GRUESA 50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROL                       | 1,00              | \$ 10.000               | \$ 10.000               |                          | \$ -                          | -0,13  | -\$ 1.300                | 0,87                     | \$ 8.700                                                                            |  |
|                                                                                                                                                               | M.O LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2                        | 131,00            | \$ 2.000                | \$ 262.000              |                          | \$ -                          | -16,92 | -\$ 33.840               | 114,08                   | \$ 228.160                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         | \$ 650.050              |                          | \$ -                          |        | -\$ 83.982               |                          | \$ 566.069                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (VIGAS) (M3)                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3                        | 9,3               | \$ 40.000               | \$ 372.000              |                          | \$ -                          | 2,63   | \$ 105.200               | 11,93                    | \$ 477.200                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                        | 2,5               | \$ 60.000               | \$ 125.000              |                          | \$ -                          | 0,53   | \$ 28.500                | 3,03                     | \$ 151.500                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         | \$ 497.000              |                          | \$ -                          |        | \$ 131.700               |                          | \$ 628.700                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | SOLADO DE LIMPIEZA: VIGAS: MEZCLADO MANUAL, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN: Proporción 1:12 . 2000PSI espesor: 0,05m (M2)                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTS                       | 180               | \$ 20                   | \$ 3.600                |                          | \$ -                          | 41,29  | \$ 826                   | 221,29                   | \$ 4.426                                                                            |  |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                        | 1,22              | \$ 180.000              | \$ 219.600              |                          | \$ -                          | 0,28   | \$ 60.400                | 1,50                     | \$ 270.000                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                        | 111,87            | \$ 1.130                | \$ 126.187              |                          | \$ -                          | 25,81  | \$ 28.939                | 137,28                   | \$ 155.128                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | M.O SOLADO DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2                        | 26,2              | \$ 15.000               | \$ 378.000              |                          | \$ -                          | 5,78   | \$ 86.700                | 30,98                    | \$ 464.700                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         | \$ 727.387              |                          | \$ -                          |        | \$ 166.865               |                          | \$ 894.252                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | VIGAS DE CIMENTACION: 30x30 CM, MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI 21,0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (CASTILLO DE 4 VARILLAS DE 3/8), ESTRIBO 1/4 CADA 0,15M (M3)                                                                                                                                                |                           |                   |                         |                         |                          |                               |        |                          |                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTS                       | 1436,4            | \$ 20                   | \$ 28.728               |                          | \$ -                          | 84,47  | \$ 1.689                 | 1.520,87                 | \$ 30.417                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                        | 4,67              | \$ 180.000              | \$ 840.600              |                          | \$ -                          | 0,27   | \$ 48.600                | 4,94                     | \$ 889.200                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3                        | 7                 | \$ 180.000              | \$ 1.260.000            |                          | \$ -                          | 0,41   | \$ 73.800                | 7,41                     | \$ 1.333.800                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 227,44            | \$ 7.381                | \$ 1.678.735            |                          | \$ -                          | 13,38  | \$ 98.758                | 240,82                   | \$ 1.777.492                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG                        | 139,7             | \$ 12.800               | \$ 1.780.220            |                          | \$ -                          | 8,22   | \$ 103.672               | 147,92                   | \$ 1.863.792                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 30                | \$ 12.800               | \$ 384.000              |                          | \$ -                          | 1,76   | \$ 22.528                | 31,76                    | \$ 406.528                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                        | 2778,3            | \$ 1.130                | \$ 3.139.479            |                          | \$ -                          | 163,39 | \$ 184.631               | 2.941,69                 | \$ 3.324.110                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | M.O PREPARACION Y VACIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                        | 84                | \$ 45.000               | \$ 3.780.000            |                          | \$ -                          | 4,94   | \$ 222.300               | 88,94                    | \$ 4.002.900                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | M.O FIGURADO Y AMARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG                        | 349,8             | \$ 3.000                | \$ 1.048.800            |                          | \$ -                          | 20,56  | \$ 61.680                | 370,16                   | \$ 1.110.480                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         | \$ 13.920.562           |                          | \$ -                          |        | \$ 817.558               |                          | \$ 14.738.119                                                                       |  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                         |                         |                          |                               |           |                          |                             |                                                                                     |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | VALOR INICIAL     |                         | \$                      | 99.389.498               | FECHA FIRMA CONTRATO          |           | 15 de septiembre de 2022 |                             |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 0710E 01 DE JULIO DE 2016 |                           | VALOR ADICIONAL   |                         | \$                      | -                        | FECHA ACTA DE INICIO          |           | 27 de septiembre de 2022 |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | VALOR TOTAL       |                         | \$                      | 99.389.498               | ACTA SUSPENSIÓN 1             |           | -                        |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO INICIAL     |                         | 27 de noviembre de 2022 |                          | ACTA REINICIO 1               |           | -                        |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO ADICIONAL 1 |                         | 20 días                 |                          | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |           | 23 de diciembre de 2022  |                             |                                                                                     |    |            |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERIA S.A.S.    |                   | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |                         | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |           |                          | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                         |                         |                          |                               |           |                          | FECHA: 21-DICIEMBRE-2022    |                                                                                     |    |            |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDICIONES CONTRACTUALES |                   |                         |                         | MODIFICACIONES           |                               |           |                          | CONDICIONES ACTUALIZADAS    |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                         |                         | ANTERIORES               |                               | PRESENTES |                          |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               | PISO PRIMARIO LOSA DE CONCRETO REFORZADO, PREPARACIÓN VACIADO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 15x15 cal 4mm MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000psi -21.0Mpa, ESPESOR 0,10M Incluye corredores externos (38,7m2) (M3)                                                                                           |                           |                   |                         |                         |                          |                               |           |                          |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTS                       | 2488,5972         | \$                      | 20                      | \$                       | -                             | -422,00   | -\$                      | 8.440                       | 2.086,60                                                                            | \$ | 41.332     |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                        | 8,09              | \$                      | 180.000                 | \$                       | -                             | -1,00     | -\$                      | 180.000                     | 7,09                                                                                | \$ | 1.276.200  |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3                        | 12,13             | \$                      | 180.000                 | \$                       | -                             | -2,00     | -\$                      | 360.000                     | 10,13                                                                               | \$ | 1.823.400  |
|                                                                                                                                                               | MALLA ELECTROSOLDADA CAL 14 DE 16*16                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2                        | 140,98            | \$                      | 12.704                  | \$                       | -                             | -24,00    | -\$                      | 308.338                     | 116,98                                                                              | \$ | 1.493.133  |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 3                 | \$                      | 12.800                  | \$                       | -                             | -1,00     | -\$                      | 12.800                      | 2,00                                                                                | \$ | 25.800     |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                        | 4813,47           | \$                      | 1.130                   | \$                       | -                             | -818,00   | -\$                      | 922.080                     | 3.997,47                                                                            | \$ | 4.617.141  |
|                                                                                                                                                               | M.O PISO PRIMARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3                        | 13,1              | \$                      | 500.000                 | \$                       | -                             | -2,00     | -\$                      | 1.000.000                   | 11,10                                                                               | \$ | 5.650.000  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         |                         | \$                       | -                             |           | -\$                      | 2.789.656                   |                                                                                     | \$ | 14.728.806 |
|                                                                                                                                                               | CAJA DE INSPECCION SIN TAPA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (1.0M x 0.16M) , 0.60M DE PROFUNDIDAD INCLUYE FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO. Concreto 1:3:3 2100psi (UND)                                                                                                                                               |                           |                   |                         |                         |                          |                               |           |                          |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                        | 102               | \$                      | 1.130                   | \$                       | -                             | 447,50    | \$                       | 505.675                     | 549,50                                                                              | \$ | 620.935    |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                        | 0,26              | \$                      | 180.000                 | \$                       | -                             | 0,83      | \$                       | 113.400                     | 0,88                                                                                | \$ | 159.400    |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG                        | 0,26              | \$                      | 180.000                 | \$                       | -                             | 1,07      | \$                       | 192.600                     | 1,32                                                                                | \$ | 237.600    |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TLS                       | 67,8              | \$                      | 20                      | \$                       | -                             | 224,80    | \$                       | 4.498                       | 282,60                                                                              | \$ | 5.652      |
|                                                                                                                                                               | TABLAS (0.20m X 0.03m)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                       | 4                 | \$                      | 26.000                  | \$                       | -                             | 6,47      | \$                       | 161.750                     | 10,47                                                                               | \$ | 281.750    |
|                                                                                                                                                               | PUNTILLAS (2.5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LBR                       | 1                 | \$                      | 7.850                   | \$                       | -                             | 1,82      | \$                       | 12.717                      | 2,82                                                                                | \$ | 20.567     |
|                                                                                                                                                               | BASTIDORES (LISTONES 0.05*0.05*3m)                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                       | 4                 | \$                      | 15.000                  | \$                       | -                             | 6,47      | \$                       | 97.050                      | 10,47                                                                               | \$ | 157.050    |
|                                                                                                                                                               | M.O EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3                        | 0,8               | \$                      | 40.000                  | \$                       | -                             | 0,97      | \$                       | 38.600                      | 1,57                                                                                | \$ | 62.600     |
|                                                                                                                                                               | M.O FORMALETA Y VACIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3                        | 0,34              | \$                      | 500.000                 | \$                       | -                             | 0,65      | \$                       | 275.000                     | 0,89                                                                                | \$ | 445.000    |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                         |                         | \$                       | -                             |           | \$                       | 1.401.488                   |                                                                                     | \$ | 1.989.754  |
|                                                                                                                                                               | COLUMNAS CL1: 30X30CM. MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI - 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (ALTURA DESDE CIMENTACIÓN 0.20M ALTURA DESDE PISO 0.80M (M3)                                                                                                                                                       |                           |                   |                         |                         |                          |                               |           |                          |                             |                                                                                     |    |            |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTS                       | 389               | \$                      | 20                      | \$                       | -                             | -28,82    | -\$                      | 538                         | 342,18                                                                              | \$ | 8.844      |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                        | 1,2               | \$                      | 180.000                 | \$                       | -                             | -0,09     | -\$                      | 18.288                      | 1,11                                                                                | \$ | 199.800    |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG                        | 2                 | \$                      | 180.000                 | \$                       | -                             | -0,15     | -\$                      | 27.000                      | 1,85                                                                                | \$ | 333.000    |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 58                | \$                      | 7.380                   | \$                       | -                             | -4,22     | -\$                      | 31.144                      | 53,78                                                                               | \$ | 396.896    |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG                        | 40                | \$                      | 12.600                  | \$                       | -                             | -2,91     | -\$                      | 38.688                      | 37,09                                                                               | \$ | 467.334    |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 20                | \$                      | 12.800                  | \$                       | -                             | -1,45     | -\$                      | 18.660                      | 18,55                                                                               | \$ | 237.440    |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                        | 714               | \$                      | 1.130                   | \$                       | -                             | -61,90    | -\$                      | 58.847                      | 682,10                                                                              | \$ | 748.173    |
|                                                                                                                                                               | PUNTILLAS 2.5" (80UND)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LBR                       | 10                | \$                      | 7.850                   | \$                       | -                             | -0,73     | -\$                      | 5.731                       | 9,27                                                                                | \$ | 72.770     |
|                                                                                                                                                               | TABLAS (3.0 x0.20 x .20m)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                       | 24                | \$                      | 26.000                  | \$                       | -                             | -1,74     | -\$                      | 43.500                      | 22,26                                                                               | \$ | 566.500    |
|                                                                                                                                                               | LISTON 6CM X 6CM X 3M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 10                | \$                      | 16.000                  | \$                       | -                             | -1,18     | -\$                      | 17.400                      | 14,84                                                                               | \$ | 222.800    |
|                                                                                                                                                               | M.O EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML                        | 21,854            | \$                      | 61.000                  | \$                       | -                             | -1,57     | -\$                      | 80.274                      | 20,08                                                                               | \$ | 1.024.080  |



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |                         |                         |                         |                               |           |                          |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | VALOR INICIAL             |                         | \$                      | 99.389.490              | FECHA FIRMA CONTRATO          |           | 15 de septiembre de 2022 |                          |  |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2016 |                        | VALOR ADICIONAL           |                         | \$                      | -                       | FECHA ACTA DE INICIO          |           | 27 de septiembre de 2022 |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | VALOR TOTAL               |                         | \$                      | 99.389.490              | ACTA SUSPENSIÓN I             |           | -                        |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | PLAZO INICIAL             |                         | 27 de noviembre de 2022 |                         | ACTA REINICIO I               |           | -                        |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | PLAZO ADICIONAL I         |                         | 20 días                 |                         | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |           | 23 de diciembre de 2022  |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERÍA S.A.S. |                           | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |                         | RUTH MIREYA OBAÑO RAMOS |                               |           |                          | FECHA: 21-DICIEMBRE-2022 |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |                         |                         | MODIFICACIONES                |           |                          |                          | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                            |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               | M.O FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | KG                        | 92,8                    | \$                      | 3.000                   | \$                            | 278.400   | \$                       | -                        | -                                                                                   | \$    | 20.250 | 86,05     | \$     | 258.150 |           |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                         |                         |                         | \$                            | 4.879.494 |                          | \$                       | -                                                                                   |       | -\$    | 358.908   |        | \$      | 4.523.587 |
|                                                                                                                                                               | CINTAS DE AMARRE 0,12x0,12 M MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3.000 PSI-21,0 Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO (CASTILLO DE 3 VARILLAS DE 3/8"), ESTRIBOS TRIANGULAR CADA 0,15M VARILLA DE 1/4" (M3)                                                                                                                        |                        |                           |                         |                         |                         |                               |           |                          |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | LTS                       | 242                     | \$                      | 20                      | \$                            | 4.840     |                          | \$                       | -                                                                                   | -4,01 | -\$    | 80        | 237,99 | \$      | 4.760     |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | M3                        | 0,8                     | \$                      | 180.000                 | \$                            | 144.000   |                          | \$                       | -                                                                                   | -0,01 | -\$    | 1.800     | 0,79   | \$      | 142.200   |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | KG                        | 1,2                     | \$                      | 180.000                 | \$                            | 216.000   |                          | \$                       | -                                                                                   | -0,02 | -\$    | 3.600     | 1,18   | \$      | 212.400   |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | KG                        | 177                     | \$                      | 7.380                   | \$                            | 1.308.260 |                          | \$                       | -                                                                                   | -2,94 | -\$    | 21.697    | 174,08 | \$      | 1.284.563 |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | KG                        | 37,1                    | \$                      | 12.600                  | \$                            | 467.480   |                          | \$                       | -                                                                                   | -0,82 | -\$    | 7.812     | 36,48  | \$      | 459.048   |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | KG                        | 20                      | \$                      | 12.600                  | \$                            | 258.000   |                          | \$                       | -                                                                                   | -0,33 | -\$    | 4.224     | 19,07  | \$      | 251.776   |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | KG                        | 468                     | \$                      | 1.130                   | \$                            | 528.840   |                          | \$                       | -                                                                                   | -7,76 | -\$    | 8.769     | 460,24 | \$      | 520.071   |
|                                                                                                                                                               | M.O FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO (vigas 30x30cm)                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ML                        | 88                      | \$                      | 12.260                  | \$                            | 1.081.432 |                          | \$                       | -                                                                                   | -1,46 | -\$    | 17.942    | 80,54  | \$      | 1.063.490 |
|                                                                                                                                                               | M.O FIGURADO Y AMARRE DE ACERO (0,08X0,08m gancho 0,04m) fy 60.000psi incluye formaleta                                                                                                                                                                                                                         |                        | KG                        | 204                     | \$                      | 3.000                   | \$                            | 612.000   |                          | \$                       | -                                                                                   | -3,38 | -\$    | 10.140    | 280,62 | \$      | 601.860   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                         |                         |                         | \$                            | 4.816.832 |                          | \$                       | -                                                                                   |       | -\$    | 78.064    |        | \$      | 4.540.768 |
|                                                                                                                                                               | MURO EN LADRILLO A LA VISTA TIPO SOGA: proporción mortero de pega 1:2,5 espesor 1,5cm altura: 0,60M INCLUYE BEBEDEROS DIMENSIONES DE 0,65m de ancho x 0,30 de alto y 0,30m de profundidad (M2)                                                                                                                  |                        |                           |                         |                         |                         |                               |           |                          |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | LTS                       | 192                     | \$                      | 20                      | \$                            | 3.840     |                          | \$                       | -                                                                                   | 0,69  | \$     | 14        | 192,69 | \$      | 3.854     |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | M3                        | 0,9                     | \$                      | 180.000                 | \$                            | 162.000   |                          | \$                       | -                                                                                   |       | \$     | -         | 0,90   | \$      | 182.000   |
|                                                                                                                                                               | LADRILLO LIMPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | UND                       | 883                     | \$                      | 2.250                   | \$                            | 1.941.750 |                          | \$                       | -                                                                                   | 3,00  | \$     | 6.750     | 886,00 | \$      | 1.948.500 |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | KG                        | 382                     | \$                      | 1.130                   | \$                            | 431.660   |                          | \$                       | -                                                                                   | 1,38  | \$     | 1.659     | 383,38 | \$      | 433.219   |
|                                                                                                                                                               | M.O MURO EN LADRILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | M2                        | 58,5                    | \$                      | 20.000                  | \$                            | 1.170.000 |                          | \$                       | -                                                                                   | 0,21  | \$     | 4.200     | 58,71  | \$      | 1.174.200 |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                         |                         |                         | \$                            | 3.709.250 |                          | \$                       | -                                                                                   |       | \$     | 12.523    |        | \$      | 3.721.773 |
|                                                                                                                                                               | COLUMNAS EN MADERA: PARALES DE 0,12 x 0,12M. Altura de 2,60M (M2)                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |                         |                         |                         |                               |           |                          |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               | COLUMNAS EN MADERA 0,12m X 0,12m X 3m                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | ML                        | 67                      | \$                      | 36.667                  | \$                            | 2.456.689 |                          | \$                       | -                                                                                   | 27,33 | \$     | 1.002.109 | 94,33  | \$      | 3.458.798 |
|                                                                                                                                                               | M.O COLUMNAS MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | ML                        | 67,2                    | \$                      | 8.000                   | \$                            | 537.600   |                          | \$                       | -                                                                                   | 27,13 | \$     | 217.040   | 94,33  | \$      | 754.640   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                         |                         |                         | \$                            | 2.994.289 |                          | \$                       | -                                                                                   |       | \$     | 1.219.149 |        | \$      | 4.213.438 |
|                                                                                                                                                               | VIGAS EN MADERA : PARALES DE 0,12 x 0,12M. Altura de 2,60M (M2)                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |                         |                         |                         |                               |           |                          |                          |                                                                                     |       |        |           |        |         |           |
|                                                                                                                                                               | VIGA DE MADERA 12M X 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | ML                        | 94                      | \$                      | 36.588                  | \$                            | 3.439.272 |                          | \$                       | -                                                                                   | 0,17  | \$     | 298.924   | 102,17 | \$      | 3.738.196 |
|                                                                                                                                                               | VARILLA DE ROSCA DE 1/2 CON ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | ML                        | 5                       | \$                      | 18.000                  | \$                            | 90.000    |                          | \$                       | -                                                                                   | 0,45  | \$     | 6.100     | 6,45   | \$      | 98.100    |
|                                                                                                                                                               | PUNTIJA DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | LBR                       | 4                       | \$                      | 9.000                   | \$                            | 36.000    |                          | \$                       | -                                                                                   | 0,36  | \$     | 3.240     | 4,36   | \$      | 39.240    |
|                                                                                                                                                               | M.O VIGA MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | ML                        | 93,8                    | \$                      | 12.000                  | \$                            | 1.125.600 |                          | \$                       | -                                                                                   | 8,37  | \$     | 109.440   | 102,17 | \$      | 1.228.040 |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |                         |                         |                         | \$                            | 4.690.872 |                          | \$                       | -                                                                                   |       | \$     | 410.704   |        | \$      | 5.101.576 |

22

38

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                 |                         |                               |                          |                         |                          |                             |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | VALOR INICIAL   |                         | \$ 99.369.498                 | FECHA FIRMA CONTRATO     |                         | 16 de septiembre de 2022 |                             |  |  |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 0710E 01 DE JULIO DE 2016 |                           | VALOR ADICIONAL |                         | \$ -                          | FECHA ACTA DE INICIO     |                         | 27 de septiembre de 2022 |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | VALOR TOTAL     |                         | \$ 99.369.498                 | ACTA SUSPENSIÓN 1        |                         | -                        |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO INICIAL   |                         | 27 de noviembre de 2022       |                          | ACTA REINICIO 1         |                          | -                           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | PLAZO ADICIONAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 26 días         |                         | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |                          | 23 de diciembre de 2022 |                          | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 |                                                                                     |  |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERIA S.A.S.    |                 | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |                               | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                         |                          |                             | FECHA: 21-DICIEMBRE-2022                                                            |  |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDICIONES CONTRACTUALES |                 |                         |                               | MODIFICACIONES           |                         |                          |                             | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                            |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                 |                         |                               | ANTERIORES               |                         | PRESENTES                |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | CUBIERTA EN TEJA METALICA DE ZINC ONDULADA DE 35/0.17MM CON ESTRUCTURA EN MADERA (M2)                                                                                                                                                                                                                           |                           |                 |                         |                               |                          |                         |                          |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | TEJA DE ZINC ONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 34              | \$ 47.000               | \$ 1.598.000                  | \$ -                     | 18,50                   | \$ 869.500               | 52,50                       | \$ 2.467.500                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | TELERA DE 0.12 X 0.8 X 6M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                       | 12              | \$ 208.000              | \$ 2.496.000                  | \$ -                     | 9,33                    | \$ 1.940.840             | 21,33                       | \$ 4.436.840                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | AMARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                       | 160             | \$ 425                  | \$ 68.000                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 160,00                      | \$ 88.000                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | BASTIDORES DE MADERA DE 0.00 X 0.00 M                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 24              | \$ 120.000              | \$ 2.880.000                  | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 24,00                       | \$ 2.880.000                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | PUNTILLAS DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LBR                       | 4               | \$ 12.000               | \$ 48.000                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 4,00                        | \$ 48.000                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | LAMINA METALICA PARA CABALLETE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                       | 1               | \$ 47.000               | \$ 47.000                     | \$ -                     | 5,00                    | \$ 235.000               | 6,00                        | \$ 282.000                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | M.O CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2                        | 120,38          | \$ 25.000               | \$ 3.159.500                  | \$ -                     | 3,90                    | \$ 97.500                | 130,28                      | \$ 3.257.000                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                         | \$ 10.298.500                 | \$ -                     |                         | \$ 3.142.840             |                             | \$ 13.439.140                                                                       |  |
|                                                                                                                                                               | INSTALACION TUBERIA A PRESION (1/2") (ML)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                         |                               |                          |                         |                          |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML                        | 39              | \$ 7.283                | \$ 284.037                    | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 39,00                       | \$ 284.037                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | TEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 10              | \$ 444                  | \$ 4.440                      | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 10,00                       | \$ 4.440                                                                            |  |
|                                                                                                                                                               | CODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 10              | \$ 333                  | \$ 3.330                      | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 10,00                       | \$ 3.330                                                                            |  |
|                                                                                                                                                               | UNIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                       | 10              | \$ 222                  | \$ 2.220                      | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 10,00                       | \$ 2.220                                                                            |  |
|                                                                                                                                                               | PEGANTE 1/8 GAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GAL                       | 1               | \$ 43.000               | \$ 43.000                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 1,00                        | \$ 43.000                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | LIMPIADOR 250ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FRA                       | 1               | \$ 22.375               | \$ 22.375                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 1,00                        | \$ 22.375                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | M.O INSTALACION TUBERIA PRESION                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML                        | 39              | \$ 10.000               | \$ 390.000                    | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 39,00                       | \$ 390.000                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                         | \$ 749.402                    | \$ -                     | -                       | \$ -                     |                             | \$ 749.402                                                                          |  |
|                                                                                                                                                               | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS (UND)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                 |                         |                               |                          |                         |                          |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | BEBEDEROS TIPO CHUPON                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 20              | \$ 20.000               | \$ 400.000                    | \$ -                     | 30,00                   | \$ 600.000               | 50,00                       | \$ 1.000.000                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | ADAPTADOR PVC HEMBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 20              | \$ 397                  | \$ 7.940                      | \$ -                     | 30,00                   | \$ 11.910                | 50,00                       | \$ 19.850                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | CINTA TEFLON MEDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 1               | \$ 5.496                | \$ 5.496                      | \$ -                     | 1,50                    | \$ 8.244                 | 2,50                        | \$ 13.740                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | M.O PUNTOS HIDRAULICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                       | 22              | \$ 22.000               | \$ 484.000                    | \$ -                     | 28,00                   | \$ 816.000               | 50,00                       | \$ 1.100.000                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                         | \$ 897.438                    | \$ -                     | -                       | \$ 1.236.154             |                             | \$ 2.133.590                                                                        |  |
|                                                                                                                                                               | JAULAS PARIDERAS: armado en soldadura e instalación incluye puerta de acceso                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                         |                               |                          |                         |                          |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 307,41          | \$ 7.380                | \$ 2.268.688                  | \$ -                     | -307,41                 | \$ 2.268.688             |                             | \$ -                                                                                |  |
|                                                                                                                                                               | VISAGRA BUJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                       | 20              | \$ 15.000               | \$ 300.000                    | \$ -                     | -20,00                  | \$ 300.000               |                             | \$ -                                                                                |  |
|                                                                                                                                                               | PASADOR DE ASEGURAMIENTO DE 8 A 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 10              | \$ 12.000               | \$ 120.000                    | \$ -                     | -10,00                  | \$ 120.000               |                             | \$ -                                                                                |  |
|                                                                                                                                                               | M.O JAULAS PARIDERAS (SOLDADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG                        | 307,41          | \$ 9.000                | \$ 2.766.690                  | \$ -                     | -307,41                 | \$ 2.766.690             |                             | \$ -                                                                                |  |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                         | \$ 5.455.376                  | \$ -                     | -                       | \$ 5.455.376             |                             | \$ -                                                                                |  |
|                                                                                                                                                               | CARPINTERIA METALICA: puerta de acceso a porquerizas: medidas de 1.1 m de altura por 1.1. m de ancho. Con pasador de seguridad Incluye instalación                                                                                                                                                              |                           |                 |                         |                               |                          |                         |                          |                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                        | 7,28            | \$ 7.380                | \$ 53.728                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 7,28                        | \$ 53.728                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | VISAGRA BUJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                       | 3               | \$ 20.000               | \$ 60.000                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 3,00                        | \$ 60.000                                                                           |  |
|                                                                                                                                                               | PASADOR DE ASEGURAMIENTO DE 8 A 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 1               | \$ 25.000               | \$ 25.000                     | \$ -                     | -                       | \$ -                     | 1,00                        | \$ 25.000                                                                           |  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |            |                          |                               |      |                          |                             |                                                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | VALOR INICIAL           |            | \$ 99.369.496            | FECHA FIRMA CONTRATO          |      | 15 de septiembre de 2022 |                             |  |              |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015 |                           | VALOR ADICIONAL         |            | \$ -                     | FECHA ACTA DE INICIO          |      | 27 de septiembre de 2022 |                             |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | VALOR TOTAL             |            | \$ 99.369.496            | ACTA SUSPENSIÓN 1             |      | -                        |                             |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO INICIAL           |            | 27 de noviembre de 2022  | ACTA REINICIO 1               |      | -                        |                             |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO ADICIONAL 1       |            | 28 días                  | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |      | 23 de diciembre de 2022  |                             |                                                                                    |              |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |            | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |      |                          | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |            |                          |                               |      |                          |                             | FECHA: 21-DICIEMBRE-2022                                                           |              |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |            |                          | MODIFICACIONES                |      |                          |                             | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                           |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |            |                          | ANTERIORES                    |      | PRESENTES                |                             |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               | M.O CARPINTERIA METALICA (incluye transporte, soldadura, barras de soldadura e instalación)                                                                                                                                                                                                                     | KG                        | 7,28                    | \$ 9.000   | \$ 65.520                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 7,28                                                                               | \$ 65.520    |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |            | \$ 204.246               |                               | \$ - |                          | \$ -                        |                                                                                    | \$ 204.246   |
|                                                                                                                                                               | INSTALACIONES ELECTRICAS : 6 luminarias y 4 tomas con caja de breakers                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |            |                          |                               |      |                          |                             |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE # 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML                        | 40                      | \$ 3.500   | \$ 140.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 40,00                                                                              | \$ 140.000   |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE # 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML                        | 50                      | \$ 3.000   | \$ 150.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 50,00                                                                              | \$ 150.000   |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE # 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML                        | 28                      | \$ 2.900   | \$ 81.200                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 28,00                                                                              | \$ 81.200    |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                       | 6                       | \$ 20.000  | \$ 120.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 6,00                                                                               | \$ 120.000   |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                       | 3                       | \$ 25.000  | \$ 75.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 3,00                                                                               | \$ 75.000    |
|                                                                                                                                                               | CONECTORES DE 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                       | 10                      | \$ 2.000   | \$ 20.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 10,00                                                                              | \$ 20.000    |
|                                                                                                                                                               | CONECTORES DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                       | 10                      | \$ 2.800   | \$ 28.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 10,00                                                                              | \$ 28.000    |
|                                                                                                                                                               | CURVAS DE 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                       | 10                      | \$ 3.000   | \$ 30.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 10,00                                                                              | \$ 30.000    |
|                                                                                                                                                               | CURVAS DE 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                       | 10                      | \$ 3.500   | \$ 35.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 10,00                                                                              | \$ 35.000    |
|                                                                                                                                                               | PLAFONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                       | 4                       | \$ 5.000   | \$ 20.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 4,00                                                                               | \$ 20.000    |
|                                                                                                                                                               | APAGADOR DE 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                       | 1                       | \$ 20.000  | \$ 20.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 20.000    |
|                                                                                                                                                               | CAJAS OCTAGONALES PARA PLAFONES                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                       | 4                       | \$ 5.000   | \$ 20.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 4,00                                                                               | \$ 20.000    |
|                                                                                                                                                               | CAJAS CUADRADAS PARA TOMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 2                       | \$ 5.000   | \$ 10.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 2,00                                                                               | \$ 10.000    |
|                                                                                                                                                               | TOMA CORRIENTE DOBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 2                       | \$ 15.000  | \$ 30.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 2,00                                                                               | \$ 30.000    |
|                                                                                                                                                               | SOLDADURA LIQUIDA 1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                       | 1                       | \$ 50.000  | \$ 50.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 50.000    |
|                                                                                                                                                               | BOMBILLAS: LUMINARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 4                       | \$ 30.000  | \$ 120.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 4,00                                                                               | \$ 120.000   |
|                                                                                                                                                               | TABLERO BIFASICO DE 2 CIRCUITOS CON BREKERS                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                       | 1                       | \$ 100.000 | \$ 100.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 100.000   |
|                                                                                                                                                               | M.O INSTALACION PUNTOS Tomas y luminarias (bombillo y apagador)                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                       | 6                       | \$ 50.000  | \$ 300.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 6,00                                                                               | \$ 300.000   |
|                                                                                                                                                               | M.O ACOMETIDAS desde alimentación hasta caja de breakers Incluye excavación, relleno                                                                                                                                                                                                                            | ML                        | 10                      | \$ 20.000  | \$ 200.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 10,00                                                                              | \$ 200.000   |
|                                                                                                                                                               | M.O TABLERO Y BREKERS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 1                       | \$ 60.000  | \$ 60.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 60.000    |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |            | \$ 1.609.200             |                               | \$ - |                          | \$ -                        |                                                                                    | \$ 1.609.200 |
|                                                                                                                                                               | TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 1.000 LTS CON INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |            |                          |                               |      |                          |                             |                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                               | TANQUE DE RESERVA DE 1000LTS CON ASESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 1                       | \$ 762.300 | \$ 762.300               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 762.300   |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 1/2" PVC PRESION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                       | 2                       | \$ 43.700  | \$ 87.400                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 2,00                                                                               | \$ 87.400    |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                       | 1                       | \$ 120.000 | \$ 120.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 120.000   |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                       | 2                       | \$ 150.000 | \$ 300.000               |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 2,00                                                                               | \$ 300.000   |
|                                                                                                                                                               | REGISTRO DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                       | 1                       | \$ 30.000  | \$ 30.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 30.000    |
|                                                                                                                                                               | REGISTRO DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                       | 1                       | \$ 40.000  | \$ 40.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 40.000    |
|                                                                                                                                                               | REGISTRO DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                       | 1                       | \$ 50.000  | \$ 50.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 50.000    |
|                                                                                                                                                               | BYPASS DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                       | 1                       | \$ 50.000  | \$ 50.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 50.000    |
|                                                                                                                                                               | CODO DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                       | 1                       | \$ 1.750   | \$ 1.750                 |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 1,00                                                                               | \$ 1.750     |
|                                                                                                                                                               | CODO DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 2                       | \$ 7.000   | \$ 14.000                |                               | \$ - |                          | \$ -                        | 2,00                                                                               | \$ 14.000    |

MM/

28

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |                          |                               |                          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Gobierno del Cauca<br>Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | <b>CONTRATO DE OBRA 2021-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | VALOR INICIAL           | \$ 99.369.496            | FECHA FIRMA CONTRATO          | 15 de septiembre de 2022 |  |
|                                                                                                                                                         | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIOERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 0710E 01 DE JULIO DE 2015 |                        | VALOR ADICIONAL         | \$ -                     | FECHA ACTA DE INICIO          | 27 de septiembre de 2022 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | VALOR TOTAL             | \$ 99.369.496            | ACTA SUSPENSIÓN 1             | -                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | PLAZO INICIAL           | 27 de noviembre de 2022  | ACTA REINICIO 1               | -                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | PLAZO ADICIONAL 1       | 26 días                  | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL | 23 de diciembre de 2022  |                                                                                     |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERÍA S.A.S. | INTERVENTOR/SUPERVISOR: | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               |                          | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01                                                         |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |                          |                               | FECHA: 21-DICIEMBRE-2022 |                                                                                     |


| ITEM                    | DESCRIPCION                                                         | CONDICIONES CONTRACTUALES |   |            |                  | MODIFICACIONES |      |           |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------|------------------|----------------|------|-----------|-------------|--------------------------|------------------|
|                         |                                                                     |                           |   |            |                  | ANTERIORES     |      | PRESENTES |             |                          |                  |
|                         | CODO DE 2"                                                          | UND                       | 1 | \$ 8.000   | \$ 8.000         |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 8.000         |
|                         | TEES DE 1/2"                                                        | UND                       | 1 | \$ 2.000   | \$ 2.000         |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 2.000         |
|                         | TEES DE 1"                                                          | UND                       | 1 | \$ 7.000   | \$ 7.000         |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 7.000         |
|                         | TEES DE 2"                                                          | UND                       | 3 | \$ 8.000   | \$ 24.000        |                | \$ - |           | \$ -        | 3,00                     | \$ 24.000        |
|                         | REDUCCION DE 2" A 1"                                                | UND                       | 1 | \$ 8.000   | \$ 8.000         |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 8.000         |
|                         | AMPLIACION DE 1/2" A 2"                                             | UND                       | 1 | \$ 8.000   | \$ 8.000         |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 8.000         |
|                         | SOLDADURA PARA PVC 1/18                                             | FRA                       | 1 | \$ 50.000  | \$ 50.000        |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 50.000        |
|                         | M.O. INSTALACION TANQUE (incluye excavación y relleno hasta la red) | UND                       | 1 | \$ 500.000 | \$ 500.000       |                | \$ - |           | \$ -        | 1,00                     | \$ 500.000       |
|                         | <b>SUBTOTAL</b>                                                     |                           |   |            | \$ 2.062.450     |                | \$ - |           | \$ -        |                          | \$ 2.062.450     |
| AJUSTE POR APROXIMACIÓN |                                                                     |                           |   |            |                  |                |      | \$ 11     |             | \$ 11                    |                  |
| COSTO DIRECTO           |                                                                     |                           |   |            | \$ 76.438.074    |                | \$ - |           | -\$ 272.965 |                          | \$ 76.165.110    |
| TOTAL COSTO DIRECTO     |                                                                     |                           |   |            | \$ 76.438.074    |                |      |           | -\$ 272.965 |                          | \$ 76.165.110    |
| AIIU (30%)              |                                                                     |                           |   |            | \$ 22.931.422    |                |      |           | -\$ 81.890  |                          | \$ 22.849.533    |
| TOTAL COSTO INDIRECTO   |                                                                     |                           |   |            | \$ 22.931.422    |                |      |           | -\$ 81.890  |                          | \$ 22.849.533    |
| TOTAL PRESUPUESTO       |                                                                     |                           |   |            | \$ 99.369.496,00 |                |      |           | -\$ 354.855 |                          | \$ 99.014.643,00 |



VC&P INGENIERÍA S.A.S.  
R. J. ING. JENER GARCÍA CARABALI  
Contratista



ING RUTH MIREYA OBANDO RAMOS  
Profesional Universitario  
Supervisor



Dra. CLAUDIA DANEYÉ HOYOS RUIZ  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  
Departamento del Cauca

REVISÓ: LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTÍNEZ - Contratista apoyo a la Supervisión *VS*



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | VALOR INICIAL     |                           | \$                      | 99.369.496                | FECHA FIRMA CONTRATO          |                                             | 15 de septiembre de 2022 |                          |  |          |                |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 0710E 01 DE JULIO DE 2015 |                       | VALOR ADICIONAL   |                           | \$                      | -                         | FECHA ACTA DE INICIO          |                                             | 27 de septiembre de 2022 |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | VALOR TOTAL       |                           | \$                      | 99.369.496                | ACTA SUSPENSIÓN 1             |                                             | -                        |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | PLAZO INICIAL     |                           | 27 de noviembre de 2022 |                           | ACTA REINICIO 1               |                                             | -                        |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | PLAZO ADICIONAL 1 |                           | 26 días                 |                           | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |                                             | 23 de diciembre de 2022  |                          |                                                                                     |          |                |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERÍA S.A.S |                   | INTERVENTOR/SUPERVISOR:   |                         | RUTH MIREYA O'BANDO RAMOS |                               | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022                |                          | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022 |                                                                                     |          |                |
| ITEM                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION           |                   | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |                           |                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 1 |                          | OBRA EJECUTADA           |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   | INICIALES                 |                         |                           |                               |                                             |                          | PRESENTE ACTA            |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   | UND                       | CANT.                   | V/UNIT                    | VR. TOTAL                     | CANT.                                       | VALOR                    | CANT.                    | VALOR                                                                               | CANT.    | VALOR          |
|                                                                                                                                                               | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               | DESCAPOTE, LIMPIEZA DEL TERRENO Y NIVELACION DEL TERRENO (M2)                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               | RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESECHO                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                    | 131,00            | \$                        | 3.000,00                | \$                        | 393.000                       | 114,08                                      | \$342.240,00             | 114,08                   | \$342.240,00                                                                        | 114,08   | \$342.240,00   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                           |                         | \$                        | 393.000                       |                                             | \$ 342.240               |                          | \$ 342.240                                                                          |          | \$ 342.240     |
|                                                                                                                                                               | LOCALIZACION Y REPLANTEO (M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               | GUADUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML                    | 91,50             | \$                        | 3.000,00                | \$                        | 274.500                       | 79,68                                       | \$239.040,00             | 79,68                    | \$239.040,00                                                                        | 79,68    | \$239.040,00   |
|                                                                                                                                                               | LISTON 5cm X 5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                   | 10,00             | \$                        | 8.000,00                | \$                        | 80.000                        | 8,71                                        | \$69.680,00              | 8,71                     | \$69.680,00                                                                         | 8,71     | \$69.680,00    |
|                                                                                                                                                               | PUNTILLAS DE 2.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LBS                   | 3,00              | \$                        | 7.850,00                | \$                        | 23.550                        | 2,61                                        | \$20.489,00              | 2,61                     | \$20.489,00                                                                         | 2,61     | \$20.489,00    |
|                                                                                                                                                               | PIOLA GRUESA 50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROL                   | 1,00              | \$                        | 10.000,00               | \$                        | 10.000                        | 0,87                                        | \$8.700,00               | 0,87                     | \$8.700,00                                                                          | 0,87     | \$8.700,00     |
|                                                                                                                                                               | M.O LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2                    | 131,00            | \$                        | 2.000,00                | \$                        | 262.000                       | 114,08                                      | \$228.160,00             | 114,08                   | \$228.160,00                                                                        | 114,08   | \$228.160,00   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                           |                         | \$                        | 650.050                       |                                             | \$ 566.069               |                          | \$ 566.069                                                                          |          | \$ 566.069     |
|                                                                                                                                                               | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (VIGAS) (M3)                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               | EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3                    | 9,30              | \$                        | 40.000,00               | \$                        | 372.000                       | 11,93                                       | \$477.200,00             | 11,93                    | \$477.200,00                                                                        | 11,93    | \$477.200,00   |
|                                                                                                                                                               | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                    | 2,50              | \$                        | 50.000,00               | \$                        | 125.000                       | 3,03                                        | \$151.500,00             | 3,03                     | \$151.500,00                                                                        | 3,03     | \$151.500,00   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                           |                         | \$                        | 497.000                       |                                             | \$ 628.700               |                          | \$ 628.700                                                                          |          | \$ 628.700     |
|                                                                                                                                                               | SOLADO DE LIMPIEZA: VIGAS: MEZCLADO MANUAL, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN: Proporción 1:12 - 2000PSI espesor:                                                                                                                                                                                                         |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTS                   | 180,00            | \$                        | 20,00                   | \$                        | 3.600                         | 221,29                                      | \$4.426,00               | 221,29                   | \$4.426,00                                                                          | 221,29   | \$4.426,00     |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                    | 1,22              | \$                        | 180.000,00              | \$                        | 219.600                       | 1,50                                        | \$270.000,00             | 1,50                     | \$270.000,00                                                                        | 1,50     | \$270.000,00   |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                    | 111,67            | \$                        | 1.130,00                | \$                        | 126.187                       | 137,28                                      | \$155.126,00             | 137,28                   | \$155.126,00                                                                        | 137,28   | \$155.126,00   |
|                                                                                                                                                               | M.O SOLADO DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2                    | 25,20             | \$                        | 15.000,00               | \$                        | 378.000                       | 30,98                                       | \$464.700,00             | 30,98                    | \$464.700,00                                                                        | 30,98    | \$464.700,00   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                           |                         | \$                        | 727.387                       |                                             | \$ 894.252               |                          | \$ 894.252                                                                          |          | \$ 894.252     |
|                                                                                                                                                               | VIGAS DE CIMENTACION: 30x30 CM, MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO.                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |                           |                         |                           |                               |                                             |                          |                          |                                                                                     |          |                |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LTS                   | 1436,40           | \$                        | 20,00                   | \$                        | 28.728                        | 1.520,87                                    | \$30.417,00              | 1.520,87                 | \$30.417,00                                                                         | 1.520,87 | \$30.417,00    |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3                    | 4,67              | \$                        | 180.000,00              | \$                        | 840.600                       | 4,94                                        | \$889.200,00             | 4,94                     | \$889.200,00                                                                        | 4,94     | \$889.200,00   |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3                    | 7,00              | \$                        | 180.000,00              | \$                        | 1.260.000                     | 7,41                                        | \$1.333.800,00           | 7,41                     | \$1.333.800,00                                                                      | 7,41     | \$1.333.800,00 |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                    | 227,44            | \$                        | 7.381,00                | \$                        | 1.678.735                     | 240,82                                      | \$1.777.492,00           | 240,82                   | \$1.777.492,00                                                                      | 240,82   | \$1.777.492,00 |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG                    | 139,70            | \$                        | 12.600,00               | \$                        | 1.760.220                     | 147,92                                      | \$1.863.792,00           | 147,92                   | \$1.863.792,00                                                                      | 147,92   | \$1.863.792,00 |



|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                   |                           |                         |                          |                               |                                             |                          |                          |                                                                                    |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | VALOR INICIAL     |                           | \$ 99.309.496           |                          | FECHA FIRMA CONTRATO          |                                             | 15 de septiembre de 2022 |                          |  |           |                |
|                                                                                                                                                              | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DE L CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2016 |                                                                                                               | VALOR ADICIONAL   |                           | \$                      |                          | FECHA ACTA DE INICIO          |                                             | 27 de septiembre de 2022 |                          |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | VALOR TOTAL       |                           | \$ 99.309.496           |                          | ACTA SUSPENSIÓN 1             |                                             |                          |                          |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | PLAZO INICIAL     |                           | 27 de noviembre de 2022 |                          | ACTA REINICIO 1               |                                             |                          |                          |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | PLAZO ADICIONAL 1 |                           | 28 días                 |                          | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |                                             | 23 de diciembre de 2022  |                          |                                                                                    |           |                |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VC&P INGENIERÍA S.A.S.                                                                                        |                   | INTERVENTOR/SUPERVISOR:   |                         | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                               | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022                |                          | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022 |                                                                                    |           |                |
| ITEM                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION                                                                                                   |                   | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |                          |                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 1 |                          | OBRA EJECUTADA           |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                   | INICIALES                 |                         |                          |                               |                                             |                          | PRESENTE ACTA            |                                                                                    | ACUMULADA |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                             |                   | KG                        | 30,00                   | \$ 12.800,00             | \$ 384.000                    | 31,76                                       | \$406.528,00             | 31,76                    | \$406.528,00                                                                       | 31,76     | \$406.528,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEMENTO GRIS                                                                                                  |                   | KG                        | 2778,30                 | \$ 1.130,00              | \$ 3.139.479                  | 2.941,69                                    | \$3.324.110,00           | 2.941,69                 | \$3.324.110,00                                                                     | 2.941,69  | \$3.324.110,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.O PREPARACION Y VACIADO                                                                                     |                   | ML                        | 84,00                   | \$ 45.000,00             | \$ 3.780.000                  | 88,94                                       | \$4.002.300,00           | 88,94                    | \$4.002.300,00                                                                     | 88,94     | \$4.002.300,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.O FIGURADO Y AMARRE                                                                                         |                   | KG                        | 349,60                  | \$ 3.000,00              | \$ 1.048.800                  | 370,16                                      | \$1.110.480,00           | 370,16                   | \$1.110.480,00                                                                     | 370,16    | \$1.110.480,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUBTOTAL                                                                                                      |                   |                           |                         |                          | \$ 13.920.562                 |                                             | \$ 14.738.119            |                          | \$ 14.738.119                                                                      |           | \$ 14.738.119  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PISO PRIMARIO LOSA DE CONCRETO REFORZADO, PREPARACIÓN VACIADO E INSTALACIÓN DE MALLA                          |                   |                           |                         |                          |                               |                                             |                          |                          |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGUA                                                                                                          |                   | LTS                       | 2488,60                 | \$ 20,00                 | \$ 49.772                     | 2.066,60                                    | \$41.332,00              | 2.066,60                 | \$41.332,00                                                                        | 2.066,60  | \$41.332,00    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARENA GRUESA                                                                                                  |                   | M3                        | 8,09                    | \$ 180.000,00            | \$ 1.456.200                  | 7,09                                        | \$1.276.200,00           | 7,09                     | \$1.276.200,00                                                                     | 7,09      | \$1.276.200,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                        |                   | M3                        | 12,13                   | \$ 180.000,00            | \$ 2.183.400                  | 10,13                                       | \$1.823.400,00           | 10,13                    | \$1.823.400,00                                                                     | 10,13     | \$1.823.400,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MALLA ELECTROSOLDADA CAL 14 DE 15*15                                                                          |                   | M2                        | 140,98                  | \$ 12.764,00             | \$ 1.799.469                  | 116,98                                      | \$1.493.133,00           | 116,98                   | \$1.493.133,00                                                                     | 116,98    | \$1.493.133,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                             |                   | KG                        | 3,00                    | \$ 12.800,00             | \$ 38.400                     | 2,00                                        | \$25.600,00              | 2,00                     | \$25.600,00                                                                        | 2,00      | \$25.600,00    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEMENTO GRIS                                                                                                  |                   | KG                        | 4813,47                 | \$ 1.130,00              | \$ 5.439.221                  | 3.997,47                                    | \$4.517.141,00           | 3.997,47                 | \$4.517.141,00                                                                     | 3.997,47  | \$4.517.141,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.O PISO PRIMARIO                                                                                             |                   | M3                        | 13,10                   | \$ 500.000,00            | \$ 6.550.000                  | 11,10                                       | \$5.550.000,00           | 11,10                    | \$5.550.000,00                                                                     | 11,10     | \$5.550.000,00 |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUBTOTAL                                                                                                      |                   |                           |                         |                          | \$ 17.516.462                 |                                             | \$ 14.726.806            |                          | \$ 14.726.806                                                                      |           | \$ 14.726.806  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAJA DE INSPECCION SIN TAPA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (1.0M x 0.10M) , 0.60M DE PROFUNDIDAD INCLUYE FORMALETA, |                   |                           |                         |                          |                               |                                             |                          |                          |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEMENTO GRIS                                                                                                  |                   | KG                        | 102,00                  | \$ 1.130,00              | \$ 115.260                    | 549,50                                      | \$620.935,00             | 549,50                   | \$620.935,00                                                                       | 549,50    | \$620.935,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARENA GRUESA                                                                                                  |                   | M3                        | 0,25                    | \$ 180.000,00            | \$ 45.000                     | 0,88                                        | \$158.400,00             | 0,88                     | \$158.400,00                                                                       | 0,88      | \$158.400,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                        |                   | KG                        | 0,25                    | \$ 180.000,00            | \$ 45.000                     | 1,32                                        | \$237.600,00             | 1,32                     | \$237.600,00                                                                       | 1,32      | \$237.600,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGUA                                                                                                          |                   | TLS                       | 57,80                   | \$ 20,00                 | \$ 1.156                      | 282,60                                      | \$5.652,00               | 282,60                   | \$5.652,00                                                                         | 282,60    | \$5.652,00     |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TABLAS (0.20m X 0.03m)                                                                                        |                   | UND                       | 4,00                    | \$ 25.000,00             | \$ 100.000                    | 10,47                                       | \$261.750,00             | 10,47                    | \$261.750,00                                                                       | 10,47     | \$261.750,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUNTILLAS (2.5")                                                                                              |                   | LBR                       | 1,00                    | \$ 7.850,00              | \$ 7.850                      | 2,62                                        | \$20.567,00              | 2,62                     | \$20.567,00                                                                        | 2,62      | \$20.567,00    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BASTIDORES (LISTONES 0.05*0.05*3m)                                                                            |                   | UND                       | 4,00                    | \$ 15.000,00             | \$ 60.000                     | 10,47                                       | \$157.050,00             | 10,47                    | \$157.050,00                                                                       | 10,47     | \$157.050,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.O EXCAVACION                                                                                                |                   | M3                        | 0,60                    | \$ 40.000,00             | \$ 24.000                     | 1,57                                        | \$62.800,00              | 1,57                     | \$62.800,00                                                                        | 1,57      | \$62.800,00    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.O FORMALETA Y VACIADO                                                                                       |                   | M3                        | 0,34                    | \$ 500.000,00            | \$ 170.000                    | 0,89                                        | \$445.000,00             | 0,89                     | \$445.000,00                                                                       | 0,89      | \$445.000,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUBTOTAL                                                                                                      |                   |                           |                         |                          | \$ 568.266                    |                                             | \$ 1.969.754             |                          | \$ 1.969.754                                                                       |           | \$ 1.969.754   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COLUMNAS CL1: 30X30CM. MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI - 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (ALTURA DESDE    |                   |                           |                         |                          |                               |                                             |                          |                          |                                                                                    |           |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGUA                                                                                                          |                   | LTS                       | 369,00                  | \$ 20,00                 | \$ 7.380                      | 342,18                                      | \$6.844,00               | 342,18                   | \$6.844,00                                                                         | 342,18    | \$6.844,00     |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARENA GRUESA                                                                                                  |                   | M3                        | 1,20                    | \$ 180.000,00            | \$ 216.000                    | 1,11                                        | \$199.800,00             | 1,11                     | \$199.800,00                                                                       | 1,11      | \$199.800,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                        |                   | KG                        | 2,00                    | \$ 180.000,00            | \$ 360.000                    | 1,85                                        | \$333.000,00             | 1,85                     | \$333.000,00                                                                       | 1,85      | \$333.000,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACERO VARILLA 3/8                                                                                             |                   | KG                        | 58,00                   | \$ 7.380,00              | \$ 428.040                    | 53,78                                       | \$396.896,00             | 53,78                    | \$396.896,00                                                                       | 53,78     | \$396.896,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                          |                   | KG                        | 40,00                   | \$ 12.800,00             | \$ 504.000                    | 37,09                                       | \$467.334,00             | 37,09                    | \$467.334,00                                                                       | 37,09     | \$467.334,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                             |                   | KG                        | 20,00                   | \$ 12.800,00             | \$ 256.000                    | 18,55                                       | \$237.440,00             | 18,55                    | \$237.440,00                                                                       | 18,55     | \$237.440,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEMENTO GRIS                                                                                                  |                   | KG                        | 714,00                  | \$ 1.130,00              | \$ 806.820                    | 662,10                                      | \$748.173,00             | 662,10                   | \$748.173,00                                                                       | 662,10    | \$748.173,00   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUNTILLAS 2.5" (80UND)                                                                                        |                   | LBR                       | 10,00                   | \$ 7.850,00              | \$ 78.500                     | 9,27                                        | \$72.770,00              | 9,27                     | \$72.770,00                                                                        | 9,27      | \$72.770,00    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TABLAS (3.0 x0.20 x .20m)                                                                                     |                   | UND                       | 24,00                   | \$ 25.000,00             | \$ 600.000                    | 22,26                                       | \$558.500,00             | 22,26                    | \$558.500,00                                                                       | 22,26     | \$558.500,00   |



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                         |                         |                                             |                               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | VALOR INICIAL     |                         | \$                      | 99.369.496                                  | FECHA FIRMA CONTRATO          |                              | 15 de septiembre de 2022 |                          |  |                |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE NOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2016 |                           | VALOR ADICIONAL   |                         | \$                      |                                             | FECHA ACTA DE INICIO          |                              | 27 de septiembre de 2022 |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | VALOR TOTAL       |                         | \$                      | 99.369.496                                  | ACTA SUSPENSION 1             |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | PLAZO INICIAL     |                         | 27 de noviembre de 2022 |                                             | ACTA REINICIO 1               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | PLAZO ADICIONAL 1 |                         | 20 dias                 |                                             | VENGIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |                              | 23 de diciembre de 2022  |                          |                                                                                     |                |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VC&P INGENIERIA S.A.S.    |                   | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |                         | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS                    |                               | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022 |                          | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022 |                                                                                     |                |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONDICIONES CONTRACTUALES |                   |                         |                         | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 1 |                               | OBRA EJECUTADA               |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                         |                         |                                             |                               | PRESENTE ACTA                |                          | ACUMULADA                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               | LISTON 5CM X 5CM X 3M                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 16,00             | \$                      | 15.000,00               | \$                                          | 240.000                       | 14,84                        | \$222.600,00             | 14,84                    | \$222.600,00                                                                        |                |
|                                                                                                                                                               | M.O EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                        | 21,65             | \$                      | 51.000,00               | \$                                          | 1.104.354                     | 20,08                        | \$1.024.080,00           | 20,08                    | \$1.024.080,00                                                                      |                |
|                                                                                                                                                               | M.O FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG                        | 92,80             | \$                      | 3.000,00                | \$                                          | 278.400                       | 86,05                        | \$258.150,00             | 86,05                    | \$258.150,00                                                                        |                |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                         | \$                      | 4.879.494                                   |                               | \$                           | 4.523.587                |                          | \$                                                                                  | 4.523.587      |
|                                                                                                                                                               | CINTAS DE AMARRE 0,12x0,12 M MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3.000 PSI-21.0 Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO (CASTILLO DE                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                         |                         |                                             |                               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LTS                       | 242,00            | \$                      | 20,00                   | \$                                          | 4.840                         | 237,99                       | \$4.760,00               | 237,99                   | \$4.760,00                                                                          | \$4.760,00     |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3                        | 0,80              | \$                      | 180.000,00              | \$                                          | 144.000                       | 0,79                         | \$142.200,00             | 0,79                     | \$142.200,00                                                                        | \$142.200,00   |
|                                                                                                                                                               | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG                        | 1,20              | \$                      | 180.000,00              | \$                                          | 216.000                       | 1,18                         | \$212.400,00             | 1,18                     | \$212.400,00                                                                        | \$212.400,00   |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG                        | 177,00            | \$                      | 7.380,00                | \$                                          | 1.306.260                     | 174,06                       | \$1.284.563,00           | 174,06                   | \$1.284.563,00                                                                      | \$1.284.563,00 |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG                        | 37,10             | \$                      | 12.600,00               | \$                                          | 467.460                       | 36,48                        | \$459.648,00             | 36,48                    | \$459.648,00                                                                        | \$459.648,00   |
|                                                                                                                                                               | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG                        | 20,00             | \$                      | 12.800,00               | \$                                          | 256.000                       | 19,67                        | \$251.776,00             | 19,67                    | \$251.776,00                                                                        | \$251.776,00   |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG                        | 468,00            | \$                      | 1.130,00                | \$                                          | 528.840                       | 460,24                       | \$520.071,00             | 460,24                   | \$520.071,00                                                                        | \$520.071,00   |
|                                                                                                                                                               | M.O FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO (vigas 30x30cm)                                                                                                                                                                                                                                                 | ML                        | 88,00             | \$                      | 12.289,00               | \$                                          | 1.081.432                     | 86,54                        | \$1.063.490,00           | 86,54                    | \$1.063.490,00                                                                      | \$1.063.490,00 |
|                                                                                                                                                               | M.O FIGURADO Y AMARRE DE ACERO (0.08X0.08m gancho 0.04m) fy 60.000psi Incluye formaleta                                                                                                                                                                                                                          | KG                        | 204,00            | \$                      | 3.000,00                | \$                                          | 612.000                       | 200,62                       | \$601.860,00             | 200,62                   | \$601.860,00                                                                        | \$601.860,00   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                         | \$                      | 4.616.832                                   |                               | \$                           | 4.540.768                |                          | \$                                                                                  | 4.540.768      |
|                                                                                                                                                               | MURO EN LADRILLO A LA VISTA TIPO SOGA: proporción mortero de pega 1:2.5 espesor 1.5cm altura: 0.60M INCLUYE BEBEDEROS                                                                                                                                                                                            |                           |                   |                         |                         |                                             |                               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LTS                       | 192,00            | \$                      | 20,00                   | \$                                          | 3.840                         | 192,69                       | \$3.854,00               | 192,69                   | \$3.854,00                                                                          | \$3.854,00     |
|                                                                                                                                                               | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3                        | 0,90              | \$                      | 180.000,00              | \$                                          | 162.000                       | 0,90                         | \$162.000,00             | 0,90                     | \$162.000,00                                                                        | \$162.000,00   |
|                                                                                                                                                               | LADRILLO LIMPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                       | 863,00            | \$                      | 2.250,00                | \$                                          | 1.941.750                     | 866,00                       | \$1.948.500,00           | 866,00                   | \$1.948.500,00                                                                      | \$1.948.500,00 |
|                                                                                                                                                               | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG                        | 382,00            | \$                      | 1.130,00                | \$                                          | 431.660                       | 383,38                       | \$433.219,00             | 383,38                   | \$433.219,00                                                                        | \$433.219,00   |
|                                                                                                                                                               | M.O MURO EN LADRILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2                        | 58,50             | \$                      | 20.000,00               | \$                                          | 1.170.000                     | 58,71                        | \$1.174.200,00           | 58,71                    | \$1.174.200,00                                                                      | \$1.174.200,00 |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                         | \$                      | 3.709.250                                   |                               | \$                           | 3.721.773                |                          | \$                                                                                  | 3.721.773      |
|                                                                                                                                                               | COLUMNAS EN MADERA: PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                   |                         |                         |                                             |                               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               | COLUMNAS EN MADERA 0.12m X 0.12m X 3m                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML                        | 67,00             | \$                      | 36.667,00               | \$                                          | 2.456.689                     | 94,33                        | \$3.458.798,00           | 94,33                    | \$3.458.798,00                                                                      | \$3.458.798,00 |
|                                                                                                                                                               | M.O COLUMNAS MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML                        | 67,20             | \$                      | 8.000,00                | \$                                          | 537.600                       | 94,33                        | \$754.640,00             | 94,33                    | \$754.640,00                                                                        | \$754.640,00   |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                         | \$                      | 2.994.289                                   |                               | \$                           | 4.213.438                |                          | \$                                                                                  | 4.213.438      |
|                                                                                                                                                               | VIGAS EN MADERA : PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                         |                         |                                             |                               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               | VIGA DE MADERA 12M X 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML                        | 94,00             | \$                      | 36.588,00               | \$                                          | 3.439.272                     | 102,17                       | \$3.738.196,00           | 102,17                   | \$3.738.196,00                                                                      | \$3.738.196,00 |
|                                                                                                                                                               | VARILLA DE ROSCA DE 1/2 CON ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML                        | 5,00              | \$                      | 18.000,00               | \$                                          | 90.000                        | 5,45                         | \$98.100,00              | 5,45                     | \$98.100,00                                                                         | \$98.100,00    |
|                                                                                                                                                               | PUNTIILLA DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LBR                       | 4,00              | \$                      | 9.000,00                | \$                                          | 36.000                        | 4,36                         | \$39.240,00              | 4,36                     | \$39.240,00                                                                         | \$39.240,00    |
|                                                                                                                                                               | M.O VIGA MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML                        | 93,80             | \$                      | 12.000,00               | \$                                          | 1.125.600                     | 102,17                       | \$1.226.040,00           | 102,17                   | \$1.226.040,00                                                                      | \$1.226.040,00 |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                         | \$                      | 4.680.872                                   |                               | \$                           | 5.101.576                |                          | \$                                                                                  | 5.101.576      |
|                                                                                                                                                               | CUBIERTA EN TEJA METALICA DE ZINC ONDULADA DE 350.17MM CON ESTRUCTURA EN MADERA (M2)                                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                         |                         |                                             |                               |                              |                          |                          |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                               | TEJA DE ZINC ONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 34,00             | \$                      | 47.000,00               | \$                                          | 1.598.000                     | 52,50                        | \$2.467.500,00           | 52,50                    | \$2.467.500,00                                                                      | \$2.467.500,00 |



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |               |                          |                                             |                              |                          |                          |                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | VALOR INICIAL           |               | \$ 99 369 496            | FECHA FIRMA CONTRATO                        |                              | 15 de septiembre de 2022 |                          |  |                             |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUII DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO DE 2015 |                           | VALOR ADICIONAL         |               | \$                       | FECHA ACTA DE INICIO                        |                              | 27 de septiembre de 2022 |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | VALOR TOTAL             |               | \$ 99 369 496            | ACTA SUSPENSIÓN 1                           |                              | -                        |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | PLAZO INICIAL           |               | 27 de noviembre de 2022  | ACTA REINICIO 1                             |                              | -                        |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | PLAZO ADICIONAL 1       |               | 26 días                  | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL               |                              | 23 de diciembre de 2022  |                          |                                                                                     |                             |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |               | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                                             | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022 |                          | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022 |                                                                                     | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |               |                          | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 1 |                              | OBRA EJECUTADA           |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INICIALES                 |                         |               |                          |                                             |                              | PRESENTE ACTA            |                          | ACUMULADA                                                                           |                             |
|                                                                                                                                                               | TELERA DE 0.12 X 0.6 X 6M                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                       | 12,00                   | \$ 208 000,00 | \$ 2.496 000             | 21,33                                       | \$ 4 436 640,00              | 21,33                    | \$ 4 436 640,00          | 21,33                                                                               | \$ 4 436 640,00             |
|                                                                                                                                                               | AMARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 160,00                  | \$ 425,00     | \$ 68 000                | 160,00                                      | \$ 68 000,00                 | 160,00                   | \$ 68 000,00             | 160,00                                                                              | \$ 68 000,00                |
|                                                                                                                                                               | BASTIDORES DE MADERA DE 0.06 X 0.06 M                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                       | 24,00                   | \$ 120 000,00 | \$ 2 880 000             | 24,00                                       | \$ 2 880 000,00              | 24,00                    | \$ 2 880 000,00          | 24,00                                                                               | \$ 2 880 000,00             |
|                                                                                                                                                               | PUNTILLAS DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LBR                       | 4,00                    | \$ 12 000,00  | \$ 48 000                | 4,00                                        | \$ 48 000,00                 | 4,00                     | \$ 48 000,00             | 4,00                                                                                | \$ 48 000,00                |
|                                                                                                                                                               | LAMINA METALICA PARA CASALLETE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                       | 1,00                    | \$ 47 000,00  | \$ 47 000                | 6,00                                        | \$ 282 000,00                | 6,00                     | \$ 282 000,00            | 6,00                                                                                | \$ 282 000,00               |
|                                                                                                                                                               | M.O CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                        | 126,38                  | \$ 25 000,00  | \$ 3 159 500             | 130,28                                      | \$ 3 257 000,00              | 130,28                   | \$ 3 257 000,00          | 130,28                                                                              | \$ 3 257 000,00             |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | \$ 10 296 500 | \$ 10 296 500            |                                             | \$ 13 439 140                |                          | \$ 13 439 140            |                                                                                     | \$ 13 439 140               |
|                                                                                                                                                               | INSTALACION TUBERIA A PRESION (1/2") (ML)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |               |                          |                                             |                              |                          |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | TUBERIA DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                        | 39,00                   | \$ 7 283,00   | \$ 284 037               | 39,00                                       | \$ 284 037,00                | 39,00                    | \$ 284 037,00            | 39,00                                                                               | \$ 284 037,00               |
|                                                                                                                                                               | TEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                       | 10,00                   | \$ 444,00     | \$ 4 440                 | 10,00                                       | \$ 4 440,00                  | 10,00                    | \$ 4 440,00              | 10,00                                                                               | \$ 4 440,00                 |
|                                                                                                                                                               | CODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                       | 10,00                   | \$ 333,00     | \$ 3 330                 | 10,00                                       | \$ 3 330,00                  | 10,00                    | \$ 3 330,00              | 10,00                                                                               | \$ 3 330,00                 |
|                                                                                                                                                               | UNIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                       | 10,00                   | \$ 222,00     | \$ 2 220                 | 10,00                                       | \$ 2 220,00                  | 10,00                    | \$ 2 220,00              | 10,00                                                                               | \$ 2 220,00                 |
|                                                                                                                                                               | PEGANTE 1/8 GAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GAL                       | 1,00                    | \$ 43 000,00  | \$ 43 000                | 1,00                                        | \$ 43 000,00                 | 1,00                     | \$ 43 000,00             | 1,00                                                                                | \$ 43 000,00                |
|                                                                                                                                                               | LIMPIADOR 250ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRA                       | 1,00                    | \$ 22 375,00  | \$ 22 375                | 1,00                                        | \$ 22 375,00                 | 1,00                     | \$ 22 375,00             | 1,00                                                                                | \$ 22 375,00                |
|                                                                                                                                                               | M.O INSTALACION TUBERIA PRESION                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                        | 39,00                   | \$ 10 000,00  | \$ 390 000               | 39,00                                       | \$ 390 000,00                | 39,00                    | \$ 390 000,00            | 39,00                                                                               | \$ 390 000,00               |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | \$ 749 402    | \$ 749 402               |                                             | \$ 749 402                   |                          | \$ 749 402               |                                                                                     | \$ 749 402                  |
|                                                                                                                                                               | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS (UND)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |               |                          |                                             |                              |                          |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | BEBEDEROS TIPO CHUPON                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                       | 20,00                   | \$ 20 000,00  | \$ 400 000               | 50,00                                       | \$ 1 000 000,00              | 50,00                    | \$ 1 000 000,00          | 50,00                                                                               | \$ 1 000 000,00             |
|                                                                                                                                                               | ADAPTADOR PVC HEMBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                       | 20,00                   | \$ 397,00     | \$ 7 940                 | 50,00                                       | \$ 19 850,00                 | 50,00                    | \$ 19 850,00             | 50,00                                                                               | \$ 19 850,00                |
|                                                                                                                                                               | CINTA TEFLON MEDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                       | 1,00                    | \$ 5 496,00   | \$ 5 496                 | 2,50                                        | \$ 13 740,00                 | 2,50                     | \$ 13 740,00             | 2,50                                                                                | \$ 13 740,00                |
|                                                                                                                                                               | M.O PUNTOS HIDRAULICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 22,00                   | \$ 22 000,00  | \$ 484 000               | 50,00                                       | \$ 1 100 000,00              | 50,00                    | \$ 1 100 000,00          | 50,00                                                                               | \$ 1 100 000,00             |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | \$ 897 436    | \$ 897 436               |                                             | \$ 2 133 590                 |                          | \$ 2 133 590             |                                                                                     | \$ 2 133 590                |
|                                                                                                                                                               | JAULAS PARIDERAS: armado en soldadura e instalación Incluye puerta de acceso                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |               |                          |                                             |                              |                          |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG                        | 307,41                  | \$ 7 380,00   | \$ 2 268 686             |                                             |                              | -                        |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | VISAGRA BLUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                       | 20,00                   | \$ 15 000,00  | \$ 300 000               |                                             |                              | -                        |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | PASADOR DE ASEGURAMIENTO DE 8 A 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                       | 10,00                   | \$ 12 000,00  | \$ 120 000               |                                             |                              | -                        |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | M.O JAULAS PARIDERAS (SOLDADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                        | 307,41                  | \$ 9 000,00   | \$ 2 766 690             |                                             |                              | -                        |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | \$ 5 455 376  | \$ 5 455 376             |                                             | \$ -                         |                          | \$ -                     |                                                                                     | \$ -                        |
|                                                                                                                                                               | CARPINTERIA METALICA: puerta de acceso a porquerizas: medidas de 1.1 m de altura por 1.1 m de ancho. Con pasador de                                                                                                                                                                                               |                           |                         |               |                          |                                             |                              |                          |                          |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                               | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG                        | 7,28                    | \$ 7 380,00   | \$ 53 726                | 7,28                                        | \$ 53 726,00                 | 7,28                     | \$ 53 726,00             | 7,28                                                                                | \$ 53 726,00                |
|                                                                                                                                                               | VISAGRA BLUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                       | 3,00                    | \$ 20 000,00  | \$ 60 000                | 3,00                                        | \$ 60 000,00                 | 3,00                     | \$ 60 000,00             | 3,00                                                                                | \$ 60 000,00                |
|                                                                                                                                                               | PASADOR DE ASEGURAMIENTO DE 8 A 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                       | 1,00                    | \$ 25 000,00  | \$ 25 000                | 1,00                                        | \$ 25 000,00                 | 1,00                     | \$ 25 000,00             | 1,00                                                                                | \$ 25 000,00                |
|                                                                                                                                                               | M.O CARPINTERIA METALICA (incluye transporte, soldadura, barras de soldadura e instalación)                                                                                                                                                                                                                       | KG                        | 7,28                    | \$ 9 000,00   | \$ 65 520                | 7,28                                        | \$ 65 520,00                 | 7,28                     | \$ 65 520,00             | 7,28                                                                                | \$ 65 520,00                |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         | \$ 204 246    | \$ 204 246               |                                             | \$ 204 246                   |                          | \$ 204 246               |                                                                                     | \$ 204 246                  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                       |                           |                         |                               |              |                              |              |                                                                                     |              |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | VALOR INICIAL                                                                         |                           | \$ 99.369.496           | FECHA FIRMA CONTRATO          |              | 15 de septiembre de 2022     |              |  |              |       |              |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE NOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO DE 2015 |                                                                        | VALOR ADICIONAL                                                                       |                           | \$                      | FECHA ACTA DE INICIO          |              | 27 de septiembre de 2022     |              |                                                                                     |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | VALOR TOTAL                                                                           |                           | \$ 99.369.496           | ACTA SUSPENSIÓN 1             |              | -                            |              |                                                                                     |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | PLAZO INICIAL                                                                         |                           | 27 de noviembre de 2022 | ACTA REINICIO 1               |              | -                            |              |                                                                                     |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | PLAZO ADICIONAL 1                                                                     |                           | 20 días                 | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |              | 23 de diciembre de 2022      |              |                                                                                     |              |       |              |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VC&P INGENIERIA S.A.S.                                                 |                                                                                       | INTERVENTOR/SUPERVISOR:   |                         | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS      |              | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022 |              | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022                                                            |              |       |              |
| ITEM                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                            |                                                                                       | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |                               |              | CONDICIONES ACTUALIZADAS     |              | OBRA EJECUTADA                                                                      |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                       | INICIALES                 |                         |                               |              | MODIFICACIÓN No. 1           |              | PRESENTE ACTA                                                                       |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                       |                           |                         |                               |              |                              |              | ACUMULADA                                                                           |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTALACIONES ELECTRICAS : 6 luminarias y 4 tomas con caja de breakers |                                                                                       |                           |                         |                               |              |                              |              |                                                                                     |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | ALAMBRE # 6                                                                           | ML                        | 40,00                   | \$ 3.500,00                   | \$ 140.000   | 40,00                        | \$140.000,00 | 40,00                                                                               | \$140.000,00 | 40,00 | \$140.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | ALAMBRE # 12                                                                          | ML                        | 50,00                   | \$ 3.000,00                   | \$ 150.000   | 50,00                        | \$150.000,00 | 50,00                                                                               | \$150.000,00 | 50,00 | \$150.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | ALAMBRE # 14                                                                          | ML                        | 28,00                   | \$ 2.900,00                   | \$ 81.200    | 28,00                        | \$81.200,00  | 28,00                                                                               | \$81.200,00  | 28,00 | \$81.200,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TUBERIA DE 1/2"                                                                       | UND                       | 6,00                    | \$ 20.000,00                  | \$ 120.000   | 6,00                         | \$120.000,00 | 6,00                                                                                | \$120.000,00 | 6,00  | \$120.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TUBERIA DE 3/4"                                                                       | UND                       | 3,00                    | \$ 25.000,00                  | \$ 75.000    | 3,00                         | \$75.000,00  | 3,00                                                                                | \$75.000,00  | 3,00  | \$75.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | CONECTORES DE 1/2                                                                     | UND                       | 10,00                   | \$ 2.000,00                   | \$ 20.000    | 10,00                        | \$20.000,00  | 10,00                                                                               | \$20.000,00  | 10,00 | \$20.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | CONECTORES DE 3/4                                                                     | UND                       | 10,00                   | \$ 2.800,00                   | \$ 28.000    | 10,00                        | \$28.000,00  | 10,00                                                                               | \$28.000,00  | 10,00 | \$28.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | CURVAS DE 1/2                                                                         | UND                       | 10,00                   | \$ 3.000,00                   | \$ 30.000    | 10,00                        | \$30.000,00  | 10,00                                                                               | \$30.000,00  | 10,00 | \$30.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | CURVAS DE 1/4                                                                         | UND                       | 10,00                   | \$ 3.500,00                   | \$ 35.000    | 10,00                        | \$35.000,00  | 10,00                                                                               | \$35.000,00  | 10,00 | \$35.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | PLAFONES                                                                              | UND                       | 4,00                    | \$ 5.000,00                   | \$ 20.000    | 4,00                         | \$20.000,00  | 4,00                                                                                | \$20.000,00  | 4,00  | \$20.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | APAGADOR DE 1 INTERRUPTOR                                                             | UND                       | 1,00                    | \$ 20.000,00                  | \$ 20.000    | 1,00                         | \$20.000,00  | 1,00                                                                                | \$20.000,00  | 1,00  | \$20.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | CAJAS OCTAGONALES PARA PLAFONES                                                       | UND                       | 4,00                    | \$ 5.000,00                   | \$ 20.000    | 4,00                         | \$20.000,00  | 4,00                                                                                | \$20.000,00  | 4,00  | \$20.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | CAJAS CUADRADAS PARA TOMAS                                                            | UND                       | 2,00                    | \$ 5.000,00                   | \$ 10.000    | 2,00                         | \$10.000,00  | 2,00                                                                                | \$10.000,00  | 2,00  | \$10.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TOMA CORRIENTE DOBLE                                                                  | UND                       | 2,00                    | \$ 15.000,00                  | \$ 30.000    | 2,00                         | \$30.000,00  | 2,00                                                                                | \$30.000,00  | 2,00  | \$30.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | SOLDADURA LIQUIDA 1/16                                                                | UND                       | 1,00                    | \$ 50.000,00                  | \$ 50.000    | 1,00                         | \$50.000,00  | 1,00                                                                                | \$50.000,00  | 1,00  | \$50.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | BOMBILLAS LUMINARIAS                                                                  | UND                       | 4,00                    | \$ 30.000,00                  | \$ 120.000   | 4,00                         | \$120.000,00 | 4,00                                                                                | \$120.000,00 | 4,00  | \$120.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TABLERO BIFASICO DE 2 CIRCUITOS CON BREKERS                                           | UND                       | 1,00                    | \$ 100.000,00                 | \$ 100.000   | 1,00                         | \$100.000,00 | 1,00                                                                                | \$100.000,00 | 1,00  | \$100.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | M.O INSTALACION PUNTOS Tomas y luminarias (bombillo y apagador)                       | UND                       | 6,00                    | \$ 50.000,00                  | \$ 300.000   | 6,00                         | \$300.000,00 | 6,00                                                                                | \$300.000,00 | 6,00  | \$300.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | M.O ACCOMETIDAS desde alimentación hasta caja de breakers incluye excavación, relleno | ML                        | 10,00                   | \$ 20.000,00                  | \$ 200.000   | 10,00                        | \$200.000,00 | 10,00                                                                               | \$200.000,00 | 10,00 | \$200.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | M.O TABLERO Y BREKERS                                                                 | UND                       | 1,00                    | \$ 60.000,00                  | \$ 60.000    | 1,00                         | \$60.000,00  | 1,00                                                                                | \$60.000,00  | 1,00  | \$60.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | SUBTOTAL                                                                              |                           |                         |                               | \$ 1.609.200 |                              | \$ 1.609.200 |                                                                                     | \$ 1.609.200 |       | \$ 1.609.200 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 1.000 LTS CON INSTALACION                                |                           |                         |                               |              |                              |              |                                                                                     |              |       |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TANQUE DE RESERVA DE 1000LTS CON ASESORIOS                                            | UND                       | 1,00                    | \$ 762.300,00                 | \$ 762.300   | 1,00                         | \$762.300,00 | 1,00                                                                                | \$762.300,00 | 1,00  | \$762.300,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TUBERIA DE 1/2" PVC PRESION                                                           | UND                       | 2,00                    | \$ 43.700,00                  | \$ 87.400    | 2,00                         | \$87.400,00  | 2,00                                                                                | \$87.400,00  | 2,00  | \$87.400,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TUBERIA DE 1"                                                                         | UND                       | 1,00                    | \$ 120.000,00                 | \$ 120.000   | 1,00                         | \$120.000,00 | 1,00                                                                                | \$120.000,00 | 1,00  | \$120.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | TUBERIA DE 2"                                                                         | UND                       | 2,00                    | \$ 150.000,00                 | \$ 300.000   | 2,00                         | \$300.000,00 | 2,00                                                                                | \$300.000,00 | 2,00  | \$300.000,00 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | REGISTRO DE 1/2"                                                                      | UND                       | 1,00                    | \$ 30.000,00                  | \$ 30.000    | 1,00                         | \$30.000,00  | 1,00                                                                                | \$30.000,00  | 1,00  | \$30.000,00  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | REGISTRO DE 1"                                                                        | UND                       | 1,00                    | \$ 40.000,00                  | \$ 40.000    | 1,00                         | \$40.000,00  | 1,00                                                                                | \$40.000,00  | 1,00  | \$40.000,00  |








|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               |                                             |                          |                                            |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--|--|--|----|------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural | CONTRATO DE OBRA 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | VALOR INICIAL           |    | \$                       | 99.369.496       | FECHA FIRMA CONTRATO          |                                             | 15 de septiembre de 2022 |                                            |  |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2016 |                           | VALOR ADICIONAL         |    | \$                       | -                | FECHA ACTA DE INICIO          |                                             | 27 de septiembre de 2022 |                                            |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | VALOR TOTAL             |    | \$                       | 99.369.496       | ACTA SUSPENSIÓN 1             |                                             | -                        |                                            |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO INICIAL           |    | 27 de noviembre de 2022  |                  | ACTA REINICIO 1               |                                             | -                        |                                            |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | PLAZO ADICIONAL 1       |    | 26 días                  |                  | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL |                                             | 23 de diciembre de 2022  |                                            |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                                 | VC&P INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | INTERVENTOR/SUPERVISOR: |    | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |                  | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022  |                                             | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022 |                                            | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01                                                         |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDICIONES CONTRACTUALES |                         |    |                          |                  |                               | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 1 |                          | OBRA EJECUTADA                             |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIALES                 |                         |    |                          |                  |                               |                                             |                          | PRESENTE ACTA                              |                                                                                     | ACUMULADA        |              |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | REGISTRO DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                       | 1,00                    | \$ | 50.000,00                | \$               | 50.000                        | 1,00                                        | \$50.000,00              | 1,00                                       | \$50.000,00                                                                         | 1,00             | \$50.000,00  |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | BYPASS DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                       | 1,00                    | \$ | 50.000,00                | \$               | 50.000                        | 1,00                                        | \$50.000,00              | 1,00                                       | \$50.000,00                                                                         | 1,00             | \$50.000,00  |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | CODO DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                       | 1,00                    | \$ | 1.750,00                 | \$               | 1.750                         | 1,00                                        | \$1.750,00               | 1,00                                       | \$1.750,00                                                                          | 1,00             | \$1.750,00   |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | CODO DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 2,00                    | \$ | 7.000,00                 | \$               | 14.000                        | 2,00                                        | \$14.000,00              | 2,00                                       | \$14.000,00                                                                         | 2,00             | \$14.000,00  |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | CODO DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 1,00                    | \$ | 8.000,00                 | \$               | 8.000                         | 1,00                                        | \$8.000,00               | 1,00                                       | \$8.000,00                                                                          | 1,00             | \$8.000,00   |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | TEES DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                       | 1,00                    | \$ | 2.000,00                 | \$               | 2.000                         | 1,00                                        | \$2.000,00               | 1,00                                       | \$2.000,00                                                                          | 1,00             | \$2.000,00   |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | TEES DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 1,00                    | \$ | 7.000,00                 | \$               | 7.000                         | 1,00                                        | \$7.000,00               | 1,00                                       | \$7.000,00                                                                          | 1,00             | \$7.000,00   |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | TEES DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                       | 3,00                    | \$ | 8.000,00                 | \$               | 24.000                        | 3,00                                        | \$24.000,00              | 3,00                                       | \$24.000,00                                                                         | 3,00             | \$24.000,00  |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | REDUCCION DE 2" A 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                       | 1,00                    | \$ | 8.000,00                 | \$               | 8.000                         | 1,00                                        | \$8.000,00               | 1,00                                       | \$8.000,00                                                                          | 1,00             | \$8.000,00   |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | AMPLIACION DE 1/2" A 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                       | 1,00                    | \$ | 8.000,00                 | \$               | 8.000                         | 1,00                                        | \$8.000,00               | 1,00                                       | \$8.000,00                                                                          | 1,00             | \$8.000,00   |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | SOLDADURA PARA PVC 1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FRA                       | 1,00                    | \$ | 50.000,00                | \$               | 50.000                        | 1,00                                        | \$50.000,00              | 1,00                                       | \$50.000,00                                                                         | 1,00             | \$50.000,00  |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | M.O INSTALACION TANQUE (incluye excavación y relleno hasta la red)                                                                                                                                                                                                                                              | UND                       | 1,00                    | \$ | 500.000,00               | \$               | 500.000                       | 1,00                                        | \$500.000,00             | 1,00                                       | \$500.000,00                                                                        | 1,00             | \$500.000,00 |                  |  |  |  |    |            |
|                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |    |                          | \$               | 2.062.450                     |                                             | \$ 2.062.450             |                                            | \$ 2.062.450                                                                        |                  | \$ 2.062.450 |                  |  |  |  |    |            |
| AJUSTE POR APROXIMACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               |                                             | \$11,00                  |                                            | \$11,00                                                                             |                  | \$11         |                  |  |  |  |    |            |
| COSTO DIRECTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          | \$76.438.074,00  |                               | \$76.165.110,00                             |                          | \$76.165.110,00                            |                                                                                     | \$76.165.110,00  |              | \$76.165.110,00  |  |  |  |    |            |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          | \$76.438.074,00  |                               | \$76.165.110,00                             |                          | \$76.165.110,00                            |                                                                                     | \$76.165.110,00  |              | \$76.165.110,00  |  |  |  |    |            |
| AJU (30%)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          | \$ 22.931.422,00 |                               | \$22.849.533,00                             |                          | \$22.849.533,00                            |                                                                                     | \$ 22.849.533,00 |              | \$ 22.849.533,00 |  |  |  |    |            |
| TOTAL COSTO INDIRECTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          | \$ 22.931.422,00 |                               | \$22.849.533,00                             |                          | \$22.849.533,00                            |                                                                                     | \$ 22.849.533,00 |              | \$ 22.849.533,00 |  |  |  |    |            |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          | \$ 99.369.496,00 |                               | \$99.014.643,00                             |                          | \$99.014.643,00                            |                                                                                     | \$ 99.014.643,00 |              | \$ 99.014.643,00 |  |  |  |    |            |
| ESTADO DEL ANTICIPO :                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               | ESTADO DEL CONTRATO :                       |                          |                                            |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  |    |            |
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               | \$                                          | 29.810.849               | VALOR CONTRATO PRINCIPAL                   |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  | \$ | 99.369.496 |
| VALOR AMORTIZADO ACTA ANTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               | \$                                          | -                        | VALOR CONTRATO ADICIONAL:                  |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  | \$ | -          |
| VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               | \$                                          | 29.810.849               | VALOR TOTAL DEL CONTRATO                   |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  | \$ | 99.369.496 |
| VALOR AMORTIZADO A LA FECHA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               | \$                                          | 29.810.849               | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA              |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  | \$ | 99.014.643 |
| SALDO POR AMORTIZAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               | \$                                          | -                        | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  | \$ | 99.014.643 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |    |                          |                  |                               |                                             |                          | SALDO POR EJECUTAR                         |                                                                                     |                  |              |                  |  |  |  | \$ | 354.853    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Cauca</b><br>Secretaría de Agricultura<br>y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CONTRATO DE OBRA 3021-2022</b><br><br>OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO DE 2016 | VALOR INICIAL                                                                 | \$ 99.369.496            | FECHA FIRMA CONTRATO                                                                                   | 15 de septiembre de 2022 | <br><br><b>ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR ADICIONAL                                                               | \$ -                     | FECHA ACTA DE INICIO                                                                                   | 27 de septiembre de 2022 |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL                                                                   | \$ 99.369.496            | ACTA SUSPENSIÓN 1                                                                                      | -                        |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAZO INICIAL                                                                 | 27 de noviembre de 2022  | ACTA RENICIO 1                                                                                         | -                        |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAZO ADICIONAL 1                                                             | 26 días                  | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL                                                                          | 23 de diciembre de 2022  |                                                                                                                               |
| CONTRATISTA : VC&P INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INTERVENTOR/SUPERVISOR:                                                       | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022                                                                           | FECHA: 27-DICIEMBRE-2022 |                                                                                                                               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDICIONES CONTRACTUALES                                                     |                          | CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                                               | OBRA EJECUTADA           |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INICIALES                                                                     |                          | MODIFICACIÓN No. 1                                                                                     | PRESENTE ACTA            | ACUMULADA                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 99.014.643                                                                 |                          | VALOR EN LETRAS: Noventa y nueve millones catorce mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte.         |                          |                                                                                                                               |
| NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 69.203.794                                                                 |                          | VALOR EN LETRAS: Sesenta y nueve millones doscientos tres mil setecientos noventa y cuatro pesos m/cte |                          |                                                                                                                               |
| REGIMEN: COMUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSIGNAR EN CUENTA No.: CUENTA CORRIENTE N° 411-22996-1 BANCO PICHINCHA S.A. |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
| <b>OBSERVACIÓN:</b><br>Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor y/o supervisor conforme el acta de recibo correspondiente.<br>La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.<br>La Suscrito Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soportes de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
| <b>NOTA CONTRATISTA OBRA: La presente acta no está considerando:</b><br><br>1) <b>INSTALACIÓN DE "JAULA PARIDERA 2.5MT"</b> <i>Jaula paridera galvanizada en caliente, con barra antiplastamiento y antireculo, 2.50 mt de largo, 0,60mt. De ancho, 1,06mt. De altura. Apertura de puerta trasera y delantera. Espesor TUBERIA 2,7mm, diámetro 1 1/4.</i> Esta instalación se realiza considerando las falencias existentes en la propuesta inicial la cual contemplaba la construcción de jaulas en varilla de acero corrugado de 3/8" sin diseño técnico que garantizara su durabilidad, calidad y bienestar de los animales que serían contenidos en estas, así mismo, el Representante legal del Consejo Comunitario RENACER NEGRO, beneficiario del proyecto manifestó su negativa frente al material en el cual se pretendían construir dichas jaulas y se negó rotundamente a recibir la obra debido a que el ítem propuesto no cumplía con las especificaciones técnicas para ese tipo de elementos (VER ANEXO OFICIO DEL 15/12/2022), por lo tanto, al revisar la norma técnica, el contratista encontró que para dichos elementos las jaulas propuestas no cumplen la norma técnica colombiana (Ver DECRETO No. 2113 de 2017, Capítulo 5 "Bienestar Animal para las especies de producción en el sector Agropecuario (...) " situación que se manifestó mediante oficio enviado el día 06 de Octubre de 2022 por el contratista VC&P INGENIERÍA S.A.S. al SUPERVISOR DEL CONTRATO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
| 2) <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS.</b> Esta actividad fue necesaria ya que en la zona donde se construye el proyecto carece de instalaciones hidráulicas que garanticen un correcto abastecimiento de agua potable para sostenimiento de los animales y mantenimiento de las instalaciones, en este sentido, se debió realizar esta actividad para garantizar el abastecimiento de agua mediante el correcto aprovechamiento de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
| 3). <b>SOPORTE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS.</b> Esta actividad fue requerida ya que la propuesta inicial contemplaba la instalación de un tanque de almacenamiento a nivel de piso lo cual no garantizaba el correcto abastecimiento de agua potable al interior de la construcción para consumo de los animales, por esta razón, se debió construir una estructura de soporte la cual garantizara recolectar el agua lluvia y ser distribuido al interior de la edificación por medio de tuberías y ser aprovechada para el consumo de los animales y para el mantenimiento de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
| 4) <b>INSTALACIONES SANITARIAS EN TUBERIA PVC DE 4"</b> <i>Incluye Accesorios.</i> Esta actividad fue necesaria ya que, si bien la propuesta inicial contemplaba la construcción de una caja sanitaria, no contemplaba la correcta evacuación de las aguas servidas al interior de la construcción, en este sentido y en aras de entregar una obra funcional a la comunidad beneficiaria del proyecto, se hizo necesario dotar a la instalación de tuberías que garantizaran el correcto mantenimiento y aseo de cada uno de los espacios que comprenden la construcción dado que son parte fundamental en el cumplimiento de lo establecido en el DECRETO No. 2113 de 2017 y normas complementarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |
| JENER GRACIA CARABALI<br>R.L. VC&P INGENIERIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                        |                          |                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |                               |                          |                                                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | <b>CONTRATO DE OBRA 2021-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR INICIAL           | \$ 99.369.496            | FECHA FIRMA CONTRATO          | 15 de septiembre de 2022 |  |                             |
|                                                                                                                                                            | OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 07 IDE 01 DE JULIO DE 2015 | VALOR ADICIONAL         | \$                       |                               | FECHA ACTA DE INICIO     |                                                                                     | 27 de septiembre de 2022    |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL             | \$                       | 99.369.496                    | ACTA SUSPENSIÓN 1        |                                                                                     | -                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAZO INICIAL           | 27 de noviembre de 2022  | ACTA REINICIO 1               | -                        |                                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAZO ADICIONAL 1       | 20 días                  | VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL | 23 de diciembre de 2022  |                                                                                     | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 |
| CONTRATISTA :                                                                                                                                              | VC&P INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTERVENTOR/SUPERVISOR: | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS | PERIODO: 27-09 AL 21-12-2022  | FECHA: 27-NOVIEMBRE-2022 |                                                                                     |                             |

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                             |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 1                                                                                                                                                            | OBRA EJECUTADA |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | INICIALES                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                        | PRESENTE ACTA  | ACUMULADA |
| <b>NOTA GOBERNACIÓN DEL CAUCA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL:</b><br>1. Frente a lo NO considerado en el acta desde la secretaría no se había tenido en cuenta porque no estaban previstos contractualmente en la oferta económica firmada por el contratista y no había solicitud oficial de cambios ni aprobación de cambios, sin embargo el día 13 del mes de marzo del 2023 se realizó visita de verificación de lo evidenciado la fecha de terminación del contrato para lo cual la Ingeniera civil al final de la presente nota hace sus comentarios.<br>2. Frente al oficio del 15/12/2022, este fue allegado vía correo a nuestra entidad el día 10 de febrero de 2023.<br>3. Frente al oficio del 6 de octubre, se informa que es una cotización recibida vía whats App, la cual superaba el techo presupuestal disponible para el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                        |                |           |
| <br><b>RUTH MIREYA OBANDO RAMOS</b><br>Profesional Universitario, Supervisora Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                        |                |           |
| <b>Observaciones Ingeniera Liliam Patricia Zapata Martínez:</b><br>En relación con la necesidad o no de la ejecución de ítems no previstos, se pudo verificar que los ítems no previstos que se listan a continuación eran realmente garantes de la funcionalidad o no de la cochera:<br>.. Soporte tanque de almacenamiento: Se construyo soporte de tanque de almacenamiento elevado, se deja constancia de que el agua almacenada en el tanque de almacenamiento se distribuye en la cochera para su lavado por gravedad, razón por la que se hace necesario construir un soporte que garantice que el tanque de almacenamiento quede elevado.<br>.. Tubería sanitaria de 4": Se evidencio la instalación de sifones, que concluyen la necesidad de red sanitaria para evacuación de aguas servidas. Se debe garantizar la limpieza e higiene de cada una de las cocheras, para esto se requiere de agua para su lavado y de un sistema de drenaje que garantice la evacuación de las aguas de lavado o aguas servidas; razón por la cual cada una de las cocheras cuenta con su respectivo sifón y líneas de conducción del agua en tubería sanitaria de 4", ítem no previsto, necesario para garantizar la funcionalidad de la cochera.<br>.. Canal y bajante de aguas lluvias: Se evidencio su instalación. En el sector donde se construyó la cochera no se cuenta con acceso a agua, haciéndose necesario recoger las aguas lluvias para llenar el tanque de almacenamiento y posteriormente hacer uso de las mismas para el aseo de la cochera; la instalación de la canal y el bajante de aguas lluvias que conduce el agua lluvia hasta el tanque de almacenamiento, es un ítem no previsto necesario para acoplar agua lluvia en el tanque de almacenamiento y garantizar agua para el lavado de las cocheras.<br>.. Jaulas Parideras: El ítem de jaulas parideras es contractual en cuanto a que existe en el presupuesto Inicial, no se considera para pago en el entendido de que las jaulas construidas e instaladas en la cochera, son en materiales diferentes a los contractuales. Se evidencio en la visita realizada la construcción de las Jaulas parideras en tubería galvanizada (Ilsa) y que garantiza la funcionalidad de la misma. |             |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                        |                |           |
| <br><b>LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTÍNEZ</b><br>Contratista Apoyo a la Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                        |                |           |
| <br><b>VC&amp;P INGENIERÍA S.A.S.</b><br><b>R.L. ING. JENER GARCÍA CARABALI</b><br>Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <br><b>ING RUTH MIREYA OBANDO RAMOS</b><br>Profesional Universitario<br>Supervisor |  | <br><b>Dra. CLAUDIA DANEY HOYOS RUIZ</b><br>Secretaria de Agricultura y desarrollo rural<br>Departamento del Cauca |                |           |
| REVISÓ: LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTÍNEZ - Aspectos técnicos, contratista apoyo a la Supervisión SADR<br>MILENA CARVAJAL ZEMANATE - Aspectos jurídicos, contratista apoyo SADR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                        |                |           |



FECHA: DICIEMBRE 21 DE 2022

# 1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL 3021 DE 2022  
CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
CONTRATISTA VC&P INGENIERIA S.A.S.  
INTERVENTOR/SUPERVISOR RUTH MIREYA OBANDO RAMOS

## OBJETO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 99.369.496,00  
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO \$ -  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 99.369.496,00

# 2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los veintin (21) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron: ING RUTH MIREYA OBANDO RAMOS en calidad de supervisor del Departamento, el Ing. JENER GARCÍA CARABALÍ en su calidad de Representante Legal del Contratista de la obra, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL N° 01 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3021 DE 2022.

# 3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL 15 de septiembre de 2022  
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL 27 de septiembre de 2022  
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO 27 de noviembre de 2022  
PLAZO ADICIONAL 1 26 DIAS  
VENCIMIENTO PLAZO CON SUSPENSIONES Y ADICIONALES 23 de diciembre de 2022

# 4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA \$ 99.369.496,00

# 5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                      | UND | CANT.         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                  |     | PRESENTE ACTA | ACUMULADO |
|      | PRELIMINARES                                                                                                                                                     |     |               |           |
|      | DESCAPOTE, LIMPIEZA DEL TERRENO Y NIVELACION DEL TERRENO (M2)                                                                                                    |     |               |           |
|      | RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESECHO                                                                                                                       | M2  | 114,08        | 114,08    |
|      | LOCALIZACION Y REPLANTEO (M2)                                                                                                                                    |     |               |           |
|      | GUADUA                                                                                                                                                           | ML  | 79,68         | 79,68     |
|      | LISTON 5cm X 5cm                                                                                                                                                 | UND | 8,71          | 8,71      |
|      | PUNTILLAS DE 2.5"                                                                                                                                                | LBS | 2,61          | 2,61      |
|      | PIOLA GRUESA 50M                                                                                                                                                 | ROL | 0,87          | 0,87      |
|      | M.O LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                                                                     | M2  | 114,08        | 114,08    |
|      | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (VIGAS) (M3)                                                                                                |     |               |           |
|      | EXCAVACION                                                                                                                                                       | M3  | 11,93         | 11,93     |
|      | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO                                                                                                                         | M3  | 3,03          | 3,03      |
|      | SOLADO DE LIMPIEZA: VIGAS: MEZCLADO MANUAL, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN: Proporción 1:12 . 2000PSI espesor: 0.05m (M2)                                               |     |               |           |
|      | AGUA                                                                                                                                                             | LTS | 221,29        | 221,29    |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                     | M3  | 1,50          | 1,50      |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                     | KG  | 137,28        | 137,28    |
|      | M.O SOLADO DE LIMPIEZA                                                                                                                                           | M2  | 30,98         | 30,98     |
|      | VIGAS DE CIMENTACION: 30x30 CM, MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (CASTILLO DE 4 VARILLAS DE 3/8), ESTRIBO 1/4 CADA 0.15M (M3) |     |               |           |
|      | AGUA                                                                                                                                                             | LTS | 1.520,87      | 1.520,87  |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                     | M3  | 4,94          | 4,94      |
|      | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                           | M3  | 7,41          | 7,41      |
|      | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                | KG  | 240,82        | 240,82    |
|      | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                             | KG  | 147,92        | 147,92    |



Gobernación del Cauca  
Secretaría de Agricultura  
y Desarrollo Rural

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3021-2022  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 01

42 Motivos  
para avanzar

FECHA: DICIEMBRE 21 DE 2022

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                           | UND | CANT.         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                       |     | PRESENTE ACTA | ACUMULADO |
|      | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                     | KG  | 31,76         | 31,76     |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                          | KG  | 2.941,69      | 2.941,69  |
|      | M.O PREPARACION Y VACIADO                                                                                                                                                                                             | ML  | 88,94         | 88,94     |
|      | M.O FIGURADO Y AMARRE                                                                                                                                                                                                 | KG  | 370,16        | 370,16    |
|      | PISO PRIMARIO LOSA DE CONCRETO REFORZADO, PREPARACIÓN VACIADO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 15x15 cal 4mm MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000psi -21.0Mpa, ESPESOR 0,10M Incluye corredores externos (38,7m2) (M3) |     |               |           |
|      | AGUA                                                                                                                                                                                                                  | LTS | 2.066,60      | 2.066,60  |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                          | M3  | 7,09          | 7,09      |
|      | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                | M3  | 10,13         | 10,13     |
|      | MALLA ELECTROSOLDADA CAL 14 DE 15*15                                                                                                                                                                                  | M2  | 116,98        | 116,98    |
|      | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                     | KG  | 2,00          | 2,00      |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                          | KG  | 3.997,47      | 3.997,47  |
|      | M.O PISO PRIMARIO                                                                                                                                                                                                     | M3  | 11,10         | 11,10     |
|      | CAJA DE INSPECCION SIN TAPA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (1.0M x 0.10M) , 0.60M DE PROFUNDIDAD INCLUYE FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO. Concreto 1:3:3 2100psi (UND)                                                     |     |               |           |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                          | KG  | 549,50        | 549,50    |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                          | M3  | 0,88          | 0,88      |
|      | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                | KG  | 1,32          | 1,32      |
|      | AGUA                                                                                                                                                                                                                  | TLS | 282,60        | 282,60    |
|      | TABLAS (0.20m X 0.03m)                                                                                                                                                                                                | UND | 10,47         | 10,47     |
|      | PUNTILLAS (2.5")                                                                                                                                                                                                      | LBR | 2,62          | 2,62      |
|      | BASTIDORES (LISTONES 0.05*0.05*3m)                                                                                                                                                                                    | UND | 10,47         | 10,47     |
|      | M.O EXCAVACION                                                                                                                                                                                                        | M3  | 1,57          | 1,57      |
|      | M.O FORMALETA Y VACIADO                                                                                                                                                                                               | M3  | 0,89          | 0,89      |
|      | COLUMNAS CL1: 30X30CM. MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000PSI - 21.0Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO. (ALTURA DESDE CIMENTACIÓN 0.20M ALTURA DESDE PISO 0.80M (M3)                                                             |     |               |           |
|      | AGUA                                                                                                                                                                                                                  | LTS | 342,18        | 342,18    |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                          | M3  | 1,11          | 1,11      |
|      | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                | KG  | 1,85          | 1,85      |
|      | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                     | KG  | 53,78         | 53,78     |
|      | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                  | KG  | 37,09         | 37,09     |
|      | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                     | KG  | 18,55         | 18,55     |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                          | KG  | 662,10        | 662,10    |
|      | PUNTILLAS 2.5" (60UND)                                                                                                                                                                                                | LBR | 9,27          | 9,27      |
|      | TABLAS (3.0 x0.20 x .20m)                                                                                                                                                                                             | UND | 22,26         | 22,26     |
|      | LISTON 5CM X 5CM X 3M                                                                                                                                                                                                 | UND | 14,84         | 14,84     |
|      | M.O EXCAVACION                                                                                                                                                                                                        | ML  | 20,08         | 20,08     |
|      | M.O FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO MANUAL                                                                                                                                                                           | KG  | 86,05         | 86,05     |
|      | CINTAS DE AMARRE 0,12x0,12 M MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3.000 PSI-21.0 Mpa ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO (CASTILLO DE 3 VARILLAS DE 3/8"), ESTRIBOS TRIANGULAR CADA 0.15M VARILLA DE 1/4" (M3)                              |     |               |           |
|      | AGUA                                                                                                                                                                                                                  | LTS | 237,99        | 237,99    |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                                          | M3  | 0,79          | 0,79      |
|      | GRAVA TRITURADA DE 3/4                                                                                                                                                                                                | KG  | 1,18          | 1,18      |
|      | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                                                     | KG  | 174,06        | 174,06    |
|      | ACERO VARILLA DE 1/4                                                                                                                                                                                                  | KG  | 36,48         | 36,48     |
|      | ALAMBRE DE AMARRE                                                                                                                                                                                                     | KG  | 19,67         | 19,67     |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                                          | KG  | 460,24        | 460,24    |
|      | M.O FORMALETA, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO (vigas 30x30cm)                                                                                                                                                      | ML  | 86,54         | 86,54     |



Gobernación del Cauca  
Secretaría de Agricultura  
y Desarrollo Rural

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3021-2022  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 01

42 Motivos  
para avanzar

FECHA: DICIEMBRE 21 DE 2022

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | UND | CANT.         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                |     | PRESENTE ACTA | ACUMULADO |
|      | M.O FIGURADO Y AMARRE DE ACERO (0.08X0.08m gancho 0.04m) fy 60.000psi Incluye formaleta                                                                                                        | KG  | 200,62        | 200,62    |
|      | MURO EN LADRILLO A LA VISTA TIPO SOGA: proporción mortero de pega 1:2.5 espesor 1.5cm altura: 0.60M INCLUYE BEBEDEROS DIMENSIONES DE 0.65m de ancho x 0.30 de alto y 0.30m de profundidad (M2) |     |               |           |
|      | AGUA                                                                                                                                                                                           | LTS | 192,69        | 192,69    |
|      | ARENA GRUESA                                                                                                                                                                                   | M3  | 0,90          | 0,90      |
|      | LADRILLO LIMPIO                                                                                                                                                                                | UND | 866,00        | 866,00    |
|      | CEMENTO GRIS                                                                                                                                                                                   | KG  | 383,38        | 383,38    |
|      | M.O MURO EN LADRILLO                                                                                                                                                                           | M2  | 58,71         | 58,71     |
|      | COLUMNAS EN MADERA: PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                                                                                                                              |     |               |           |
|      | COLUMNAS EN MADERA 0.12m X 0.12m X 3m                                                                                                                                                          | ML  | 94,33         | 94,33     |
|      | M.O COLUMNAS MADERA                                                                                                                                                                            | ML  | 94,33         | 94,33     |
|      | VIGAS EN MADERA : PARALES DE 0.12 x 0.12M. Altura de 2,60M (M2)                                                                                                                                |     |               |           |
|      | VIGA DE MADERA 12M X 12M                                                                                                                                                                       | ML  | 102,17        | 102,17    |
|      | VARILLA DE ROSCA DE 1/2 CON ROSCA                                                                                                                                                              | ML  | 5,45          | 5,45      |
|      | PUNTILLA DE 3"                                                                                                                                                                                 | LBR | 4,36          | 4,36      |
|      | M.O VIGA MADERA                                                                                                                                                                                | ML  | 102,17        | 102,17    |
|      | CUBIERTA EN TEJA METALICA DE ZINC ONDULADA DE 35/0.17MM CON ESTRUCTURA EN MADERA (M2)                                                                                                          |     |               |           |
|      | TEJA DE ZINC ONDULADA                                                                                                                                                                          | UND | 52,50         | 52,50     |
|      | TELERA DE 0.12 X 0.6 X 6M                                                                                                                                                                      | UND | 21,33         | 21,33     |
|      | AMARRAS                                                                                                                                                                                        | UND | 160,00        | 160,00    |
|      | BASTIDORES DE MADERA DE 0.06 X 0.06 M                                                                                                                                                          | UND | 24,00         | 24,00     |
|      | PUNTILLAS DE 3"                                                                                                                                                                                | LBR | 4,00          | 4,00      |
|      | LAMINA METALICA PARA CABALLETE                                                                                                                                                                 | UND | 6,00          | 6,00      |
|      | M.O CUBIERTA                                                                                                                                                                                   | M2  | 130,28        | 130,28    |
|      | INSTALACION TUBERIA A PRESION (1/2") (ML)                                                                                                                                                      |     |               |           |
|      | TUBERIA DE 1/2"                                                                                                                                                                                | ML  | 39,00         | 39,00     |
|      | TEES                                                                                                                                                                                           | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | CODOS                                                                                                                                                                                          | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | UNIONES                                                                                                                                                                                        | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | PEGANTE 1/8 GAL                                                                                                                                                                                | GAL | 1,00          | 1,00      |
|      | LIMPIADOR 250ML                                                                                                                                                                                | FRA | 1,00          | 1,00      |
|      | M.O INSTALACION TUBERIA PRESION                                                                                                                                                                | ML  | 39,00         | 39,00     |
|      | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS (UND)                                                                                                                                                           |     |               |           |
|      | BEBEDEROS TIPO CHUPON                                                                                                                                                                          | UND | 50,00         | 50,00     |
|      | ADAPTADOR PVC HEMBRA                                                                                                                                                                           | UND | 50,00         | 50,00     |
|      | CINTA TEFLON MEDIANA                                                                                                                                                                           | UND | 2,50          | 2,50      |
|      | M.O PUNTOS HIDRAULICOS                                                                                                                                                                         | UND | 50,00         | 50,00     |
|      | JAULAS PARIDERAS: armado en soldadura e instalación Incluye puerta de acceso                                                                                                                   |     |               |           |
|      | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                              | KG  |               |           |
|      | VISAGRA BUJES                                                                                                                                                                                  | UND |               |           |
|      | PASADOR DE ASEGURAMIENTO DE 8 A 10 cm                                                                                                                                                          | UND |               |           |
|      | M.O JAULAS PARIDERAS (SOLDADURA)                                                                                                                                                               | KG  |               |           |
|      | CARPINTERIA METALICA: puerta de acceso a porquerizas: medidas de 1.1 m de altura por 1.1. m de ancho. Con pasador de seguridad Incluye instalación                                             |     |               |           |
|      | ACERO VARILLA 3/8                                                                                                                                                                              | KG  | 7,28          | 7,28      |
|      | VISAGRA BUJES                                                                                                                                                                                  | UND | 3,00          | 3,00      |
|      | PASADOR DE ASEGURAMIENTO DE 8 A 10 cm                                                                                                                                                          | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | M.O CARPINTERIA METALICA (incluye transporte, soldadura, barras de soldadura e instalación)                                                                                                    | KG  | 7,28          | 7,28      |





Gobernación del Cauca  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3021-2022  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 01

42 Motivos  
para avanzar

FECHA: DICIEMBRE 21 DE 2022

| ITEM | DESCRIPCION                                                                          | UND | CANT.         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|      |                                                                                      |     | PRESENTE ACTA | ACUMULADO |
|      | INSTALACIONES ELECTRICAS : 6 luminarias y 4 tomas con caja de breakers               |     |               |           |
|      | ALAMBRE # 8                                                                          | ML  | 40,00         | 40,00     |
|      | ALAMBRE # 12                                                                         | ML  | 50,00         | 50,00     |
|      | ALAMBRE # 14                                                                         | ML  | 28,00         | 28,00     |
|      | TUBERIA DE 1/2"                                                                      | UND | 6,00          | 6,00      |
|      | TUBERIA DE 3/4"                                                                      | UND | 3,00          | 3,00      |
|      | CONECTORES DE 1/2                                                                    | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | CONECTORES DE 3/4                                                                    | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | CURVAS DE 1/2                                                                        | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | CURVAS DE 1/4                                                                        | UND | 10,00         | 10,00     |
|      | PLAFONES                                                                             | UND | 4,00          | 4,00      |
|      | APAGADOR DE 1 INTERRUPTOR                                                            | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | CAJAS OCTAGONALES PARA PLAFONES                                                      | UND | 4,00          | 4,00      |
|      | CAJAS CUADRADAS PARA TOMAS                                                           | UND | 2,00          | 2,00      |
|      | TOMA CORRIENTE DOBLE                                                                 | UND | 2,00          | 2,00      |
|      | SOLDADURA LIQUIDA 1/16                                                               | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | BOMBILLAS: LUMINARIAS                                                                | UND | 4,00          | 4,00      |
|      | TABLERO BIFASICO DE 2 CIRCUITOS CON BREKERS                                          | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | M.O INSTALACION PUNTOS Tomas y luminarias (bombillo y apagador)                      | UND | 6,00          | 6,00      |
|      | M.O ACOMETIDAS desde alimentación hasta caja de breakers incluye excavación, relleno | ML  | 10,00         | 10,00     |
|      | M.O TABLERO Y BREKERS                                                                | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 1.000 LTS CON INSTALACION                               |     |               |           |
|      | TANQUE DE RESERVA DE 1000LTS CON ASESORIOS                                           | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | TUBERIA DE 1/2" PVC PRESION                                                          | UND | 2,00          | 2,00      |
|      | TUBERIA DE 1"                                                                        | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | TUBERIA DE 2"                                                                        | UND | 2,00          | 2,00      |
|      | REGISTRO DE 1/2"                                                                     | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | REGISTRO DE 1"                                                                       | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | REGISTRO DE 2"                                                                       | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | BYPASS DE 2"                                                                         | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | CODO DE 1/2"                                                                         | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | CODO DE 1"                                                                           | UND | 2,00          | 2,00      |
|      | CODO DE 2"                                                                           | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | TEES DE 1/2"                                                                         | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | TEES DE 1"                                                                           | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | TEES DE 2"                                                                           | UND | 3,00          | 3,00      |
|      | REDUCCION DE 2" A 1"                                                                 | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | AMPLIACION DE 1/2" A 2"                                                              | UND | 1,00          | 1,00      |
|      | SOLDADURA PARA PVC 1/16                                                              | FRA | 1,00          | 1,00      |
|      | M.O INSTALACION TANQUE (incluye excavación y relleno hasta la red)                   | UND | 1,00          | 1,00      |

Para constancia se firma por los que intervienen.

  
VC&F INGENIERIA S.A.S.  
R.L. ING. JENER GARCIA CARABALI  
Contratista

REVISÓ: LILIAM PATRICIA ZAPATA MARTÍNEZ - Contratista apoyo a la Supervisión 

  
ING RUTH MIREYA OBANDO RAMOS  
Supervisor



## **INFORME DE VISITA**

**CONTRATO: No. 3021-2022**

### **OBJETO DEL CONTRATO:**

CONSTRUCCIÓN DE COCHERAS DE CRÍA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO, MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO DE 2015.

**MUNICIPIO VISITA: TIMBIQUÍ.**

**ELABORÓ: DERLYS ADRIANA GARCES VIAFARA**

**Fecha: 23 de diciembre de 2022**

*Recb  
28/12/2022*



## UBICACIÓN

Municipio de Timbiquí – cauca



La granja - Corregimiento de Cheté



## DATOS TÉCNICOS:

**VALOR:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 99.309.490). m/cte

**FECHA DE INICIO:** 27 de septiembre de 2022

**FECHA INICIAL FINAL:** 20 de noviembre de 2022

**FECHA FINAL:** 23 de diciembre del 2022

**CONTRATISTA:** VC&P INGENIERIA S.A.S

Como apoyo técnico se realizaron 2 visitas en el transcurso de la ejecución de la obra.






## VISITA TECNICA

El día 20 de diciembre se realizó desplazamiento al municipio de Timbiquí en calidad de apoyo técnico solicitado por la secretaria de Agricultura a la visita en campo a la construcción de la cochea en el consejo comunitario renacer negro.

Se realizó reunión con la Ing. Zootecnista Astrid Carolina Campos delegada por la Secretaria de Agricultura quien permanece en campo y la ing. Rut Obando, profesional Universitario y supervisora del contrato, en la cual la ing. Astrid conto cuales son los inconvenientes que se han presentado a lo largo de la ejecución por falta de información en los planos entregados al contratista de obra y de manera muy rápida cual es el avance que se tiene.

El día 21 de diciembre se realizó desplazamiento con el comité de legado de la Gobernación, del contratista de obra y representante del **Consejo Comunitario Renacer Negro**, desde la cabecera del Municipio hasta la comunidad de Cheté donde se encuentra la Granja, lugar donde se está ejecutando el proyecto.

El recorrido inicia transportándose en una lancha aproximadamente una hora desde la cabecera municipal hasta la granja.



El recorrido de donde llega la lancha hasta el lugar de la obra don 2k aprox.



El contratista manifiesta que el ingreso de llevar el material fue complicado por las condiciones del terreno y lo lejos que se encontraba, todo se ingresó a hombro.



Desde la última visita realizada se terminaron las siguientes actividades las cuales se presenta el registro fotográfico:



**Mampostería:** se estaba realizando limpieza e impermeabilización del ladrillo que va a la vista.



**Instalación eléctrica:** Se culminó con los estipulado en el contrato.




Se realizaron pruebas con una planta porque en el lugar no hay fluido eléctrico constante.





### Instalación de bebederos: Esta en funcionamiento



Todos funcionando, con suministro de agua por tanque que ya fue instalado.





**Instalación jaulas:** Se estaban terminando de instalar las jaulas, las cuales el contratista se comprometió a terminar el 22 de diciembre, posterior a ellos realizar limpieza y entregar la obra, toda vez que ya termino con todas las actividades contractuales.



En campo se encuentra todo el material para terminar de instalarlo.



## Instalación de cubierta



En la inspección visual se evidencia que algunas columnas en madera con apolillado, por lo cual se le manifiesta al contratista que debe realizar las acciones pertinentes para atender esta situación y que la obra no se vea afectada.





### Instalación de canal hasta el tanque.



Según lo expuesto en el cronograma de obra, se puede observar que se ha ejecutado el **97%** de las actividades contractuales, pendiente por terminar de instalar las jaulas, las cuales el contratista se comprometió a terminirlas el día 22 de diciembre, así como realizar la limpieza final y posteriormente entregar la obra.

Se recomienda verificar que el contratista de obra realice un tratamiento adecuado para que la madera apolillada no se deteriore.

Los representantes de la comunidad manifiestan estar satisfechos con la obra ejecutada.

**Nota:** El alcance de la revisión de las actividades en el sitio es de inspección visual, y en ningún caso se valida o acepta la obra ejecutada, dado que no se puede conceptuar acerca de la calidad de los materiales ni el proceso constructivo por carecer de la información necesaria.



---

**DERLYS ADRIANA GARCÉS VIAFARA**  
Profesional de Apoyo  
Secretaría de Infraestructura

VOBO: Deiby Fabian Zambrano Jiménez – Profesional Universitario.





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |  |  |                               |  |  |                  |                               |  |  |             |                      |               |  |                              |  |            |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|-------------|----------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  |  |             |                      | COD.SUC<br>45 |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101141788 |  | ANEXO<br>2 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO      |               |  |                              |  |            |  |
| 30 05 2023                      |  |  | 14 09 2022                    |  |  | 00:00            | 23 12 2025                    |  |  | 23:59       | ANEXO NO CAUSA PRIMA |               |  |                              |  |            |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>VC&P INGENIERIA SAS | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.565.241-1           |
| DIRECCIÓN: CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503     | CIUDAD: CALI, VALLE<br>TELÉFONO: 3166544235 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8          |
| DIRECCIÓN: calle 4 carrera 7 esquina, cuarto piso   | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA<br>TELÉFONO 8220570 |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3021-2022 CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/09/2022                           | 23/04/2023     | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 14/09/2022                           | 23/04/2023     | \$29,810,848.80  | \$29,810,848.80    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/09/2022                           | 23/12/2025     | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |

ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL SE ACTUALIZA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA QUEDANDO DESDE 21/12/2022 HASTA 21/12/2023.  
TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN IGUAL

| VALOR PRIMA NETA                | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA          | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
|---------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$ *****0.00                    | \$ *****0.00      | \$ *****0.00 | \$ *****0.00           | \$ *****59,621,697.60 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                   |                   |              | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                          | CLAVE             | % DE PART.   | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817            | 100.00       |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



45-44-101141788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143817A





## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

|                      |     |      |                |     |      |             |                |     |         |             |                      |  |       |  |
|----------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------|----------------|-----|---------|-------------|----------------------|--|-------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |      | SUCURSAL       |     |      |             |                |     | COD.SUC |             | NO.PÓLIZA            |  | ANEXO |  |
| CALI                 |     |      | CALI           |     |      |             |                |     | 45      |             | 45-44-101141788      |  | 2     |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |     |         | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO      |  |       |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |             | DÍA            | MES | AÑO     |             |                      |  |       |  |
| 30                   | 05  | 2023 | 14             | 09  | 2022 | 00:00       | 23             | 12  | 2025    | 23:59       | ANEXO NO CAUSA PRIMA |  |       |  |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                  |                            |                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> VC&P INGENIERIA SAS |                            | <b>IDENTIFICACIÓN NIT:</b> 901.565.241-1 |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503  | <b>CIUDAD:</b> CALI, VALLE | <b>TELÉFONO:</b> 3166544235              |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |
|------------------------------------|--|

|                                                          |                               |                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b> DEPARTAMENTO DEL CAUCA  |                               | <b>IDENTIFICACIÓN</b> NIT: 891.580.016-8 |
| <b>DIRECCIÓN:</b> calle 4 carrera 7 esquina, cuarto piso | <b>CIUDAD:</b> POPAYAN, CAUCA | <b>TELÉFONO:</b> 8220570                 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN**

**PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI**

45-44-101141788

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

**DLF143817A**





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101141788, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 30 días del mes de MAYO de 2023

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

45-44-101141788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías: 16/09/2022 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (19/09/2023 2:21:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Garantías del proveedor:**

| Garantías del proveedor: |                                                                                                                                                   |                    |                   |                         |                                              |          |                         |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|--|
| Id de la garantía        | Justificación                                                                                                                                     | Tipo de garantía   | Valor             | Emisor                  | Fecha fin                                    | Estado   |                         |  |
| CO1.WRT.12494022         | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo<br> | Contrato de seguro | 59.621.697,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 23/12/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | <a href="#">Detalle</a> |  |
| CO1.WRT.10483735         | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo<br> | Contrato de seguro | 59.621.697,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 23/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | <a href="#">Detalle</a> |  |
| CO1.WRT.9904875          | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo<br> | Contrato de seguro | 59.621.697,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 16/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | <a href="#">Detalle</a> |  |

### Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

### Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta








|                                                                                                                                   |                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>VC&P INGENIERIA S.A.S.<br>NIT. 901.565.241-1 | <b>VC&amp;P INGENIERÍA S.A.S.</b><br><b>NIT. 901.565.241-1</b> | Código: VC&P-C-02 |
|                                                                                                                                   |                                                                | Versión: 02       |
|                                                                                                                                   |                                                                | Fecha: 31-10-2022 |
|                                                                                                                                   |                                                                | Página 1 de 1     |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y  
DE APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**VC&P INGENIERIA S.A.S.**

Yo **JENER GARCÍA CARABALÍ** identificado con **Cédula de Ciudadanía No. 76.339.515** en mi condición de **Representante Legal** de la empresa **VC&P INGENIERIA S.A.S.**, con NIT No. **901565241-1**, adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de la firma de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

**VC&P INGENIERIA S.A.S.**



Firma  
Identificación No. 76.339.515 de Timbiquí - Cauca  
En calidad de Representante Legal  
Ciudad y fecha Timbiquí, 31 de Diciembre de 2022

**901.565.241-1**

## Planilla Integrada

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social           | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                               | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901565241  | 1  | VC&P INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal          | CL 15 NORTE # 6N 34 OFI 1503 ED ALCAZAR | CALI-VALLE          | 3929107  | Si                    |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                 |           |           |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                | Dias Mora | Valor     |
| 2022-11 | 2022-12 | 1786306337 | 9443159784 | E        | 2022/12/12 | 2022/12/01 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0         | \$964,500 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO |         |       |        |                |                 |            |            |                                 | NOVEDADES |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
|----------|---------|-------|--------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----|-----|
| No.      | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing       | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vcl |

#### Sucursal: Principal (1 Afiliados)

#### Centro de Trabajo: Principal(1 Afiliados)

Ciudad: CALI Depto: VALLE(1 Afiliados)

|   |    |          |                       |             |  |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|----------|-----------------------|-------------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | CC | 76339515 | GARCIA CARABALI JENER | Dependiente |  | 0 | No | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|----------|-----------------------|-------------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| EMPLEADO |         |       |        |                |                 |            |            |                                 | NOVEDADES |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |
|----------|---------|-------|--------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----|-----|
| No.      | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing       | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vct |

#### Sucursal: ISCUANDE (5 Afiliados)

#### Centro de Trabajo: CASA DE LA MUJER ISCUANDE(5 Afiliados)

Ciudad: SANTA BARBARA Depto: NARIÑO(5 Afiliados)

|   |    |            |                                  |             |  |   |    |    |  |   |            |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|------------|----------------------------------|-------------|--|---|----|----|--|---|------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | CC | 98432002   | ANGULO OBREGON JULIO CESAR       | Dependiente |  | 0 | No | No |  | X | 2022/11/05 | X | 2022/11/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CC | 7490898    | ESCOBAR PALOMINO JORGE ENRIQUE   | Dependiente |  | 0 | No | No |  | X | 2022/11/05 | X | 2022/11/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CC | 12913067   | MAGALLANES OROBIO TEOFILO HERNAN | Dependiente |  | 0 | No | No |  | X | 2022/11/05 |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CC | 1087778732 | QUIRONEZ CASTILLO JHONY          | Dependiente |  | 0 | No | No |  | X | 2022/11/05 |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC | 16947623   | TORRES CASTRO ANDERSON MILLER    | Dependiente |  | 0 | No | No |  | X | 2022/11/05 |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total Afiliados(6)

## Planilla Integrada

|                  |               |     |                  |               |     | SALARIO     |          |                 | PENSION        |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           |             | SALUD               |      |             |        |                  |           |  |
|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|-------------|----------|-----------------|----------------|------|-------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------|------|-------------|--------|------------------|-----------|--|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irt | Fecha Inicio irt | Fecha Fin irt | vip | Valor       | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa         | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total     | AFP Destino | Administradora      | Dias | IBC         | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP  |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                     |      |             |        | \$40,000         |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                     |      |             |        |                  | \$40,000  |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                     |      |             |        |                  | \$40,000  |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | COLPENSIONES   | 30   | \$1,000,000 | 16% SIN RIESGO |                            | \$160,000        | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$160,000 |             | SALUD TOTAL         | 30   | \$1,000,000 | 4%     | \$40,000         |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     | SALARIO     |          |                 | PENSION        |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           |             | SALUD               |      |             |        |                  |           |  |
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irt | Fecha Inicio irt | Fecha Fin irt | vip | Valor       | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa         | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total     | AFP Destino | Administradora      | Dias | IBC         | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP  |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$426,900   |                     |      |             |        | \$106,900        |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$426,900   |                     |      |             |        |                  | \$106,900 |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$426,900   |                     |      |             |        |                  | \$106,900 |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | PORVENIR       | 1    | \$33,334    | 16% SIN RIESGO |                            | \$5,400          | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$5,400   |             | EMSSANAR            | 1    | \$33,334    | 4%     | \$1,400          |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | COLPENSIONES   | 1    | \$33,334    | 16% SIN RIESGO |                            | \$5,400          | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$5,400   |             | EMSSANAR            | 1    | \$33,334    | 4%     | \$1,400          |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | COLPENSIONES   | 26   | \$866,667   | 16% SIN RIESGO |                            | \$138,700        | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$138,700 |             | EMSSANAR            | 26   | \$866,667   | 4%     | \$34,700         |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | PORVENIR       | 26   | \$866,667   | 16% SIN RIESGO |                            | \$138,700        | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$138,700 |             | NUEVA E. P. S.      | 26   | \$866,667   | 4%     | \$34,700         |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | PORVENIR       | 26   | \$866,667   | 16% SIN RIESGO |                            | \$138,700        | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$138,700 |             | NUEVA EPS MOVILIDAD | 26   | \$866,667   | 4%     | \$34,700         |           |  |
|                  |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |                |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$586,900   |                     |      |             |        |                  | \$146,900 |  |



|     |          |             | CCF            |      |             |        |                  | RIESGOS        |      |             |        |              |                  | PARAFISCALES |     |             |                       |             |                       |             |                       |            |                      |                       |
|-----|----------|-------------|----------------|------|-------------|--------|------------------|----------------|------|-------------|--------|--------------|------------------|--------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| C   | Total    | EPS Destino | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Dias         | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
|     | \$40,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$40,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$40,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
| \$0 | \$40,000 |             | COMFANDI       | 30   | \$1,000,000 | 4%     | \$40,000         | ARL SURA       | 30   | \$1,000,000 | 6.96%  | 5            | \$69,600         | 30           | \$0 | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | Si                    |

|     |           |             | CCF                |      |           |        |                  | RIESGOS        |      |           |        |              |                  | PARAFISCALES |     |             |                       |             |                       |             |                       |            |                      |                       |
|-----|-----------|-------------|--------------------|------|-----------|--------|------------------|----------------|------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| C   | Total     | EPS Destino | Administradora     | Dias | IBC       | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC       | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Dias         | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
|     | \$106,900 |             |                    |      |           |        | \$106,900        |                |      |           |        |              | \$14,200         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$106,900 |             |                    |      |           |        | \$106,900        |                |      |           |        |              | \$14,200         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
|     | \$106,900 |             |                    |      |           |        | \$106,900        |                |      |           |        |              | \$14,200         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |
| \$0 | \$1,400   |             | COMFAMILIAR NARIÑO | 1    | \$33,334  | 4%     | \$1,400          | ARL SURA       | 1    | \$33,334  | 0.522% | 1            | \$200            | 1            | \$0 | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | Si                    |
| \$0 | \$1,400   |             | COMFAMILIAR NARIÑO | 1    | \$33,334  | 4%     | \$1,400          | ARL SURA       | 1    | \$33,334  | 0.522% | 1            | \$200            | 1            | \$0 | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | Si                    |
| \$0 | \$34,700  |             | COMFAMILIAR NARIÑO | 26   | \$866,667 | 4%     | \$34,700         | ARL SURA       | 26   | \$866,667 | 0.522% | 1            | \$4,600          | 26           | \$0 | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | Si                    |
| \$0 | \$34,700  |             | COMFAMILIAR NARIÑO | 26   | \$866,667 | 4%     | \$34,700         | ARL SURA       | 26   | \$866,667 | 0.522% | 1            | \$4,600          | 26           | \$0 | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | Si                    |
| \$0 | \$34,700  |             | COMFAMILIAR NARIÑO | 26   | \$866,667 | 4%     | \$34,700         | ARL SURA       | 26   | \$866,667 | 0.522% | 1            | \$4,600          | 26           | \$0 | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | Si                    |
|     | \$146,900 |             |                    |      |           |        | \$146,900        |                |      |           |        |              | \$83,800         |              |     |             | \$0                   |             | \$0                   |             | \$0                   |            | \$0                  |                       |

## Planilla Integrada

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                        |                             |                    |                                         |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social           | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección                               | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901565241                 | 1  | VC&P INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal          | CL 15 NORTE # 6N 34 OFI 1503 ED ALCAZAR | CALI-VALLE          | 3929107  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                      |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                 |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco                | Valor     |
| 2022-11                           | 2022-12 | 1786306337 | 9443159784 | E        | 2022/12/12 | 2022/12/01 | BANCO PICHINCHA S.A. | \$964,500 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 6         | \$586,900        | \$0            | \$0                    | \$586,900        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$304,100        | \$0            | \$0                    | \$304,100        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 3         | \$282,800        | \$0            | \$0                    | \$282,800        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 6         | \$83,800         | \$0            | \$0                    | \$83,800         |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 6         | \$83,800         | \$0            | \$0                    | \$83,800         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 6         | \$146,900        | \$0            | \$0                    | \$146,900        |
| COMFAMILIAR NARIÑO       | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 5         | \$106,900        | \$0            | \$0                    | \$106,900        |
| COMFANDI                 | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 1         | \$40,000         | \$0            | \$0                    | \$40,000         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 6         | \$146,900        | \$0            | \$0                    | \$146,900        |
| EMSSANAR                 | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 3         | \$37,500         | \$0            | \$0                    | \$37,500         |
| NUOVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$34,700         | \$0            | \$0                    | \$34,700         |
| NUOVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$34,700         | \$0            | \$0                    | \$34,700         |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$40,000         | \$0            | \$0                    | \$40,000         |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>6</b>  | <b>\$964,500</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$964,500</b> |



## Planilla Integrada

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                        |                             |                    |                                         |                     |                      |                       |           |
|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social           | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                               | Ciudad-Departamento | Teléfono             | Exonerado SENA e ICBF |           |
| NIT 901565241                     | 1       | VC&P INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CL 15 NORTE # 6N 34 OFI 1503 ED ALCAZAR | CALI-VALLE          | 3929107              | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                        |                             |                    |                                         |                     |                      |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                  |                             | Tipo               | Fecha                                   |                     | Pago                 |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                   | Planilla                    | Planilla           | Limite                                  | Pago                | Banco                | Dias Mora             | Valor     |
| 2022-10                           | 2022-11 | 1764672842             | 9441821075                  | E                  | 2022/11/10                              | 2022/11/21          | BANCO PICHINCHA S.A. | 11                    | \$449,800 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                  |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     | NOVEDADES |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----|-----|--|--|--|
| No.                                       | Tipo id | No id    | Nombre                | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tdc | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vct |  |  |  |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)         |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| Centro de Trabajo: Principal(1 Afiliados) |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE(1 Afiliados)    |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| 1                                         | CC      | 76339515 | GARCIA CARABALI JENER | Dependiente    |                 | 0          | No         | No                              |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |

Total Afiliados(1)

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                        |                             |                    |                                         |                     |                      |                       |           |
|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social           | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                               | Ciudad-Departamento | Teléfono             | Exonerado SENA e ICBF |           |
| NIT 901565241                     | 1       | VC&P INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CL 15 NORTE # 6N 34 OFI 1503 ED ALCAZAR | CALI-VALLE          | 3929107              | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                        |                             |                    |                                         |                     |                      |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                  |                             | Tipo               | Fecha                                   |                     | Pago                 |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                   | Planilla                    | Planilla           | Limite                                  | Pago                | Banco                | Dias Mora             | Valor     |
| 2022-10                           | 2022-11 | 1764672842             | 9441821075                  | E                  | 2022/11/10                              | 2022/11/21          | BANCO PICHINCHA S.A. | 11                    | \$449,800 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$160,000       | \$1,800        | \$0                    | \$161,800     |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$160,000       | \$1,800        | \$0                    | \$161,800     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$69,600        | \$800          | \$0                    | \$70,400      |
| ARL SURA                                   | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$69,600        | \$800          | \$0                    | \$70,400      |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$40,000        | \$500          | \$0                    | \$40,500      |
| COMFANDI                                   | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 1         | \$40,000        | \$500          | \$0                    | \$40,500      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$125,000       | \$1,400        | \$0                    | \$126,400     |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$125,000       | \$1,400        | \$0                    | \$126,400     |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1         | \$30,000        | \$400          | \$0                    | \$30,400      |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 1         | \$30,000        | \$400          | \$0                    | \$30,400      |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1         | \$20,000        | \$300          | \$0                    | \$20,300      |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 1         | \$20,000        | \$300          | \$0                    | \$20,300      |
| TOTAL                                      |        |             |    | 1         | \$444,600       | \$5,200        | \$0                    | \$449,800     |



## Planilla Integrada

| PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           |             |                |      |             |        |                  |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|-------------|----------|-----------------|----------------|------|-------------|--------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|------|-------------|--------|------------------|-----------|--|--|
|                                                                                 |               |     |                  |               |     | SALARIO     |          |                 | PENSION        |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | SALUD       |                |      |             |        |                  |           |  |  |
| Fecha Inicio vct                                                                | Fecha Fin vct | irt | Fecha Inicio irt | Fecha Fin irt | vip | Valor       | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pension | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total     | AFP Destino | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP  |  |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | COLPENSIONES   | 30   | \$1,000,000 | 16%    | SIN RIESGO                 | \$160,000        | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$160,000 |             | SALUD TOTAL    | 30   | \$1,000,000 | 12.5%  | \$125,000        |           |  |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |  |

|    |           |             | CCF            |      |             |        |                  | RIESGOS        |      |             |        |              |                  | PARAFISCALES |             |             |                       |             |                       |             |                       |            |                      |                         |
|----|-----------|-------------|----------------|------|-------------|--------|------------------|----------------|------|-------------|--------|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| C  | Total     | EPS Destino | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Dias         | IBC         | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exoneración SENA e ICBF |
|    | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |             |             | \$20,000              |             | \$30,000              |             | \$0                   |            | \$0                  |                         |
|    | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |             |             | \$20,000              |             | \$30,000              |             | \$0                   |            | \$0                  |                         |
|    | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |             |             | \$20,000              |             | \$30,000              |             | \$0                   |            | \$0                  |                         |
| 50 | \$125,000 |             | COMFANDI       | 30   | \$1,000,000 | 4%     | \$40,000         | ARL SURA       | 30   | \$1,000,000 | 6.96%  | 5            | \$69,600         | 30           | \$1,000,000 | 2%          | \$20,000              | 3%          | \$30,000              | 0%          | \$0                   | 0%         | \$0                  | No                      |
|    | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000         |                |      |             |        |              | \$69,600         |              |             |             | \$20,000              |             | \$30,000              |             | \$0                   |            | \$0                  |                         |



## Planilla Integrada

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                        |                             |                    |                                         |                     |             |                       |           |
|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social           | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                               | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |           |
| NIT 901565241                     | 1       | VC&P INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CL 15 NORTE # 6N 34 OFI 1503 ED ALCAZAR | CALI-VALLE          | 3929107     | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                        |                             |                    |                                         |                     |             |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                  |                             | Tipo               | Fecha                                   |                     | Pago        |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                   | Planilla                    | Planilla           | Limite                                  | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor     |
| 2022-09                           | 2022-10 | 1691185128             | 9440518917                  | E                  | 2022/10/11                              | 2022/10/05          | BANCOLOMBIA | 0                     | \$444,600 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                  |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     | NOVEDADES |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----|-----|--|--|--|
| No.                                       | Tipo id | No id    | Nombre                | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tdc | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vct |  |  |  |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)         |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| Centro de Trabajo: Principal(1 Afiliados) |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE(1 Afiliados)    |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| 1                                         | CC      | 76339515 | GARCIA CARABALI JENER | Dependiente    |                 | 0          | No         | No                              |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |
| Total Afiliados(1)                        |         |          |                       |                |                 |            |            |                                 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |        |                     |                  |     |     |  |  |  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                        |                             |                    |                                         |                     |             |                       |           |
|-----------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social           | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                               | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |           |
| NIT 901565241                     | 1       | VC&P INGENIERIA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CL 15 NORTE # 6N 34 OFI 1503 ED ALCAZAR | CALI-VALLE          | 3929107     | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                        |                             |                    |                                         |                     |             |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                  |                             | Tipo               | Fecha                                   |                     | Pago        |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                   | Planilla                    | Planilla           | Limite                                  | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor     |
| 2022-09                           | 2022-10 | 1691185128             | 9440518917                  | E                  | 2022/10/11                              | 2022/10/05          | BANCOLOMBIA | 0                     | \$444,600 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$160,000       | \$0            | \$0                    | \$160,000     |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$160,000       | \$0            | \$0                    | \$160,000     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$69,600        | \$0            | \$0                    | \$69,600      |
| ARL SURA                                   | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$69,600        | \$0            | \$0                    | \$69,600      |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$40,000        | \$0            | \$0                    | \$40,000      |
| COMFANDI                                   | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 1         | \$40,000        | \$0            | \$0                    | \$40,000      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 1         | \$125,000       | \$0            | \$0                    | \$125,000     |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$125,000       | \$0            | \$0                    | \$125,000     |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1         | \$30,000        | \$0            | \$0                    | \$30,000      |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 1         | \$30,000        | \$0            | \$0                    | \$30,000      |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1         | \$20,000        | \$0            | \$0                    | \$20,000      |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 1         | \$20,000        | \$0            | \$0                    | \$20,000      |
| TOTAL                                      |        |             |    | 1         | \$444,600       | \$0            | \$0                    | \$444,600     |



## Planilla Integrada

| PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           |             |                |      |             |        |                  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|-------------|----------|-----------------|----------------|------|-------------|--------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|------|-------------|--------|------------------|-----------|--|
|                                                                                 |               |     |                  |               |     | SALARIO     |          |                 | PENSION        |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | SALUD       |                |      |             |        |                  |           |  |
| Fecha Inicio vct                                                                | Fecha Fin vct | irt | Fecha Inicio irt | Fecha Fin irt | vip | Valor       | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pension | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total     | AFP Destino | Administradora | Dias | IBC         | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP  |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     | \$1,000,000 | No       | Fijo            | COLPENSIONES   | 30   | \$1,000,000 | 16%    | SIN RIESGO                 | \$160,000        | \$0                             | \$0                            | \$0                         | \$0                | \$0               | \$160,000 |             | SALUD TOTAL    | 30   | \$1,000,000 | 12.5%  | \$125,000        |           |  |
|                                                                                 |               |     |                  |               |     |             |          |                 |                |      |             |        |                            |                  |                                 |                                |                             |                    |                   |           | \$160,000   |                |      |             |        |                  | \$125,000 |  |

| PLANILLA DE PAGADORA PLANILLA DE PAGADORA PLANILLA DE PAGADORA |           |             |                |      |             |        |                     |                |      |             |        |                 |                     |              |             |                |                             |                |                             |                |                             |               |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------|-------------|--------|---------------------|----------------|------|-------------|--------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                |           |             | CCF            |      |             |        |                     | RIESGOS        |      |             |        |                 |                     | PARAFISCALES |             |                |                             |                |                             |                |                             |               |                            |                            |
| C                                                              | Total     | EPS Destino | Administradora | Días | IBC         | Tarifa | Valor<br>Cotización | Administradora | Días | IBC         | Tarifa | Clase<br>Riesgo | Valor<br>Cotización | Días         | IBC         | Tarifa<br>SENA | Valor<br>Cotización<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Valor<br>Cotización<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Valor<br>Cotización<br>ESAP | Tarifa<br>MEN | Valor<br>Cotización<br>MEN | Exonerad<br>SENA e<br>ICBF |
|                                                                | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000            |                |      |             |        |                 | \$69,600            |              |             |                | \$20,000                    |                | \$30,000                    |                | \$0                         |               | \$0                        |                            |
|                                                                | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000            |                |      |             |        |                 | \$69,600            |              |             |                | \$20,000                    |                | \$30,000                    |                | \$0                         |               | \$0                        |                            |
|                                                                | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000            |                |      |             |        |                 | \$69,600            |              |             |                | \$20,000                    |                | \$30,000                    |                | \$0                         |               | \$0                        |                            |
| 50                                                             | \$125,000 |             | COMFANDI       | 30   | \$1,000,000 | 4%     | \$40,000            | ARL SURA       | 30   | \$1,000,000 | 6.96%  | 5               | \$69,600            | 30           | \$1,000,000 | 2%             | \$20,000                    | 3%             | \$30,000                    | 0%             | \$0                         | 0%            | \$0                        | No                         |
|                                                                | \$125,000 |             |                |      |             |        | \$40,000            |                |      |             |        |                 | \$69,600            |              |             |                | \$20,000                    |                | \$30,000                    |                | \$0                         |               | \$0                        |                            |

**CERTIFICA**

Que el Cliente **VCYP INGENIERIA SAS** número de identificación **901565241-1**, mantiene vínculos comerciales con nuestra Entidad, a través de la(s) cuenta(s) de depósito cuyas condiciones se detallan a continuación:

| Nro. CUENTA | TIPO DE CUENTA   | FECHA APERTURA | ESTADO         |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 411229961   | Cuenta Corriente | 2022/07/28     | Cuenta Vigente |

Este documento es dirigido A QUIEN PUEDA INTERESAR por solicitud del cliente.  
La cuenta mencionada se encuentra activa y ha sido manejada de acuerdo con las normas y políticas vigentes.

La presente se expide a solicitud del cliente, el 2022/07/28



**ROSA YENNI CUSI MUNOZ**  
Firma Autorizada

\* Esta Operación genero una comisión por valor de \$0.00



2. Concepto **01** Inscripción

4. Número de formulario

14809784232



(415)7707212489984(8020) 000001480978423 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 5 2 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

VC&P INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 15 NORTE 6 N 34 OF 1503 ED ALCAZAR

42. Correo electrónico

jener.garcia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 6 5 4 4 2 3 5

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0 | 2 0 2 2 0 1 2 7

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 02 - 14 / 10 : 02: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1025 del 2016

Firma del solicitante:

76-339.515

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CUARTAS BUSTAMANTE ELIANA

985. Cargo AUXILIAR DE REGISTRO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809784232



(415)7707212489984(8020) 0000014809784232

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 5 2 4 1 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| 71. Clase                   | 0 4                 |            |
| 72. Número                  |                     |            |
| 73. Fecha                   | 2 0 2 2 0 1 3 1     |            |
| 74. Número de notaría       |                     |            |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 |            |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 2 2 0 2 0 9     |            |
| 77. No. Matricula mercantil | 0 0 0 1 1 4 1 7 3 9 |            |
| 78. Departamento            | 7 6                 |            |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1               |            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 82. Nacional           | 1 0 0 %     |
| 83. Nacional público   | 0 . 0 %     |
| 84. Nacional privado   | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero         | 0 %         |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 %     |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 %     |

| Vigencia  |                 |
|-----------|-----------------|
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 1 3 1 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               |        |
| 2    |                   |                            |                                               |        |
| 3    |                   |                            |                                               |        |
| 4    |                   |                            |                                               |        |
| 5    |                   |                            |                                               |        |

Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |        |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |        |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |        |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809784232



(415)7707212489984(8020) 000001480978423 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 6 5 2 4 1

1

Impuestos de Cali

5

**Representación**

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 2 0 2 0 9

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanías 1 3

7 6 3 3 9 5 1 5

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

GARCIA

CARABALI

JENER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal





## CARTA DE ACEPTACION No. 3021 -2022

Señores:

**VC&P INGENIERIA S.A.S.**

**NIT 901565241-1**

**RL JENER GARCIA CARABALI**

C.C. 76.339.515

Dirección CL 15 NORTE 6 N 34 OF 1503 ED ALCAZAR

Cali -Valle

[jener.garcia@gmail.com](mailto:jener.garcia@gmail.com)

### **REF: Comunicación de aceptación de la oferta a la INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. DC-SADR-MC-012-2022**

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA- SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, tiene el gusto de informarle, que su propuesta presentada dentro de la INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. **DC-SADR-MC-012-2022**, es aceptada de manera expresa e incondicional puesto que su propuesta cumple a cabalidad con todos los requisitos habilitantes de la invitación después, y la cual contiene entre otras siguientes cláusulas:

**OBJETO:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015

**VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato se pacta en la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$99.369.496)** incluido AIU y costos directos e indirectos que se causen con ocasión de este. El valor se encuentra justificado en los Estudios Previos.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3707 del 8 de julio de 2022 Expedido por la Secretaria de Hacienda.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento realizará un ANTICIPO, en cuantía equivalente al (30%) del valor total del contrato, y se pagará una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y del mismo y con posterioridad al acta de inicio y presentación de la documentación requerida por el Supervisor del Contrato.

El anticipo deberá amortizarse en un 100% en el segundo pago a realizar por parte de la entidad, el cual por tanto deberá ser igual o superior al 30% del valor del contrato.

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará el valor restante mediante actas parciales de ejecución, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y cumplimiento de los trámites establecidos por el Departamento para la realización de pagos.

**PARÁGRAFO 1°:** Para el manejo de los recursos girados por el Departamento, el contratista deberá apertura una cuenta bancaria independiente exenta de gravámenes. En el evento de existir rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, deberá girarlos al Departamento del Cauca. Conforme lo anterior, para la liquidación del contrato, el contratista deberá aportar certificación bancaria en la que conste la generación o no de rendimientos financieros del anticipo..  
**PARÁGRAFO 2:** En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista no permitan la amortización total del anticipo, el contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente la completa amortización del anticipo.



En forma previa a la autorización de los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.

**PLAZO:** El plazo para la ejecución del objeto contractual será de DOS (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa suscripción del acta de inicio debidamente suscrita por el supervisor y el futuro contratista.

El Contratista deberá cumplir con el Cronograma de Obra publicado dentro del Proceso.

**SUPERVISION:** EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisará el cumplimiento del presente contrato a través del funcionario **RYTH MIREYA OBANDO** o quien haga sus veces o quien se designe. Las partes acuerdan que **EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA** a través del Secretario de Agricultura Y Desarrollo Rural del Departamento del Cauca podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. **PARÁGRAFO:** La supervisión tendrá las facultades establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011

**GARANTÍAS:** Se debe constituir a favor de EL DEPARTAMENTO, en una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato, una garantía única que deberá amparar los siguientes riesgos:

- a) **CUMPLIMIENTO** del contrato equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más a la luz del (Decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7 # 3).
- b) **CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.** En cuantía del diez por ciento (10%) sobre el valor del contrato, con vigencia de un (1) año, contados a partir de la fecha de recibo de la obra.
- c) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** El valor de este amparo no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, y permanecerá vigente por el plazo del mismo y 3 años más
- d) **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** Ampara a la Entidad por los perjuicios derivados de la deficiente MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO equivalente al 100% del valor entregado como anticipo, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal

#### **MULTAS:**

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Si el contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.
3. Por atraso imputable al contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.



5. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, el contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
6. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al contratista para que cumpla sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |  |  |                               |  |  |                  |                               |  |  |             |                   |               |  |                              |  |            |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  |  |             |                   | COD.SUC<br>45 |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101141788 |  | ANEXO<br>1 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 01 12 2022                      |  |  | 14 09 2022                    |  |  | 00:00            | 23 12 2025                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |            |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>VC&P INGENIERIA SAS | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.565.241-1           |
| DIRECCIÓN: CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503     | CIUDAD: CALI, VALLE<br>TELÉFONO: 3166544235 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8          |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 3 - 82                         | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA<br>TELÉFONO 8207465 |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3021-2022 CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/09/2022                           | 23/04/2023     | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 14/09/2022                           | 23/04/2023     | \$29,810,848.80  | \$29,810,848.80    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/09/2022                           | 23/12/2025     | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |

ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI No.1 SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA EN LOS AMPAROS DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA                | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$ *****24,000.00               | \$ *****8,000.00  | \$ *****6,080.00 | \$ *****38,080.00      | \$ *****59,621,697.60 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                   |                   |                  | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                          | CLAVE             | % DE PART.       | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817            | 100.00           |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

45-44-101141788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143817C





## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

|                      |     |      |                |     |      |             |                |     |         |             |                   |  |       |  |
|----------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------|----------------|-----|---------|-------------|-------------------|--|-------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |      | SUCURSAL       |     |      |             |                |     | COD.SUC |             | NO.PÓLIZA         |  | ANEXO |  |
| CALI                 |     |      | CALI           |     |      |             |                |     | 45      |             | 45-44-101141788   |  | 1     |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |     |         | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |  |       |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |             | DÍA            | MES | AÑO     |             |                   |  |       |  |
| 01                   | 12  | 2022 | 14             | 09  | 2022 | 00:00       | 23             | 12  | 2025    | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |  |       |  |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                  |                            |                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> VC&P INGENIERIA SAS |                            | <b>IDENTIFICACIÓN NIT:</b> 901.565.241-1 |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503  | <b>CIUDAD:</b> CALI, VALLE | <b>TELÉFONO:</b> 3166544235              |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |
|------------------------------------|--|

|                                                        |  |                                          |                          |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ASEGUADO / BENEFICIARIO:</b> DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  | <b>IDENTIFICACIÓN NIT:</b> 891.580.016-8 |                          |
| <b>DIRECCIÓN:</b> KR 6 NRO. 3 - 82                     |  | <b>CIUDAD:</b> POPAYAN, CAUCA            | <b>TELÉFONO:</b> 8207465 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN**

**PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI**

45-44-101141788

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143817C

2

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |      |                |     |      | SUCURSAL    |                |     |      |             |                  | COD.SUC |  | NO.PÓLIZA       |  | ANEXO |  |
|----------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------|----------------|-----|------|-------------|------------------|---------|--|-----------------|--|-------|--|
| CALI                 |     |      |                |     |      | CALI        |                |     |      |             |                  | 45      |  | 45-44-101141788 |  | 0     |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |         |  |                 |  |       |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |             | DÍA            | MES | AÑO  |             |                  |         |  |                 |  |       |  |
| 15                   | 09  | 2022 | 14             | 09  | 2022 | 00:00       | 16             | 11  | 2025 | 23:59       | EMISION ORIGINAL |         |  |                 |  |       |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                          |                     |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL                    | VC&P INGENIERIA SAS | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.565.241-1 |
| DIRECCIÓN: CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503 | CIUDAD: CALI, VALLE | TELÉFONO: 3166544235              |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                  |                        |                                   |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:        | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8 |
| DIRECCIÓN: CALLE 4 CRA 7 ESQUINA | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO 8207465                  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3021-2022 CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/09/2022                           | 16/03/2023     | \$9,936,949.60   |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 14/09/2022                           | 16/03/2023     | \$29,810,848.80  |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/09/2022                           | 16/11/2025     | \$9,936,949.60   |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$9,936,949.60   |

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA                | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$ *****138,516.00              | \$ *****8,000.00  | \$ *****27,838.00 | \$ *****174,354.00     | \$ *****59,621,697.60 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                   |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                          | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817            | 100.00            |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

45-44-101141788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General




FIRMA TOMADOR



|                                                                                                            |                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <b>APROBACION DE POLIZA</b> | Código: F10-01-GJ |
|                                                                                                            |                             | Versión: 02       |
|                                                                                                            |                             | Fecha: 25-06-2020 |
|                                                                                                            |                             | Página 1 de 2     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GOBRENACION DEL CAUCA –SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VC&P INGENIERIA S.A.S.<br>NIT 901565241-1<br>RL JENER GARCIA CARABALI<br>C.C. 76.339.515<br>Dirección CL 15 NORTE 6 N 34 OF 1503 ED ALCAZAR<br>Cali -Valle<br>jener.garcia@gmail.com                                                                                                                      |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$99.369.496) incluido AIU y costos directos e indirectos que se causen con ocasión de este.                                                                                                            |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOS(2)MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO DE GARANTIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3021-2022 CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                            |                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <b>APROBACION DE POLIZA</b> | Código: F10-01-GJ |
|                                                                                                            |                             | Versión: 02       |
|                                                                                                            |                             | Fecha: 25-06-2020 |
|                                                                                                            |                             | Página 2 de 2     |

| AMPAROS Y VIGENCIAS                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AMPARO                                                                                           |                 | FECHA                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                  |                 | DESDE<br>(dd/mm/aa)                                                                                                                                                                                   | HASTA<br>(dd/mm/aa)   |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                        |                 | \$9,936,949.60                                                                                                                                                                                        | 14/09/2022            |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                                                    |                 | 14/09/2022                                                                                                                                                                                            | 16/03/2023            |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E LABORALES                                      |                 | \$9,936,949.60                                                                                                                                                                                        | 14/09/2022            |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                                                 |                 | \$9,936,949.60                                                                                                                                                                                        | 16/11/2025            |
| <b>POLIZA No.</b>                                                                                | 45-44-101141788 | <b>COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>                                                                                                                                                                            | SEGUROS DEL ESTADO SA |
| Fecha de Expedición: 04 de septiembre de 2022<br>Dada en Popayán a los: 02 de septiembre de 2022 |                 | FIRMA FUNCIONARIO                                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                  |                 | <br><b>CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ</b><br>Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural<br>del Departamento del Cauca |                       |

Revisó: Ruth Mireya Obando – Profesional Universitaria SADR *RMOR*  
Proyectó: Paola Pérez – Asesora Jurídica SADR



|                                                                                                            |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <h1>ACTA DE INICIO</h1> | Código: F-RF-06 |
|                                                                                                            |                         | Versión: 1.0    |
|                                                                                                            |                         | Página: 1 de 2  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| CONTRATO No.             | 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                              |
| NUMERO DE PROCESO        | DC-SADR-MC-012-2022                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                              |
| CONTRATISTA              | VC&P INGENIERIA S.A.S.<br>NIT 901565241-1<br>RL JENER GARCIA CARABALI<br>C.C. 76.339.515<br>Dirección CL 15 NORTE 6 N 34 OF 1503 ED ALCAZAR<br>Cali -Valle<br><a href="mailto:jener.garcia@gmail.com">jener.garcia@gmail.com</a>                                                   |          |                                              |
| PLAZO:                   | El plazo para la ejecución del objeto contractual será de DOS (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa suscripción del acta de inicio debidamente suscrita por el supervisor y el futuro contratista. |          |                                              |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$99.369.496) incluido AIU y costos directos e indirectos que se causen con ocasión de este.                                                                                     |          |                                              |
| SUPERVISOR               | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                              |
| NIVEL PROFESIONAL        | PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPACHO | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |

## OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015



En Popayán, a los 27 días del mes de septiembre se reunieron: VC&P INGENIERIA S.A.S., identificado con NIT 901565241-1, representado legalmente por JENER GARCIA CARABALI C.C. 76.339.515, en calidad de CONTRATISTA y RUTH MIREYA OBANDO RAMOS Profesional Universitario de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en calidad de SUPERVISORA, para suscribir el ACTA DE INICIO del contrato No. 3021-2022 momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Certificado de disponibilidad presupuestal N° 5170 del 31 agosto del 2022

Registro Presupuestal No. 8492 del 15 de septiembre de 2022

Póliza No 45-44-101141788 del 15 de septiembre de 2022

Para Constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

| CONTRATISTA                                                                         | SUPERVISOR                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Proyecto: Paola Andrea Perez Camacho – Abogada Externa SADR

Carrera 6 con Calle 22 N – Edificio de Obras Públicas Departamentales  
(Primer Piso) - Popayán  
Tel: +57 (2) 8235535 – 8231043 - 8235535  
Correo: [sdesarrolloagro@cauca.gov.co](mailto:sdesarrolloagro@cauca.gov.co) - [comunicaciones.agricultura@cauca.gov.co](mailto:comunicaciones.agricultura@cauca.gov.co)  
[www.agriculturacauca.gov.co](http://www.agriculturacauca.gov.co)  
Facebook: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Cauca  
Twitter: S\_AgroCauca





## OTRO SI No. 1 CONTRATO 3021-2022

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b> | DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATISTA:</b> | VC&P INGENIERIA S.A.S.<br>NIT 901565241-1<br>RL JENER GARCIA CARABALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO:</b>       | El plazo para la ejecución del objeto contractual será de DOS (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa suscripción del acta de inicio debidamente suscrita.                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR:</b>       | NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$99.369.496) incluido AIU y costos directos e indirectos que se causen con ocasión de este. El valor se encuentra justificado en los Estudios Previos.                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETO:</b>      | TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA LOS SEMOVIENTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015”. |

En la ciudad de Popayán, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento del Cauca, se reunieron **ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 de Buenos Aires Cauca, en su calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar convenios y contratos mediante Ordenanza No. 125 del 18 de noviembre de 2021 y quien para efectos legales del presente contrato se denominara **EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, por una parte, y por la otra **VC&P INGENIERIA S.A.S.**, identificado con Nit. 901565241-1, Representado Legalmente por **JENER GARCIA CARABALI**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 76.339.515, la cual en adelante se denominará EL CONTRATISTA, para suscribir el presente Otro Si No. 1 al contrato 3021-2022, contenido en las siguientes estipulaciones, previas las siguientes consideraciones: **1.) EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**– Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió el contrato No. 3021- 2022 cuyo objeto es **TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA LOS SEMOVIENTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015”.** **2)** La Clausula del plazo, estipula un tiempo para la ejecución del contrato 3021-2022 de DOS (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa suscripción del acta de inicio debidamente suscrita. **3)** El

acta de inicio del citado contrato se suscribió el 27 de septiembre de 2022 **4)** Mediante documento de fecha 22 de noviembre de 2022 el contratista **VC&P INGENIERIA S.A.S. NIT 901565241-1**, solicita al Departamento del Cauca prorrogar del plazo de ejecución del contrato, solicitud que se fundamenta principalmente: a) “Que, por problemas de maquinaria tipo volqueta se ha visto retrasado el abastecimiento de material de río ya que la distancia de acarreo es muy extensa lo cual impide que el suministro se haga de manera manual, aunque con miras a cumplir en el menor tiempo con la entrega del proyecto, el contratista y la comunidad han realizado suministro de material de río a hombro lo cual ha retrasado la ejecución del proyecto. b) Que, dado los términos ofrecidos por el proveedor de repuestos y la dificultad de contar con volqueta en la zona para suplir esta necesidad, no contamos con una fecha concreta para la reparación de la misma y por tal motivo el abastecimiento de material de río se encuentra retrasado. c) Que, por temas de desplazamiento de materiales acero y cemento los cuales deben ser llevados desde la ciudad de Buenaventura – Valle y desde esta ciudad a la vereda CHETÉ (Sitio de ejecución de la Obra), se han presentado retrasos por la frecuencia con la que salen los barcos”. **5)** Mediante documento de Justificación de fecha 22 de noviembre de 2022, el Supervisor del Contrato avala dicha solicitud. En consideración a lo expuesto es procedente realizar el presente Otrosí No. 1 de conformidad a las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 3021-2022 hasta el 23 de diciembre de 2022 **CLAUSULA SEGUNDA:** El Contratista se compromete a modificar la garantía constituida a favor del Departamento en consideración a la prórroga del plazo. **CLAUSULA TERCERA** – Las demás cláusulas no modificadas mediante el presente documento, quedan tal como aparecen en el Contrato No. 3021-2022. **CLAUSULA CUARTA** - El presente Otro Si No. 1 se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |  |  |                               |  |  |                  |                               |  |  |             |                   |               |  |                              |  |            |  |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>CALI    |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>CALI |                               |  |  |             |                   | COD.SUC<br>45 |  | NO.PÓLIZA<br>45-44-101141788 |  | ANEXO<br>1 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 01 12 2022                      |  |  | 14 09 2022                    |  |  | 00:00            | 23 12 2025                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                              |  |  |  |  |  |                     |  |                                   |  |                      |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>VC&P INGENIERIA SAS |  |  |  |  |  |                     |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.565.241-1 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503     |  |  |  |  |  | CIUDAD: CALI, VALLE |  |                                   |  | TELÉFONO: 3166544235 |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                     |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8 |  |                  |  |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 3 - 82                         |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |                                   |  | TELÉFONO 8207465 |  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3021-2022 CUYO OBJETO ES EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 14/09/2022                           | 23/04/2023     | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 14/09/2022                           | 23/04/2023     | \$29,810,848.80  | \$29,810,848.80    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/09/2022                           | 23/12/2025     | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$9,936,949.60   | \$9,936,949.60     |

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI No.1 SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA EN LOS AMPAROS DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR     | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****24,000.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****6,080.00 | \$ *****38,080.00 | \$ *****59,621,697.60 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                   |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|---------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                          | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3 - SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

45-44-101141788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



*[Handwritten signature]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143817C

1





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                      |  |  |                |  |  |             |                |  |  |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|--|-------------|----------------|--|--|-------------|-------------------|---------|--|-----------------|--|-------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |  |                |  |  | SUCURSAL    |                |  |  |             |                   | COD.SUC |  | NO.PÓLIZA       |  | ANEXO |  |
| CALI                 |  |  |                |  |  | CALI        |                |  |  |             |                   | 45      |  | 45-44-101141788 |  | 1     |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |         |  |                 |  |       |  |
| DÍA MES AÑO          |  |  | DÍA MES AÑO    |  |  |             | DÍA MES AÑO    |  |  |             |                   |         |  |                 |  |       |  |
| 01 12 2022           |  |  | 14 09 2022     |  |  | 00:00       | 23 12 2025     |  |  | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |         |  |                 |  |       |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                              |  |  |  |  |  |                     |  |                                   |                      |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>VC&P INGENIERIA SAS |  |  |  |  |  |                     |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.565.241-1 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 15 N NRO. 6 N - 34 OF 1503     |  |  |  |  |  | CIUDAD: CALI, VALLE |  |                                   | TELÉFONO: 3166544235 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                     |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  |  |  |                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 3 - 82                         |  |  |  |  |  | CIUDAD: POPAYAN, CAUCA |  |                                   | TELÉFONO: 8207465 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELÉFONO: 6672954 - CALI

45-44-101141788

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143817C

2



|                                                                                   |                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>EL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y<br/>DESARROLLO RURAL</b><br><br><b>C E R T I F I C A:</b><br><br><b>APROBACION POLIZA</b> | <b>Código: F-RF-08</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                             | <b>Versión: 1.0</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                             | <b>Página: 1 de 1</b>  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                          | <b>3021-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PARTES</b>                                | DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>VC&P INGENIERIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO</b>                                | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                    | NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCEINTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 99.369.496)                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                         | DOS MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                       | 27-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO</b> | El plazo para la ejecución del objeto contractual será de DOS (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa suscripción del acta de inicio debidamente suscrita por el supervisor y el futuro contratista (27 de noviembre 2023). |
| <b>MODIFICATORIO 1 PLAZO ADICIONAL 1</b>     | HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### OBJETO DE GARANTIA

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: se expide el presente anexo No. 1 de la póliza No. 45-44-101141788 por razones a la prorrogas aprobada mediante el Otro si No. 1 realizado al contrato 3021 de 2022.

**OBJETO DE LA PÓLIZA:** SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3021-2022 CUYO OBJETO ESELCONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIONDEPRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015.

#### ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI No.1 SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIA EN LOS AMPAROS DE LA POLIZA.

\*LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA CONTINUAN IGUAL.

*Jp*

|                                                                                   |                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>EL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y<br/>DESARROLLO RURAL</b><br><br><b>C E R T I F I C A:</b><br><br><b>APROBACION POLIZA</b> | <b>Código: F-RF-08</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                             | <b>Versión: 1.0</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                             | <b>Página: 1 de 1</b>  |

| AMPAROS Y VIGENCIAS                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AMPARO                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR<br>ASEGURADO | FECHA                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                    | DESDE<br>(dd/mm/aaaa)                                                                                                                                                    | HASTA<br>(dd/mm/aaaa) |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                           | \$ 9.936.949,60    | 14-09-2023                                                                                                                                                               | 23-04-2023            |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                               | \$29.810.848,80    | 14-09-2023                                                                                                                                                               | 23-04-2023            |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES<br>SOCIALES LEGALES E<br>INDEMNIZACIONES LABORALES                                                                                                                                                      | \$9.936.949,60     | 14-09-2023                                                                                                                                                               | 23-12-2025            |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA<br>OBRA                                                                                                                                                                                                    | \$ 9.936.949,60    | 1 AÑO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION ACTA DE RECIBO<br>Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA<br>SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD<br>CONTRATANTE                            |                       |
| <b>POLIZA No. 45-44-101141788</b>                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b><br><b>NIT: 860.009.654-6</b>                                                                                         |                       |
| Dada en Popayán, el 01 de diciembre de 2022<br><br>Proyectó: Liliam Zapata-Apoyo Tecnico SADR <i>LZ</i><br>Revisó Ruth Obando- Profesional Universitario SADR <i>RO</i><br>Revisó: Milena Carvajal- Abogada Contratista SADR <i>MC</i> |                    | <br><b>CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ</b><br>Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural |                       |



Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

#### **NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: VC&P INGENIERIA S.A.S.  
Nit.: 901565241-1  
Domicilio principal: Cali

#### **MATRÍCULA**

Matrícula No.: 1141739-16  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 09 de febrero de 2022  
Grupo NIIF: Grupo 3

#### **UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CL 15 NORTE 6 N 34 OF 1503 ED ALCAZAR  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: jener.garcia@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3166544235  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: 6023929107

Dirección para notificación judicial: CL 15 NORTE 6 N 34 OF 1503 ED ALCAZAR  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: jener.garcia@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3166544235  
Teléfono para notificación 2: No reportó  
Teléfono para notificación 3: 6023929107

La persona jurídica VC&P INGENIERIA S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### **CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 31 de enero de 2022 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de febrero de 2022 con el No. 2043 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada VC&P INGENIERIA S.A.S.

### **TERMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

### **OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto la promoción, distribución, comercialización, desarrollo, fomento, y la organización de todo lo relacionado con la venta de productos y servicios que hagan relación con la ingeniería civil. Todo lo relacionado con la adquisición, explotación y venta de productos, bienes como maquinaria industrial y comercial relacionados con la ingeniería civil. La concesión, exploración, explotación, remoción, venta y distribución o transporte de tierra, derivados y en general la producción y difusión de materiales pétreos. Promocionar la realización de estudios de Factibilidad, cálculos, diseños, ejecución de obras, interventorías, consultoría de toda clase de proyectos de ingeniería en sus diversas especializaciones. La ejecución de toda clase de obras de ingeniería civil, tales como alcantarillados, acueductos, canalizaciones para redes internas y externas de telefonía y electricidad, cimentaciones, pavimentaciones, trazados de camino y carretera, mediciones topográficas, urbanizaciones, diseño y montajes de estructura o similar. La ejecución de toda clase de proyectos urbanísticos, elaboración de planos, proyectos y estudios.

La ejecución de toda clase de ingeniería electrónica y eléctrica, tales como redes, instalaciones y montajes, montaje de equipos electrónicos, subestaciones, redes telefónicas, montajes de equipos de comunicación, transmisión de datos, sistemas de computación, redes de datos, sistemas de alimentación, desarrollo y montajes de interfaces para centrales, mantenimiento y dirección técnica de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones radares y antenas parabólicas. Ejecución de proyectos urbanísticos, arquitectónicos, elaboración de planos proyectos y estudio. Fabricación de toda clase de productos metales en general y obras de ingeniería. Diseño y suministro e instalación señales horizontales y verticales para vías, diseño y suministro e instalación de tipo de carpintería y estructuras metálicas, importaciones y exportaciones de artículos relacionados con: maquinaria de construcción pesada y no pesada, equipos electrónicos y eléctricos, materia prima para construcciones, artículos manufacturados en madera, cuerpos metálicos y artesanales para acabados y decoración en desarrollo del presente objeto, la sociedad podrá obtener privilegios industriales, concesiones, licencias, patente de Invención, de mejoras o de procedimientos, registros marcarios, podrá también celebrar con entidades oficiales o privadas todos aquellos contratos que se relacionen con el objeto social enunciado, tales como agencia representación, distribución y suministro de los servicios y



Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

mercancías mencionados, ya sea en calidad de agente, representante o distribuidos, o bien como empresario. Igualmente podrá adquirir toda clase de bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, dar en arrendamiento, depósito o comodato los bienes sociales. Constituir y cancelar gravámenes sobre ellos, girar, otorgar, aceptar, garantizar o negociar títulos valores y ejercer las acciones que de ellos se deriven; dar y recibir dinero en mutuo. contratar empréstitos bancarios con o sin garantías; dar en arrendamiento, deposito o comodato los bienes sociales, constituir y cancelar gravámenes sobre ellos; girar, aceptar otorgar, garantizar o negociar títulos valores y ejercer las acciones que de ellos se deriven; formar, organizar y financiar utilizando sus propios recursos sociedades o empresas que tengan fines iguales, similares o complementarios a los de ella misma; o cuyo objeto social sea celebrar o ejecutar negocios, actos o contratos que den por regulado la apertura de mejores posibilidades de éxito para la empresa que constituye su propio objeto social, hacer aportes económicos utilizando sus propios recursos en toda clase de sociedades legales y mantener en ella su calidad de socia; adquirir acciones, cuotas sociales o partes de interés en sociedades y enajenarlas en cualquier forma y en general celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos todos los actos y contratos comerciales, civiles, laborales, y administrativos y todas las operaciones comerciales o financieras que sean necesarias o convenientes al logro de los fines perseguidos o que puedan favorecer o desarrollar sus actividades y que de manera directa se entiendan incluidas en el objeto social o que se relacionen con el mismo y las que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplirlas obligaciones que legal o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la sociedad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

**CAPITAL**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL AUTORIZADO*</b> |
| Valor:           | \$3,000,000,000             |
| No. de acciones: | 3,000,000                   |
| Valor nominal:   | \$1,000                     |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL SUSCRITO*</b> |
| Valor:           | \$100,000,000             |
| No. de acciones: | 100,000                   |
| Valor nominal:   | \$1,000                   |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL PAGADO*</b> |
| Valor:           | \$100,000,000           |
| No. de acciones: | 100,000                 |
| Valor nominal:   | \$1,000                 |

Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplente, designados por la asamblea general de accionistas.

### **FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

### **NOMBRAMIENTOS**

#### **REPRESENTANTES LEGALES**

Por documento privado del 31 de enero de 2022, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de febrero de 2022 con el No. 2043 del Libro IX, se designó a:

| <b>CARGO</b>        | <b>NOMBRE</b>         | <b>IDENTIFICACIÓN</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | JENER GARCIA CARABALI | C.C.76339515          |

Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### **RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

### **SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL**

Documento: Documento Privado del 31 de Enero de 2022  
Inscripción: 09 de Febrero de 2022 No. 2044 del Libro IX

Consta la Situación de Control:

Controlante: Jener Garcia Carabali  
Cedula: 76339515  
Domicilio: Cali  
Nacionalidad: Colombiana.  
Actividad: Ingeniero Civil

Subordinada: VC&P Ingenieria S.A.S.  
Nit: 901565241-1  
Domicilio: Cali  
Nacionalidad: Colombiana.  
Actividad: servicios de ingeniería civil y construcciones.

Así mismo realizar además, cualquier otra actividad lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

Presupuesto de Control: Propiedad del 100% de las acciones que componen el capital de la sociedad, de conformidad con el numeral 1 del Artículo 261 del Código de Comercio.

Fecha de configuración de la situación de control: 09 de Febrero de 2022



Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290

### **TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$2,361,562,644

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

\*\*\*\*\*

### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 8772900, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822CCDZCF**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### **INSCRIPCION RIT**

Los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Información Tributaria (RIT).



**Ana M. Lengua B.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL DE  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.339.515**  
**GARCIA CARABALI**

APELLIDOS  
**JENER**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1977**  
**TIMBIQUI**  
(CAUCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.84** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**22-JUL-1996 TIMBIQUI**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1104300-00759669-M-0076339515-20151105 0047338258A 1 44391864



|                                                                                                           |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN PERSONA JURÍDICA</b> | Código: GF-P08-F06 |
|                                                                                                           |                                                 | Versión: 02        |
|                                                                                                           |                                                 | Fecha: 17-05-2022  |
|                                                                                                           |                                                 | Página 1 de 4      |

|                                |  |              |                 | PERIODO DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |            |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| TIPO DE INFORME                |  |              | N.° DE CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESDE        | HASTA                               |            |
| PARCIAL                        |  | FINAL        | X               | 3021-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 27-09-2022                          | 23-12-2022 |
| N.° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP |  |              |                 | DC-SADR-MC-012-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |            |
| CONTRATANTE                    |  |              |                 | GOBERNACIÓN DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                     |            |
| CONTRATISTA                    |  |              |                 | VC&P INGENIERIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                     |            |
| N.° DE IDENTIFICACIÓN          |  |              |                 | 901565241-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                     |            |
| N.° TELÉFONO y/o CELULAR       |  |              |                 | 602-3929107 / 316-6544235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |            |
| CDP N.°                        |  |              |                 | 3707-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRP N.°      | 8492-2022                           |            |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL        |  |              |                 | 03-2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02.02.05 - 896<br>CLASIFICADORES: 54129-1.3.3.1.00-16.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                     |            |
| NÚMERO DE PAGO                 |  |              |                 | No. 2, correspondiente a acta parcial y final No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                     |            |
| VALOR A PAGAR                  |  |              |                 | <b>VALOR TOTAL FACTURADO:</b> NOVENTA Y NUEVE MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE <b>(\$99.014.643,00)</b><br><b>VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO:</b> VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS <b>(\$29.810.848,80)</b><br><b>VALOR NETO A PAGAR:</b> SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS <b>(\$69.203.794,20)</b> |              |                                     |            |
| BALANCE FINANCIERO             |  |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |            |
| VALOR CONTRATO                 |  |              |                 | \$99.369.496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |            |
| VALOR ANTICIPO                 |  |              |                 | \$29.810.848,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |            |
| VALOR EJECUTADO                |  |              |                 | \$99.014.643.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |            |
| SALDO POR EJECUTAR             |  |              |                 | \$354.853,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |            |
| SEGURIDAD SOCIAL               |  | No. PLANILLA |                 | 9440518917<br>9441821075<br>9443159784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PAGADO | \$444.600<br>\$449.800<br>\$964.500 |            |

Gobernación del Cauca  
Gestión Organizacional  
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Popayán  
Teléfonos: (057 +2) 8242121  
[gestionorganizacional@cauca.gov.co](mailto:gestionorganizacional@cauca.gov.co)



|                                                                                                           |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN PERSONA JURÍDICA</b> | Código: GF-P08-F06 |
|                                                                                                           |                                                 | Versión: 02        |
|                                                                                                           |                                                 | Fecha: 17-05-2022  |
|                                                                                                           |                                                 | Página 2 de 4      |

### OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015

### JUSTIFICACIÓN

El supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el **27 de septiembre y el 23 de diciembre de 2022** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

### DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con la entrega de los siguientes bienes con las características registradas en el contrato:

Una cochera para cerdas de cría, con dimensiones de 12.44 m de largo y 7.74m de ancho; 10 corrales con divisiones en ladrillo, cada uno con dimensiones de 2.10m de largo por 2m de ancho, contando con un área total de 96.29 m . La construcción se realizó en ladrillo a la vista, con columnas en concreto y madera.

Cada corral cuenta con una jaula paridera galvanizada, con 2m de largo, 0.65m de ancho y 1.2m de alto; al igual que con un comedero en plástico con refuerzo metálico para la cerda de cría y dos comederos individuales para lechones. De igual forma, cada corral cuenta con un bebedero tipo chupón para la cerda de cría a una altura de 0.7m y 4 bebederos tipo chupón para los lechones a 0.2m de altura. La obra cuenta también con un tanque de 1000 litros para el manejo del agua dentro de la construcción.

La cubierta de la cochera se hizo en teja metálica de zinc a dos aguas según los requerimientos técnicos.

- 
- 
- El contratista ejecutó los ítems que se enumeran a continuación. Las cantidades de obra y el cálculo de cada una de ellas se encuentran detallados en la pre-acta de obra que se anexa a la cuenta del contratista. La cuenta del contratista lleva como soporte las cantidades ejecutadas, la pre-acta de obra N.º 1 y final, el acta parcial de obra N.º 1 y final, acta de recibo de obra N.º 1 y final

### ÍTEM EJECUTADOS:

- Descapote, limpieza del terreno y nivelación del terreno

Gobernación del Cauca  
Gestión Organizacional  
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Popayán  
Teléfonos: (057 +2) 8242121  
[gestionorganizacional@cauca.gov.co](mailto:gestionorganizacional@cauca.gov.co)

*Handwritten signature*



|                                                                                                           |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN PERSONA<br/>JURÍDICA</b> | Código: GF-P08-F06 |
|                                                                                                           |                                                     | Versión: 02        |
|                                                                                                           |                                                     | Fecha: 17-05-2022  |
|                                                                                                           |                                                     | Página 3 de 4      |

- Localización y replanteo
- Excavaciones varias en materia común en seco a mano
- Solado de limpieza
- Vigas de cimentación
- Piso primario en concreto
- Cajas de inspección
- Columnas en concreto de 0.30x0.30m
- Cintas de amarre en concreto de 0.12mx0.12m
- Muro en ladrillo a la vista tipo sogá
- Columnas en madera
- Vigas en madera
- Cubierta en teja metálica tipo zinc
- Instalación tubería a presión ½"
- Puntos hidráulicos
- Instalación tubería sanitaria
- Carpintería metálica
- Instalaciones eléctricas
- Tanque de reserva de agua

#### NOTAS

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el período **27 de septiembre al 23 de diciembre de 2022**, período de ejecución del **contrato N° 3021-2022**, tal como se demuestra en el informe presentado y de acuerdo con la certificación del pago de seguridad social expedida por su contador.


El Informe del contratista que se presenta cuenta con los siguientes documentos anexos:

- |                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1. Certificado de registro presupuestal            | 1. 1 folio  |
| 2. Certificado de disponibilidad presupuestal      | 2. 1 folio  |
| 3. Factura de venta                                | 3. 1 folio  |
| 4. Pre-acta de obra N.° 1 y final                  | 4. 9 folios |
| 5. Acta de modificación No. 1                      | 5. 6 folios |
| 6. Acta parcial de obra N.° 1 y final              | 6. 8 folios |
| 7. Acta de recibo de obra N.° 1 y final            | 7. 4 folios |
| 8. Informe adicional contratista                   | 8. 9 folios |
| 9. Póliza 45-44-101141788 final                    | 9. 3 folios |
| 10. Pantallazo secop II Aprobación de póliza final | 10. 1 folio |

Gobernación del Cauca  
 Gestión Organizacional  
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, Popayán  
 Teléfonos: (057 +2) 8242121  
[gestionorganizacional@cauca.gov.co](mailto:gestionorganizacional@cauca.gov.co)




|                                                                                                           |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Gobernación del Cauca | <b>RECIBIDO A SATISFACCIÓN PERSONA JURÍDICA</b> | Código: GF-P08-F06 |
|                                                                                                           |                                                 | Versión: 02        |
|                                                                                                           |                                                 | Fecha: 17-05-2022  |
|                                                                                                           |                                                 | Página 4 de 4      |

|                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Recibo de pago de parafiscales expedido por el SENA                                                                       | 11. 1 folio                                                                                                      |
| 12. Certificación de cumplimiento de obligaciones con la seguridad social y pago de parafiscales, artículo 50 ley 789 de 2002 | 12. 1 folio                                                                                                      |
| 13. Soportes de pago seguridad social                                                                                         | 13. 10 folios                                                                                                    |
| 14. RUT                                                                                                                       | 14. 3 folios                                                                                                     |
| 15. Carta aceptación propuesta                                                                                                | 15. 3 folios                                                                                                     |
| 16. Póliza 45-44-101141788 inicial                                                                                            | 16. 3 folios                                                                                                     |
| 17. Aprobación póliza inicial                                                                                                 | 17. 2 folios                                                                                                     |
| 18. Acta de inicio                                                                                                            | 18. 1 folio                                                                                                      |
| 19. Prorroga en plazo                                                                                                         | 19. 2 folios                                                                                                     |
| 20. Póliza 45-44-101141788 prorroga                                                                                           | 20. 2 folio                                                                                                      |
| 21. Aprobación Póliza 45-44-101141788 prorroga                                                                                | 21. 2 folios                                                                                                     |
| 22. Certificado existencia y representación legal                                                                             | 22. 7 folios                                                                                                     |
| 23. Fotocopia cédula representante legal                                                                                      | 23. 1 folio                                                                                                      |
| 24. Informe Supervisor                                                                                                        | 24. 4 folios                                                                                                     |
| 25. Certificación Siaobserva y secop ii                                                                                       | 25. 1 folio                                                                                                      |
| 26. Pantallazo siaobserva                                                                                                     | 26. 5 folio                                                                                                      |
| <b>DATOS DEL INTERVENTOR</b>                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>NOMBRE DEL INTERVENTOR</b>                                                                                                 | NO APLICA                                                                                                        |
| <b>DEPENDENCIA</b>                                                                                                            | NO APLICA                                                                                                        |
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>                                                                                                   |                                                                                                                  |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>                                                                                                  | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS                                                                                         |
| <b>DEPENDENCIA</b>                                                                                                            | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                                                     |
| <b>FECHA ELABORACIÓN</b>                                                                                                      | <b>FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>                                                                          |
| 22-09-2023                                                                                                                    | <br>RUTH MIREYA OBANDO RAMOS |





Gobernación del Cauca  
Oficina Asesora Jurídica




**LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
CERTIFICA**

| DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES |                 | DOCUMENTOS CONTRACTUALES   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTO DE APERTURA             | X               | CONTRATO                   | X |   |   |   |   |   |   |
| ACTO DE JUSTIFICACIÓN        | X               | PÓLIZA                     | X |   |   |   |   |   |   |
| ANÁLISIS DEL SECTOR          | X               | RP                         | X |   |   |   |   |   |   |
| CONSTANCIA DE IDONEIDAD      | X               | ACTA DE INICIO             | X |   |   |   |   |   |   |
| CERTIFICADO DE INEXISTENCIA  | X               | OTRO SI                    |   |   |   |   |   |   |   |
| HOJA DE VIDA                 | X               | SUSPENSIÓN                 |   |   |   |   |   |   |   |
| CDP                          | X               | REINICIO                   |   |   |   |   |   |   |   |
| ESTUDIOS PREVIOS             | X               | REASIGNACIÓN DE SUPERVISOR |   |   |   |   |   |   |   |
|                              |                 | AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO | X |   |   |   |   |   |   |
| INFORMACIÓN DE PAGOS         |                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |
| SOPORTE DE ACTAS             | NÚMERO DE ACTAS |                            |   |   |   |   |   |   |   |
|                              | 1               | 2                          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN      | X               |                            |   |   |   |   |   |   |   |
| INFORME CONTRATISTA          | X               |                            |   |   |   |   |   |   |   |
| COMPROBANTE DE EGRESO        | X               |                            |   |   |   |   |   |   |   |

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes al contrato N° 3021 de 2022, con numero de proceso DC-SADR-MC-012-2022 de la empresa VC&P INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT No. 901565241-1, cuyo representante legal es el señor JENER GARCÍA CARABALI, identificado con cedula de ciudadanía N° 76.339.515, cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015 " se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, el supervisor considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Popayán, a los 14 días del mes de agosto del 2023.

  
**RODRIGO A ACOSTA VALLEJO**  
Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Viviana Gómez – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Oficina Asesora Jurídica del Departamento  
Carrera 7 con Calle 4 Esquina, Primer Piso  
Teléfono: (057+2) 8244204  
e-mail: [sjuridica@cauca.gov.co](mailto:sjuridica@cauca.gov.co)  
[www.cauca.gov.co](http://www.cauca.gov.co)





Resumen Información del Contrato

Información Básica

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Objeto:                                | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PRODUCCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071DE 01 DE JULIO DE 2015 |                                                 |                  |
| Valor:                                 | Valor Inicial: \$99.369.496,00<br>+ Adiciones: 0<br>= Valor Vigente: \$99.369.496,00                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |
| Nombre o Código:                       | 3021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modalidad de Selección:                         | Mínima Cuantía   |
| Procedimiento / Causal:                | Porcentaje Mínima Cuantía                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Contrato:                               | Contrato de Obra |
| Fecha de Suscripción<br>(aaaa/mm/dd):  | 2022/09/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Inicio<br>(aaaa/mm/dd):                | 2022/09/27       |
| Fecha de Finalización<br>(aaaa/mm/dd): | 2022/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Finalización<br>Ampliada (aaaa/mm/dd): |                  |
| Plazo de Ejecución:                    | 45 Día(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Año de Suscripción:                             | 2022             |
| Días Suspensión                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anticipo:                                       | \$29.810.848,80  |
| Estado actual del contrato:            | RENDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novedades del contrato:                         | OTROSI           |
| Fecha Rendición Original               | 2022/10/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha(s) de Rendición<br>Modificada(s):         |                  |

⚠ Atención! El contrato tiene un plazo igual a:

2años + 3meses

a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones:

Documentos Fase Postcontractual

Liquidación

Terminación

Ejecución(Solo Entes de Control)

Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA

Vigencias para el contrato actual

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

|                                                                        |      |                  |           |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 03 - 2.3.2.02.17.02.01.232.02.02.05 - 896-Servicios de la construcción | 2022 | Recursos Propios | Inversión | Agricultura | \$12.048.809,00 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|-------------|-----------------|

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

|                |      |            |                                                                          |                 |        |        |               |
|----------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------|
| Precontractual | 3707 | 2022/07/08 | 03 - 2.3.2.02.17.02.01.232.02.02.05 - 896 - Servicios de la construcción | \$99.464.467,00 | \$0,00 | \$0,00 | Sin documento |
| Total C.D.P.s: |      |            |                                                                          | \$99.464.467,00 | \$0,00 |        |               |

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

|              |      |            |                 |        |        |                       |
|--------------|------|------------|-----------------|--------|--------|-----------------------|
| Contractual  | 8492 | 2022/09/15 | \$99.369.496,00 | \$0,00 | \$0,00 | Sin documento         |
| Total R.P.s: |      |            | \$99.369.496,00 | \$0,00 |        |                       |
|              |      |            |                 |        |        | Agregar / Editar R.P. |

Contratistas

|                              |                    |             |            |
|------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 901565241                    | VCP INGENIERIA SAS | Contratista | 2022/09/30 |
| Agregar / Editar Contratista |                    |             |            |

Supervisores - Interventores

|                               |                          |         |            |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------------|
| 30735661                      | RUTH MIREYA OBANDO RAMOS | Interno | 2022/09/30 |
| Agregar / Editar Supervisores |                          |         |            |

Fechas Registradas

|                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/09/14              | Fecha de Suscripción (Firma Contrato)                                                                                                                                                                 |
| 2022/09/27              | Fecha de Inicio (Acta de Inicio)                                                                                                                                                                      |
| 2022/11/11              | Fecha de Finalización (Proceso Inicio)                                                                                                                                                                |
| 2022/09/08              | Fecha de Publicación en el SECOP<br>Ver Publicación Q (https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4005731&prevCtxUrl=http |
| Agregar / Editar Fechas |                                                                                                                                                                                                       |

Documentos de Legalidad Anexados

| ETAPA - FASE                           | DESCRIPCIÓN                                                                 | ARCHIVOS                                                                                  | REQUISITO |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ESTUDIOS PREVIOS(AGR)                                                       |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)                                                   |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)                 |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | INVITACIÓN                                                                  |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)                 |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR                               |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR) |  1 ▾ | Requerido |  |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)                            |  2 ▾ | Requerido |  |
| Contractual<br>Registro Contratación   | CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)                                              |  1 ▾ | Requerido |  |
| Contractual<br>Registro Contratación   | CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)                                       |  1 ▾ | Requerido |  |
| Contractual<br>Registro Contratación   | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)                                                 |  1 ▾ | Requerido |  |



| ETAPA - FASE                         | DESCRIPCIÓN                                  | ARCHIVOS                                                                                                      | REQUISITO   |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Contractual<br>Registro Contratación | ACTA DE INICIO (AGR)                         | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>Registro Contratación | PAGOS REALIZADOS (AGR)                       | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>Registro Contratación | INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA           | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>Registro Contratación | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>Registro Contratación | GARANTÍAS (AGR)                              | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>Registro Contratación | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)              | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>Registro Contratación | DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)              | <div><div></div> 1 ▾</div> | Requerido   |  |
| Contractual<br>OtroSí                | OTROSÍ (AGR)                                 | <div><div></div> 1 ▾</div> | Informativo |  |

Anexar Documentos

### Novedades - Adiciones

|                  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|                  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| Total Adiciones: |  |  |  |  |  |  |  | \$0,00 |  |

Agregar Adición Extemporánea

### Novedades - Prórroga

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Agregar Prórroga Extemporánea

### Novedades - Adición/Prórroga

|                  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|                  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| Total Adiciones: |  |  |  |  |  |  |  | \$0,00 |  |

Agregar Adición/Prórroga Extemporánea

### Novedades - Cesión

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Agregar Cesión Extemporánea

### Novedades - Otrosí

|        |            |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |     |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| OtroSí | 2022/11/24 | 01 | PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR 26 DÍAS CALENDARIO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | <div><div></div> PDF Soporte Aprobación Otrosí (/handlers/filehandler.ashx?ianx=64770472&amp;ianxa=91604279)</div> | EXT |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Agregar Otrosí Extemporáneo

## Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Suspensión Extemporánea

## Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Reinicio Extemporáneo

## Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

## Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

### ▼ Traza del contrato

CREACIÓN OTROSÍ AGOSTO 16 DE 2023  
USR: Lady Mora

Mas info

🕒Agosto de 2023🕒

RENDIDO OCTUBRE 2 DE 2022  
USR: Elias Larrahondo

🕒Octubre de 2022🕒

MARCADO SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
USR: Victoria Salazar

VERIFICADO SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
USR: Victoria Salazar

REGISTRADO SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
USR: Elias Larrahondo



RENDIDO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Elias Larrahondo

MARCADO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Victoria Salazar

VERIFICADO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Victoria Salazar

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Victoria Salazar

Mas info 

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Victoria Salazar

Mas info 

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Victoria Salazar

Mas info 

REGISTRADO SEPTIEMBRE 30 DE 2022

USR: Victoria Salazar

🕒 Septiembre de 2022 🕒

Cerrar