

	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-30942 Id: 295960 Folios: 3 Fecha: 2023-06-02 16:20:56 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA					
	Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación				
	Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional				
Página 1 de 3		Aprobó: Comité técnico de calidad				

ACTA No. 04																			
CIUDAD		FUSAGASUGÁ			FECHA PRESENTE ACTA				02		06		2023						
	INICIO						SUSPENSIÓN												
	REINICIO						PRORROGA												
	ADICIÓN No. 1						MODIFICACIÓN												
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN												
	PAGO PARCIAL					X	¿OTRA CUAL? AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1												
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL																		
Contrato No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774					Fecha de Suscripción del Contrato			02		11		2022					
Objeto		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.																	
Plazo de Ejecución		CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		Fecha acta de inicio		10		01		2023		Fecha de Terminación		09		05		2023	
ACTA No 01 ACTA DE INICIO		Fecha de acta		10		01		2023		Fecha de Terminación			09		05		2023		
ACTA No. 02 PAGO PARCIAL No. 1		Fecha de acta		05		05		2023		VALOR ACTA PARCIAL No. 1			\$ 18.601.622,00						
ACTA No. 3 SUSPENSIÓN No. 1		Fecha de acta		09		05		2023		Fecha de Terminación			05		06		2023		
Valor del Contrato		CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$105.747.169,00), VALOR QUE INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.																	
Nombre del Contratista		MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla																	
Supervisor		Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura.																	
Interventor		NO APLICA																	
Ingreso al almacén		No Aplica		X		Aplica				Número				Fecha ingreso					

En la ciudad de Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, la **Dra. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** como ordenadora del gasto delegada por medio del Decreto 044 de 12 de mayo de 2023, el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de **SUPERVISOR**, el señor **NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA** con cedula de ciudadanía número 72.005.623 de Barranquilla, representante legal de **MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN** en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir el **Acta No. 04 de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 01 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2022-0774**.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774.

Con base en la solicitud de prórroga realizada por el contratista de interventoría, MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN, de consecutivo MIRS-FUSA-063-2023 –“Solicitud de adición y prórroga contrato de interventoría No. 2022-0774”- correspondiente a los gastos administrativos necesarios para garantizar el seguimiento a la ejecución de obras adicionales en el contrato de obra pública No. 2022-0798, por tal razón, las partes estimaron procedente la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 2022-0774.

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-30942 Id: 295960 Folios: 3 Fecha: 2023-06-02 16:20:56 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL Remite: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 2 de 3	Aprobó: Comité técnico de calidad	

Mediante oficio con consecutivo MIRS-FUSA-066-2023 “Solicitud de ampliación de suspensión – oficio OFCAI-FU-084 de 31 de mayo de 2023” con fecha del 01 de junio de 2023, la interventoría solicita ampliación a la suspensión No. 1, con base a los siguientes argumentos:

Que dentro el desarrollo del contrato de obra No. 2022-0798, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA”, el contratista CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, mediante oficio OFICAI-FU-084, solicita prórroga a la suspensión por un termino de quince (15) días calendario, considerando que a la fecha no se han superado los inconvenientes que determinaron la suspensión No. 1 al contrato de obra 2022-0798.

Solicitud que es avalada por la interventoría MIRS LATINOAMERICA – EN REORGANIZACIÓN mediante oficio CON CONSECUTIVO MIRS-FUSA-066-2023, de igual manera se solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 2022-0774.

Por lo anterior, la supervisión considera que los días solicitados son excesivos para ampliar la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 2022-0798 y del contrato de interventoría No. 2022-0774, debido a que los soportes presentados demuestran diez (10) días de temporada invernal, por lo que la supervisión ve pertinente ampliar la suspensión No. 1 del contrato por un término de diez (10) días calendario, en caso de que la condiciones climáticas no mejoren, se evaluará por las partes una ampliación a la suspensión.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Cláusula Quinta. Plazo de Ejecución: Se modifica y se ajusta al plazo contractual vigente y la fecha de terminación inicial, Prorrogando la suspensión del contrato por diez (10) días calendario a partir del 05 de junio de 2023.

PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
SUSPENSIÓN No.1	VEINTISIETE (27) DÍAS
PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	DIEZ (10) DÍAS
REINICIO No. 1	15 DE JUNIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO DE 2023

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acuerdo con los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplican de acuerdo a la normatividad vigente:

MODIFICACIÓN: Cambiar alguna o varias cláusulas del contrato a solicitud del contratista y /o supervisor de acuerdo a la necesidad para la ejecución.

ADICIÓN: Constituye una modificación del contrato en cuanto al valor del mismo, el cual no podrá ser superior al 50% del valor inicial pactado y se realizará a los contratos que están en ejecución

NORMAS: Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

Se mantienen las del contrato inicial. |

5. OTRAS DISPOSICIONES

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

6. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS


	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-30942 Id: 295960 Folios: 3 Fecha: 2023-06-02 16:20:56 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 3 de 3	Aprobó: Comité técnico de calidad	

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la adición en tiempo aquí contenida.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

- MIRS-FUSA-066-2023 – “Solicitud de ampliación de suspensión – oficio OFCAI-FU-084 de 31 de mayo de 2023” – remitido por MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN en calidad de INTERVENTOR

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDENADORA DEL GASTO Decreto 044 de 12 de mayo de 2023
ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de infraestructura	MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla	JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ Secretaria Jurídica
Firma	Firma	Firma
		

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Oscar Mauricio Vargas L.– Contratista Sec. Infraestructura 
Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura 
Revisión Jurídica: Dra. Yuly Vanessa Pardo Díaz – Abogada Contratista 
Dra. Adriana Paola Pabon Cagua. Directora de Contratación 