



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Fusagasugá, 03 de marzo de 2023.

Señor:

ADRIANA PAOLA PABON CAGUA

Directora de Contratación

Secretaría Jurídica.

Entidad

Asunto: Solicitud de modificación SECOP II (fecha terminación).

Referencia: Contrato de interventoría No. 2022-0774, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

Cordial saludo.

El municipio suscribió el contrato de interventoría No. 2022-774, el cual tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA, el cual tiene un plazo de ejecución de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio con fecha del 10 de enero de 2023 y fecha de terminación del 09 de mayo de 2023.

De acuerdo a la revisión del proceso en SECOP II, se encontró que la fecha de terminación del contrato vence el día de hoy de 03 de marzo de 2023, como se ilustra en el siguiente gráfico.



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4133903
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/10/2022 5:40:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA 2022-0774
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10/01/2023 3:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	14 horas para terminar (13/03/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Por lo anterior, respetosamente solicitamos realizar el ajuste de terminación del contrato en la plataforma SECOP II, conforme a la fecha de terminación del contrato estipulada en el acta de inicio que tiene fecha del 9 de mayo de 2023.

Cordialmente,

OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CC Vanessa Pardo – Secretaría Jurídica
Juan Sebastián Salguero – Secretaría Jurídica

Anexo Acta de Inicio contrato 2022-0774

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Destinatarios

1ª Copia: Secretaría De Infraestructura

Proyecto: Ing. Oscar Mauricio Vargas - Contratista

Revisó y Aprobó: Oscar Fabián Espinel Manrique / secretario De Infraestructura

	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación	
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5	
Código: FO-GJ-011		Elaboró: Dirección de Contratación		
Versión: 3		Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional		
Página 1 de 2		Aprobó: Comité técnico de calidad		

ACTA No.01												
CIUDAD		FUSAGASUGÁ			FECHA PRESENTE ACTA			10	01	2023		
X	INICIO								SUSPENSION			
	REINICIO								PRORROGA			
	ADICION								MODIFICACION			
	ENTREGA Y RECIBO								LIQUIDACION			
	PAGO PARCIAL								OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL											
Contrato No.		Contrato de Interventoria No. 2022 - 0774					Fecha de Suscripcion del Contrato		02	11	2022	
Objeto		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.										
Plazo de Ejecucion		CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		Fecha Acta de Inicio	10	01	2023	Fecha de Terminación	09	05	2023	
VALOR DEL CONTRATO		CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$105.747.169,00), VALOR QUE INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.										
Nombre del Contratista		MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 RL. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla										
Supervisor		ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura.										
Interventor		N/A										
Ingreso al almacen		No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				
<p>En la ciudad de Fusagasugá, a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura el ingeniero OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR y el señor NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA en calidad de representante legal de MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACION en calidad de contratista; con el fin de suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 2022-0774.</p> <p>• FUNDAMENTOS JURÍDICOS</p> <p>De acuerdo a los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplica en concordancia con el acta de inicio del contrato de obra No. 2022 - 0798, cuyo contrato de interventoría es la concerniente al contrato 2022 - 0774.</p> <p>NORMAS: las normas que amparan las anteriores actuaciones son:</p> <p>Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.</p>												

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 2 de 2	Aprobó: Comité técnico de calidad	



Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

- **FORMA DE PAGO Y REQUISITOS**

Se mantienen las del contrato inicial.
- **OTRAS DISPOSICIONES**

Para la ejecución de este contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal: RES-2022110055 y se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 21-44-101397993.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS	
SUPERVISOR	INTERVENTORIA
ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura	MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 RL. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla
	

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Hugo Leonardo Molano Bolívar – Contratista Sec. Infraestructura
Proyectó: Ing. Andrea Julyhanna Alba Torres – Directora de Valorización
Revisó y aprobó: Ing. Óscar Fabián Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura *Of*