



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 27 12 2022
(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 1505 DE 2022

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE QUÍPAMA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUÍPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N.A. DE

INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: N.A. N.A. DE N.A.
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES: N/A

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS: N/A

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A				

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/01/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: \$ - 50% EN SMMLV: \$ -
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES: N/A

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ -
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 27 12 2022
(Día) (Mes) (Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante oficio SPEI-220-01-2022-422 del 27/12/2022 y de asunto "Solicitud Prórroga al Convenio de intervención No. 1505 de 2022 Celebrado con el Municipio de Quipama (Boyacá)", solicita:
esto con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de obra resultante de este convenio, puesto que actualmente se están ejecutando las obras correspondientes y al realizar un análisis detallado del cronograma de obra, se observa que estas están programadas para dar fin tiempo después de la finalización de este convenio ya que el convenio se suscribió el 15 de noviembre de 2022, por lo que se encuentra en etapa de publicación de pliegos en este momento.
Por lo anterior es necesario ampliar el plazo del Convenio tres (3) meses hasta el 30 de abril de 2023, ya que el término restante del convenio es insuficiente para lograr la ejecución de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de las obras derivadas y el recibo a satisfacción de las mismas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el 30 de noviembre de 2022 la obra presenta un avance físico ejecutado del 0.00%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 0%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ - Inversión Ejecutada acumulada: NA
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): NA
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Vr. desembolso girado por INVÍAS N.A. Valor amortizado: 0% Saldo por amortizar:
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: 0% de 0% Último mes facturado: N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

TECNICA:

Se considera viable la solicitud de prórroga por parte del municipio de Quipama (Boyacá) para el convenio 1505 de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, a fin de garantizar que el municipio adelante la ejecución de las obras, así como el recibo a satisfacción y liquidación del contrato de obra derivado, actividades que superan la fecha de vencimiento actual a 30 de enero de 2022.

JURÍDICA:

Corresponde al cumplimiento de lo establecido en el clausulado del convenio así: CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA. La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud expresa del MUNICIPIO, no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, Continúan vigentes todas las estipulaciones pactadas inicialmente en el convenio y que no hayan sido modificadas por lo acordado en este documento.

FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

La presente solicitud no requiere recursos adicionales por parte de INVÍAS para el presente convenio, ya que es un CONVENIO DE INTERVENCIÓN

PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N/A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N. A



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	27	12	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Copia oficio de solicitud de prórroga del municipio de fecha 27-12-22.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

CARLOS ALBERTO AVILA CEPEDA
ALCALDE MUNICIPIO DE QUIPAMA

Firmado digitalmente
por GUSTAVO
GAMALIEL FERNANDEZ
NIÑO

Vo.Bo.
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONVENIO INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ- INVIAS

Vo.Bo.
JOHÁN ANDREY RODRÍGUEZ MEDINA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NIÑO

Vo.Bo.
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ

Vo.Bo.
LILIANA SASTOQUE BAUTISTA
ABOGADA UNIDAD EJECUTORA - SVR GRUPO 2

Vo.Bo.
JOHAN ALEXIS TORRES REYES
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO - SVR

Firmado
digitalmente por
PATRICIA INES
MORALES PADRON

PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)
UNIDAD EJECUTORA - INVIAS

Elaboró: Ing. Johan Alexis Torres
Revisó: Ing. Dajahira Castillo Hurtado - Coordinadora Grupo2.

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE QUIPAMA NIT 800029513-5		CÓDIGO:
			VERSIÓN:1 01/12/2012
			PÁGINA 1 DE 2
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	ESTADO: CONTROLADO	
	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS	TRD: 220 08 01	

SPEI-220-01-2022-422

Quípama, 27 de diciembre de 2022

Ingeniera

PATRICIA INES MORALES PADRON

Subdirectora Vías Regionales (E)

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Calle 25G No. 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point

jatorres@invias.gov.co

Bogotá D.C

E. S. D.

Asunto: Solicitud prórroga del convenio interadministrativo 1505 de 2022 el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUÍPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

Respetada ingeniera;

Yo JOHAN ANDREY RODRÍGUEZ MEDINA en calidad de Secretario de Planeación e infraestructura del municipio de Quípama, identificado como aparece al pie de la firma, en ejercicio de mis funciones, respetuosamente me dirijo a usted, con el fin de solicitarle su valiosa colaboración y apoyo, para que sea estudiada la posibilidad de prorrogar el convenio de la referencia, esto con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de obra resultante de este convenio, puesto que actualmente se están ejecutando las obras correspondientes y al realizar un análisis detallado del cronograma de obra, se observa que estas están programadas para dar fin tiempo después de la finalización de este convenio. Es por esto, que mediante este comunicado se solicita amablemente adicionar tres (03) meses más al convenio 1505 de 2022, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUÍPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

Conforme a lo anterior, manifestamos siempre toda nuestra voluntad y compromiso en impulsar actividades conjuntas que puedan generar impacto positivo en nuestras comunidades, entendiendo que gran parte del desarrollo de nuestro municipio y de nuestra región está ligado al buen estado de sus vías de acceso.



“Por la unidad, el respeto y el desarrollo de Quípama”

Calle 9 # 6- 28 | Edificio Administrativo

Teléfono: 310 287 3705

contactenos@quipama-boyaca.gov.co

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE QUIPAMA NIT 800029513-5		CÓDIGO:
			VERSIÓN:1 01/12/2012
			PÁGINA 2 DE 2
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		ESTADO: CONTROLADO
	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS		TRD: 220 08 01

A la espera de algún pronunciamiento positivo, quedamos atentos de cualquier comunicado.

Sin otro particular:

Atentamente,

Andrey Rodriguez

ING. JOHAN ANDREY RODRÍGUEZ MEDINA

Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: JORGE IVÁN SANABRIA.

Elaboró: JORGE IVAN SANABRIA

Revisó: JOHAN ANDREY RODRIGUEZ

Ubicación: CARPETA CORRESPONDENCIA ENVIADA



"Por la unidad, el respeto y el desarrollo de Quipama"

Calle 9 # 6- 28 | Edificio Administrativo
 Teléfono: 310 287 3705
contactenos@quipama-boyaca.gov.co

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

NO. DE CONVENIO: 1505 DE 2022 - CONVENIO DE INTERVENCIÓN

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUÍPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Se marca con una (X)

APLICATIVO	ACTUALIZADO	
	SI	NO APLICA
SEPRO:		X
SICO:	X	
SECOP:	X	
CIFRA:		X
GESPROY		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de diciembre de 2022.

 Firmado digitalmente por
PATRICIA INÉS
MORALES PADRON

Nombre: Patricia Inés Morales
Ordenador del Pago
Subdirección Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

 Dajahira Castillo H.

Nombre: Dajahira Castillo Hurtado
Coordinador del Proyecto
Subdirección Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

 Nombre: Johan Alexis Torres Reyes
Gestor de Proyector
Subdirección Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Orden/Contrato

Orden/Contrato

Número Interno

66095

Entidad:

1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Número convenio:

1505 / 2022

Suscr. el: 10/11/2022

Tipo Contratación

CONVENIO

Dep. Destino

24 SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE P

Ciudad Ejecución

BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)

Con Formalidades Plenas

☐

Etapa

EJECUCION

Unid. Gestor Proy

51 DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTUR

Unid. Gesto. Contr

PLANTA CENTRAL

Clase contrato

INTERADMINISTRATIVO

Origen Contrat.

CONTRATACION DIRECTA

Modalidad

Tipo Proyecto

N OTROS

Elementos/Servicio

Ref. VIAI

Origen Cnt.

Historial de la

Modificar contr

Contratista

Objeto

Plazos

Ppto.

Garantía

Supervisión

Preámbulo

Obligación

Cláusulas

Anexo

Evento iniciación convenio:

FECHA ORDEN INICIACION

Plazo de Ejecución y/o Tiempo de Entrega

Cantidad

0

Medido en

Plazo Constitución Póliza en días Hábiles:

Fechas

Notificación:

10/11/2022

Firma del Contratista:

10/11/2022

Perfeccionamiento:

Acta Iniciación:

Fecha Inicio:

Vencimiento plazo Inicial:

30/01/2023

Vencimiento plazo total:

Fecha Final:

Acta Liquidación:

DEPURADO

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

INVIAS

Precio estimado total:	0 COP
Número del proceso	SPSC-CD-CIN-072-2022
Título:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUIPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de proceso	Contratación directa.

Datos del contrato

Tipo de contrato	Otro
Justificación de la modalidad de contratación	Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)
Duración del contrato:	80 (Días)
Fecha de terminación del contrato:	30/01/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Dirección de ejecución del contrato	Calle 25 G No. 73B-90 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
Código UNSPSC	72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
Lista adicional de códigos UNSPSC	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras
Lotes?	☐ Sí ☒ No

Identificación

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	----	---

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
---	----	---

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación del proceso	10/11/2022 4:56:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	10/11/2022 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	10/11/2022 7:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	30/01/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	No

Documentación

Nombre del documento
0. ESTUDIOS PREVIOS QUIPAMA OK REVISION AJUSTE (1).pdf
DJ.SS. ACTO ADMO JUSTIFICACIÓN MUNICIPIO DE QUIPAMA.pdf

Información de la selección			
Entidad adjudicataria	Valor del contrato	Documento(s)	Evaluación
MUNICIPIO DE QUIPAMA	0,00 COP	Descargar	Ver contrato

Visita al lugar de ejecución
¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No

Destinación del gasto

Inversión

	Valor
Fuente de los recursos: Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Valor total	0

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Sí ☐ No

Código unidad/subunidad ejecutora

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)					
Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					
Saldo de CDP					
Saldo de vigencias futuras					
Saldo total a comprometer 0 COP					
Última consulta a SIIF					
Fecha de consulta SIIF -					

Cuestionario

1

Cuestionario - Recuerde que la lista de precios debe tener máximo 100 artículos .

1.1

Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ir

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario
1	72103300	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUIPAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	UN	0,00	Ir

Observaciones y Mensajes			
Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

