



CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha:
Junio 08 de 2020

Proceso:		Gestión de Bienes y Tecnología				Período: al 13 de enero al 25 enero de 2023			
Nombre del Responsable del proceso: Falber de Jesus Mafía Hernandez		Nº Actividades Mes	9	Avance general	100%	Nombre del Contratista: JULIO POTOSI GUAMPE			
Nº	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	Días	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Estado
1	Se realizo actualizacion de el Plan de accion institucional con las actividades propuestas para la viegencia 2023	1	24-ene	24-ene	24-ene	0	FO-GE-19 PYS AL PAI - GB 2023 1. Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YgW6zFdQUWMuq3CSwzyu_Mjk_5taq2Bq?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizp actualizacion al formato Plan de accion PYS con las acvidades de PETIC, MPSI y PLAN DE TRATAMIENTO DE RRIESGOS	Completado
2	Se realizo actualizacion del documentos del plan estrategico de la tecnologias y lascomunicaciones version 3 y cronograma de actividades viegencia 2023 Se realizo actualizacion del documentos del plan de seguridad y privacidad de la informacion version 3 y cronograma de actividades viegencia 2023 Se realizo actualizacion del documentos del plan detratamiento de riesgos de seguridad de la informacion3 y cronograma de actividades viegencia 2023	2	13-ene	25-ene	25-ene	0	1. PL-GB-02 V3 PETI 2021-2024 1. Digital https://docs.google.com/document/d/1Ykd50TJB7R7oRA-ByPa7ENEm4WSiQc37rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs 2. PL-GB-04 PLAN DE PRIVACIDAD SEG INFORMACIÓN 2021-v3 2024 2.Digital https://docs.google.com/document/d/1YsQD5KMhO5gRJB_gWdr0qhfbHpwVz360?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs 3.PL-GB-05 PLAN DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION v3 3. Digital https://docs.google.com/document/d/1Yq7rYHllrwRxoYXuNeGrzzgDOm1LOpP7rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo actualizacion de los documentos con el proposito de registrar las actividades que se realizaron en la anteriores vigencia y las actividades programadas para la vigencia 2023	Completado
3	Se realizo infrome relacionado con la aplicaion de el modulo de semaforizacion del los procesis radicados en la plataforma orfeo	3	16-ene	16-ene	16-ene	0	FO-GE-31 V1. INFORME MODULO SEMAFORIZACION Digital Digital https://docs.google.com/document/d/1YgpD1bOhyKqON4_hMETenPCfx0y4NpFS?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo revisio e infroma de la implementacion del modulo de semaforizacion de los proceso radicados en la plataforma orfeo con el proposito de evaluar el cumplimiento del contrato No MC 400.12.04-066-2022	Completado

4	Se realizo actualizacion del Diagnostico de plataforma tecnologica que permita evidencias las implementaciones y comprar realizadas el mes de diciembre de 2022 con respecto a las compra de equipos, licencias, almacenamientos en la nube y Actualizacion de solucion de seguridad antivirus	4	17-ene	17-ene	17-ene	0	FO-GE-31 V1. DIAGNOSTICO PLATAFORMA TECNOLÓGICA Digital https://docs.google.com/document/d/1Yd8EL48MBKRfUmt1g5z5mwBlk-5e1_Vr7rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo informe para no continuar con el proceso de la tienda virtual del estado toda vez que fuimos alertados de un inconveniente de especificaciones tecnicas requerida que podrian ser causal de detrimento patrimonial	Completado
5	Se realizo instalacion de 3 equipos para los procesos de Gestion camtable y financiera, tesoreria y Despacho instalacion de Dos escanes para DDHH y Asuntos judiciales	5	18-ene	20-ene	20-ene	0	FO-GB-05 Ficha tecnica equipos nuevos 1. Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YaDk_-r7NGJ7Yd4IHK-JVd0R8TVn3fVP?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo Ainstalacion y configuracion de los equipos de computos instalados en los diferentes procesos de gestion que permita respuestas a oportunas a las diferentes actividades que se realizan	Completado
6	se realizo cronograma de capacitaciones para ala vigencias 2023 articulado con el Plan estrategico de las tecologias de la informacion y las comunicaciones	6	23-ene	23-ene	23-ene	0	PL-GB-02 Anexo B. capacitaciones - 2023 Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YulvtoZPB-iIW7-erQYQakDVijFWzvy?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo la programaciun de la capacitaciones dirigidas a los empleados y contratistas de la entidad en temas ofimaticos, aplicativo orfeo y cero papel	Completado
7	No se programaron actividades para el mes de enero	7							
8	se realizo informe mes de de enero 2022 y planilla de seguridad social mes de Diciembre 2022	8	13-ene	25-ene	25-ene	0	1- FO-GH-02 (V6) INFORME DE ACTIVIDADES - JULIO POTOSI GUAMPE -ENERO 2023 1. Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YxUIRpZ9HdvRqjzdpC2RNM5xXlflxcr?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs 2. Planilla seguridad social Numero 64210396 2. Digital https://drive.google.com/open?id=1Z4OiiSbJgcXM_KXmo0I_RB_-MOZRRNxg&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes actividades y se presenta planilla de pago del mes de diciembre	Completado
9	se realizo asistencia al reunion convocada por el Comité de Gestion y Desempeño y comité coordinador institucional de control interno	9	25-ene	25-ene	25-ene	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia 1. Digital https://drive.google.com/open?id=1Z0zjeDmB0s4qxxqDTRmxmj8nuhN7Z5wX&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	se realizo asistencia a las reunion programda con el proceso de control interno con el proposito de evaluar y revisar los planes que se deben entregar por los proceso de gestion para su respectiva publicaciOn en el portal web de la entidad	Completado