



CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha:
Junio 08 de 2020

Proceso:

Gestión de Bienes y Tecnología

Periodo: al 26 de enero al 22 febrero de 2023

Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafla Hernandez

Nº Actividades Mes

9

Avance general

100%

Nombre del Contratista:

JULIO POTOSI GUAMPE

Nº	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	Días	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Estado
1	Diagnostico Plataforma tecnologicas (Orfeo, Ascci)	1	26-ene	26-ene	26-ene	0	FO-GE-31 V1. INFORME Plataforma tecnologica 2023 1. Digital https://docs.google.com/document/d/1a5ftYzcyBeZb_kUjdO4udnVvXTX9i3M?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo informe relacionado con el diagnostico de la plataforma tecnologia de los sistemas de informacion de los aplicativos de Gestion Dovuemental "Orfeo" y software contable "ASCCI" con el proposito de determinar el estado actual y las actualizaciones e implementaciones que se puedqn realizar para la vigenvia 2023	Completado
2	1. Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad. 2. caracterizacion del proceso de gestion de la seguridad informatica	2	27-ene	31-ene	31-ene	0	1. FO-GE-31 V1. INFORME Situacion actual gestion de seguridad y privacidad de la informacion 1. Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0yexdb-1RVTyKqTrl3ka1FQM1w0d9wb?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs 2. FO-GE-31 V1. INFORME Situacion actual gestion de seguridad y privacidad de la informacion 2. Digital https://docs.google.com/document/d/1a94D_-JJJgL2bWxGSOEJYCOaGJBwU_IM?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo infrome para determinar la situacion actual en materia de gestion de la seguridad y privacidad de la infoamcion al interior de la entidad que permita continuar con mejora continua en este proceso. Ademas se realizao la caracterizacion del proceso de gestion de la seguridad de la informacion donde se determina la planificacion, acer, actuar y verifcas relacionado con esta actividad, los documentos de salida y la normatividad vigente	Completado
3	Elaborar informe situacion actual politica cero papel	3	1-feb	1-feb	1-feb	0	FO-GE-31 V1. Informe Politica cero papel Digital https://docs.google.com/document/d/1aBWQSA1n4PJ1xnJc2xF4EJnOp7tYlK7e?rtpof=true&authuser=tic%40personeiriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo revisio e infroma de la implementacion del modulo de semaforizacion de los proceso radicados en la plataforma orfeo con el proposito de evaluar el cumplimiento del contrato No MC 400.12.04-066-2022	Completado

4	Elaborar informe relacionado con aplicacion de modulo de semaforizacion plataforma ORFEO	4	2-feb	3-feb	3-feb	0	FO-GE-31 V1. Informe Modulo de Semaforizacion Orfeo Digital Digital https://docs.google.com/document/d/1a-gpOdI-OXDpKCKrjXbWgl_zMvnQpINS?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo informe con relacion a la implementacion del modulo de semaforizacion a la plataforma orfeo con el que se pretende determinar la efectidad del mismo de acuerdo a los tiempos de respuestas a las radicaciones que se realizan atraves de la herramienta	Completado
5	Cronograma de plan de mantenimiento preventivo y socializacion plan de mantenimientos	5	18-ene	20-ene	20-ene	0	CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS PERSONERIA 2023 1. Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aBsorGokLDC9qGyJgbB6UKyGjcvU-8IT?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo cronograma de actividades relacionada con el mantenimiento preventivo parca cada proceso de gestion durante el primer y segundo semestre del 2023	Completado
6	Socializacion de PETIC y Plan de Manteminiento Preventivo	6	13-feb	13-feb	13-feb	0	(INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Socializacion de PETIC 1. Digital https://drive.google.com/open?id=1aX3IEeANTxwXcdcdi5a-gPrcuA1qBrA3&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo capacitacion relacionada con la socializacion del Plan Estrategico de Las Tecnologias de la infomacion y las comunicaciones PETIC paradar aconoce los avances en materia de implementaciones, proyectos y programas con respecto a la infraestructura tecnologica de la entidad	Completado
7	se realizo informe relacionado con el despacho de la personera para evaluar los puntos establecidos en el esquema de publicacones que permite determinar los tiempos y responsables de las publicaciones en el portal web de la entidad	7	14-feb	17-feb	17-feb	0	FO-GE-31 V1. informe esquema de publicaciones ITA Digital https://docs.google.com/document/d/1aznvK6XFi6cYhX25mq3R8dFY7Xyc3jkn?rtpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	se realizo acompañamiento al contratista de comunicaciones para dar seguimiento a los requerimientos relacionados con la ley 1715 de 2015 que permita dar5 respuesta a los requerimientos por parte de la contraloria sobre las publicaciones que se deben realizar en el portal web de la entidad	Completado
8	se realizo infrome mes de Febrero y planilla de seguridad social mes de Enero 2022	8	26-ene	22-feb	22-feb	0	1- FO-GH-02 (V6) INFORME DE ACTIVIDADES - JULIO POTOSI GUAMPE - FEBRERO 2023 Planilla seguridad social Numero 64910648 Enero	se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes actividades y se presenta planilla de pago del mes de enero	Completado
9	Se realizo asistencia a las capacitaciones de induccion periodo 2023: Depacho, planeacion y gestion y control interno el dia 8 de febrero de 2023 DDHH y judicial el dia 9 de febrero Gestion del talento Humano, GS-SST, Gestion documental y Archivo y servicios publicos el dia 10 de febrero SG-SST el dia 16 de febrero Contratacion y comunicaciones el dia 22 febrero Capacitacion de formacion laboral el dia 14 de febrero	9	26-ene	22-feb	22-feb	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Fisico AZ carpeta PIC archivo Talento humano	se realizo aistencia a las capacitaciones programadas para el mes de febrero haciendo enfasis en el proceso de induccion y reinduccion	Completado