



CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha:
Junio 08 de 2020

Proceso:

Gestión de Bienes y Tecnología

Periodo: al 23 de febreo al 22 marzo de 2023

Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafla Hernandez

Nº Actividades Mes

9

Avance general

100%

Nombre del Contratista:

JULIO POTOSI GUAMPE

Nº	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	Días	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Estado
1	Evaluar implementacion de herramientas como apoyo a la rendicion de cuentas atrarves de plataformas sociales (OBS studio)	1	23-feb	28-feb	28-feb	0	FO-GE-31 V1. INFORME Plataforma tecnologica 2023 1. Digital https://docs.google.com/document/d/1a5ftYzcyBeZb_kUJjdO4udnVvXTX9i3M?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo informe que permita la institucionalización de la herramienta OBS Studio para las transmisiones relacionadas con la rendicion de cuentas y la descripcion de complementos utiles para la actividad	Completado
2	1. elaborar Informe de evaluacion de la politica de seguridad 2. Identificar de Amenazas	2	1-mar	6-mar	6-mar	0	31 V1. Segimiento aplicacionde politicas de seguridad 1. Digital https://docs.google.com/document/d/1-Hx589_Z9St9QHkt2P2yCjq3MCam0EA?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs 2. Documento Guía de Gestión de Amezas y riesgos de Seguridad Digital PM 2.Digital https://docs.google.com/document/d/1cpF1r9XxzSqbne0cGiKCv1bkxYOgT7Pr?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	se realizo informe de evaluacion de la aplicacion de la politica de seguridad de la informacion al inteior de la entidad y Proyeccion de documento para el analisis de amenazas y vulnerabilidades que permita implementar controles para mitigar los riesgo de seguridad	Completado
3	Actualizar campaña cero papel	3	7-mar	8-mar	8-mar	0	Documentos Actuazacion Campaña Cero Papel Digital https://docs.google.com/document/d/1-OrdsZrMvAB_-n7MS-tA4F6sWSmZGGgK?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo actualizacion de documento relacionado con la campaña de campaña menos papel + conciencia	Completado

4	Evaluacion y actualizacion proyecto para implementacion modulo atencion al ciudadano	4	2-feb	3-feb	3-feb	0	FO-GE-31 V1. Evaluacion y actualizacion proyecto para implementacion modulo atencion al ciudadano Digital https://docs.google.com/document/d/1-M9J2_K0ImFx30qa3OVJh0JhbgeJ9Bp?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo informe con relacion a la implementacion del modulo de semaforizacion a la plataforma orfeo con el que se pretende determinar la efectividad del mismo de acuerdo a los tiempos de respuestas a las radicaciones que se realizan a traves de la herramienta	Completado
5	Informe de adopción software GLPI para proceso de sorte técnico	5	7-mar	10-mar	10-mar	0	FO-GE-31 V1. informe implementacion software GLPI 1. Digital https://docs.google.com/document/d/1-JsH9gGdzNINmdYZpbPEQHfYm8tOQF-4?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo informe donde se describen las características técnicas, ventajas y el modelo de aplicación para implementación de software tipo mesa de ayuda	Completado
6	Se realizo capacitacion relacionada con Softwrae Libre GPL - linux	6	14-mar	14-mar	14-mar	0	(INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Software Libre - linux 1. Digital https://drive.google.com/open?id=1cKY3UIYSaBXLQjaFWzW5ExuG9oDPo2-y&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Se realizo capacitacion relacionada con el tema software libre - linux como herramienta alternativa a los diferentes plataformas existentes en el mercado de sistemas operativos, suite ofimatica, programas y aplicaciones	Completado
7	Se evaluo matriz ITA relacionada con datos abiiertos para dar cumplimientoa la 1712 de 2015	7	15-mar	17-mar	17-mar	0	FO-GE-31 V1. linforme sobre matriz ITA Datos Abiertos Digital https://docs.google.com/document/d/1aznvK6XFi6cYhX25mq3R8dFY7Xyc3jkn?rtfpof=true&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	Determinar los requerimientos de acuerdo a la Matriz ITA para el manejo de Datos Abiertos de la Personería Municipal de Yumbo .	Completado
8	se realizo informe mes de Mnarzo y planilla de seguridad social mes de Febre 2023	8	23-feb	22-mar	22-mar	0	1- FO-GH-02 (V6) INFORME DE ACTIVIDADES - JULIO POTOSI GUAMPE - FEBRERO 2023 https://drive.google.com/open?id=1-8GR2vTBCPZI9BNRbJ76VpZmoZHVhVT3&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs 2. Planilla seguridad social Numero 65996918 febrero https://drive.google.com/open?id=1-8iqavGzI0zXBUXgCqrh1wd5Is5mAZBj&authuser=tic%40personeriayumbo.gov.co&usp=drive_fs	se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes actividades y se presenta planilla de pago del mes de enero	Completado
9	Se asistira a las capacitaciones programadas durante este periodo 1.- Capacitacion en la actualizacion del MIPG (Febrero 27 - 2023) 2.- Sensibilizacion de rendicion de cuentas con lideres del proceso - Socializacion PAAC (Febrero 28- 2023) 3.- Caracterizacion Ciudadana - PAAC - Socializacion Ruta Atencion al Ciudadano (Marzo 2 - 2023) 4. Capacitacion LINUX (Marzo 14 2023)	9	23-feb	22-mar	22-mar	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Fisico AZ carpeta PIC archivo Talento humano	se realizo aistencia a las capacitaciones programadas para el mes de febrero haciendo enfasis en el proceso de induccion y reinduccion	Completado