



CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha:
Junio 08 de 2020

Proceso:		Gestión de Bienes y Tecnología				Periodo: al 20 de abril al 23 de Mayo de 2023			
Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafía Hernandez		Nº Actividades Mes	9	Avance general	100%	Nombre del Contratista: JULIO POTOSI GUAMPE			
N°	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	Días	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Estado
1	se realizo Implamentacion de Softeare GLPI para aplicación mesa de ayuda que permita dar respuets a las actividdaesd relacionadas con soporte tecnico	1	19-abr	25-abr	25-abr	0	Guia de instalacion Software GLPI HeldDesk 1. Digital https://docs.google.com/document/d/12yxvuQv_j12XHj7STaFk0kVObH7ZaRJ?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo realizo documento guia para la instalacion e implementacion software mesa de ayuda para atencion a los usuarios finales relacionado con el tema se soporte tecnico	Completado
2	se eleavoro informe relaciondo con la Implementacion de la politicas de seguridad Se realiza informe relacionado con el Analisis de Control establecidos en la entidad que permitin la mitigacion y minizacionde los riesgos de seguridad	2	26-abr	28-abr	28-abr	0	1. FO-GE-31 INFORME SEGUIMIENTO APLICACIÓN POLITICAS DE SEGURIDAD Digital https://docs.google.com/document/d/13fCPNPuCK7juScUrs59CkL3NGviTkuDI?rtopf=true&usp=drive_fs 2. FO-GE-31 V1. ANALISIS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Digital https://docs.google.com/document/d/13cDsY7BvmF11DnK6e-2ZwW2QuZi4hjeK?rtopf=true&usp=drive_fse_fs	se elaboro Informe relacionado con la implmentacion de las politicas de seguridad a demas de los controlesde seguridad establecidos en la entidad	Completado
3	se elaboro informe relacionado con el Avance del Cronograma Mantenimiento De Equipos Se realizo reunion con el proco de derechos humanos y medio ambiente; gestion docuemental seguridad y salud en el trabajo y bienes y tecnologica con el proposito de desarrollar actividades relacionadas con la politica cero papel	3	2-may	2-may	2-may	0	1. FO-GE-31 V1.Informe De Avance l Cronograma Mantenimiento De Equipos Digital https://docs.google.com/document/d/13iDI4wG1-m2TqtdjEVdURMCiuG7ktHz4?rtopf=true&usp=drive_fs 2. FO-GH-03 Listado de asistencia reunion cero papel Digital https://drive.google.com/open?id=140YJosi2aa3iCFNvKyITV3ObSu_AIHIX&usp=drive_fs	Se realizo con relacion con el avance del cronograma de mantenimientos, ademas se realizo reunion para socializar los avances de a politica cero papel y la campaña y crear un cronograma actividades para potencializar la ejecucion de los mismos	Completado
4	Se realizo diligenciamientos del formato FO-GE-31 donde se relacionan los requerimientos tecnologicos para el proceso de Biens y Tecnologia	4	3-may	5-may	5-may	0	FO-GE-27 V2. Solicitud de Recursos- Bienes y Tecnologi Digital https://docs.google.com/document/d/117Axi2rmhAK001Og1kkwE6iyRDR4neb3?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo diligenciamiento y levantamiento de infromacion relacionado con los requerimientos tecnologicos para el proceso de Bienes y tecnologia con vigencia 2023	Completado

5	se elaboro documento con el apoyo del proceso de direccionamiento estrategico relacionado con el proceso de manejo de informacion estadistica relacionada con los procesos de gestion	5	18-may	19-may	19-may	0	OD-GB-09 Manejo estadístico de la Información" Digital https://docs.google.com/document/d/13hnHTXBNg27q9Ur6fNmPq0bV2d-G-rEd?rtfpof=true&usp=drive_fs	se elaboro documento con el apoyo del proceso de direccionamiento estrategico relacionado con el proceso de manejo de informacion estadistica relacionada con los procesos de gestion	Completado
6	Se elaboraron GUIAS DE CONSULTA DE LA SUITE OFIMATICA WORD Y EXCEL que permitan aportar conocimiento a los empleados y contratista de la entidad	6	6-may	17-may	17-may	0	1. Guia de consulta Excel v1 Digital https://drive.google.com/open?id=13DNKuGHxToTxZXwk1kChwoPwZct-7h0&usp=drive_fs 2. Guia de consulta Word v1" Digital https://drive.google.com/open?id=131mT2RxoCGeSV_GHYCm0m0xBbvijcKYH&usp=drive_fs	Se elaboron dos guias de consulta como apoyo al Plan institucion de capacitaciones	Completado
7	Se informe relacionado con Datos Abiertos	7	21-may	23-may	23-may	0	FO-GE-31 V1. linforme seguimiento Datos Abiertos Digital https://docs.google.com/document/d/13oxmMWE5ab_s5ZS9oOX65yuF66Z16np?rtfpof=true&usp=drive_fs	Se realizo informe relacionado con datos abiertos que nos permita conocer la situacion actual con el proposito de solicitar apoyo de Ministerio de las tecnologias de las comunicaciones	Completado
8	se realizo infrome mes de Abril y planilla de seguridad social mes de Marzo 2023	8	23-mar	19-abr	19-abr	0	1- FO-GH-02(V6) INFORME DE ACTIVIDADES - JULIO POTOSI GUAMPE - MAYO 2023 Digital https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NjAh7ZDVUqyU_b6JGN4JUeVIEXujvt?rtfpof=true&usp=drive_fs	se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes actividades y se presenta planilla de pago del mes de abril	Completado
9	Se asistira a las capacitaciones programadas durante este periodo 1, capacitacion MIPG -salidad no conformes plan de mejorqamiento - actualizacion MIPG el dia 28 de marzo de 2023 2.-cplan de induccion y reintuccion proceso financiero y tesoreria marzo de 23 de 2023 3.- se asistio a la actividad programada semana de la salud el dia 17 de abril de 2023	9	19-abr	23-may	23-may	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Fisico AZ carpeta PIC archivo Talento humano	se realizo aistencia a las capacitaciones programadas para el mes de abril	Completado