



CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha:
Junio 08 de 2020

Proceso:

Gestión de Bienes y Tecnología

Periodo: al 23 de NOVIEMBRE al 28 de DICIEMBRE de 2023

Nombre del Responsable del proceso: Faiber de Jesus Mafía Hernandez

Nº Actividades Mes

9

Avance general

100%

Nombre del Contratista:

JULIO POTOSI GUAMPE

Nº	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	Días	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Estado
1	1, Elaborar informe de presupuesto para actualizacion de servicios de respaldo en la nube y consola antivirus 2, se realizo actualizacion del FO-GE-19 PYS AL PAI - GB 2023 diciembre 2023	1	23-nov	28-dic	28-dic	0	1. Digital 1, FO-GE-31 V1.informe de presupuesto para actualizacion de servicios de respaldo en la nube y consola antivirus https://docs.google.com/document/d/1A9leiZn65DrYzlW5BTLpFnPITqUTE017?rtpof=true&usp=drive_fs 1. Digital FO-GE-19 PYS AL PAI - GB 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10RDgv1L9fLYX8vJhUPm8avCbWs9Z3jfh7rtpof=true&usp=drive_fs	Se realizo actualizacion de los productos relacionados con la actividad.	Completado
2	1, Estrategia de comunicación del plan de privacidad y seguridad de la informacion 2, Priorización de controles de seguridad 3, Se realizo actualizacion del plan estrategico de la tecnologias de la informacion y las comunicaciones. 4, Se realizo actualizacion Plan de Seguridad y privacidad de la Información, 5, Se realizo actualizacion Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información 6, se realizo actualizacion del mapa de riesgo 7, se realizo actualizacion de Plan de mantenimientos 8, Se actualizacion cronograma de mantenimientos para la vigencias 2023 con ocorte hasta diciembre. 9, Hojas de vida equipos tecnologicos	2	23-nov	28-dic	28-dic	0	1, CAMPANA DE SENSIBILIZACION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2, FO-GE-31 V1. Recomendaciones de los controles de seguridad 3, PL-GB-02 V4 PETI 2021-2024 4, PL-GB-05 PLAN DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 5, PL-GB-04 PLAN DE PRIVACIDAD SEG INFORMACIÓN 2021-2024 6, FO-GE-09 V6 Mapa de Riesgos (gestión y SI) GB 7, PL-GB-03 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2022 - 2024 8, CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS PERSONERIA 2023 9, 11, Plan de Mantenimiento (formato FO-GB-05 Ficha tecnica equipos de los	Se realizo actualizacion de los productos relacionados con la actividad .os:	Completado

3	1. Se realizo actualizacion de las politicas de seguridad de la informacion de la Personeria Municipal de Yumbo 2. Evaluar la efectividad de las herramientas colaborativas con respecto a la reduccion de uso de papel	3	23-nov	28-dic	28-dic	0	1. OD-GB-02 Política de seguridad de la información https://docs.google.com/document/d/18FeQ6RzI7YK5EwmH4nm2Zx4EK0KtG Te?rtpof=true&usp=drive_fs 2. Digital papel 2. FO-GE-31 V1. Informe Política cero https://docs.google.com/document/d/1ASiWpXUAVJowIglUVqmw5masrC6Vs OY7?rtpof=true&usp=drive_fs	1. Digital 1. Política de teletrabajo- Personeria Municipal de Yumbo https://docs.google.com/document/d/1AUEJB8FZVbIF_1KSv9GwZNXltroQN7?rtpof=true&usp=drive_fs 2. Digital 2. FO-GE-31 V3. INFORME - Informe del estado de la infraestructura https://docs.google.com/document/d/10_12S3ZCtUoQo7o31bWAB_X7nweb-dz7?rtpof=true&usp=drive_fs 3. Digital 1. Digital OD-GB-04 PROYECTO SISTEMATIZACION PROCESO MISIONALES https://docs.google.com/document/d/1mTAK39z2Y5zz7UY73wgeR2jO1xzilhV2?rtpof=true&usp=drive_fs	4	23-nov	28-dic	28-dic	0	5	23-nov	28-dic	28-dic	0	FO-GE-31 V1. Informe FINAL IIII Trimestre - Cronograma Mantenimiento De Equipo Digital PL-GB-02 Anexo B. capacitaciones - 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10e6HegIlX2pI2Gok662Sm6XPvVJlJgIb?rtpof=true&usp=drive_fs Se realizo actualizacion de los productos relacionados con la actividad.	6	23-nov	28-dic	28-dic	28-dic	0	Se realizo liquidacion de el ronograma de capacitaciones
4	1. Se realizo documentos relacionado con la Política de teletrabajo para la personeria mubnicipal de Yumbo. 2. Se realizo infraorme relacionado con infraestructura tecnologica de la Personeria Municipal de Yumbo 3. Se realizo la actualizacion del proyecto de sistematizacion de los procesos misionales de la entidad	4	23-nov	28-dic	28-dic	0	5	23-nov	28-dic	28-dic	0	FO-GE-31 V1. Informe FINAL IIII Trimestre - Cronograma Mantenimiento De Equipo Digital PL-GB-02 Anexo B. capacitaciones - 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10e6HegIlX2pI2Gok662Sm6XPvVJlJgIb?rtpof=true&usp=drive_fs Se realizo actualizacion de los productos relacionados con la actividad.	6	23-nov	28-dic	28-dic	28-dic	0	Se realizo liquidacion de el ronograma de capacitaciones							
5	Seguimiento a la ejecución del cronograma	5	23-nov	28-dic	28-dic	0	FO-GE-31 V1. Informe FINAL IIII Trimestre - Cronograma Mantenimiento De Equipo Digital PL-GB-02 Anexo B. capacitaciones - 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/10e6HegIlX2pI2Gok662Sm6XPvVJlJgIb?rtpof=true&usp=drive_fs Se realizo actualizacion de los productos relacionados con la actividad.	6	23-nov	28-dic	28-dic	0	Se realizo liquidacion de el ronograma de capacitaciones													
6	Se realizo liquidacion de el ronograma de capacitaciones	6	23-nov	28-dic	28-dic	0	Se realizo liquidacion de el ronograma de capacitaciones																			

7	Se realizo informe final relacionado con los requerimientos ITA para la Personeria Municipal de Yumbo.	7	23-nov	28-dic	28-dic	0	1, Digital FO-GE-31 V1. informe final equerimientos ITA https://docs.google.com/document/d/10_uiOvVT8sudRNTumLgsYQXM1V6qERe?rtopf=true&usp=drive_fs	Se realizo actualizacion de los productos relacionados con la actividad .	Completado
8	se realizo informe mes de octubre y planilla de seguridad social mes de septiembre 2023	8	23-nov	28-dic	28-dic	0	1. Digital FO-GH-02(V6) INFORME DE ACTIVIDADES - JULIO POTOSI GUAMPE -Diciembre y Planilla seguridad social 71798570 Noviembre https://drive.google.com/open?id=1RTx_C6PjcPo9XQaT5EPOI5HHrFFb-eW_&usp=drive_fs	se realizo diligenciamiento del infrome de las diferentes actividades correspondiente al mes de DICIEMBRE y se presenta planilla de pago del mes de NOVIEMBRE 2023	Completado
9	Se asistirá a las capacitaciones programadas durante este periodo 1. CapacitacionDocuemntos electronicos el dia 28 de noviembre de 2023 2,Capacitacio nuevo modulo Atencion al Ciudadadno y veedurias el dia 29 de noviembre de 2023 3,capacitacion manejo estadistico de la infromacion el dia 12 de Diciembre de 2023 4. capcaitacionherramientas de datos el dias 12 de Diciembre de 2023 al cliente el dia 21 de noviembre de 2023	9	23-nov	28-dic	28-dic	0	1- (INTERNO) FO-GH-03 Listado de asistencia Fisico AZ carpeta PIC archivo Talento humano	se realizo aistencia a las capacitaciones programadas para el mes de OCTUBRE	Completado