

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código:

GCO-FT-024

Versión:

002

FECHA DE ELABORACIÓN DEL  
INFORME

28 de julio de 2023

PERÍODO DEL INFORME

DESDE: 11/05/2023

HASTA: 14/07/2023

TIPO DE INFORME

Periódico

☒

Final

☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

CONTRATO/CONVENIO N°

151-2023-UBPD

TIPO DE CONTRATACIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

8/5/2023

CONTRATISTA

CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO

\$ 369.939.200

FECHA DE INICIO

11/05/2023

FECHA DE  
TERMINACIÓN

10/11/2023

FECHA DE APROBACIÓN DE  
GARANTÍAS

11/05/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GABRIEL FELIPE BURBANO ACHICANOY

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, CONTACTO  
CON LAS VÍCTIMAS Y ENFOQUES DIFERENCIALES

IVONNE ANDREA ORDOÑEZ MONAK

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y  
LOCALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la CORPORACIÓN REINICIAR Y LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS – UBPD, para avanzar a través del fortalecimiento de las víctimas en su participación, en los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas de la Unión Patriótica que fueron desaparecidas forzosamente en el departamento de Antioquia y la región Urabá, impulsando además la Mesa Estratégica Nacional y sus Nodos Regionales a partir de la implementación de actividades en los Planes Operativos de los Planes Regionales de Búsqueda en los territorios de la cobertura.

2. GARANTÍAS

| Compañía de Seguro | Póliza No.    | Amparo                | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Seguros Mundial    | CSC-100032395 | Cumplimiento          | 8/05/202       | 16/3/2024      |
| Seguros Mundial    | CSC-100032395 | Prestaciones sociales | 8/5/2023       | 16/11/2026     |
| Seguros Mundial    | CSC-100032395 | Calidad del Servicio  | 8/5/2023       | 16/3/2024      |
|                    |               |                       |                |                |

3. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES/SUSPENSIONES

3.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| MODIFICACIÓN No. | FECHA | OBJETO DE LA MODIFICACIÓN |
|------------------|-------|---------------------------|
|                  |       |                           |
|                  |       |                           |
|                  |       |                           |

3.2 SUSPENSIONES

| FECHA DE LA SUSPENSIÓN | TIEMPO DE SUSPENSIÓN | FECHA DE REINICIO |
|------------------------|----------------------|-------------------|
|                        |                      |                   |
|                        |                      |                   |

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| CONTRATO/OTROS/ | Número de C.D.P | Fecha     |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 151-2023        | 14123           | 23/2/2023 |
|                 |                 |           |
|                 |                 |           |

4.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

| Número de Registro<br>Presupuestal | Fecha    | Valor          |
|------------------------------------|----------|----------------|
| 63423                              | 8/5/2023 | 351.439.200,00 |
|                                    |          |                |
|                                    |          |                |

| 5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLIDA | EN CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIDA | DESCRIBA COMO SE CUMPLIÓ LA OBLIGACIÓN Y RELACIONE LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES Y SU UBICACIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                     |
| 1. Desarrollar el objeto del convenio atendiendo la propuesta presentada y el cronograma de actividades elaborado y presentado de forma conjunta, donde se establecen las actividades a desarrollar y los tiempos, los cuales deberá cumplir con rigurosidad.                                                                                                                                                                                                    |          | X               |             | Desde el inicio de ejecución hasta la fecha, se ha dado cumplimiento al cronograma acordado                                                                                                                                                                                       |
| 2. Realizar de forma conjunta dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de inicio del convenio, el plan de trabajo y el cronograma que debe contener de forma específica actividades y tiempos                                                                                                                                                                                                                                             | X        |                 |             | La Corporación Reiniciar elaboró el plan de trabajo y cronograma de actividades a desarrollar. El mismo se entregó como producto, previamente validado por la supervisión, para el primer desembolso.                                                                             |
| 3. Garantizar el correcto y buen manejo de los recursos desembolsados por la UBPD y que los mismos sean utilizados exclusivamente para la ejecución del convenio atendiendo el presupuesto acordado.                                                                                                                                                                                                                                                             |          | X               |             | El 23 de junio se realizó el primer desembolso, de conformidad con los lineamientos establecidos en el convenio.                                                                                                                                                                  |
| 4. Elaborar y presentar formato del instrumento de recolección de información para las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente de la Unión Patriótica de Antioquia y la región de Urabá, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la UBPD.                                                                                                                                                                                             | X        |                 |             | La Corporación Reiniciar presentó el formato de instrumento de recolección de información para las solicitudes de búsqueda, con los ajustes solicitados por la UBPD.                                                                                                              |
| 5. Elaborar y presentar el formato de la matriz de sistematización de la información recolectada, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la UBPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X        |                 |             | La Corporación Reiniciar presentó el formato de matriz de sistematización de la información recolectada, incorporando los ajustes solicitados por la UBPD.                                                                                                                        |
| 6. Elaborar cuarenta (40) fichas técnicas diligenciadas, correspondientes a la recolección de información de las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente de la Unión Patriótica de Antioquia y la región de Urabá.                                                                                                                                                                                                                        |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual está prevista para ser desarrollada entre la cuarta semana de junio y quinta semana de octubre                                                                                                  |
| 7. Construir una matriz de sistematización de los cuarenta (40) casos correspondientes a la recolección de información de las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente de la Unión Patriótica de Antioquia y la región de Urabá, que incluya cuando aplique, identificación de posibles lugares de disposición de cuerpos y relación de posibles muestrantes de las personas desaparecidas.                                                |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual está prevista para ser desarrollada entre la cuarta semana de junio y quinta semana de octubre                                                                                                  |
| 8. Elaboración de un documento que dé cuenta del fortalecimiento de la participación de las víctimas familiares de desaparecidos de la Unión Patriótica desde un enfoque psicosocial a partir del diseño e implementación de metodologías planteadas por la organización en el marco de las actividades desarrolladas en el convenio. (Jornadas colectivas, jornadas de fortalecimiento, actividades humanitarias acompañadas en el marco de los PO de los PRB). |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se entregará como producto del tercer desembolso a partir de las jornadas realizadas en el marco del convenio entre junio y octubre de 2023                                                     |
| 9. Desarrollar dos (2) jornadas informativas y pedagógicas con enfoque psicosocial con la participación de las víctimas familiares de desaparecidos de la Unión Patriótica de Antioquia y Urabá.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene prevista para desarrollarse entre el mes de junio y agosto, y entregar producto para el tercer desembolso                                                                              |
| 10. Desarrollar dos (2) jornadas de fortalecimiento desde un enfoque psicosocial con la participación de los familiares de las víctimas de desaparecidos de la Unión Patriótica de Antioquia y Urabá.                                                                                                                                                                                                                                                            |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene prevista para desarrollarse entre el mes de agosto y octubre de 2023                                                                                                                   |
| 11. Construir una tabla de contenido del documento que dé cuenta del fortalecimiento de la participación de los familiares de personas desaparecidas forzadas de la UP, desde un enfoque psicosocial                                                                                                                                                                                                                                                             | X        |                 |             | La Corporación Reiniciar elaboró el esquema del documento, con la tabla de contenido. El mismo se entregó como producto, previamente validado por la supervisión, para el primer desembolso.                                                                                      |
| 12. Desarrollar cinco (5) reuniones de documentación de casos de personas dadas por desaparecidas para la recolección de información en las regiones de Antioquia y Urabá.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, cuya ejecución se tiene prevista entre el mes de junio y septiembre.                                                                                                                                    |
| 13. Desarrollo de una (1) jornada de la Mesa estratégica Nacional y presentar el acta de la jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene prevista para la última semana de julio                                                                                                                                                |
| 14. Construir una tabla de seguimiento de las acciones definidas desde los Nodos regionales en relación con los Planes Operativos de los Planes Regionales de Búsqueda y el Plan Piloto.                                                                                                                                                                                                                                                                         | X        |                 |             | La Corporación Reiniciar elaboró y entregó el producto, previamente validado por la supervisión, para el primer desembolso.                                                                                                                                                       |
| 15. Acompañamiento a las acciones humanitarias y extrajudicial para la búsqueda de Acciones de Intervención que realice la UBPD (Toma de muestras, transporte intermunicipal, exhumaciones, entregas dignas, etc)                                                                                                                                                                                                                                                |          | X               |             | Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene prevista para entre junio y octubre de 2023, que serán reportadas en el segundo y tercer desembolso                                                                                    |
| 16. Contar con el personal idóneo y los recursos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para la adecuada ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | X               |             | Los productos entregados y actividades realizadas por la Corporación Reiniciar hasta la fecha, evidencian la destinación de recursos técnicos, administrativos y logísticos requeridos para la ejecución del Convenio, así como la disposición del personal idóneo para este fin. |
| 17. Facilitar al supervisor del convenio el acceso a la información y documentación inherentes a la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | X               |             | La Corporación Reiniciar ha remitido la información y documentación correspondiente, garantizando que esta sea de conocimiento de los supervisores del Convenio.                                                                                                                  |
| 18. Realizar los ajustes necesarios a los productos presentados de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones dadas por la supervisión del convenio, para lo cual se tendrá 5 días calendario siguientes a la solicitud de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                      |          | X               |             | A la fecha, la organización entregó los productos del primer desembolso, previamente aprobados por la supervisión, con la incorporación de los ajustes sugeridos.                                                                                                                 |
| 19. Entregar los productos e informes pactados para cada desembolso, que deben contar con la aprobación previa por parte de la supervisión de la UBPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | X               |             | A la fecha, la organización entregó los productos del primer desembolso, previamente aprobados por la supervisión                                                                                                                                                                 |

## 5.2 ACTAS DE COMITÉ

| RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ<br>(SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE) |       |   |      |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                      | FECHA |   |      | OBJETO                                                                      |
| 1                                                                                        | 18    | 5 | 2023 | Comité Técnico Coordinador - inicio ejecución convenio derivado 151 de 2023 |
|                                                                                          |       |   |      |                                                                             |
|                                                                                          |       |   |      |                                                                             |
|                                                                                          |       |   |      |                                                                             |

## 6. INFORMACIÓN FINANCIERA

## 6.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

| PAGO No. | FECHA     | VALOR            |
|----------|-----------|------------------|
| 1        | 23/6/2023 | \$105.431.760,00 |
|          |           |                  |
|          |           |                  |
|          |           |                  |
|          |           |                  |

## 6.2 BALANCE FINANCIERO

| No. | CONCEPTO                                                           | RECURSOS DE LA<br>UBPD | RECURSOS DE<br>CONTRAPARTIDA | TOTALES        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| 1   | Valor Inicial del Contrato                                         | \$ 351.439.200         | \$ 18.500.000                |                |
| 2   | Valor reducido                                                     |                        |                              |                |
| 3   | Valor Adicionado                                                   |                        |                              |                |
| 4   | Valor Final del Contrato                                           | \$ 351.439.200         | \$ 18.500.000                |                |
| 5   | Total Ejecutado                                                    | \$ 105.431.760         |                              | \$ 105.431.760 |
| 6   | Valor Pagado                                                       | \$ 105.431.760         |                              | \$ 105.431.760 |
| 7   | Saldo por Pagar                                                    | \$ 246.007.440         |                              | \$ 246.007.440 |
| 8   | Valor no Ejecutado                                                 |                        |                              |                |
| 9   | Saldo a Liberar o Liberado                                         |                        |                              |                |
| 10  | Valor Reintegrado a la DTN recursos no ejecutados                  | \$ -                   |                              |                |
| 11  | Valor Consignado a la DTN por Concepto de Rendimientos Financieros | \$ -                   |                              |                |

## 7. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS (SI APLICA)

| TIPO DE INFORME | NÚMERO | FECHA |
|-----------------|--------|-------|
|                 |        |       |
|                 |        |       |
|                 |        |       |
|                 |        |       |

## 8. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato físico y digital en el secop. Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, incluidas las relacionadas con la afiliación y el pago de los aportes al Sistema General de Salud, Pensión, y Parafiscales de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

GABRIEL FELIPE BURBANO ACHICANQAY

GABRIEL FELIPE BURBANO  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS Y  
ENFOQUES DIFERENCIALES  
SUPERVISOR

Ivonne Andrea Ordoñez Monak

IVONNE ANDREA ORDOÑEZ MONAK  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y LOCALIZACIÓN  
PARA LA BÚSQUEDA  
SUPERVISORA

\* Solo para el caso en que el contrato cuente con Supervisión compartida