




REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 6 DEL DÍA ____10____ DEL MES DE _JULIO_ DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)		Reunión de avance y seguimiento del proyecto Ruta digital de turismo gastronómico del SENA CLEM								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan Carlos Escobar Rivera	14.799.048		X		SENA CLEM	trijuancaes@gmail.com	3114155010	X	
2	Gonzalo Andrés Cano	91.736.754		X		SENA CLEM	gcanof@sena.edu.co	3206671877	X	
3	Miguel Beltrán	1110364758			Aprendiz sena	SENA CLEM	Miguel12355697@gmail.com	3173873586	X	
4	Johan Sebastián Gomez Perdomo	1.144.029.727		X		SENA CLEM	yhoansebastian@gmail.com	3152417283	X	
5										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No. 6		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento del proyecto ruta digital		
CIUDAD Y FECHA: Tuluá Valle del Cauca 10 de julio de 2023	HORA INICIO: 11:00AM	HORA FIN: 12:30PM
LUGAR Y/O ENLACE: SENA CLEM	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1 . Hablar en el grupo de trabajo del avance del proyecto e informar las novedades que han ocurrido desde la última reunión. 2. Hablar del modo y la forma en la que se va a publicar el artículo. 3.informar al grupo en qué quedó la contratación del oferente encargado de la creación de la página web. 4. Hablar con la persona encargada de la formación que se va a dar en el mes de septiembre.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar los avances y ajustes del proyecto Ruta digital de turismo gastronómico del centro y norte del Valle del Cauca		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. Primeramente, se reunió el grupo de trabajo y se hablo sobre el avance que ha tenido el proyecto durante este tiempo y se recalco el compromiso con este. 2. Se hablo sobre realizar una reunión con Jorge Vasquez, dinamizador Senova, para saber cómo funciona el sistema de publicación del artículo y definir si se ara en forma de folleto o la forma de libro, también se requiere está reunión para replantear el alcance del proyecto para solo enfocarse en 6 municipios ya establecidos. 3. Juan informo al grupo de cómo será la contratación del oferente encargado de la creación de la página web, y que está debe de ser lo más pronto posible, esto será por medio de una contratación directa en la cual se deben de tener 2 o más proponentes, el modo de elección se ara teniendo en cuenta de que beneficios ofrece y si se ajusta a las necesidades del proyecto. Johan comento de cuál podría ser el promedio de tiempo que se demoraría la creación de la página web.		



4. El grupo de trabajo hablo con el instructor Javier Maldonado, que se encargara de la formación que se ara en el mes de septiembre, este menciono que se debe preguntar cómo funciona el pedir la lista de alimentos y ver qué empresa puede ser la operadora de este proyecto, recalcó que necesita saber que platos son los que se van a preparar para poder hacer el listado de materiales necesarios para la elaboración de estos platos gastronómicos.

CONCLUSIONES

En conclusión, la reunión fue todo un éxito, se agradeció al grupo por el compromiso que hay con este proyecto y se dejaron algunos compromisos los cuales seguirán siendo cumplidos como lo han sido los demás.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar reunión con Jorge Vásquez, dinamizador Senova	Gonzalo cano	Julio
Definir el oferente indicado para la página web	Johan Gómez Juan Carlos Escobar	Julio
Crear un formato único de ficha de visitas	Juan Carlos Escobar	Julio



Definir que tipo de platos se realizarán y enviar esta información a Javier Maldonado	Juan Carlos Escobar	Julio
Transcribir los audios tomados en las entrevistas realizadas .	Miguel Ángel Beltrán	Julio



Meet: zty-wuij-txj

Generar Planilla

meet.google.com/zty-wuij-txj

(20+) Facebook WhatsApp Facturación Electrónica SENNOVA | Banco... Si Contratistas

Otros marcadores

GTH-F-062-V09F0... - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas GTH-F-062-V09F0...

Buscar "Reducir tamaño"

Exportar archivo PDF

Adobe Expert PDF

Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF

GTH-F-062-N_2023.pdf

Convertir a

Microsoft Word (.docx)

Idioma del documento:

Español Cambiar

Convertir

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días

Juan Carlos Escobar Rivera

Johan Sebastián Gómez Perdomo

19:54 | zty-wuij-txj

27°C Chubascos

Búsqueda

ESP LAA

19:54 7/7/2023

GTH-F-062-V09F0-INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL JUN_2023.pdf

Juan Carlos Escobar Rivera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.799.048 de Tulúa, en mi calidad de Contratista del SENA, en SENA CLEM, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$31'708.667). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de mayo de 2023 por fracción, conforme a la fecha de inicio en SECOP II. b) Siete (07) pagos iguales por los meses junio a diciembre de 2023 (\$4.100.000) cada uno. Valores amparados por CDP No. 5523 del 22 de marzo 2023.

Plazo: El plazo de ejecución serán Siete (7) meses y veintidós (22) días. Hasta el (30) de (Diciembre) de 2023.

OBJETO:

Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la ejecución del proyecto de investigación aplicada SENNOVA SGPS-11308 del CLEM.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar en la ejecución operativa del proyecto "Ruta digital de turismo gastronómico para el	Durante el mes de junio se desarrolló una reunión con	

meet.google.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir Ocultar