

FORMATO CUADRO DE CONTROL FINANCIERO										 ALCALDIA MAYOR <small>DE MANABITA</small>					
ACTO ADMINISTRATIVO:															
SUBDIRECCIÓN GENERAL CORPORATIVA				OFICINA											
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				SUBDIRECCIÓN				RECURSOS TECNOLÓGICOS							
CONTRATO No		IDU-1589		DE		2023									
		<small>(Número de Contrato)</small>				<small>Año de suscripción</small>									
CUADRO DE CONTROL				1		FECHA		8/08/2023							
A. DATOS BÁSICOS															
OBJETO DEL CONTRATO															
ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA															
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>															
CONTRATISTA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA				<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>											
INTERVENTORÍA NO APLICA				<small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>											
COORDINADOR ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS				<small>(Escriba el nombre del Coordinador)</small>											
B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)															
ACTA			PARCIAL		VALOR GLOBAL				REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO															
TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO								
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO							
INICIAL	27-jun.-23	2922	\$ 112.336.000					X							
INICIAL															
INICIAL															
ADICIONAL 1															
REAJUSTE DE PRECIOS															
MAYORES CANTIDADES DE OBRA															
MAYORES CANTIDADES DE SERVICIO DE INTERVENTORIA															
VALOR ACTUAL CONTRATO			\$ 112.336.000	TOTAL											
D. RELACIÓN DE PAGOS															
Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO										
		RESOLUCIÓN	FECHA												
1820	2922	N/A	N/A	41.150.200	112.336.000										
TOTAL				41.150.200	71.185.800										
 <small>(Firma)</small> ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS Supervisión / Subdirectora Técnica de Recursos Tecnológicos															