

Pereira, 24 de octubre de 2023

Secretario de Infraestructura
GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
Pereira

Ref.: Solicitud adición presupuestal y prórroga contrato 5888 de septiembre de 2023.

Con el objetivo de completar las obras referentes al contrato 5888 de septiembre de 2023 y satisfacer los requerimientos presentados por la Federación colombiana de tejo, agradecemos su apoyo con la adición presupuestal de ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cinco pesos (\$142.448.005). Para la ejecución de este presupuesto adicional, requeriremos de una prórroga en tiempo de 10 días. Teniendo en cuenta que nuestro contrato tiene como fecha de finalización el 19 de noviembre de 2023, solicitamos que este plazo sea ampliado hasta el 29 de noviembre de 2023.

Esta adición y prórroga es el resultado de la reunión sostenida con la Federación colombiana de tejo el día 28 de septiembre de 2023. En esta reunión participaron: El presidente de la federación, el contratista de obra y la secretaría de infraestructura encabezada por su directora de obras de infraestructura. Concretamente, se dieron los lineamientos según las necesidades eléctricas presentes, así como los detalles requeridos en cuanto a cerramiento en malla eslabonada, los resanes necesarios en el espacio de lanzamiento y la necesidad de puntos eléctricos adicionales. En el siguiente listado, se detalla uno a uno los elementos adicionales contemplados.

- Suministro e instalación de toma para exteriores 3x12 tipo intemperie con tapa
- Suministro e instalación de Alambroón de Aluminio 8 mm
- Suministro e instalación de grapa Bimetálica DEHN Unión Alambroón - Cu 8-10 mm Ref.: 459129
- Suministro e instalación de Cable de CU 2 AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C
- Suministro e instalación de grapa Universal Unión Alambroón - Cu 8-10 mm Ref.: 459129
- Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8" x 2,40 m + conector
- Suministro e instalación de Soporte para alambroón tipo DEHN
- Suministro e instalación de Punta captora de 0,60m incluye base soporte
- Demolición de viga y desmonte de divisiones entre canchas
- Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 12 AWG bajo contenido en alógenos (1F+1N+1T) (Incluye trabajo en alturas >5m)
- Suministro e instalación de tubería EMT de 1" incluye accesorios de unión y fijación
- Suministro e instalación caja de paso de 30x30 a más de 9 m de altura
- Tubería EMT 3/4" con accesorios

- "Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 circuitos, incluye tablero y elementos de soporte y fijación"
- Suministro e instalación de breaker de incrustar de 1x15 A
- Suministro e instalación de cubierta en teja UPVC
- Suministro e instalación de Caballete en UPVC
- Resane y nivelación de piso en zona de tableros
- Bajantes en tubería sanitaria de 4", incluye instalación h>5 m
- Tubería 4" sanitaria para conexión cajas sanitarias

Atentamente,



Jaime Alberto Ruiz Sanz
Representante legal
Movitierra Construcciones S.A