

<div></div>						
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística						
Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles						
FECHA DILIGENCIAMIENTO		9/10/2023				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.5326035			FECHA SUSCRIPCIÓN	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		SENA CENTRO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION REGIONAL IBAGUE - TOLIM			25/08/2023	
CONTRATISTA		YOLANDA JIMENEZ SAUMETH			POSICIÓN CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	
OBJETO:		Interventoría de la adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima			NIT	
REPRESENTANTE LEGAL		JHOANA LINARES CLAVIJO			36.542.163	
CONCEPTO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA				
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN		TOLIMA			POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN		TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION			ESTADO DE TENENCIA	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE		SENA - PICALERA			PROPIO EN USO	
ORDENADOR DEL GASTO		ALEXANDER MONTERALEGRE RAMIREZ			Ciudad	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO		TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION			CARGO	
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		ARG. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH			SUBDIRECTOR (E)	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ARG. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH			DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	
SUPERVISIÓN SENA		ARG. RUBY BARRETO GUERRERO			CONTRATO No	
FECHA DE INICIO		31/08/2023			APOYO SUPERVISIÓN	
					N/A	
					FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	
					31/10/2023	
ACTOS ADMINISTRATIVOS						
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO		FECHA		CONCEPTO		
DE OBRA		31/08/2023		Adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima		
VALOR DEL CONTRATO						
CONCEPTO		VALOR ANTES DE IVA		IVA		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
contratar la interventoria para el contrato de la obra de la adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro		16,579,080.00		3,888,920.00		20,469,000.00
						64%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		20,723,850		4,861,150		20,469,000
ACTO ADMINISTRATIVO		VALOR ANTES DE IVA		IVA		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
DE OBRA		4,300,000.00		817,000.00		5,117,000.00
						64%
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES						VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES						25,585,000.00
DATOS CONTABLES		VALOR TOTAL DEL IVA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA		VR TOTAL ANTICIPO
		4,705,920		20,879,080		-
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL		FECHA		VALOR		¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACIÓN?
573023		29/08/2023		25,585,000.00		N/A
						N/A
						N/A
FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR						
DATOS GENERALES DEL PAGO		PAGO No. 2		pago contratar la interventoria para el contrato de la obra de la adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y		AVANCE GENERAL
FACTURA No.		YIFE-10		VALOR SIN IVA		% AVANCE EJECUCION DE OBRA
TIPO DE PAGO		PARCIAL		VALOR DEL IVA		% AMORTIZADO
FECHA FACTURA 16/11/2023		16/11/2023		VALOR TOTAL FACTURA		% PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO DEL PAGO		INTERVENTORIA		VALOR NETO A PAGAR		% PRESUPUESTO POR EJECUTAR
						% AVANCE EJECUCION FINANCIERA
						CUENTA CONTABLE A AFECTAR
						1615
RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN O MEJORA						
¿COMPONENTE NUEVO?		NO		¿AUMENTA VIDA ÚTIL?		SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?		SI		AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)		120
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?		NO		¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?		SI
						ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²
						750
CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES						
NOMBRE COMPONENTE		ÁREA m2		VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE		IVA
N/A				749.50		\$ 0.00
N/A						\$ 0.00
SUBTOTAL				749.50		\$ 0.00
HISTÓRICO DE PAGOS						
CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES						
CONCEPTO		VALOR ACTAS DE AVANCE		% AVANCE DE OBRA		AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CORTE DE OBRA N1		7,368,480.00		36.00%		NETO PAGADO
						\$ 7,368,480.00
						\$ 0.00
						\$ 0.00
						\$ 0.00
						\$ 0.00
TOTAL PAGADO		7,368,480.00		36.00%		\$ 0.00
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE						
CONCEPTO		VALOR ACTAS DE AVANCE		% AVANCE DE OBRA		AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CORTE DE OBRA FINAL		\$ 18,216,500.00		64%		\$ 0.00
TOTAL EJECUTADO		\$ 0.00		0%		\$ 0.00
CONTROL CONTABLE						
CONCEPTO		VALOR IVA		VALOR TOTAL = A NETO PAGADO		NO. COMPROMISO
CORTE DE OBRA N1		\$ 0.00		\$ 0.00		ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN
		2,908,516.77		\$ 18,216,500.00		FECHA
TOTAL PAGADO		2,908,516.77		\$ 18,216,500.00		27/10/2023
MOBILIARIO						
NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN		FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACÉN		TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACÉN		VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACÉN
OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLO REQUERIDO.						
FIRMAS:						
SUPERVISOR		RUBY ALEXANDRA BARRETO		PROFESIONAL DE APOYO SENA		
CEDULA DE CIUDADANIA		65630045		CEDULA DE CIUDADANIA		