

<div>  <div> <div>FORMATO</div> <div>Título: ANEXO No. 9 MATRIZ DE RIESGOS.</div> </div> </div>											
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Políticos	Riesgos Regulatorios	Riesgos Económicos	Riesgos Biológicos	Riesgos Logísticos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Políticos	Riesgos Políticos	Riesgos Políticos	Riesgos Políticos	Riesgos Políticos
Descripción	Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias o alterar el cronograma de proyectos en ejecución o en planeación.	Riesgo variación Normativa	Riesgo del mercado	Riesgo de salubridad	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan presentarse en el contrato con la oportunidad y cantidad requeridos	En un caso muy extremo podría generar la caída de un sistema soportado por la Aeronáutica por no disponer de alguno de los elementos necesarios en su mayoría el impacto es mínimo	Que los trabajos a ejecutar se vean interrumpidos a causa de la pandemia; los actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución de contrato.	Está asociado a la imposición de nuevas directrices, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades.	Riesgo asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que afecten y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el alto, algunos riesgos que afectan y creen desbalance financiero al proyecto
Consecuencia de la ocurrencia de evento	Está asociado a la imposición de nuevas directrices, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades.	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que afecten y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado con el alto, algunos riesgos que afectan y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo
Probabilidad	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4
Impacto	5	2	2	4	3	3	3	3	3	3	5
Vibración Riesgo	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5
Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
¿A quién se le asigna?	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuestos y contar con los recursos necesarios para poder suspender cierta actividad y de cumplir o negar los tiempos estipulados.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuestos y contar con los recursos necesarios para poder suspender cierta actividad y de cumplir o negar los tiempos estipulados.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuestos y contar con los recursos necesarios para poder suspender cierta actividad y de cumplir o negar los tiempos estipulados.	Mitigar el riesgo mediante la asignación de un porcentaje de valoración y apoyando todos los protocolos de bioseguridad que permitan controlar el contagio ante la emergencia sanitaria.	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte	Evitar el riesgo mediante la planificación de la adquisición de materiales, fabricación y transporte
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	Impacto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vibración	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	15/05/2022	15/05/2022	1/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022	15/05/2022
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar el debido control y acompañamiento en temas de salubridad.	Investigación de accidentes, auditorías a transportistas, inspecciones a unidades de transporte, selección y monitoreo de proveedores, monitoreo de trayectos, establecimiento de custodia para unidades, realización de paradas programadas e implementación de sistemas	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prevenir lecciones aprendidas.
	Periodicidad	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

FIRMA PROPONENTE