

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</p> <p align="center">GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO MINERO</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609, del 22 de Noviembre de 2023.

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En la ciudad de Pereira se reunieron **HAMMURABIE SVENS RIVAS GIRALDO**, en calidad de Supervisor, y **JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA**, en calidad de Representante Legal de **INGENIAR INOX S.A.S**, con el objeto de realizar la presente **Acta Final del Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609 del 22 de noviembre de 2023**, conforme a lo siguiente:

OBJETO	"ADQUISICIÓN DE CINCO (5) LANCHAS CON MOTORES FUERA DE BORDA PARA FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA (ARENEROS DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA)".
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	INGENIAR INOX S.A.S
NIT	900053090-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA
CÉDULA	10.008.962
IMPUTACIONES	Rubro No. 0309-2.3.2.02.02.009-20 Disponibilidad No. 2865 del 11/09/2023 Rubro No. 0309-2.3.2.02.02.009-20 Disponibilidad No.2945 del 14/09/2023 Registro No. 6281 del 27/11/2023
PLAZO INICIAL	30 días
FECHA DE INICIACION	27 de Noviembre 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de Diciembre de 2023
PRORROGA (S)	NO
SUSPENSION (S)	NO
REINICIACION (S)	NO
FECHA DE TERMINACION	26 de Diciembre de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	\$235,000,000.00
VALOR ADICION (S)	\$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$235,000,000.00
VALOR EJECUTADO	\$235,000,000.00

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</p> <p align="center">GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO MINERO</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609, del 22 de Noviembre de 2023.

SALDO DEL CONTRATO:	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
FORMA DE PAGO	<p>El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma:</p> <p>"Mediante único pago a la entrega de los bienes, de acuerdo con factura presentada por el contratista y recibo a satisfacción por parte del supervisor, con la respectiva acreditación del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Aportes Parafiscales."</p>
FECHA DE ELABORACIÓN	20/12/2023

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo		\$ 0.00
Valor amortizado actas anteriores	\$ 0.00	
Valor amortizado presente acta	\$ 0.00	
Saldo por amortizar	\$ 0.00	
SUMAS IGUALES	\$ 0.00	\$ 0.00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato inicial		\$235,000,000.00
Valor adición		\$ 0.00
Valor total de actas pagadas	\$ 0.00	
Valor presente acta	\$235,000,000.00	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 0.00	

SUMAS IGUALES	\$235,000,000.00	\$235,000,000.00
----------------------	------------------	------------------

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$235,000,000.00

PERIODO PAGADO: DESDE 27/11/2023 HASTA 26/12/2023

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</p> <p align="center">GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO MINERO</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609, del 22 de Noviembre de 2023.

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	21/11/2023	\$47,000,000.00	31/08/2024	\$47,000,000.00	Sí
Manejo Anticipo o pago anticipado	NO	NO	NO	NO	NO
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	21/11/2023	\$23,500,000.00	31/12/2026	\$23,500,000.00	Sí
Estabilidad y calidad de la obra.	NO	NO	NO	NO	NO
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	21/11/2023	\$47,000,000.00	31/12/2024	\$47,000,000.00	Sí
Calidad del servicio	NO	NO	NO	NO	NO
Responsabilidad civil extra contractual	NO	NO	NO	NO	NO

Compañía Aseguradora:

Aseguradora Solidaria de Colombia.

Póliza No. 580-47-994000082722 de Cumplimiento; Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones; y Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes.

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el Objeto del Contrato **"ADQUISICIÓN DE CINCO (5) LANCHAS CON MOTORES FUERA DE BORDA, PARA FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA (ARENÉROS DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA)"**, el Contratista desarrolló a conformidad cada una de sus obligaciones generales y específicas del Contrato, las cuales se relacionan a continuación:

Obligaciones del contratista:

- A. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.
- B. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</p> <p align="center">GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO MINERO</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609, del 22 de Noviembre de 2023.

- C. Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
- D. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
- E. El contratista debe ejecutar el contrato cumpliendo estándares ambientales, reduciendo los impactos que generan sus actividades contractuales; cuando sea, el caso debe participar en actividades de implementación y fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales y de eficiencia energética.
- F. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Obligaciones específicas del contratista:

- A. Entregar los bienes en el lugar, fecha y hora señalada por el supervisor del contrato.
- B. Hacer entrega de las lanchas conforme a la ficha técnica del proceso, nuevas y en óptimas condiciones de presentación.
- C. En caso de entregar bienes defectuosos o que no cumplan con las condiciones mínimas señaladas en la ficha técnica, deberá hacer el cambio del bien, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles (todos los gastos que implique dicho cambio incluido el transporte, correrán por cuenta del contratista).
- D. Mantener los precios de todos los elementos ofrecidos en la propuesta, durante el plazo del contrato que se suscriba entre las partes.
- E. El contratista deberá contar con usuario activo en la plataforma del SECOP II.
- F. Parafiscales. Los Contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar. Esto en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Según el caso.
- G. El Contratista se compromete a presentar los debidos soportes al supervisor que sean solicitados tanto por la Gobernación de Risaralda, como por cualquier órgano de control.
- H. La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del contratista.

Según el **ANEXO 02** del proceso de selección y adjudicación del Contrato "**FICHA TÉCNICA DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA NO. SA-SASI-13-2023**", del Contrato de Compraventa No. Interno 2431 y No. SECOP II CO1.PCCNTR.5562609 del 22/11/2023, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, el CONTRATISTA INGENIAR INOX S.A.S entregó al Departamento cinco (5) lanchas con motor fuera de borda, teniendo cada una de estas las siguientes especificaciones técnicas:

Lancha:

- Fabricada en acero estructural A36 espesor de 1/8"
- Refuerzo en ángulo estructural A36 DE 1/4 * 1 1/2"
- Capacidad: 8 metros cúbicos de material de río.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</p> <p align="center">GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO MINERO</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta Final No. 01. Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609, del 22 de Noviembre de 2023.

- Dimensiones: 12 m de longitud * 2 m de ancho.
- Pintura en esmalte anticorrosivo.
- 2 tablonces de madera (chanul) de t de longitud *14 cm de ancho.
- Techo de motor (parte trasera).
- Barras de anclaje en acero (10.45) estructural con diámetro de 1 1/4" y longitud de 5 metros.

Motor:

- Longitud del eje: S: 381(15) L: 508(20).
- Sistema de arranque: Manual.
- Peso kg: S: m30 - L: 39.
- Tipo de motor: 2 tiempos//2cilindros//carburador.
- Diámetro por carrera mm: 59*52.
- Cilindrada (cm3): 284.
- Potencia máxima (kW) rpm: 11,0.
- Rango de Operación Máximo rpm: 4.800000000000000-5.600.
- Capacidad de tanque de Combustible lit: 25lts.
- Sistema de encendido: Manual.
- Dirección: Brazo.
- Sistema de triamado: Trimado y elevación manual.
- Cambios: F-N-
- Relación de engranajes: 1.92:1
- Selección de Hélice: 8", 10". Todas las hélices son de tres aspas.

Como soporte del trabajo contratado, se suministraron las siguientes evidencias físicas:

1. Acta de recibido a conformidad de las cinco (5) lanchas adquiridas por el Departamento de Risaralda, acorde al punto "B" de sus obligaciones.
2. Planillas de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. (Ver anexos)
3. Registro fotográfico de los bienes contratados y entregados al Departamento.
4. Listados de asistencia a reuniones con el Supervisor del contrato.
5. Copias de la correspondencia enviada y recibida por las partes, gestionada a través del correo institucional.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</p> <p align="center">GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO MINERO</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

Acta Final No. 01, Contrato de Compraventa No. Interno 2431 - SECOP II CO1.PCCNTR.5562609, del 22 de Noviembre de 2023.


Así las cosas, desde el punto de vista de la supervisión del Contrato se puede afirmar que el CONTRATISTA cumplió y ejecutó completamente sus obligaciones generales y específicas dentro del plazo estimado de ejecución del Contrato, las cuales están relacionadas en su informe de actividades y cuyos soportes se encuentran en el expediente físico y digital que reposa en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

NOTAS:

- El suscrito SUPERVISOR hace constar que el CONTRATISTA INGENIAR INOX S.A.S (persona jurídica) cumplió a satisfacción con el objeto contractual, toda vez que ejecutó a cabalidad los requerimientos específicos del Contrato y atendió las indicaciones del SUPERVISOR.
- El CONTRATISTA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato, respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes (ver anexos de constancias de pago: Planillas de Seguridad Social y Parafiscales No. 7905359228 de noviembre y No. 7908658897 de diciembre de 2023).
- Así mismo el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que está a Paz y Salvo con todo el personal que ejecutó labores o prestó servicios durante la ejecución del Contrato.



JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA
Representante Legal
INGENIAR INOX S.A.S



HAMMURABIE S. RIVAS GIRALDO
Supervisor del Departamento
Secretaría de Desarrollo Económico y
Competitividad

Elaboró: Hammurabie S. Rivas Giraldo / Profesional Especializado / Dirección de Desarrollo Minero.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900053090
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INGENIAR INOX SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 12 N 28-37 TELÉFONO:	3295597
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7908658897	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		348085122

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	11	\$ 2.722.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	12	\$ 2.785.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 567.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	18	\$ 4.777.600
SUBTOTAL:			43	\$ 10.852.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	4	\$ 281.500
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 46.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 200.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8	\$ 475.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 612.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	\$ 1.242.500
SUBTOTAL:			44	\$ 2.858.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 2.713.800
SUBTOTAL:			43	\$ 2.713.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 1.654.100
SUBTOTAL:			43	\$ 1.654.100

VALOR SIN MORA:	\$ 18.079.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 18.079.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900053090
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INGENIAR INOX SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 12 N 28-37 TELÉFONO:	3295597
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		7905359228		TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN		MES: octubre		PERIODO COTIZACIÓN	
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO: 2023		MES: noviembre	
DÍAS DE MORA:		0		AÑO: 2023	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				294440004	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	12	\$ 2.799.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	12	\$ 2.924.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 567.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	\$ 4.628.200
SUBTOTAL:			43	\$ 10.919.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	4	\$ 281.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 200.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8	\$ 475.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 647.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	\$ 1.224.300
SUBTOTAL:			44	\$ 2.875.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 2.730.400
SUBTOTAL:			43	\$ 2.730.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 1.664.200
SUBTOTAL:			43	\$ 1.664.200

VALOR SIN MORA:	\$ 18.189.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 18.189.200

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA** como Representante Legal y **JORGE IVÁN BUITRAGO REINOSA** como revisor fiscal, certifican que la empresa **INGENIAR INOX SAS**, identificada con el NIT. **900.053.090-5**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando aplique) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Que la empresa (Si) se encuentra obligada a la contratación de aprendices y se encuentra a paz y salvo en los pagos correspondientes por este concepto.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 19 días del mes de diciembre del año 2023, en PEREIRA.

Cordialmente,



JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA

Representante Legal

CC 10.008.962



JORGE IVÁN BUITRAGO REINOSA

Revisor Fiscal

No. Identificación: 75.067.364

Tarjeta profesional No.: 62523-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



62523-T

JORGE IVAN
BUITRAGO RETNOSA
C.C. 75067364
RESOLUCION INSCRIPCION 86
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 04/02/99

President

00000000

C

00000000



FIRMA DEL TITULAR

019804

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



75067364



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2094ACEA08407214

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IVAN BUITRAGO REINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75067364 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 62523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
	GESTION JURIDICA CONTRATACION
	NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR
Versión: 4	Vigencia: 09-2022

DE: YESSICA MARÍA VARGAS MARÍN
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

PARA: HAMMURABIE SVENS RIVAS GIRALDO

ASUNTO: Notificación supervisión

A fin de notificar asunto en referencia, me permito informarle que ha sido designado como Supervisor del Contrato No. Interno 2431 – No. Secop II CO1.PCCNTR.5562609 del 22-11-2023, suscrito entre el Departamento de Risaralda y el contratista INGENIAR INOX S.A.S, persona jurídica representado por el señor JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA, cuyo objeto es **“Adquisición de cinco (5) lanchas con motores fuera de borda, para fortalecer las Asociaciones de los Mineros de Subsistencia (Areneros del Municipio de La Virginia - Risaralda)”**.

En cumplimiento de su función como Supervisor debe propender porque el contrato se ejecute oportuna y satisfactoriamente, para lo cual debe tener en cuenta los parámetros establecidos en las normas vigentes y en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado por el Departamento – Administración Central.


Se le hace saber que el proceso en su integridad reposa en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad – Dirección de Desarrollo Minero, donde podrá consultar todo lo relacionado con el proceso, información que es indispensable para realizar la supervisión.

Link SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27370512&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Cordialmente,


YESSICA MARÍA VARGAS MARÍN
Secretaría de Desarrollo Económico
y Competitividad


Recibido.
HAMMURABIE SVENS RIVAS GIRALDO
Fecha de notificación: Noviembre 27 de 2023

Elaboró: Liliana Giraldo Carrillo – Técnico Operativo 


Fecha: Diciembre 13 de 2023

Entidad contratante: Gobernación de Risaralda

Objeto del contrato: La Administración Departamental tiene la necesidad de contar con la adquisición de cinco (5) lanchas con motores fuera de borda. Lo anterior, para fortalecer las asociaciones de los mineros de subsistencia (Areneros del Municipio de la Virginia- Risaralda).

N° del contrato: 2431

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FABRICACIÓN DE 5 LANCHAS LA VIRGINIA							
ITEM	ACTIVIDADES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
		27 al 30	1 al 5	6 al 10	11 al 15	16 al 20	20 al 22
1	Suministro de lámina						
2	Suministro de motores						
3	Suministro de materiales generales						
4	Conformado de lámina						
5	Preparación de materiales						
6	Ensamble y pulido						
7	Preparación de superficie						
8	Aplicación de recubrimiento y pintura						
9	Prueba de hermeticidad y soldadura						
10	Inspección de soldadura						
11	Ensamble de accesorios y motor						
12	Prueba de supervisor						
13	Entrega final y satisfacción						



JOSE ALEXANDER OSORIO SANTA
 Representante legal
 INGENIAR INOX SAS
 3113542818





DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES No. 01 DE 01

Versión: 02 Vigencia: 06-2014

AÑO: 2023
CONTRATO: 2431 del 22 de Noviembre de 2023.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
"ADQUISICIÓN DE CINCO (5) LANCHAS CON MOTORES FUERA DE BORDA PARA FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA (ARENEROS DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA)".	INGENIAR INOX SAS	OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones y obligaciones contempladas en la Minuta del Contrato de Compraventa No. Interno 2431 de fecha 22/11/2023 – No. SECOP II CO1.PCCNTR.5562609.	PLANEADO																																				
		OBSERVACIÓN No. 2: El Contratista deberá estar atento a todas las observaciones realizadas por parte del Supervisor delegado por el Departamento de Risaralda, con el fin de que la ejecución del contrato esté acorde a lo solicitado en los alcances del contrato antes relacionado. OBSERVACIÓN No. 3: Las partes (Contratista y Contrante) deberán asistir a los comités de seguimiento del contrato antes mencionado, con el fin de revisar avances en la ejecución del proceso contractual y evitar así posibles retrocesos en la ejecución del mismo. OBSERVACIÓN No. 4: El Contratista deberá presentar los informes técnicos, soportes financieros y pago de parafiscales para que el Supervisor pueda autorizar así el respectivo pago.																																					

Realizado por:

Nombre: JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA
REPRESENTANTE LEGAL INGENIAR INOX SAS
CC 10.008.962

Fecha: 12.12.2023

[illegible]



PLAN DE TRABAJO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RES 0312 DE 2019)

INGENIAR INOX S.A.S.

AÑO PLANEADO

2023

PLANE/O	ESTAN DAR	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	FUNDAMENTOS / EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	OBSERVACIONES
PLANEAR	2.1.1	conforme a los lineamientos de la normatividad vigente.	Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Documento revisado (fecha y firma)	EJECUTADO	1												1	
						% DE EJECUCIÓN	100%												100%	
PLANEAR	2.1.1	Socialización y despliegue de la Política con el COPASST.	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST COPASST	Acta de reunión	PROGRAMADO		1											1	
						EJECUTADO		1											1	
						% DE EJECUCIÓN		100%											100%	
PLANEAR	2.2.1	Realización de objetivos del SGSST	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Objetivos divulgados, publicados.	PROGRAMADO	1												1	
						EJECUTADO	1												1	
						% DE EJECUCIÓN	100%												100%	
PLANEAR	2.3.1	Evaluación SGSST, estándares mínimos	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Certificado con porcentaje de cumplimiento ante el SGSST	PROGRAMADO							1					1	2	
						EJECUTADO							1						1	
						% DE EJECUCIÓN							100%					0%	50%	
PLANEAR	2.4.1	Diseño del Plan de Trabajo Anual SST	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST COPASST	Plan de Trabajo Anual SST para el año 2023	PROGRAMADO	1												1	
						EJECUTADO	1												1	
						% DE EJECUCIÓN	100%												100%	
PLANEAR	2.5.1	Procedimiento de archivo y retención documental del SGSST	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST COPASST	Procedimiento de archivo y retención documental	PROGRAMADO					1								1	
						EJECUTADO					1								1	
						% DE EJECUCIÓN					100%								100%	
PLANEAR	2.6.1	Rendición anual de cuentas, a cargo de quienes tienen responsabilidades atribuidas frente al SGSST y conforme a las mismas.	Humanos Físicos Tecnológicos Económicos	Empleador Talento humano con responsabilidades sobre el SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO												1	1	
						EJECUTADO													0	
						% DE EJECUCIÓN												0%	0%	
PLANEAR	2.7.1	Actualización de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Documento revisado	PROGRAMADO			1										1	
						EJECUTADO			1										1	
						% DE EJECUCIÓN			100%										100%	
PLANEAR	2.8.1	Mecanismos de comunicación internos y externos	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Documento revisado	PROGRAMADO					1								1	
						EJECUTADO					1								1	
						% DE EJECUCIÓN					100%								100%	
PLANEAR	2.10.1	Actualización del Procedimiento SST para proveedores y contratistas	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Documento establecido	PROGRAMADO						1							1	
						EJECUTADO						1							1	
						% DE EJECUCIÓN						100%							100%	
PLANEAR	2.10.1	Evaluación de contratistas, conforme a lo establecido en el Manual SST para proveedores y contratistas	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO						1							1	
						EJECUTADO						1							1	
						% DE EJECUCIÓN						100%							100%	
PLANEAR	2.11.1	Elaboración de procedimiento y formato de gestión del cambio con respectiva aplicación	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Procedimiento de gestión del cambio y Registro de la actividad	PROGRAMADO							1						1	
						EJECUTADO							1						1	
						% DE EJECUCIÓN							100%						100%	



PLAN DE TRABAJO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RES 0312 DE 2019)

INGENIAR INOX S.A.S.

AÑO PLANEADO

2023

CICLO	ESTAN DAR	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	FUNDAMENTOS / EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	OBSERVACIONES
HACER	3.1.1.	Actualización perfil sociodemográfico año 2023	Humanos Físicos Tecnológicos	Área SST Área Talento Humano	Documento actualizado	PROGRAMADO												1	1	
						EJECUTADO											0			
						% DE EJECUCIÓN								0%	0%					
HACER	3.1.2	Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Registro fotografico Registro de asistencia	PROGRAMADO		1	1			1			1				4	
						EJECUTADO		1	1			1			4					
						% DE EJECUCIÓN		100%	100%			100%			100%			100%		
HACER	3.1.3	Envío de perfiles de cargos a medico ocupacional para realizar exámenes periodicos	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Envío perfile sde cargos	PROGRAMADO		1											1	
						EJECUTADO		1							1					
						% DE EJECUCIÓN		100%							100%					
HACER	3.1.4	Evaluaciones médicas ocupacionales	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Certificado de aptitud medico laboral	PROGRAMADO		1	1										2	
						EJECUTADO		1	1						2					
						% DE EJECUCIÓN		100%	100%						100%					
HACER	3.1.5.	Solicitud al proveedor de medicina laboral, del certificado de custodia de las historias clínicas laborales	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Certificado de custodia de la historia clínica laboral	PROGRAMADO		1											1	
						EJECUTADO		1								1				
						% DE EJECUCIÓN		100%								100%				
HACER	3.1.6	Restricciones y recomendaciones médico laborales	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Certificado con recomendaciones por parte de la empresa	PROGRAMADO				1	1								2	
						EJECUTADO				1	1					2				
						% DE EJECUCIÓN				100%	100%					100%				
HACER	3.1.7.	Política prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Humanos Físicos Tecnológicos Económicos	Empleador Responsable SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO		1											1	
						EJECUTADO		1								1				
						% DE EJECUCIÓN		100%								100%				
HACER	3.2.1.	Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Humanos Físicos Tecnológicos Económicos	Empleador Responsable SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO	1		1										2	
						EJECUTADO	1		1							2				
						% DE EJECUCIÓN	100%		100%							100%				
HACER	3.2.1.	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	Humanos Físicos Tecnológicos Económicos	Empleador Responsable SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO	1		1										2	
						EJECUTADO	1		1							2				
						% DE EJECUCIÓN	100%		100%							100%				
HACER	3.2.3 - 3.3.1 a 3.3.6..	Actualización de estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Registro actualizado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	92%	
HACER	4.1.1 y 4.1.2.	Participación de los trabajadores en la identificación de peligros.	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO								1					1	
						EJECUTADO								1				1		
						% DE EJECUCIÓN							100%					100%		
HACER	4.1.2.	Actualización de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, para la presente vigencia anual	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Documento actualizado	PROGRAMADO								1					1	
						EJECUTADO								1				1		
						% DE EJECUCIÓN							100%					100%		
HACER	4.2.1.	Implementación de las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros y valoración de los riesgos, acorde con el esquema de	Humanos Físicos Tecnológicos Económicos	Empleador Responsable SGSST Demás niveles de la organización, con	Registros de las actividades controlados	PROGRAMADO									1				1	
						EJECUTADO									1			1		
						% DE EJECUCIÓN								100%				100%		



CICLO	ESTÁNDAR	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	FUNDAMENTOS / EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	OBSERVACIONES	
HACER	4.2.2 - 4.2.4.	Realización de Inspecciones de Seguridad en el Plan de Trabajo Anual SST, conforme al procedimiento	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Informe de inspecciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4		
						EJECUTADO			1			1		1		1	4				
						% DE EJECUCIÓN			100%			100%		100%		100%	100%				
HACER	4.2.6	Entrega de Elementos de Protección Personal EPP y capacitación en uso adecuado y dotación.	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Registro de entrega de elementos de protección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		
						% DE EJECUCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	92%		
HACER	5.1.1.	Actualización del plan de Prevención, preparación y respuesta a emergencias, socialización a todo el personal.	Humanos Físicos Tecnológicos	Brigada de emergencias	Plan de emergencia Socialización al personal	programado								1					1		
						EJECUTADO							1						1		
						% DE EJECUCIÓN								100%					100%		
VERIFICAR	6.1.1.	Consolidación de la Matriz de Indicadores del SGSST, de la vigencia inmediatamente anterior para el análisis de la información.	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Documento consolidado	PROGRAMADO												1	1		
						EJECUTADO													0		
						% DE EJECUCIÓN												0%	0%		
VERIFICAR	6.1.2 - 6.1.3.	Ejecución de la Auditoría Interna del SGSST, conforme a lo establecido para tal fin.	Humanos Físicos Tecnológicos Económicos	Responsable SGSST COPASST	Informe de la auditoría interna	PROGRAMADO												1	1		
						EJECUTADO													0		
						% DE EJECUCIÓN												0%	0%		
VERIFICAR	6.1.3 - 6.1.4.	Revisión por la Dirección, con alcance a la Auditoría Interna del SGSST.	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST	Registro de la actividad	PROGRAMADO												1	1		
						EJECUTADO													0		
						% DE EJECUCIÓN												0%	0%		
VERIFICAR	6.1.4.	Comunicación al COPASST los resultados de la Revisión por la Dirección	Humanos Físicos Tecnológicos	Empleador Responsable SGSST COPASST	Acta de reunión	PROGRAMADO												1	1		
						EJECUTADO													0		
						% DE EJECUCIÓN												0%	0%		
ACTUAR	7.1.3.	Documentación de las acciones preventivas y/o correctivas en la Matriz de Acciones de Mejora, resultantes de la Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su control y seguimiento	Humanos Físicos Tecnológicos	Responsable SGSST	Matriz de acciones de mejora actualizada	PROGRAMADO							1					1	2		
						EJECUTADO								1							1
						% DE EJECUCIÓN							100%					0%	50%		
					ACTIVIDADES PROGRAMADAS		10	11	8	3	5	7	5	11	7	2	4	11	84		
					ACTIVIDADES EJECUTADAS		10	11	8	3	5	7	5	11	7	2	4	1	74		
ALEXANDER OSORIO SANTA Representante Legal			JULIETH PATIÑO RODRIGUEZ Profesional en SST		PROMEDIO CUMPLIMIENTO MES		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%	88%		



INGENIAR INOXIDABLES

INGENIAR INOX S.A.S

Nit 900.053.090-5

CRA 12 # 28 - 37 PEREIRA - RISARALDA - COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGÚN
ART 53 DEL ACUERDO 41 DE DIC DE 2012

RESPONSABLES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

TEL: (57)(6) 3295597 - 3127756712 - 3207764616 - 3146020390

info@ingeniarinoxidables.com WWW.INGENIARINOXIDABLES.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ELE 3762

Documento Oficial de
Autorización de
Numeración Facturación
Electrónica No.
18764047591601 que
habilita desde ELE 3001
hasta ELE 4000. Vence
2024-04-17

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
NIT	891480085 7		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 19 13 17 OLAYA HERRERA		Pereira	3398300
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO
lunes 18 diciembre de 2023	miércoles 17 enero de 2024		Credito
OBSERVACIONES: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2431 DEL 22/11/2023 hammurabie.rivas@risaralda.gov.co			

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	LANCHA DE RIO MOTOR MARCA SUZUKI N° SERIAL DT15AL 01504-938206	1,00	Und.	39.495.798	19%	39.495.798
2	LANCHA DE RIO MOTOR MARCA SUZUKI N° SERIAL DT15AL 01504-938203	1,00	Und.	39.495.798	19%	39.495.798
3	LANCHA DE RIO MOTOR MARCA SUZUKI N° SERIAL DT15AL 01504-938205	1,00	Und.	39.495.798	19%	39.495.798
4	LANCHA DE RIO MOTOR MARCA SUZUKI N° SERIAL DT15AL 01504-938204	1,00	Und.	39.495.798	19%	39.495.798
5	LANCHA DE RIO MOTOR MARCA SUZUKI N° SERIAL DT15AL 01504-932819	1,00	Und.	39.495.798	19%	39.495.798

TOTAL ITEMS: 5

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	197.478.992
IVA	37.521.008
TOTAL FACTURA	235.000.000

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 11:36:14

Por favor consignar a nombre de Ingeniar Inox S.A.S en las siguientes cuentas: Bancolombia
cuenta de ahorros N° 70891625624. Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 0560127269992534.

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

C.C O NIT:

Autorizo a INGENIAR INOX S.A.S, INTCOBRANZA S.A.S o a cualquiera de sus filiales, subsidiarias o subordinadas, de manera permanente e irrevocable con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial para reportar, verificar, procesar, consultar, conservar, suministrar, actualizar y divulgar, a la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra Entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones contraídas con anterioridad, al mismo tiempo o con posterioridad a este contrato, fruto de operaciones con INGENIAR INOX S.A.S y/o INTCOBRANZA S.A.S.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO)

Nota: Esta factura fue elaborada por computador a través del sistema WORLD OFFICE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 86d545be6c8fd9a09a7fa37828e03b06ab0ecad613c97c0af2a4dc610011803a43c5286e9dadaf0dcdcd35b0727bda39 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 2:52:13 p. m.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86d545be6c8fd9a09a7fa37828e03b06ab0ecad613c97c0af2a4dc610011803a43c5286e9dadaf0dcdcd35b0727bda39

Número de Factura: ELE-3762

Fecha de Emisión: 18/12/2023

Fecha de Vencimiento: 17/01/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIAR INOX S A S

Nombre Comercial: INGENIAR INOX S A S

Nit del Emisor: 900053090

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 111

País: Colombia

Departamento: Risaralda

Municipio / Ciudad: Pereira

Dirección: CRA 12 N 28-37

Teléfono / Móvil: 3295597

Correo: financiera@ingeniarinoxidables.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 891480085

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Risaralda

Municipio / Ciudad: Pereira

Dirección: CALLE 19 13 17 OLAYA HERRERA

Teléfono / Móvil: 3398300

Correo:
contabilidad@risaralda.gov.co;geovanny.ducudara@risaralda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S011	.	NIU	1,00	\$ 39.495.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504.201,68	19.00			\$ 39.495.798,32
2	S011	.	NIU	1,00	\$ 39.495.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504.201,68	19.00			\$ 39.495.798,32
3	S011	.	NIU	1,00	\$ 39.495.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504.201,68	19.00			\$ 39.495.798,32
4	S011	.	NIU	1,00	\$ 39.495.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504.201,68	19.00			\$ 39.495.798,32
5	S011	.	NIU	1,00	\$ 39.495.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504.201,68	19.00			\$ 39.495.798,32

Notas Finales

OP 10612

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-18 14:52:11
Documento generado el: 2023-12-18 19:42:11
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900534356

Numero de Autorización: 18764047591601

Rango desde: 3001

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	197.478.991,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	197.478.991,60
IVA	37.521.008,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	37.521.008,40
Total neto factura (=)	235.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 235.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 4000

Vigencia: 2024-04-17



NRO INT: 102503

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 23541 De 22/12/2023 Por 235.000.000,00

Fuente 20. Acta No. 01 (FINAL). Contrato de Compraventa No. Interno 2431 del 22/11/2023 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.5562609. Contratista INGENIAR INOX S.A.S. Período de pago del 27/11/2023 al 26/12/2023. Planillas de Seguridad Social y Parafiscales No. 7905359228 de noviembre y No. 7908658897 de diciembre de 2023.

ENTRADA ALM No.: 176 de 22/12/2023

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: INGENIAR INOX SAS C.C o Nit 900053090

BANCO: 7 TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 70891625624

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 2431 de 22/11/2023 Por 235.000.000,00

ADQUISICIÓN DE CINCO (5) LANCHAS CON MOTORES FUERA DE BORDA PARA FORTALECER LAS ASOCIACIONES DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA (ARENEROS DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA-RISARALDA).

VALOR A PAGAR Doscientos Treinta Y Cinco Millones Pesos M/Cte. 235.000.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
RETEIVA	900053090	67	37.521.010,00	15,00	5.628.152,00	29.325.842,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% - JURIDICAS	900053090		197.478.990,00	1,00	1.974.790,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1%	900053090		197.478.990,00	1,00	1.975.000,00	
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SECTOR CENTRAL 2% - JURIDICAS	900053090		197.478.990,00	2,00	3.949.580,00	
RETEFUENTE	900053090	67	197.478.990,00	2,50	4.936.975,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	900053090		197.478.990,00	2,50	4.936.975,00	
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SECTOR CENTRAL 3% - JURIDICAS	900053090		197.478.990,00	3,00	5.924.370,00	

NETO A GIRAR 205.674.158,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6281 Fecha. 27/11/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0309	2022003660034	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	15.000.000,00
0309	2022003660034	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	220.000.000,00

Total obligación 235.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
15109001	Otras Mercancías En Existencia Nive	235.000.000,	0, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	1.974.790, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	1.975.000, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	3.949.580, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
24360801	Compras Sector Central	0,	4.936.975, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	4.936.975, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
2436251601	Iva Retenido Compras Sector Centra	0,	5.628.152, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	5.924.370, ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO



NRO INT: 102503

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 23541 De 22/12/2023 Por 235.000.000,00

Fuente 20. Acta No. 01 (FINAL). Contrato de Compraventa No. Interno 2431 del 22/11/2023 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.5562609. Contratista INGENIAR INOX S.A.S. Período de pago del 27/11/2023 al 26/12/2023. Planillas de Seguridad Social y Parafiscales No. 7905359228 de noviembre y No. 7908658897 de diciembre de 2023.

ENTRADA ALM No.: 176 de 22/12/2023

2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Se	0,	205.674.158,	ENTRADA POR COMPRA 2023-176 CONTRATO DE CO
Sumas Iguales		235.000.000	235.000.000	



YESSICA MARIA VARGAS MARIN

02460301151348-733382-001305425



29/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 23

Planilla Nro : 4499	Fecha : 29/12/2023	Valor pago actas del Sector Central
---------------------	--------------------	-------------------------------------

Tercero: 42164885	DV: 8	OSORIO CASTAÑO LAURA MARCELA	Nro Orden.: 23540
Recurso: 20	Ingresos Corrientes de libre Destinación		Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA	Cta Origen: 302-73794-5 IMPUESTO DE VEHICULOS DEPARTAMENTO 80%		
Fecha Fact.: 22/12/2023 -- 22/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago:	Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20 ingreso corriente de libre destinación. Acta FINAL N.º 504¿ secopII N.º CO1.PCCCNTR.4535069 Contratista LAURA MARCELA			
Secretaria: 0304 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Obs.:		
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 488407067088	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	614.312,00	614.312,00	0	0,00	614.312,00	606.941,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% 1%	614.312,00	,01	6.142,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Servicios - Sector Central .2%	614.312,00	,002	1.229,00
Total			7.371,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	606.941,00	0,00
1110060243	302-73794-5 Bco Davivienda Red Bancafe Dpto Rda Cuentas Vehiculos Au	0,00	606.941,00
TOTALES		606.941,00	606.941,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0304	0	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 900053090	DV: 5	INGENIAR INOX SAS	Nro Orden.: 23541
Recurso: 20	Ingresos Corrientes de libre Destinación		Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA	Cta Origen: 302-73794-5 IMPUESTO DE VEHICULOS DEPARTAMENTO 80%		
Fecha Fact.: 22/12/2023 -- 22/12/2023	Ciudad: Pereira	Forma Pago:	Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20. Acta No. 01 (FINAL). Contrato de Compraventa No. Interno 2431 del 22/11/2023 - SECOP II No. CO1.PCCNTR.5562609. Col			
Secretaria: 0309 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPE	Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 70891625624	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
197.478.990,00	0,00	197.478.990,00	19	37.521.010,00	235.000.000,00	205.674.158,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% - JURIDICAS 1%	197.478.990,00	,01	1.974.790,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SECTOR CENTRAL 2% - JURIDICAS 2%	197.478.990,00	,02	3.949.580,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5% 2.5%	197.478.990,00	,025	4.936.975,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1% 1%	197.478.990,00	,01	1.975.000,00
RETEFUENTE - Compras en general Sector Central 2.5% 2.5%	197.478.990,00	,025	4.936.975,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SECTOR CENTRAL 3% - JURIDICAS 3%	197.478.990,00	,03	5.924.370,00
RETEIVA - Compras en general Sector Central 2.5% 15%	37.521.010,00	,15	5.628.152,00
Total			29.325.842,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
1110060243	302-73794-5 Bco Davivienda Red Bancafe Dpto Rda Cuentas Vehiculos Au	0,00	205.674.158,00
2401020101	Proyectos De Inversion - Bienes - Sector Central	205.674.158,00	0,00
TOTALES		205.674.158,00	205.674.158,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0309	2022003660034	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales