

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS																									
Id	Clase	Nivel	Etapas	Tipo	Descripción (Qui sufre, cómo y cómo puede ocurrir)	Consecuencia del suceso del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién del riesgo?	Medida de control o mitigación	¿A quién del riesgo?	Descripción de la medida de control o mitigación	Impacto después del tratamiento						Responsabilidad y seguimiento del tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Frecuencia	Categoría	Frecuencia							Probabilidad	Impacto	Categoría	Frecuencia	Categoría	Frecuencia		Categoría	Frecuencia
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorreción proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores, análisis de la entidad	MESESUAL	
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Tarjetas de principio, modificaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acorde con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores, análisis de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorreción determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes	SEGÚN CRONOGRAMA	
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inutilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acepto de información previa de los servicios, complejidad, disponibilidad de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso	SEGÚN CRONOGRAMA	
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Reevaluación del proceso de selección. La adjudicación inadecuada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calcula el presupuesto.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación	MESESUAL	
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Incumplimiento en la definición de la forma como se debe aceptar experiencia del proponente	Reclamación en adjudicación. Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Consultar y verificar de etapas del proceso de selección	DIARIO	
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Medir el estudio previo para que de cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige anechar en la especificación financiera	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO	
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y firmas	Revisión de la normatividad	MESESUAL	
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control y comparación previa a la suscripción del documento	SEGÚN CRONOGRAMA	
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la prestación de los servicios	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con recursos equivalentes disponibles	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente	SEMANAL	
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Atención en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Seguimiento detallado de programación de actividades	SEMANAL	
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida económica por actividades ejecutadas inadecuadamente	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y rediseño de procesos, procedimientos o parámetros	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	SEGÚN CRONOGRAMA	
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología	Retraso en ejecución de actividades del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas	SEMANAL	
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal capacitado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida calidad de los productos o actividades del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Prevención de estrategias de selección y vinculación de personal	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MESESUAL	
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida económica por actividades ejecutadas inadecuadamente	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	DIARIO	
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato	SEMANAL	
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o legislativos que afectan la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o trámites	Desajuste económico del contrato	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MESESUAL	
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Atención en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida económica por daños sufridos	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres	SEMANAL	
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Atención de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o regulatorias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos	SEMANAL	
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desajuste en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MEJOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica de calidad, entre otros	MESESUAL	

Para mayor constancia se firma en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, el Riohacha (28) de septiembre de 2023.


Firmado digitalmente por
LINDA DE JESUS
TROMP VILLARREAL
Linda De Jesús Tromp Villarreal
Directora Regional

Valdo:
Marta Clara Méndez
Allegada al Contratación (BIS)

Valdo:

Jenny Chiriqui
Coordinadora Grupo Mito de Apoyo Administrativo

Valdo:
Miguel Fonseca García
Allegado Grupo Mito de Apoyo Administrativo

Valdo:
Néstor Brito Méndez
Director Adjunto SGA Regional

Valdo:
Luisa López Mejía
Profesional NTA Regional

Valdo:
Carlos A. Moya
Instructor Grado 07 (Máestría)

Proyecto: Comité Institucional