

**MUNICIPIO DE CUMARAL-META****ACTA DE REINICIO**

CONTRATO No. CM-003-2023 PROYECTO No.

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
NIT. 901776462-8
R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C: 1.020.797.397 DE BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO **Interventoría**
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
VALOR: \$ 101,113,629.00
VALOR ADICIONAL: \$ 18,219,328.00
VALOR ACTUALIZADO: \$ 119,332,957.00
FECHA DE INICIACIÓN: 13 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2024
TIEMPO 3 MES DÍAS

PRORROGAS CONTRATO

FECHA DE LA PRORROGA No. 01 13 DE MAYO DE 2024
TIEMPO 1 MES DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE LA PRORROGA No. 02 13 DE JULIO DE 2024
TIEMPO 1 MES DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2024

SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01 31 DE MAYO DE 2024
TIEMPO: MES 20 DÍAS
REINICIACIÓN 20 DE JUNIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 1 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA AMPLIACION No. 1 20 DE JUNIO DE 2024
TIEMPO: MES 10 DÍAS
REINICIACIÓN 1 DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.02 10 DE AGOSTO DE 2024
TIEMPO: MES 15 DÍAS
REINICIACIÓN 26 DE AGOSTO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 28 DE AGOSTO DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del reinicio **CONTRATO** anteriormente citado teniendo presente que:

Se superan las causales de suspensión dado que ya se cuenta con los equipos a suministrar e instalar


En consecuencia, se procede al reinicio del, **CONTRATO** el cual debe concluir el **28 DE AGOSTO DE 2024**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **26 de agosto de 2024**

Firma


Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
NIT. 901776462-8
R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C: 1.020.797.397 DE BOGOTÁ

Firma


Nombre: ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 DE 2013.