

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	4
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	4
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	<u>23001277_H2 de la vigencia 2023</u>
Nombre del Contratista:	<u>BACKBONE COMUNICACIONES LTDA</u>
Periodo informe:	<u>DICIEMBRE -2023</u>
Nombre de Supervisor:	<u>CARLOS ARTURO OTALVARO OCHOA</u>
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	<u>GRUPO REGIONAL MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA-REGIONAL NOROCCIDENTE</u>

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR Y MANTENER LOS ENLACES DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE FASE 1.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Con el fin de dejar constancia durante el periodo comprendido de diciembre de 2023, se recibió a satisfacción objeto del presente contrato, por un valor de **\$143.863.398,00**, incluido el iva, cumpliendo el contratista con los Pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 6

Página 1 de 1

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - Dirección AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA Ciudad RIONEGRO ANTIOQUIA País COLOMBIA Teléfono Vendedor	C.C ó NIT 899,999,059-3 Celular	COTIZACIÓN Nº 0000000138 Fecha 27/12/2023 Vence 28/12/2023 Plazo 1 Días Moneda Peso Tasa de Cambio 1.0
--	--	--

DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 23001277 H2 de 2023 CUYO OBJETO ES ADQUIRIR, INSTALAR Y MANTENER LOS ENLACES DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE FASE 1 CERRO VERDE - Suministro RFU/C CERAGON NETWORKS 7 Ghz Cerro Verde y Santa Elena	13,493,400.00	2	0.00	19.00	0.00	26,986,800.00
Mantenimiento y alineación enlaces Aeropuerto Medellín-SantaElena-Cerro verde	30,206,900.00	1	0.00	19.00	0.00	30,206,900.00
Suministro Módulos rectificadores R48-2000e3	3,599,600.00	4	0.00	19.00	0.00	14,399,200.00
TRINIDAD - Suministro e instalación de radome antenas commscope HP10 desmonte e instalación y alineación en la estación a intervenir con respecto a los niveles encontrados e historicos.	13,076,700.00	1	0.00	19.00	0.00	13,076,700.00
Suministro e instalación de radome antenas commscope HP8. Incluye: desmonte e instalación y alineación en la estación a intervenir con respecto a los niveles encontrados e historicos.	12,694,600.00	1	0.00	19.00	0.00	12,694,600.00

Despachar a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Dirección AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA Ciudad RIONEGRO Departamento ANTIOQUIA Teléfono Zona	Vr. BASE 97,364,200.00 %IVA 19.00 %IC 0.00 Vr. IMPTO 18,499,198.00	SUBTOTAL 97,364,200.00 -Descuento 0.00 -Otros Dscptos 0.00 BASE GRAVABLE 97,364,200.00 +IVA 18,499,198.00 +ImpoConsumo 0.00 -ReteFuente 0.00 -ICA Retenido 0.00 -IVA Retenido 0.00 NETO COTIZACIÓN \$ 115,863,398.00
SON: CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MIL		
Observaciones: #24-12-00-300/23001277H2DE2023;diego.cuervo@aerocivil.gov.co# FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 9781000547 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA.		
Administrador Del Sistema	Empresa	Cliente



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 6

Página 1 de 1

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -			COTIZACIÓN Nº 0000000139	
Dirección	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA				
Ciudad	RIONEGRO ANTIOQUIA			Fecha	27/12/2023
País	COLOMBIA	C.C ó NIT	899,999,059-3	Vence	28/12/2023
Teléfono		Celular		Plazo	1 Días
Vendedor				Moneda	Peso
					Tasa de Cambio 1.0

DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
-------------	-------------	----------	------	------	------	-------

ADICION AL CONTRATO, PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 23001277 H2 de 2023 CUYO OBJETO ES ADQUIRIR, INSTALAR Y MANTENER LOS ENLACES DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE FASE 1. Suministro e instalación RFU - HP SD 6 GHZ CERAGON NETWORKS en Cerro Azul dirección Cerro La Barra.

Despachar a	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	23,529,411.77
Dirección	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA	23,529,411.77	19.00	0.00	4,470,588.24	-Descuento	0.00
Ciudad	RIONEGRO					-Otros Dscos	0.00
Departamento	ANTIOQUIA					BASE GRAVABLE	23,529,411.77
Teléfono						+IVA	4,470,588.24
Zona						+ImpoConsumo	0.00
SON: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS CON 01/100 M/L						-ReteFuente	0.00
Observaciones: #S24-12-00-300;23001277H2DE2023;diego.cuervo@aerocivil.gov.co#\$ FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 9781000547 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA.						-ICA Retenido	0.00
						-IVA Retenido	0.00
						NETO COTIZACIÓN	\$ 28,000,000.01
Administrador Del Sistema		Empresa		Cliente			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 6

c. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No aplica

d. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(XXXX)
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(XXXX)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
--	--

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 6

	N/A
--	-----

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
N/A	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

e. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	PAGO REALIZADO	V/R PENDIENTE POR PAGAR
\$ 187.663.000,00, INCLUIDO IVA		\$143.863.398,00, INCLUIDO IVA
\$ 28.000.00,00, INCLUIDO IVA ADICION		

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado parcial del contrato en mención es de 100% al 27 de diciembre de 2023.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 6



CARLOS ARTURO OTÁLVARO OCHOA
C.C. 71.669.482
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.