



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 15/04/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4858-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS

CONTRATO DE OBRA No. (4313-2023) (4081-2023) (4122-2023)(4578-2023)
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VEREDA MARTINEZ, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA ESTHER, JUNTA DE ACCION COMUNAL MORINDO SANTA CRUZ , JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE CANALETE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	30/04/2024

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

15/04/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

30/04/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 72.176.582,00

50% EN SMMLV: \$ 31,11

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	23/12/2024	\$ 43.823.418	37,78

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 116.000.000

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CI-4857-015 de fecha 15 de Abril de 2024 el Interventor solicita lo siguiente: Con la presente, atentamente nos permitimos solicitar se sirva autorizar la prórroga No. 2 , hasta el 30 de Junio del 2024, del contrato de la referencia, la cual busca garantizar la adecuada vigilancia y control en el desarrollo del contrato de interventoría referido, que tiene como objeto realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBA , convenios solidarios 4313- 2023, 4081 -2023, 4122 – 2023, 4578-2023; es por esto, que se hace necesario la prórroga a la interventoría teniendo en cuenta que los convenios a cargo para la supervisión , se encuentran en trámite de prórroga
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades a desarrollar derivadas de la presente solicitud estan enfocadas en realizar la vigilancia y control sobre la ejecucion de los convenios solidarios 4313-2023, 4081-2023, 4211-2023, 4578-2023
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 23/12/2023		Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 54.188.590	\$	33.772.500	\$ -	\$ 87.961.090
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 6.464.000	\$	3.053.902	\$ -	\$ 9.517.902
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	\$ 60.652.590	\$	36.826.402	\$ -	\$ 97.478.992
IVA 19%	\$ 11.523.992	\$	6.997.016	\$ -	\$ 18.521.008
Valor Total	\$ 72.176.582	\$	43.823.418		\$ 116.000.000

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Febrero de 2024 (mes anterior a la presente solicitud) (año)

\$ 25.767.498,00

Último mes facturado: feb-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 90.232.502,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la comunicación escrita de fecha 15/04/2024 en la cual la interventoría solicita prorrogar el presente contrato, con el fin de garantizar los recursos que se requieren para continuar con la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera, a cargo de la ejecución de los contratos de obra referidos, la supervision considera viable la prórroga



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 15/04/2024
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Firmado
digitalmente por
AICARDY GALEANO
ELLEN OBEIMAR

Vo.Bo.Firma

Nombre: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Director Territorial (E)
Matrícula profesional No. 1320247439 BLV

Firma

Nombre: LAURA PEÑA GARCÍA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 22202-328524COR

Vo.Bo.Firma

Nombre: FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ
Abogado Unidad Ejecutora

Firma

Nombre: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No. 1320247439 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.