

GOBERNACIÓN DE RISARALDA PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1										
										VERSIÓN 1										
										PÁGINA										
										FECHA 14/08/2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA		ACTA No. 1 de 4 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 328.942.288		PERIODO: Ene - abr				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2469-2024							PLAZO INICIAL: 12.5 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 12.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
INTERVENTOR: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L. SUCURSAL COLOMBIA							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNANDO COTE ANTE							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 2,041,643,302.00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN							CONTRATO DE OBRA No.: 2730-2024							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2,041,643,302.00						
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA							
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Plazo	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR						
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)																		
1	1	Director de Interventoría	\$ 8,000,000.00	12.50	100%	\$ 100,000,000.00					3.17	\$ 25,360,000.00	3.17	\$ 25,360,000.00						
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4,500,000.00	12.50	100%	\$ 112,500,000.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
3	4	Inspector de Interventoría	\$ 3,000,000.00	11.50	100%	\$ 138,000,000.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
4	1	Ingeniero Ambiental	\$ 4,000,000.00	12.00	100%	\$ 48,000,000.00					3.17	\$ 12,680,000.00	3.17	\$ 12,680,000.00						
5	1	Trabajador(a) social	\$ 4,000,000.00	12.00	100%	\$ 48,000,000.00					3.17	\$ 12,680,000.00	3.17	\$ 12,680,000.00						
6	1	Auxiliar de Ingeniería	\$ 2,500,000.00	11.50	100%	\$ 28,750,000.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
7	1	Profesional SST	\$ 4,000,000.00	11.50	100%	\$ 46,000,000.00					3.17	\$ 12,680,000.00	3.17	\$ 12,680,000.00						
8	1	Secretaría	\$ 1,300,000.00	12.50	50%	\$ 8,125,000.00					3.17	\$ 2,060,500.00	3.17	\$ 2,060,500.00						
9	1	Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental	\$ 1,300,000.00	12.00	100%	\$ 15,600,000.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
10	1	Mensajero	\$ 1,300,000.00	12.50	100%	\$ 16,250,000.00					3.17	\$ 4,121,000.00	3.17	\$ 4,121,000.00						
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 561,225,000.00						\$ 69,581,500.00		\$ 69,581,500.00						
		FACTOR MULTIPLICADOR				1.97						1.97		1.97						
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 1,105,613,250.00						\$ 137,075,555.00		\$ 137,075,555.00						
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA							
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR						
		COSTOS INDIRECTOS																		
11	12.50	Alquiler de equipos de computo	\$ 250,000.00	Mes	100%	\$ 3,125,000.00					3.17	\$ 792,500.00	3.17	\$ 792,500.00						
12	10.00	Especialista en Geotecnia y pavimentos	\$ 7,000,000.00	Un	25%	\$ 17,500,000.00					3.17	\$ 5,547,500.00	3.17	\$ 5,547,500.00						
13	10.00	Especialista en Estructuras	\$ 7,000,000.00	Un	25%	\$ 17,500,000.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
14	8.00	Especialista Hidráulico	\$ 7,000,000.00	Un	50%	\$ 28,000,000.00					3.17	\$ 11,095,000.00	3.17	\$ 11,095,000.00						
NP1		Ingeniero especialista en geotecnia	\$ 7,000,000.00	Un	80%					3.00	\$ 16,800,000.00	3.00	\$ 16,800,000.00							
NP2		Ingeniero especialista en vías	\$ 7,000,000.00	Un	80%					3.00	\$ 16,800,000.00	3.00	\$ 16,800,000.00							
NP3		Ingeniero especialista en gerencia de proyectos	\$ 7,000,000.00	Un	50%					3.00	\$ 10,500,000.00	3.00	\$ 10,500,000.00							
15	62.50	Comunicaciones	\$ 100,000.00	Mes	100%	\$ 6,250,000.00					15.17	\$ 1,517,000.00	15.17	\$ 1,517,000.00						
16	12.50	Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones	\$ 520,000.00	Mes	100%	\$ 6,500,000.00					3.17	\$ 1,648,400.00	3.17	\$ 1,648,400.00						
17	12.00	Elementos de oficina y papelería	\$ 500,000.00	Mes	100%	\$ 6,000,000.00					6.17	\$ 3,085,000.00	6.17	\$ 3,085,000.00						
18	12.00	Ensayos de laboratorio	\$ 2,000,000.00	S/F	100%	\$ 24,000,000.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
19	12.00	Implementos de seguridad y salud en el trabajo	\$ 500,000.00	S/F	100%	\$ 6,000,000.00					7.84	\$ 3,920,000.00	7.84	\$ 3,920,000.00						
20	12.50	Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con prestaciones de ley	\$ 6,000,000.00	S/F	100%	\$ 75,000,000.00					3.17	\$ 19,020,000.00	3.17	\$ 19,020,000.00						
21	11.50	Alimentación de Personal de interventoría en Campo	\$ 6,125,000.00	Mes	100%	\$ 70,437,500.00					0.00	\$ -	0.00	\$ -						
22	12.00	Alojamiento	\$ 1,000,000.00	Mes	100%	\$ 12,000,000.00					3.00	\$ 3,000,000.00	3.00	\$ 3,000,000.00						
23	11.50	Alquiler de campamento	\$ 1,000,000.00	Mes	100%	\$ 11,500,000.00					3.00	\$ 3,000,000.00	3.00	\$ 3,000,000.00						
24	4.50	Comisión de topografía, Incluye equipos, Topografo, Cadeneros, implementos y transporte.	\$ 18,922,662.00	Mes	100%	\$ 85,151,979.00					3.00	\$ 56,767,986.00	3.00	\$ 56,767,986.00						
		Ajuste por Acta de modificación																		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 461,205,599.00						\$ 191,866,733.00		\$ 191,866,733.00						
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS=(A)+(B)=(C)				\$ 1,566,818,849.00						\$ 328,942,288.00		\$ 328,942,288.00						
		ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (9.5%)				\$ 148,847,791.00						\$ 31,249,517.00		\$ 31,249,517.00						
		SUBTOTAL				\$ 1,715,666,640.00						\$ 360,191,805.00		\$ 360,191,805.00						
		IVA =19%*(C)=(D)				\$ 325,976,662.00						\$ 68,436,443.00		\$ 68,436,443.00						
		COSTO TOTAL = (C)+(D)+(E)				\$ 2,041,643,302.00						\$ 428,628,248.00		\$ 428,628,248.00						
LCAICEDO-02460922143851-1142209-002045549-A																				
LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A																				

		GOBERNACIÓN DE RISARALDA PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
				FECHA 14/08/2025 (Día / Mes / Año)
		RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO		
		* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.		
Valor Anticipo Otorgado	Valor	%		
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -			
Valor Amortizado Acumulado	\$ -			
Valor Saldo por Amortizar	\$ -			
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 428,628,248		
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 428,628,248		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 428,628,248		VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE		
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
OBSERVACIONES				
NOTAS:				
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de				
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.				
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.				
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.				
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.				
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.				
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.				
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,				
Firma:		Firma:		
Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ		Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE		
Representante Legal o su Apoderado		Supervisor de Contrato de Interventoría		
Interventoría				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).				
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				



Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación de Interventoría Parcial

Versión: 3

Vigencia: 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

(CONTRATO) No. 2469-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN

INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA

RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94

CDP: CDP Departamento: Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 2024
CDP SPGR: Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de 2024

REGISTRO: Registro Departamento: Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024
Registro SPGR: Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024

VALOR CONTRATO: \$ 2,041,643,302.00

VALOR ADICION(ES): \$ -

VALOR TOTAL: \$ 2,041,643,302.00

VALOR ANTECIPIO: 27/01/2025

FECHA DE INICIACIÓN: 11/02/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

SUSPENSIÓN: N/A

REINICIACIÓN: 12.5 MESES

PLAZO: N/A

PRORROGA: N/A

FECHA TERM. FINAL: 11/02/2025

CUADRO RESUMEN CANTIDADES

No. (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL ☒

ACTA FINAL ☐

VALOR DEL ACTA: \$ 428,628,248.00

FECHA: 14/08/2025

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ORIGINALES										MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
										Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor			
										Mes		Mes						
I. PERSONAL PROFESIONAL																		
Profesional	Actividad	Salario	Plazo	Total Dedicación	Cantidad													
		Mes		Recurso (H-M)				TOTAL		Vi/Totai								
Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vías	Director de interventoría	\$ 8,000,000.00	12.50	100%	1			12.50	\$	100,000,000.00								
Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vías	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4,500,000.00	12.50	100%	2			25.00	\$	112,500,000.00								
Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vías	Inspector de Interventoría	\$ 3,000,000.00	11.50	100%	4			46.00	\$	138,000,000.00								
Profesional ambiental	Ingeniero Ambiental	\$ 4,000,000.00	12.00	100%	1			12.00	\$	48,000,000.00								
Trabajador(a) social	Trabajador(a) social	\$ 4,000,000.00	12.00	100%	1			12.00	\$	48,000,000.00								
Tecnólogo en construcciones civiles	Auxiliar de Ingeniería	\$ 2,500,000.00	11.50	100%	1			11.50	\$	28,750,000.00								
Profesional SST	Profesional SST	\$ 4,000,000.00	11.50	100%	1			11.50	\$	46,000,000.00								
Secretaria	Secretaria	\$ 1,300,000.00	12.50	50%	1			6.25	\$	8,125,000.00								
Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental	Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental	\$ 1,300,000.00	12.00	100%	1			12.00	\$	15,600,000.00								
Mensajero	Mensajero	\$ 1,300,000.00	12.50	100%	1			12.50	\$	16,250,000.00								
Total Costo de Personal																		
Factor Multiplicador																		
TOTAL PERSONAL																		
											\$	1,105,613,250.00		\$	137,075,555.00		\$	137,075,555.00
COSTOS DIRECTOS																		
CONCEPTO										UNIDAD	COSTO	PLAZO	Total Dedicación	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
Alquiler de equipos de computo										Mes	\$ 250,000.00	12.50	100%	1.00	\$ 3,125,000.00			
Especialista en Geotecnia y pavimentos										Un	\$ 7,000,000.00	10.00	25%	1.00	\$ 17,500,000.00			
Especialista en Estructuras										Un	\$ 7,000,000.00	10.00	25%	1.00	\$ 17,500,000.00			
Especialista Hidráulico										Un	\$ 7,000,000.00	8.00	50%	1.00	\$ 28,000,000.00			
Ingeniero especialista en geotecnia										Un	\$ 7,000,000.00		80%	1.00	\$ 16,800,000.00			
Ingeniero especialista en vías										Un	\$ 7,000,000.00		80%	1.00	\$ 16,800,000.00			
Ingeniero especialista en gerencia de proyectos										Un	\$ 7,000,000.00		50%	1.00	\$ 10,500,000.00			
Comunicaciones										Mes	\$ 100,000.00	12.50	100%	5.00	\$ 6,250,000.00			
Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones										Mes	\$ 520,000.00	12.50	100%	1.00	\$ 6,500,000.00			
Elementos de oficina y papelería										Mes	\$ 500,000.00	12.00	100%	1.00	\$ 6,000,000.00			
Ensayos de laboratorio										S/F	\$ 2,000,000.00	12.00	100%	1.00	\$ 24,000,000.00			
Implementos de seguridad y salud en el trabajo										S/F	\$ 500,000.00	12.00	100%	1.00	\$ 6,000,000.00			
Transporte (Camioneta >2000cc. 4x4) Incluye conductor con restricciones de ley										S/F	\$ 6,000,000.00	12.50	100%	1.00	\$ 75,000,000.00			
Atención de Personal de Interventoría en Campo										Mes	\$ 8,125,000.00	11.50	100%	1.00	\$ 30,437,500.00			
Alimentación										Mes	\$ 1,000,000.00	12.00	100%	1.00	\$ 12,000,000.00			
Alquiler de campamento										Mes	\$ 1,000,000.00	11.50	100%	1.00	\$ 3,000,000.00			
Comisión de topografía. Incluye equipos, Topografía, Cadeneros, implementos y transporte.										Mes	\$ 18,322,652.00	4.50	100%		\$ 85,151,979.00			
Ajuste por Acta de modificación																		
Subtotal														\$	461,205,599.00			
Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1.0-Máximo 1.25)															1.25			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M.														\$	1,105,613,250.00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS														\$	1,566,818,849.00			
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO														\$	148,847,791.00			
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS														\$	360,191,805.00			
IVA														\$	68,436,443.00			
TOTAL														\$	2,041,643,302.00			
AMORTIZACIÓN ANTECIPIO:														\$	-			
TOTAL A PAGAR:														\$	428,628,248.00			

Firma: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ

Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

Firma: JORGE HERNÁNDEZ

Nombre: JORGE HERNÁNDEZ

Supervisor de Contrato de Interventoría

Mátrícula Profesional No.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN		
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL			
Versión: 3	Vigencia: 07-2011		
DIRECCION TECNICA	(CONTRATO) Nro. 2469-2024	VALOR CONTRATO: \$ 2,041,643,302.00	BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No.(Parcial y/o Final)
	OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda	VALOR ADICION(ES): \$ - VALOR TOTAL: \$ 2,041,643,302.00 VALOR ANTICIPO: \$ -	
	MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL	FECHA DE INICIACIÓN: 27/01/2025	ACTA PARCIAL ☒
	CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN	FECHA DE TERM. INICIAL: 11/02/2026	ACTA FINAL ☐
	INTERVENTOR: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA	SUSPENSIÓN(ES): N/A	
	IMPUTACIONES (No./fecha)	REINICIACION(ES): N/A	
	RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94	PLAZO: 12.5 MESES	
	CDP: CDP Departamento: Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 2024	PRORROGA(S): N/A	VALOR DEL ACTA: \$ 428,628,248.00
	CDP SPGR: Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de 2024	FECHA DE TERM. FINAL: 11/02/2026	
	REGISTRO: Registro Departamento: Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024		FECHA: 14/08/2025
	REGISTRO SPGR: Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024		
BALANCE DEL CONTRATO		BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR CONTRATO :	\$ 2,041,643,302	VALOR ANTICIPO :	\$
VALOR ADICIÓN	\$	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	\$
VALOR ACTAS ANTERIORES :	\$ 0	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	\$
VALOR PRESENTE ACTA :	\$ 428,628,248.00		
SUMA :	\$ 428,628,248.00 2,041,643,302.00	SUMA :	\$ 0 0
SALDO DEL CONTRATO :	\$ 1,613,015,054.00	SALDO POR AMORTIZAR :	\$ 0
SUMAS IGUALES :	\$ 2,041,643,302.00 2,041,643,302.00	SUMAS IGUALES :	\$ 0 0
Firma: 	Firma: 		
Nombre: JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ Representante Legal o su Apoderado Interventoría	Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE Supervisor de Contrato de Interventoría		