



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORIA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO, PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3

Vigencia: 07-2011

CONTRATO No. 2469-2024

OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERRESTRES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN

INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA

RUBRO: 12.2.3.24.02.0600.14-84

CDP: CDP Departamento: CDP SPQR: 4 de abril de 2024

Disponibilidad No. 8325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 1622 del 4 de abril de 2024

Registro SPQR: 1607 del 26 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 16 de diciembre de 2024

Registro SPQR: 1607 del 26 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 16 de diciembre de 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

VALOR CONTRATO:

VALOR ADICIONES:

VALOR TOTAL:

VALOR ANTICIPO:

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TÉRMINO INICIAL:

SUSPENSIÓN(ES):

REINICIACIÓN(ES):

PLAZO:

PRORROGA(ES):

FECHA DE TÉRMINO FINAL:

2,041,643,302.00

\$

2,041,643,302.00

\$

2,041,643,302.00

\$

2,041,643,302.00

\$

27/01/2025

11/02/2028

N/A

N/A

12.5 MESES

N/A

11/02/2028

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO

No. (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA:

FECHA:

I/

D

\$ 180,383,919.00

4/11/2025

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO

VALOR ADICIÓN

VALOR ACTAS ANTERIORES

VALOR PRESENTE ACTA

SUMA

SALDO DEL CONTRATO

SUMAS IGUALES

\$

\$

\$

\$

\$

\$

2,041,643,302

1,328,976,382.00

180,383,919.00

1,509,390,281.00

532,253,021.00

2,041,643,302.00

73.83%

VALOR ANTICIPO

AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES

AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA

SUMA

SALDO POR AMORTIZAR

SUMAS IGUALES

\$

\$

\$

\$

\$

\$

0

0

0

0

0

0

Firma:

Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

Firma:

Nombre: WALTER DAVID MARÍN TORRES

Supervisor de Contrato de Interventoría

LCAICEDO-02460998114408-1214116-002175273-A