

FORMATO	
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
ACTO ADMINISTRATIVO	

☒ ADICIÓN	☒ PRÓRROGA
---	--

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2. Contrato No.:	IDU-973-2024		
3. Nombre del Contratista:	JORGE ENRIQUE MORA MORA		
4. Coordinador (a):	WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA		
5. Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA Y SIG PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y/O REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ETAPA DE PREINVERSIÓN Y/O FASE DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA Y LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.		
6. Plazo Inicial Pactado:	0 Años 6 Meses 0 Dias	7. Fecha de Iniciación del contrato:	06/may./2024
9. Valor Inicial del Contrato:	\$ 53.640.000,00		

II. INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL CONTRATO

10. Relación de CRP:	No.	Fecha	Valor
	1629	02/may./2024	\$ 53.640.000,00
11. Contrato Adicional:	No.	Fecha	Valor
12. Suspensión o Ampliación de Suspensión	Acta No.	Plazo(días)	Fecha

III. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

13. Valor Actual del Contrato:	\$ 53.640.000,00	14. Fecha Actual de Terminación del Contrato:	05/nov./2024
--------------------------------	------------------	---	--------------

IV. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

15. El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto una:

☒	Adición al contrato anteriormente citado de \$	\$ 16.390.000,00
☒	Prórroga al contrato anteriormente citado de	0 Años 1 Meses 25 Dias

16. Justificación por parte del Coordinador del Contrato:

La Dirección Técnica de Proyectos tiene entre otras funciones, la de "Dirigir y coordinar el desarrollo de los proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en las etapas de perfilamiento, pre-factibilidad, factibilidad y estudios y diseños", (artículo 15 del Acuerdo 006 de 2021).

Teniendo en cuenta los proyectos que requieren ser ejecutados y/o priorizados en el marco del cumplimiento de los planes y programas de la Entidad y su armonización con en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", la Dirección Técnica de Proyectos requiere adelantar el proceso de elaboración, aprobación y/o revisión de productos de diseño en la etapa de preinversión y/o fase de diseño de los proyectos a cargo de la dependencia y del apoyo al seguimiento y/o la supervisión de los contratos de Estudios y Diseños verificando que los productos de diseño o DTS cuenten con la revisión, verificación, validación y aprobación por las Interventorías, las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades competentes.

De acuerdo con lo anterior, la Dirección Técnica de Proyectos registra una base de (84) contratos de consultoría de Factibilidad, Estudios y Diseños y Mixtos, con sus correspondientes interventorías, cuya supervisión recae principalmente en la Subdirección Técnica Seguimiento a Estudios y Diseños. Estos contratos se encuentran en los siguientes estados: i) en ejecución: 33, ii) suspendidos: 8, iii) terminados: 8, iv) Terminados en liquidación: 35, para lo cual, se requiere llevar un adecuado y eficiente control y seguimiento a su ejecución y liquidación. En tal sentido, se hace necesario contar con el apoyo técnico especializado en el componente de topografía para el desarrollo de los siguientes proyectos:

Preinversión: 1) Av. Jorge Gaitán Cortés (Ak 33): Apoyo en las labores de factibilidad que se requieran desde el componente de topografía, 2) Ciclorruta Av. J. G. Cortes / Av. V/cencio a Av. Boyacá y Ciclorruta Calle 59C sur / Transversal 70D a Cra. 51: Elaboración del DTS para la etapa de prefactibilidad junto con sus anexos.

FORMATO	
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
ACTO ADMINISTRATIVO	

☒ ADICIÓN	☒ PRÓRROGA
---	--

Contratos: 1) IDU-1815-2021 VÍA SUBA – COTA, 2) IDU-1735-2022 - CABLE AÉREO SANTA FÉ Y CANDELARIA, 3) IDU-1752-2023 - CABLE AÉREO POTOSÍ - PORTAL SUR – TM, 4) IDU-1775-2023 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO D, 5) IDU-688-2024 puente vehicular sobre la quebrada los santos de la Vereda el Verjón: Revisión de la versión final del producto de topografía y recibo sin objeción del IDU.

Según la cantidad de actividades y/o productos asignados, se proyecta: 1) La revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de productos de diseño del componente para cinco contratos y/o convenios, 2) Elaboración de documentos técnicos de soporte y/o diseños para tres proyectos en etapas de pre factibilidad y factibilidad, 3) Participar, acompañar y preparar las reuniones técnicas: mínimo esperado de 1 reunión semanal. En consecuencia, para el desarrollo de estas actividades se estima la elaboración, revisión y/o trámite de un número estimado de 20 documentos mensuales durante el periodo de prórroga del contrato.

Tomando en consideración que no se cuenta con el personal de planta suficiente para atender las actividades propias de la Dirección Técnica de Proyectos y en el marco del objetivo estratégico No. 2 de la entidad “Mejorar la gestión en el ciclo de vida de los proyectos para asegurar el cumplimiento de los mismos en términos de costo, tiempo y calidad”, se requiere contar con el apoyo técnico especializado en el componente de topografía para el desarrollo de los proyectos a cargo del área y el cumplimiento de las metas institucionales. En consecuencia, de acuerdo con los principios de planeación, eficacia y eficiencia y como quiera que el servicio prestado ha sido cumplido a satisfacción resulta conveniente prorrogar y adicionar el presente contrato, el cual se encuentra vigente y su adición no supera el 50% del valor inicial.


V. GLOSA

17. Glosa: N/A

VI. CONSTANCIA

18. Como constancia de lo anterior, se firma la presente solicitud bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones contractuales desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D. C. a los 30 días del mes de Octubre de 2024


1. Coordinador del Contrato

Firma: 

Nombre: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

Cargo: Director Técnico de Proyectos

2. Contratista

Firma: 

Nombre: JORGE ENRIQUE MORA MORA

C. C. No.: 79580746


Revisado por: Fredy Hernando Gutiérrez Velasco
Dirección Técnica de Proyectos