

	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

Puerto López, Enero de 2025.

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
 Jefe de Oficina de Contratación
 Alcaldía de Puerto López

Asunto: Solicitud de Reinicio Contrato de Prestación de Servicios 103.13.10.00184-2024

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento del tiempo de suspensión por 10 días del contrato de prestación de servicios N° 103.13.10.00184-2024, que se inició a partir del 30 de diciembre del 2024, y que, de acuerdo al acta de suspensión de la misma fecha, finaliza el día de hoy 09 de enero de 2025, de manera atenta solicito el reinicio del contrato en mención.

Atentamente,



FAUNIER LUNA GARAY
 Asesor
 Supervisor Asignado



ACTA DE REINICIO

Código: F-097

Version:002

Fecha: Agosto 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO N°:

103.13.10.00184-2024

OBJETO:

CONTRATACION DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2024

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO

6 meses

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

5/07/2024

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO

31/12/2024

(dd/mm/aaaa)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$)

\$ 147.682.240,00

CONTRATISTA:

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

FAUNIER HUMBERTO LUNA GARAY

CARGO:

ASESOR

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR (\$)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$)

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR (\$)
1	19/12/2024	\$ 59.694.726,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 207.376.966,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 207.376.966,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

0

DIAS

6

MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

11/01/2025

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar un:

REINICIO





al contrato anteriormente citado que suspendió labores así:

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE

30/12/2024

(dd/mm/aaaa)

 ACTA DE REINICIO		Código: F-097						
		Version: 002						
		Fecha: Agosto 2023						
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">TIEMPO SUSPENDIDO</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">MES</th> <th style="width: 50%;">DIAS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	TIEMPO SUSPENDIDO		MES	DIAS	0	2	Nota: Para el caso que aplique a Suspensión con Ampliación de Suspensión relacionar el acumulado de tiempo suspendido
TIEMPO SUSPENDIDO								
MES	DIAS							
0	2							
FECHA DE REINICIO (presente acta)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">9/01/2024</td> </tr> </table> (dd/mm/aaaa)	9/01/2024						
9/01/2024								
5. ESTADO FÍSICO ☐								
Hasta el día treinta (30) del mes de diciembre de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance fisico ejecutado del 56,35% contra un avance programado del 97%								
6. ESTADO FINANCIERO								
Valor actual del contrato (\$)	\$ 207.376.966,00							
Valor facturado (\$)	\$ 0,00							
Valor facturado reajustes (\$)	0							
Valor anticipo amortizado (\$)	\$ 0,00							
Valor anticipo por amortizar (\$)	\$ 0,00							
7. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO								
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)	\$ 207.376.966,00							
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">DIAS</td> <td style="width: 33%;">0</td> <td style="width: 33%;">MESES</td> </tr> </table>		2	DIAS	0	MESES		
2	DIAS	0	MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	11/01/2025							
Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los nueve (9) días del mes de enero del año 2025								
08. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA)								
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO					
PERSONAL DIRECTIVO								
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL					
PERSONAL OPERATIVO								
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS							
SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S. en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de Prestación de Servicios No.103.13.10.00184-2024 de 2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.								
 RL JUAN CARLOS SUSA CONTRATISTA		Nombre de Contratista de Interventoria Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria INTERVENTOR ASIGNADO						
 Nombre FAUNIER HUMBERTO LUNA GARAY Cargo : ASESOR SUPERVISOR ASIGNADO		Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique						