



ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN

Código: F-099

Version:002

FECHA AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO N°:

103.13.10.00184-2024

OBJETO:

CONTRATACION DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2024

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO

6 meses

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

5/07/2024

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO

31/12/2024

(dd/mm/aaaa)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$)

\$ 147.682.240,00

CONTRATISTA:

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.

INTERVENTOR:

N/A

SUPERVISOR:

FAUNIER HUMBERTO LUNA GARAY

CARGO:

ASESOR

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR (\$)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$)

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR (\$)
1	19/12/2024	\$ 59.694.726,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 207.376.966,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 207.376.966,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

0

DIAS

6

MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

31/12/2024



ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSION

Código: F-099

Version:002

FECHA : AGOSTO DE 2023

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSION ☒

al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
0	10

AMPLIACION DE SUSPENSION ☐

al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el día treinta (30) del mes de diciembre de 2024. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 56,35% contra un avance programado del 97%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato (\$)	\$ 207.376.966,00
Valor facturado (\$)	\$ 0,00
Valor facturado reajustes (\$)	\$ 0,00
Valor anticipo amortizado (\$)	\$ 0,00
Valor anticipo por amortizar (\$)	\$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION - AMPLIACION A SUSPENSION AL CONTRATO REFERENCIADO

Temas de cierres contables y administrativos en la empresa SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.; Al cierre por festividades de fin de año, ya que para SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S. es muy importante que sus colaboradores disfruten estas fechas al lado de sus familias; De igual manera, se está a la espera de nuevo inventario de materiales tecnológicos de mantenimiento y reparación; El Proveedor de equipos que se van a instalar no ha podido traer los equipos por demoras en los envíos por las fechas festivas, así mismo el proveedor tiene cierre administrativo y no ha podido entregar esos equipos que impiden la ejecución total del contrato con la administración municipal.

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISOR ASIGNADO, ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA:

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

El contratista esta pendiente de la instalación y adecuación de infraestructura tecnológica de las zonas wifi, que según informa se debe a la llegada o entrega de los equipos por parte del proveedor, debido también a inconvenientes con las fechas de cierre y procesos administrativos, lo cual impide que se pueda ejecutar el contrato a satisfacción; así mismo se requiere de la implementación de estos equipos para garantizar la mejora, actualización y correcta prestación del servicio de internet en las zonas wifi del municipio de Puerto López.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 207.376.966,00

PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL

2

DIAS

0

MESES

POSIBLE FECHA DE REINICIO

9/01/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

11/01/2024

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2024.

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S. en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 103.13.10.00184-2024 de 2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.
RL JUAN CARLOS SUSA DIAZ


Nombre de Contratista de Interventoria
Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria

FAUNIER HUMBERTO LUNA GARAY
Cargo: ASESOR

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique



Gene
Tic



Puerto López – Meta, 30 de diciembre de 2024

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ – META
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de suspensión del CONTRATO DE SERVICIOS No. 103.13.10.00184-2024

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio solicito respetuosamente la **SUSPENSIÓN TOTAL DEL SERVICIO POR UN LAPSO DE 10 DÍAS CALENDARIO** de servicio ejecutado mediante el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 103.13.10.00184-2024 SUSCRITO EL 02/07/2024 que tiene por objeto "CONTRATACIÓN DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2024", solicitamos esta suspensión debido a:

1. Temas de cierres contables y administrativos de nuestra empresa.
2. Al cierre de nuestra por festividades de fin de año, ya que para nosotros es muy importante que nuestros colaboradores disfruten de estas fechas al lado de su familia.
3. Espera de nuevo inventario de materiales tecnológicos de mantenimiento y reparación.
4. Nuestro proveedor de equipos que se van a instalar no ha podido traer los equipos por demoras en los envíos por las fechas festivas, así mismo el proveedor tiene cierre administrativo y no ha podido entregar esos equipos que impiden la ejecución total de nuestro con la Administración municipal.

Agradezco su atención y valiosa colaboración en esta solicitud.

Cordialmente,


Juan Carlos Susa
C. C. No. 86051347 de Villavicencio Meta
R/L Sies Ingeniería y Comunicaciones SAS
CALLE 5B # 16A-28
sies@ingenieros.com
3112060035