

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA PERIODO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAPA BOYACÁ".

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO SE PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A LUJA DE AGUA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	FALTA DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ACQUISICIONES	INCUMPLIMIENTO DE LA NOMINACIÓN CONTRACTUAL	3	2	3	Riesgo Bajo	Continuación	VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ACQUISICIONES	1	2	3	Si	Continuación	Planación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVI	VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ACQUISICIONES	PREVI A LA SELECCIÓN DEL CONTRATO
2	General	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	INCORRECTA UTILIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LA NOMINACIÓN CONTRACTUAL	3	3	3	Riesgo Bajo	Continuación	VERIFICACIÓN DE LA NOMINACIÓN CONTRACTUAL	2	2	4	Si	Continuación	Planación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVI	VERIFICACIÓN DE LA NOMINACIÓN CONTRACTUAL	PREVI A LA SELECCIÓN DEL CONTRATO
3	General	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	DESCRIPCIÓN ERRÓNEA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	SE ECONOMIZA SERVICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2	3	3	Riesgo Medio	Continuación	ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SERVICIO	1	2	3	Si	Continuación, Proponer por Continuar	Planación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVI	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	PREVI A LA SELECCIÓN DEL CONTRATO
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	FALTA EN LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	SE ECONOMIZA SERVICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2	3	3	Riesgo Medio	Continuación	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Si	Continuación	Selección	ETAPA DE PLANIFICACIÓN	VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
5	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	FALTA EN EL PROCESO Y REGISTRO DEL CONTRATAMIENTO DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SIN EL LLENADO DE REQUISITOS	3	2	3	Riesgo Medio	Proponer por Continuar	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Si	Continuación	Selección	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA PAUTA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS	3	3	6	Riesgo Alto	Continuación, Proponer por Continuar	ORDENGRAMA DE CONTRATACIÓN	2	2	4	No	Continuación	Planación	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CONFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN	MESESUAL
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA PAUTA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS	3	2	3	Riesgo Medio	Continuación, Proponer por Continuar	ORDENGRAMA DE CONTRATACIÓN	2	2	4	Si	Continuación, Proponer por Continuar	Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ORDENGRAMA DE CONTRATACIÓN	MESESUAL
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA PAUTA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS	3	4	7	Riesgo Medio	Continuación, Proponer por Continuar	ORDENGRAMA DE CONTRATACIÓN	3	2	5	Si	Continuación	Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ORDENGRAMA DE CONTRATACIÓN	MESESUAL

COPIA EN EL CUAL SE ENCUENTRA
EL SUBSISTEMA YACIMIENTO