

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GGC-0942-2024

Fecha de informe: 19 de noviembre de 2024
Periodo informe: 08 de agosto al 19 de noviembre de 2024

SUSCRITO CON: Servicio Geológico Colombiano
NIT: 899.999.294-8

OBJETO: Actualizar y/o elaborar guías metodológicas para el beneficio de mineral aurífero y minerales asociados en zonas con problemáticas ambientales y de salud pública derivadas del uso de sustancias químicas prohibidas.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de julio de 2024
FECHA ACTA DE INICIO: 08 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

1. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se realizó la supervisión y el seguimiento al cumplimiento del objeto del convenio GGC-0942-2024, a partir de la verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el apartado de “Desembolso” del correspondiente Estudio Previo, en particular del primer desembolso, que corresponde al 40% del valor del convenio, y que se libera previa entrega y aprobación de los siguientes entregables: “Plan de trabajo e inversiones y Cronograma de ejecución de actividades del convenio, incluyendo inversión financiera y el detalle de las actividades a desarrollar”.

Por medio de reunión realizada el 06 de septiembre del 2024, se realizaron observaciones a versión preliminar del “Plan de trabajo e inversiones y Cronograma de ejecución de actividades del convenio”, previamente entregada por el SGC, con el objetivo de que permitiera cumplir los objetivos y lineamientos del Estudio Previo. Con base en esta revisión y ajuste, el SGC hizo entrega del “Plan de trabajo e inversiones y Cronograma de ejecución de actividades del convenio, incluyendo inversión financiera y el detalle de las actividades a desarrollar”, tal como consta en el acta de reunión del 09 de septiembre de 2024.

Así mismo, mediante radicado No. 1-2024-052027 del 19 de noviembre de 2024, el Servicio remitió el plan de trabajo e inversiones previamente aprobado.

El avance del convenio GGC-0942-2024 está supeditado a la condición de los estudios previos que, en relación al valor aportado por el MinMinas, indican lo siguiente:

“ (...) será incorporado al proyecto de inversión del Servicio Geológico Colombiano – SGC, denominado: “Fortalecimiento de la investigación y caracterización Geocientífica con enfoque en el aprovechamiento responsable del suelo, subsuelo y agua del territorio nacional”, identificado con código BPIN 202300000000334, Rubro presupuestal: C-2106-1900-21-40302.

Parágrafo 1: El trámite de incorporación se realizará en colaboración de las partes convenientes, con base en lo fijado por el Departamento Nacional de Planeación, así como por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para esta clase de procedimiento, previa verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos para ello.

Parágrafo 2: Se precisa que por la modalidad de contratación -convenio interadministrativo- los recursos se entregan a título de aportes y no de pago, remuneración o contraprestación por los compromisos que las partes contraen”.

2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El seguimiento a las obligaciones administrativas emanadas del convenio interadministrativo GGC-0942-2024 se ejecutó a través de las siguientes acciones:

Acción	Fecha	Objeto / Contenido
Acompañamiento a trámite presupuestal	13/08/2024	Se realizó reunión entre el SGC, MinMinas y MinHacienda para clarificar los detalles correspondientes al trámite de traslado de cupo, en el marco de los lineamientos del convenio GGC-0942-2024.
Acompañamiento a trámite presupuestal	13/08/2024	Con base en documentos remitidos por el SGC al MinMinas para el trámite de traslado de cupo, el ministerio realizó observaciones solicitando ajustes específicos para dicho trámite.
Recepción de Plan de Trabajo e Inversiones	14/08/2024	Recepción preliminar del Plan de Trabajo e Inversiones del Convenio Interadministrativo GGC No. 0942 de 2024.
Reunión de seguimiento técnico	03/09/2024	Reunión entre el SGC y el MinMinas para revisar el estado de las contrataciones en el SGC de profesionales para el desarrollo del convenio, así como para verificar el avance y hacer una prospección de entrega para el mes de septiembre del plan de trabajo y el cronograma necesario para el primer desembolso.

Designación de Comité Técnico del MinMinas	06/09/2024	La geóloga Sandra Sánchez, coordinadora del grupo Fomento a la Minería Sustentable y la Seguridad Minera de la Dirección de Formalización Minera (MinMinas), en su calidad de supervisora del convenio GGC-0942-2024, mediante el radicado No.: 3-2024-029839 designó a los profesionales Héctor Guillermo Bermúdez Ocampo y Sebastián Gómez Robles como miembros del COMITÉ TÉCNICO por parte del MME del convenio en mención.
Primer Comité Técnico del Convenio GGC-0942-2024	06/09/2024	Se realizó el primer Comité Técnico del Convenio GGC-0942-2024, en el cual el SGC expuso el estado de versión preliminar del “Plan de trabajo e inversiones y Cronograma de ejecución de actividades del convenio, incluyendo inversión financiera y el detalle de las actividades a desarrollar” e informó el estado de consolidación de los perfiles de los profesionales para el desarrollo del proyecto. El MinMinas realizó observaciones para ajustar y completar el Plan de trabajo. Para verificación de los perfiles, el SGC dispuso una carpeta compartida.
Reunión de aprobación de Plan de Trabajo e Inversiones	09/09/2024	Aprobación de Plan de Trabajo e Inversiones del Convenio Interadministrativo GGC No. 0942 de 2024
Acompañamiento a trámite presupuestal	12/09/2024	Reunión presencial entre el SGC y el MME en la cual se revisaron en conjunto los documentos de traslado presupuestal y se realizaron los ajustes solicitados para su posterior remisión.
Entrega y verificación de Perfiles y plan de trabajo	18/09/2024	De acuerdo con las recomendaciones del MinMinas, el SGC complementó la carpeta de perfiles para el desarrollo del proyecto, y ajustó el tiempo del “Plan de trabajo e inversiones y Cronograma de ejecución de actividades del convenio, incluyendo inversión financiera y el detalle de las actividades a desarrollar”.
Acompañamiento a trámite presupuestal	20/09/2024	El Minenergía remitió al remitió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) los documentos de traslado presupuestal previamente ajustados por el SGC.
Acompañamiento a trámite presupuestal	07/10/2024	El Minenergía solicitó ajustes en la ficha BPIN respecto a la fuente de financiación. En correspondencia, el SGC hizo el ajuste respectivo y se cargó en la plataforma PIIP.

Segundo Comité Técnico del Convenio GGC-0942-2024	29/10/2024	Se realizó el primer Comité Técnico del Convenio GGC-0942-2024, en el cual se socializó y discutió entre las dos entidades el avance en el trámite de traslado de cupo entre proyectos, para incorporar recursos al SGC.
---	------------	--

3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERA Y CONTABLE

Valor	Pesos (\$)
Valor Total del Convenio Interadministrativo	\$ 753.004.441

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:

Aporte Ministerio de Minas y Energía	CDP	Fecha CDP	RP	Fecha DE RP
\$ 447.597.285 Vigencia 2024	109624	27 de junio de 2024	379324	08 de agosto de 2024

Concepto	Valor	%	Radicado de entregables	Radicado de cuenta de cobro
Primer desembolso	\$ 179.038.914	40%	Radicado No. 1-2024-052027 del 19 de noviembre de 2024	Radicado No. 1-2024-052072 del 20 de noviembre de 2024
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS: \$0				

Cabe aclarar que, de acuerdo con el ítem 'Desembolso' establecido en el Estudio Previo del convenio, el primer pago se debe realizar por el 40 % del valor de los recursos aportados por el Ministerio. Esto es, CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS (\$ 179.038.914) MCTE del total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$447.597.285) M/CTE, estipulado en el ítem 'Valor' de los estudios previos del Convenio GGC-0942-2024.

Valor aportes del Ministerio

Desembolso	Valor	Porcentaje
Primer Desembolso	\$ 179.038.914	40%
Segundo Desembolso	\$ 179.038.914	40%
Tercer Desembolso	\$ 89.519.457	20%
Total	\$ 447.597.285	100%

4. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO JURIDICO

De acuerdo con lo establecido por el Estudio Previo, la supervisión por parte del Ministerio de Minas y Energía será ejercida por el/la Coordinador(a) del Grupo de Coordinación para el Fomento a la Minería de Sustentable y Seguridad Minera o quien haga sus veces, cargo para el que fue designada la geóloga Sandra Milena Sánchez Zuluaga, mediante Resolución No. 00975 del 19 de septiembre de 2023.

En cumplimiento del Manual de Contratación, la Supervisión del Ministerio ha venido verificando y haciendo seguimiento a los compromisos pactados entre las partes en el marco del Convenio, encontrando que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha cumplido con la formulación de los entregables establecidos para el primer desembolso y, en general, con los demás compromisos.

5. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo con el cronograma presentado, el Servicio Geológico Colombiano desarrolló las actividades de conformidad con las actividades y compromisos establecidos en el Convenio GGC-0942-2024.

No obstante, existieron demoras en el trámite de incorporación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación totalmente ajena tanto al Minenergía como al SGC.

6. CONCLUSIONES

- El MinMinas recibió a satisfacción por parte del SGC todos los documentos y entregables correspondiente al PRIMER desembolso, de acuerdo con la forma de desembolso y entregables establecidos en el Estudio Previo, los cuales cumplen con los lineamientos solicitados por Minenergía dentro del Convenio Interadministrativo GGC No. 0942 de 2024, dando como resultado el cumplimiento del 100% de los productos dispuestos para el primer desembolso.
- Se considera que los productos del Primer Entregable **cumplen** con las especificaciones técnicas requeridas y estipuladas para el cumplimiento del objeto contractual.
- Se realizó la gestión y el seguimiento pertinente por parte de la supervisión del Minenergía a las actividades desarrolladas por el SGC, con el fin de dar cumplimiento a los logros propuestos para el primer desembolso del convenio.
- Existieron demoras en el trámite de incorporación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación totalmente ajena tanto al Minenergía como

al SGC.

Informe elaborado por:



Sebastián Gómez Robles

Apoyo a la supervisión Convenio GGC-0942-2024, Delegado Comité Técnico
Dirección de Formalización Minera, Ministerio de Minas y Energía


Informe revisado por:



Héctor Bermúdez Ocampo

Apoyo a la supervisión Convenio GGC-0942-2024, Delegado Comité Técnico
Dirección de Formalización Minera, Ministerio de Minas y Energía

Informe revisado y aprobado por:



Sandra Milena Sánchez Zuluaga

Supervisora Convenio GGC-0942-2024
Coordinadora Grupo Fomento a la Minería Sustentable y la Seguridad Minera
Dirección de Formalización Minera, Ministerio de Minas y Energía