

9	E	14	E	F	EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SED.	POSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL CONVENIO	2	3	2	RIESGO MEDIO	SED	SECCION Y DESARROLLO GRUPAL A LOS TRABAJOS INTERNO DE LA SED PARA GARANTIZAR LOS PLAZOS DE DESARROLLO	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISIÓN	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	SEMANAL
10	E	1	P	O	EL VALOR DEL CONVENIO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - DETERMINADO POR UN HISTORICO DE PRECIOS EL CUAL PODEMOS ENTENDER LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO- REDESCUCCIONES PRESUPUESTAS	1	2	1	RIESGO BAJO	SED	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS SE REALIZA POR PROFESIONALES CON UNA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIA CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SUGERENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGULAMENTARIAS DEL TEMA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SED	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS SEGÚN NECESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGULA EL PROCESO DE SELECCIÓN	SEMANAL
11	E	14	E	F	INCREMENTO DE LA REVENCIÓN Y PAGOS DE PRECIOS DE LOS MATERIALES QUE REQUIEREN LAS ACTIVIDADES	COMPRA DE BIENES MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES	2	3	3	RIESGO MEDIO	CONVENIENANTE	ACCIONES DENTRO DE LAS PREVIS LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGOS DE LOS COSTOS DE CADA UNO DE ELLOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIENANTE	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	SEMANAL
12	E	E	E	O	RIESGO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR FUENTES MANEJO	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	2	4	6	RIESGO ALTO	SED	ACCIONES DENTRO DE LAS PREVIS LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO HASTA LA NORMALIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR	1	1		RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN - CONVENIENANTE	DESDE EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	SEMANAL
13	E	E	E		SEGUNA SITUACIÓN DE SALUD PÚBLICA, VIRUS, ENFERMEDAD O PANDEMIA QUE AFECTE DE MANERA DIRECTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O A LOS BENEFICIARIOS DEL MISMO	DISPONIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR FRENAR CONTAGIOS						PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIENESTAR Y PREVENCIÓN DE IMPULSOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS CONTRA EL ACCESO VINCULADO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO A LOS BENEFICIARIOS DEL MISMO						DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO	SEMANAL	
14	E	E	E				2	3	5	RIESGO ALTO	SED - CONVENIENANTE		1	2		RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIENANTE	DESDE EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	MONITOREO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN