

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	03					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	16/11/2024	Hasta:	13/01/2025		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600017452		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	24/09/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Mínima Cuantía		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15925		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/09/2024		
OBJETO: Adquirir los servicios de soporte técnico para la plataforma de software libre del Departamento de Antioquia					
ORGANISMO /CONVENIANTE:		CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
CONTRATISTA CONVENIANTE:	/	NOMBRE:	Pulxar Consulting S.A.S.		
		NIT:	830.088.907		
VALOR [\$]:		INICIAL:	Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos ML (\$29.726.200) incluyendo costos directos e indirectos a que hubiera lugar		
		ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos ML (\$29.726.200) incluyendo costos directos e indirectos a que hubiera lugar		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPC NUMERO:		4500063496		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		20/09/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL:	El plazo de ejecución será un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por el DEPARTAMENTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			27/09/2024		27/09/2025
		PRÓRROGAS:	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	N/A	N/A	N/A		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	27/09/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	

SUPERVISOR(ES) INTERVENTOR	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:	Fabio Andrés Márquez Zapata (Suplente)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	25%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista PULXAR CONSULTING S.A.S. hizo entrega de los oficios que certifican a favor del Departamento de Antioquia una bolsa de 200 horas de soporte técnico y del respectivo procedimiento para generar los casos de soporte técnico durante la vigencia del contrato 4600017452.

De la bolsa de soporte técnico para la plataforma de software libre del Departamento de Antioquia a la fecha se han consumido en total 50 horas de las 200 horas adquiridas con el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., esto corresponde al 25% del total de las horas de soporte técnico.

Con el “Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal” número 01 el Departamento de Antioquia gestiona el primer pago, a el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., por valor de Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido el IVA del 19%, este pago corresponde al 50% del valor total del contrato 4600017452.

Con el “Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal” número 02 el Departamento de Antioquia gestiona el segundo y último pago, a el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., por valor de Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido el IVA del 19%, este pago corresponde al 50% del valor total del contrato 4600017452 pendiente por pagar.

A la fecha el Departamento de Antioquia efectuó el pago del 100% del valor del contrato 4600017452, a el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., por valor de Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos ML (\$29.726.200) incluyendo costos directos e indirectos a que hubiera lugar durante la vigencia del año 2024.

Mediante oficio número 2024020062124 del 20 de diciembre de 2024 fue designado como supervisor suplente a Fabio Andrés Márquez Zapata, quien a partir del 23 de diciembre de 2024 se encarga de realizar el seguimiento, control y vigilancia del contrato 4600017452 mientras el supervisor titular disfruta del periodo de vacaciones.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
La atención de los reportes de los casos correctivo o preventivo, implementaciones, migraciones, actualizaciones, análisis de vulnerabilidad, aplicaciones de mejores prácticas y demás actividades que garanticen el óptimo rendimiento de la plataforma de software libre de la Gobernación de Antioquia	8%	25%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	N/A
Acompañamiento en las actividades de diseño, instalación, implementación, actualización de versiones y migración de servicios de la plataforma de software libre	8%	25%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	N/A
Análisis de logs, afinamientos (Tunning) y pruebas de estrés para los componentes de la plataforma de software libre	8%	25%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	N/A
Implementación de estándares de mejores prácticas en la plataforma de software libre	8%	25%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	N/A
Realizar Upgrade de versionamiento de producto en los componentes de la plataforma de software libre	8%	25%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	N/A
Activación de los certificados de seguridad - Secure Sockets Layer (SSL) para los sitios web del Departamento de Antioquia	8%	25%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	N/A
TOTAL	8%	25%		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se emplea una regla de tres simple para determinar el porcentaje especificado en el cuadro anterior.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas” publicado en el sistema integrado de gestión de la calidad de la Gobernación de Antioquia – ISOLUCION a través de la URL <https://isolucion.antioquia.gov.co/> con el código MA-M7-P6-003 fue socializado con el contratista PULXAR CONSULTING SAS. Adicionalmente, las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de prevención por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista debe cumplir con las obligaciones durante la ejecución del contrato el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF)	Cumple	Certificado de pago de parafiscales y planilla SOI expedido por el contratista Pulxar Consulting S.A.S. correspondiente al mes de enero de 2025	N/A
Adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19	Cumple	Se socializa con el contratista el manual de seguridad en el trabajo	N/A

Las obligaciones N° 4. LUGAR DE EJECUCIÓN, 6. GARANTÍA, 7. SUPERVISIÓN, 12. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN y 13. DOCUMENTOS establecidos en las cláusulas 4, 6, 7, 12 y 13 del contrato que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores N° 01 y 02 respectivamente.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar el primer pago correspondiente al 50% del valor total	Cumple	Comprobante de Egreso plataforma	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

del contrato 4600017452, equivalente a Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido IVA del 19%		SAP de la Gobernación de Antioquia N°. 5500288308 del 28 de octubre de 2024	
Realizar el segundo y último pago correspondiente al 50% del valor restante del contrato 4600017452, equivalente a Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido IVA del 19%	Cumple	Comprobante de Egreso plataforma SAP de la Gobernación de Antioquia N°. 5500289710 del 22 de noviembre de 2024	N/A
Verificar que la prestación del servicio se efectúe bajo estándares de mejores prácticas	Cumple	Casos documentados en la mesa de servicio del contratista	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$29.726.200	\$0	\$0	\$29.726.200
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$29.726.200	\$0	\$0	\$29.726.200
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$29.726.200	\$0	\$0	\$29.726.200
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$29.726.200	\$0	\$0	\$29.726.200
7. Recursos ejecutados	\$29.726.200	\$0	\$0	\$29.726.200
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES del DEPARTAMENTO pagará al Contratista el valor del contrato en dos (2) pagos, estipulados de la siguiente manera:

El primer pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, con la entrega del certificado a favor del Departamento de Antioquia de la bolsa de 200 horas de soporte técnico para la plataforma de software libre y del procedimiento para generar los casos de soporte técnico.

El segundo pago correspondiente al 50% restante del valor total del contrato, este pago se realizará dentro de los tres (3) meses siguientes con relación al primer pago, sin sobre pasar el periodo de vigencia del año 2024.

Se pagará bajo los parámetros establecidos en la Circular K2024090000009 del 9 de enero de 2024, de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Además, según las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento, el contratista deberá acreditar antes de la suscripción del acta de inicio su registro en la Oficina de Industria y comercio de los Municipios, donde se ejecutarán las actividades contractuales.

PARÁGRAFO 1: Para cada pago, se debe presentar el recibo a satisfacción emitido por la supervisión del contrato.

PARÁGRAFO 2: El pago se realizará de acuerdo con la disponibilidad del PAC.

PARÁGRAFO 3: Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.

PARÁGRAFO 4: Para cada pago el contratista deberá presentar certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el representante legal o Revisor Fiscal, fotocopia de la cedula de revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y fotocopia de la cédula de ciudadanía, igualmente se debe incluir la planilla (PILA), con fecha correspondiente al mes facturado.

PARÁGRAFO 5: De las facturas que se originen en el presente contrato, al contratista se le harán las siguientes deducciones: Estampilla Pro Desarrollo Departamental 0.6%, Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 2.0%, Estampilla Politécnico JIC 0.4%, Estampilla Pro Hospitales Públicos de Antioquia 1%, Estampilla Pro Institución Universitaria de Envigado 0.4%, Tasa Pro Deporte y Recreación 1 .0%, Estampilla Pro U Digital 0.4%.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	24/09/2024	\$29.726.200		\$0		\$29.726.200	
Adiciones	N/A	\$0				\$29.726.200	
Pago No.1 / Desembolso	15/10/2024 Factura N° 607		\$14.863.100	\$0	\$14.863.100	\$14.863.100	5500288308
Pago No.2 / Desembolso	14/11/2024 Factura N° 622		\$14.863.100	\$0	\$14.863.100	\$0	5500289710
TOTALES		\$29.726.200	\$29.726.200	\$0	\$29.726.200		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado expedido y firmado por el representante legal, Diego Mauricio Gómez Bulla, con fecha del 07 de enero de 2025.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
En ejecución	No contar con el personal certificado para realizar las labores de soporte técnico	Contratista	Convalidar las certificaciones y las experiencias del personal que intervendrá la plataforma de software libre	Verificando la hoja de vida y la experiencia de la persona durante la atención de los casos de soporte técnico	Evaluación técnica de la propuesta

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

Se anexa la siguiente documentación:

- Certificado del pago de seguridad social integral del contratista PULXAR CONSULTING S.A.S. correspondiente al mes de enero de 2025.
- Planilla SOI del contratista PULXAR CONSULTING S.A.S. correspondiente al mes de enero de 2025.

Para constancia, se firma la presente acta el 13/01/2025:

FABIO A. MARQUEZ Z

FABIO ANDRÉS MÁRQUEZ ZAPATA
Profesional Universitario
Supervisor (Suplente)