

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	04					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	PARA PAGO		FINAL	☐
PERIODO DE INFORME:	Desde:	14/01/2025		Hasta:	28/02/2025	
PERIODO PARA PAGO:	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600017452			
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	24/09/2024			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Mínima cuantía				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		15925				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO / CONVENIO:		27/09/2024				
OBJETO: Adquirir los servicios de soporte técnico para la plataforma de software libre del Departamento de Antioquia						
ORGANISMO CONVENIANTE:		/ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
CONTRATISTA CONVENIANTE:	/	NOMBRE:	PULXAR CONSULTING SAS			
		NIT:	830088907			
VALOR [\$]:	INICIAL:		Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos M/L (\$29.726.200) incluido el IVA del 19%			
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION	
		N/A	N/A		N/A	
	VALOR TOTAL:		Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos M/L (\$29.726.200) incluido el IVA del 19%			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPC NUMERO:		4500063496			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		20/09/2024			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL:		Plazo de ejecución de un (01) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			27/09/2024		27/09/2025	
	PRÓRROGAS:	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A		N/A		N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A	N/A		N/A	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	27/09/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI

SUPERVISOR(ES) INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Carlos Antonio Serna Cortés
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	41%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista PULXAR CONSULTING S.A.S. hizo entrega de los oficios que certifican a favor del Departamento de Antioquia una bolsa de 200 horas de soporte técnico y del respectivo procedimiento para generar los casos de soporte técnico durante la vigencia del contrato 4600017452.

De la bolsa de soporte técnico para la plataforma de software libre del Departamento de Antioquia a la fecha se han consumido en total 54 horas de las 200 horas adquiridas con el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., esto corresponde al 27% del total de las horas de soporte técnico.

Con el “Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal” número 01 el Departamento de Antioquia gestiono el primer pago, a el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., por valor de Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido el IVA del 19%, este pago corresponde al 50% del valor total del contrato 4600017452.

Con el “Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal” número 02 el Departamento de Antioquia gestiono el segundo y último pago, a el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., por valor de Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido el IVA del 19%, este pago corresponde al 50% del valor total del contrato 4600017452 pendiente por pagar.

A la fecha el Departamento de Antioquia efectuó el pago del 100% del valor del contrato 4600017452, a el contratista PULXAR CONSULTING S.A.S., por valor de Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos pesos ML (\$29.726.200) incluyendo costos directos e indirectos a que hubiera lugar durante la vigencia del año 2024.

Mediante oficio número 2025060000483 del 13 de enero de 2025 se interrumpen las vacaciones de Carlos Antonio Serna Cortés quien a partir de esta fecha se encarga de realizar el seguimiento, control y vigilancia del contrato 4600017452 nuevamente como supervisor titular

2.1.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
La atención de los reportes de los casos correctivo o preventivo, implementaciones, migraciones, actualizaciones, análisis de vulnerabilidad, aplicaciones de mejores prácticas y demás actividades que garanticen el óptimo rendimiento de la plataforma de software libre de la Gobernación de Antioquia.	8%	41%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	
Acompañamiento en las actividades de diseño, instalación, implementación, actualización de versiones y migración de servicios de la plataforma de software libre.	8%	41%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	
Análisis de logs, afinamientos (Tunning) y pruebas de estrés para los componentes de la plataforma de software libre.	8%	41%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	
Implementación de estándares de Mejores prácticas en la plataforma de software libre.	8%	41%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	
Realizar Upgrade de versionamiento de producto en los componentes de la plataforma de software libre.	8%	41%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	
Activación de los certificados de seguridad - Secure Sockets Layer (SSL) para los sitios web del Departamento de Antioquia.	8%	41%	Casos de soporte técnico generados en la mesa de servicios del contratista	
TOTAL	8%	41%		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se emplea una regla de tres simple para determinar el porcentaje especificado en el cuadro anterior.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas” publicado en el sistema integrado de gestión de la calidad de la Gobernación de Antioquia – ISOLUCION a través de la URL <https://isolucion.antioquia.gov.co/> con el código MA-M7-P6-003 fue socializado con el contratista PULXAR CONSULTING SAS. Adicionalmente, las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de prevención por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista debe cumplir con las obligaciones durante la ejecución del contrato el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).	Cumple	Certificado expedido por el contratista correspondiente al mes de noviembre del 2024	
Adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19.	Cumple	Se socializa con el contratista el manual de seguridad en el trabajo	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar el pago correspondiente al 50%	Cumple	Comprobante de	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

del valor total del contrato 4600017452, equivalente a Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido IVA del 19%		egreso nro 3000250422 del día 22 de octubre de 2024	
Realizar el pago correspondiente al 50% del valor restante del contrato 4600017452, equivalente a Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido IVA del 19%	No cumple	N/A	Documentación requerida para realizar el pago al contratista
Verificar que la prestación del servicio se efectúe bajo estándares de mejores prácticas.	Cumple	Casos documentados en la mesa de servicio del contratista	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$29.276.200	\$0	\$0	\$29.276.200
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$29.276.200	\$0	\$0	\$29.276.200
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$29.276.200	\$0	\$0	\$29.276.200
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$29.276.200	\$0	\$0	\$29.276.200
7. Recursos ejecutados	\$29.276.200	\$0	\$0	\$29.276.200
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

N/A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: TERCERA: FORMA DE PAGO. En contraprestación por los servicios recibidos, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Secretaría de Suministros y Servicios pagará:

- 50% del valor total del contrato, con la entrega del certificado a favor del Departamento de Antioquia de la bolsa de 200 horas de soporte técnico para la plataforma de software libre y del procedimiento para generar los casos de soporte técnico.
- 50% restante del valor total del contrato, este pago se realizará dentro de los tres (3) meses siguientes con relación al primer pago, sin sobre pasar el periodo de vigencia del año 2024.

Se pagará bajo los parámetros establecidos en la Circular K2024090000009 del 9 de enero de 2024, de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas:

- Estampilla Pro-Hospital: 1%.
- Estampilla Pro-Desarrollo Departamental: 0.6%.
- Estampilla Pro-Anciano Bienestar del Adulto Mayor: 2%.
- Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0.4%.
- Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE): 0.4%.
- Estampilla Pro-Deporte y Recreación: 1.0%
- Estampilla Pro-Universidad Digital: 0.4%.

Además, según las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento, el contratista deberá acreditar antes de la suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio de los Municipios, donde se ejecutarán las actividades contractuales.

Parágrafo 1. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, presentará la factura electrónica validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, según la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Parágrafo 2. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuan ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Parágrafo 3. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo 4. Para el pago el contratista deberá allegar paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	27/09/2024	\$29.726.200		N/A		\$29.726.200	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso	15/10/2024 NÚMERO		\$14.863.100	N/A	\$14.863.100	\$14.863.100	3000250422

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	FACTURA 607						
Pago No.2 / Desembolso	14/11/2024 NÚMERO PRE-FACTURA 622		\$14.863.100	N/A	\$14.863.100	\$0	
TOTALES		\$29.726.200	\$29.726.200	N/A	\$29.726.200		

Mediante comprobante de egreso de SAP número 3000250422, la Gobernación de Antioquia realizó el pago de Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido IVA del 19%, correspondiente al primer pago.

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 2 al contratista, por valor de Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos M/L (\$14.863.100) incluido IVA del 19%, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5.
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado firmado por el representante legal DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. y de sus empleados, de conformidad.

6.
CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO / MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
1	No contar con el personal certificado para realizar las labores de soporte técnico	CONTRATISTA	Convalidar las certificaciones y la experiencia del personal que intervendrá la plataforma de software	Verificando la hoja de vida de la persona durante la atención de los	Evaluación técnica de la propuesta

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			libre	casos de soporte técnico.	
--	--	--	-------	---------------------------	--

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES


N/A

9. ANEXOS

Se anexa la siguiente documentación:

- Certificado del pago de seguridad social integral del contratista PULXAR CONSULTING SAS correspondiente al mes de febrero 2025.
- Planilla SOI del contratista PULXAR CONSULTING SAS correspondiente al mes de febrero 2025.

Para constancia, se firma la presente acta el 28/02/2025:



CARLOS ANTONIO SERNA CORTÉS
Supervisor