

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 1 de 5

(1) Contrato No.	INS-CPS-345-2024		
(2) Nombre del Contratista	LINA MARCELA QUEVEDO GUTIÉRREZ		
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Especializado del Despacho de la Dirección Redes en Salud Pública		
(4) Interventoría si ☐ no ☐ Nombre:	ROSA ELVINIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	rerodriguez@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Redes en Salud Pública con el fin de apoyar el cumplimiento de actividades misionales.		
(7) Fecha de inicio: 01/10/2024	(8) Fecha terminación: 23/12/2024		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN																			
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)																			
1.1.	Supervisor designado, cambios en la designación y períodos: ROSA ELVINIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ																		
1.2.	Ejecución del contrato: La Contratista LINA MARCELA QUEVEDO GUTIERREZ durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención. <ul style="list-style-type: none"> Apoyar en la elaboración de documentos técnicos, lineamientos, informes, infografías, guías y documentos técnicos pertinentes para el cumplimiento y desarrollo de las actividades técnico-científicas Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia (SLNR) y de la Dirección de Redes en Salud Pública (DRSP). Participar en las actividades orientadas a fortalecer la operación, hacer seguimiento y acompañamiento a los grupos de la SLNR en las actividades de situaciones de desviación y mejora continua a los LNR de conformidad con la normatividad vigente. Participar la estructuración de respuestas organizadas desde los grupos del LNR y la Dirección de Redes en Salud Pública a brotes y emergencias, asistir, gestionar y hacer seguimiento de las tareas resultantes de la participación en el COE y COVE. Brindar apoyo profesional en la estructuración de las respuestas de las solicitudes tanto internas como externas, derechos de petición, consultas, tutelas de la SLNR y la DRSP Apoyar a la supervisión de los contratos asignados a los grupos de la Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia (SLNR) Apoyar en elaboración y estructuración de presentaciones de acuerdo a necesidades del director técnico Las demás que determine el supervisor y todas aquellas que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarios para el desarrollo eficiente del mismo. 																		
1.3.	Informe sobre modificaciones (cuando aplique). No se presentaron modificaciones																		
2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)																			
<table> <tr> <td>Valor inicial contratado</td><td>\$18.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor adiciones</td><td>\$0</td></tr> <tr> <td>VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)</td><td>\$18.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor total ejecutado</td><td>\$16.600.000</td></tr> <tr> <td>Valor pagado o desembolsado al contratista.</td><td>\$16.600.000</td></tr> <tr> <td>Saldo a favor del contratista</td><td>\$0</td></tr> <tr> <td>VALOR A LIBERAR</td><td>\$1.400.000</td></tr> <tr> <td>VALOR LIBERADO (Cuando aplique)</td><td>\$1.400.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera: 2025-01-08</td></tr> </table>		Valor inicial contratado	\$18.000.000	Valor adiciones	\$0	VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$18.000.000	Valor total ejecutado	\$16.600.000	Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$16.600.000	Saldo a favor del contratista	\$0	VALOR A LIBERAR	\$1.400.000	VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$1.400.000	Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera: 2025-01-08	
Valor inicial contratado	\$18.000.000																		
Valor adiciones	\$0																		
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$18.000.000																		
Valor total ejecutado	\$16.600.000																		
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$16.600.000																		
Saldo a favor del contratista	\$0																		
VALOR A LIBERAR	\$1.400.000																		
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$1.400.000																		
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera: 2025-01-08																			
3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)																			

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 2 de 5

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A
---	-----

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas

Se Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Certifico que el contratista cumplió los criterios de sostenibilidad ambiental de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló y que fueron identificados en la etapa precontractual.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación:

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Durante el periodo se desarrollaron las obligaciones sin contratiempos por cuanto no se ha materializado el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en los resultados del producto	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Las obligaciones durante el periodo se han realizado conforme a lo requerido por cuanto no se han presentado defectos
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se han presentado cambios regulatorios, tributarios ni administrativos durante el periodo

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 3 de 5

4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Ambientales	Problemas de orden público que afecten los desplazamientos	Demora o retrasos en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se han realizado desplazamientos por lo tanto no se ha materializado el riesgo
---	---------	---------	-----------	-----------------------------------	---	--	------------	---	--	---	---------	--

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Producto 1:

- Informe de la evaluación externa del desempeño en pcr en tiempo real para la identificación de Bordetella spp.
- Aseguramiento de la validez de los resultados – Tamizaje Neonatal.
- Revisión de la Guía para la Evaluación Externa del Desempeño de Micobacterias en la Red Nacional de Laboratorios.
- Revisión del Informe evaluación externa del desempeño en bacteriología y resistencia a los antimicrobianos.
- Revisión del Informe del piloto evaluación externa del desempeño Campylobacter spp.
- Revisión de Infografía de Fenilcetonuria.
- Revisión del Boletín de Vigilancia de la calidad del Agua para el consumo humano.
- Revisión de las Guías para la realización de bioensayos de susceptibilidad a insecticidas en mosquitos.
- Informe final de resultados evaluación externa del desempeño de serología de sífilis.
- Infografía de Citogenética.
- Infografía de Fenilcetonuria.
- Criterios para el envío de aislamientos bacterianos y levaduras del género Candida spp., recuperados en Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) para confirmación de mecanismos de resistencia.
- GGN-PEEDDTZN-3-2024.
- GGN-PEEDDTZN-2-2024-M.
- Lineamiento para la vigilancia por laboratorio de aislamientos bacterianos de Salmonella spp., y Shigella spp.
- Resistencia Antimicrobiana en Infecciones Asociadas a Dispositivos (IAD). Colombia, 2023.
- Resistencia antimicrobiana en Infecciones Asociadas a Procedimientos Médico Quirúrgicos (IAPMQ). Colombia, 2023.
- Establecimiento de la línea base de susceptibilidad de Aedes aegypti para el inhibidor de crecimiento diflubenzurón.
- Programa de evaluación externa directa del desempeño para el diagnóstico microscópico de malaria Colombia 2024.
- Anexos del Manual de toma de muestra.
- Notificación oportuna de muestras de vigilancia de la calidad del agua potable en SIVICAP e Índice de Riesgo de la Calidad del Agua Potable (IRCA) urbano y rural, 2023-2024.
- Boletín de Vigilancia de la Calidad de Agua para el consumo humano – Octubre 2024.
- Programa de evaluación externa directa del desempeño para el diagnóstico microscópico de la enfermedad de Chagas Colombia 2024.
- Programa de evaluación externa del desempeño (peed) resultados preliminares de enfermedad de Chagas inmunodiagnóstico 2024.
- Informe Programa Evaluación Externa del Desempeño PEED diagnóstico microscópico leishmaniasis Colombia Ciclo 2024.
- Guía para la vigilancia de tuberculosis por el laboratorio
- Circular sobre alerta para la intensificación de la vigilancia entomológica de culícidos de importancia médica.
- Guía para la vigilancia de tuberculosis por el laboratorio.

Producto 2:

- Cronograma para la realización de documentos para insumos de las aulas virtuales.
- Registro de Asistencia a los grupos del LNR en capacitaciones virtuales.
- Archivo de Excel con consolidación de las necesidades en Capacitación de los LSP como insumo en la elaboración para las Aulas virtuales.
- Asistencia de la VII Reunión Nacional de Vigilancia por Laboratorio en Salud Pública.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 4 de 5

- Repositorio de Aulas virtuales
- Acta de Reunión Fortalecimiento de Redes 02122024.

Producto 3:

- Asistencia al Seguimiento PADI COP 16, Octubre 24 de 2024
- Acta de asistencia de Seguimiento PADI COP 16, noviembre 07 de 2024.
- Acta de asistencia en SAR emergencia Invernal, noviembre 11 de 2024.
- Acta de asistencia COVE, noviembre 13 de 2024.
- Acta de asistencia en SAR emergencia Invernal, noviembre 18 de 2024.
- Acta de asistencia al Seguimiento PADI Líneas de acción, noviembre 20 de 2024.
- Acta de asistencia COVE, diciembre 03 de 2024.
- Acta de asistencia COVE, diciembre 10 de 2024

Producto 4:

- Respuesta al Alcance e información del proceso de consulta Previa para la Construcción del Plan estructural de acción Sentencia T302 DE 2017.
- Apoyo en la gestión de respuesta de derecho petición para control político.

Producto 5:

- Informes parciales y finales de las facturas de proveedores a coordinadores con supervisión de contratos.

Producto 6:

- Presentación sobre Desconcentración para la VII Reunión Nacional de Vigilancia por Laboratorio en Salud Pública.
- consolidación de las actividades realizadas por los grupos de LNR como informe de gestión para el director de Redes.
- Palabras Congreso de la Red Nacional de Laboratorios.
- Informe de la VII Reunión Nacional de Vigilancia por Laboratorio.

Se adjunta link con las carpetas de los siguientes productos:

https://inssalud-my.sharepoint.com/personal/rerodriguez_ins_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frerodriguez%5Fins%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDRSP%202024%2FSupervisi%C3%B3n%20contratos%202024%2FLina%20Marcela%20Quevedo%2FOctubre&ga=1&LOF=1

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

En este ítem se debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)


1. El Contratista **LINA MARCELA QUEVEDO GUTIERREZ** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el **100%** del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/
4. la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 5 de 5

6. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
7. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
8. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firma: (12)



ROSA ELVINIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 08/01/2024