

AJUSTE CRONOGRAMA DE TRABAJO CONVENIO GGC 1236 DE 2024

FASE	ACT.	SUB - ACTIVIDAD	06-23/11/24	25-30/11	02-07/12/24	09-14/12/24	16-21/12/24	23-30/12/24	08-11/01/25	13-18/01/25	20-25/01/25	27/01/25-01/02/25	03-08/02/25	10-15/02/25	17-22/02/25	24/02/25-01/03/25	03-08/03/25	10-15/03/25	17-21/03/25
Fase I: Preparatoria	1	1. Aprestamiento																	
		1. Establecer el plan de trabajo y cronogramas.																	
Fase II: Identificación de la población objetivo teniendo en consideración resultados obtenidos de la socialización con PNUD y estructuración de metodología participativa a desarrollar.	2	2. Adelantar reuniones (virtuales o presenciales) con el fin de socializar los objetivos del proyecto, el alcance de la implementación y puesta en marcha del modelo de negocio minero en las comunidades negras con vocación minera en el departamento del Chocó – Mínimo 8 reuniones.																	
	3	3. A partir de los contactos establecidos diligenciar una matriz digital con la población total de mineros interesados, la cual debe contener como mínimo: Nombre y apellidos, identificación, datos de contacto (correo electrónico, teléfono, entre otros), municipio, consejo comunitario, mineral, figura minera - modalidad, y otros aspectos relevantes que considere el contratista.																	
	4	4. Gestionar la suscripción de actas de compra. Gestionar la suscripción de actas de compromiso y recopilar actas de compromiso suscritas por el minero y el contratista. (El diseño será suministrado por el Ministerio de Minas y Energía) (Formato 1 Actas de compromiso) omiso y recopilar actas de compromiso suscritas por el minero y el contratista. (El diseño será suministrado por el Ministerio de Minas y Energía) (Formato 1).																	
	5	5. Diseñar y planificar una (1) ruta de implementación y la manera de llevar a cabo el modelo con tiempos y recursos con cada uno de los mineros identificados e interesados en participar del proyecto.																	
		6. Proponer un (1) esquema de acompañamiento y seguimiento para la implementación del modelo de negocio minero en los Consejos Comunitarios teniendo en cuenta su cosmovisión.																	
Fase III: Creación de estrategia de comunicación empresarial	6	7. Revisión y análisis del estado jurídico, ambiental, social, geológico minero del expediente interesado en la implementación.																	
		8. Elaboración de cartografía base, con información primaria o secundaria.																	
		9. Realizar visitas técnicas a los proyectos para la recolección de información básica para la elaboración del documento técnico.																	
		10. Diligenciar formato de visita técnica con registro fotográfico (formato 2. Visita Técnica por expediente)																	
		11. Socializar el informe de visita técnica con el minero.																	
	7	12. Elaboración de un (1) documento técnico que contenga la descripción y recomendaciones para cada proyecto. (formato 3. Documento técnico por expediente)																	
		13. Elaboración de un formato de presentación del proyecto que incluya la información relevante para ser presentada a inversionistas interesados. (formato 4 Folleto del expediente)																	
		14. Entrega oficial de Documento técnico base a cada minero que suscribe acta de compromiso.																	

"Investigamos y gestionamos conocimiento para aportar a una Colombia potencia mundial de la vida"

FASE	ACT.	SUB - ACTIVIDAD	06-23/11/24	25-30/11	02-07/12/24	09-14/12/24	16-21/12/24	23-30/12/24	08-11/01/25	13-18/01/25	20-25/01/25	27/01/25-01/02/25	03-08/02/25	10-15/02/25	17-22/02/25	24/02/25-01/03/25	03-08/03/25	10-15/03/25	17-21/03/25
Fase IV: Informe Final	8	15. Elaborar una (1) lista de posibles escenarios para la presentación de los proyectos ante inversionistas y el análisis de los posibles espacios, logística necesaria para asistir y los gastos asociados.																	
	9	16. Elaborar un (1) documento que contenga las brechas y barreras con conclusiones y recomendaciones.																	
	10	17. Estructuración de una (1) matriz con información base (jurídico, ambiental, social, geológico minero) de los proyectos mineros interesados en la implementación del modelo.																	
	11	18. Presentar un (1) documento de análisis de proyectos mineros que por las características encontradas serán susceptibles de implementar acciones de diversificación productiva y económica en los consejos comunitarios donde no quieran o no se pueda realizar la actividad minera.																	
	12	19. Elaborar un (1) documento final que contenga los datos obtenidos durante la ejecución del convenio.																	
		20. Crear una carpeta digital por cada uno de los Consejos Comunitarios con el expediente en el cual se evidencie en detalle la información de cada proceso de implementación – Mínimo 8 carpetas																	
		21. Identificación de las necesidades y estrategias requeridas para la continuidad de la implementación del modelo de negocio minero-Estrategia de implementación.																	
		22. Realizar análisis de la cobertura del modelo y la población beneficiada directa e indirectamente.																	
		23. Socializar con el beneficiario los resultados del proceso de implementación del modelo al final del ejercicio - Mínimo 8 socializaciones, una por cada Consejo Comunitario identificado en el proceso																	
		24. Presentar avances y resultados en el marco de la sesión de la mesa minera de diálogo para el Departamento del Chocó cuando sea requerido.																	



Subactividad completa



Subactividad realizada
parcialmente



Subactividad pendiente de ejecutar



Subactividad sujeta a programación de reunión de la mesa minera

"Investigamos y gestionamos conocimiento para aportar a una Colombia potencia mundial de la vida"

			FECHAS DE LOS ENTREGABLES																
			06- 23/11/24	25- 30/11/24	02- 07/12/24	09- 14/12/24	16- 21/12/24	23- 30/12/24	08- 11/01/25	13- 18/01/25	20- 25/01/25	27/01/25- 01/02/25	03- 08/02/25	10- 15/02/25	17- 22/02/25	24/02/25- 01/03/25	03- 08/03/25	10- 15/03/25	17-21/03/25
ENTREGABLES	FASE I	Entrega evidencia 1 - Entregables. Plan de trabajo y cronogramas ().		Nov 26/24															
	FASE II	Entrega evidencia 2 - Entregables. Documento con evidencias acciones de socialización de objetivos del proyecto				Dic 20/24						Enero 28/25							
		Entrega evidencia 3 - Entregables. Actualización de matriz digital (Formato Excel).				Dic 20/24						Enero 28/25							
		Entrega evidencia 4 - Entregables. Documento con la información sobre procesos relacionados con los consejos comunitarios que se comprometen y los que no se comprometan a participar en el convenio				Dic 20/24						Enero 28/25							
		Entrega evidencia 5 - Entregables. Documento conl esquema de acompañamiento y seguimiento para la implementación del modelo de negocio minero				Dic 20/24						Enero 28/25							
	FASE III	Entrega evidencia 6 - Entregables. Informe con análisis documental del estado jurídico, ambiental, social, geológico minero, junto con cartografía de información primario o secundaria de la totalidad de los expedientes				Dic 20/24						Enero 28/25							
		Entrega evidencia 7 - Entregables. Informe de visitas técnicas adelantadas a expedientes identificados e interesados en participar del proyecto y que suscriban acta de compromiso				Dic 20/24						Enero 28/25							
	FASE IV	Entrega evidencia 8 - Entregables. Informe técnico que contenga la descripción y recomendaciones para los expedientes identificados e interesados en participar del proyecto y que suscriban acta de compromiso,														Febrero 25/25			
		Entrega evidencia 9 - Entregables. Documento que contenga una lista de posibles escenarios para la presentación de los proyectos ante inversionistas														Febrero 25/25			
		Entrega evidencia 10 - Entregables. Informe final																	Marzo 20/25
		Entrega evidencia 11 - Entregables. Documento que contenga proyectos, mineros susceptibles de acciones para la diversificación productiva y económica														Febrero 25/25			
		Entrega evidencia 12 - Entregables. Documentos que contengan la estructura de un plan de seguimiento autónomo dirigido a consejo comunitario o quien se beneficie.														Febrero 25/25			
		Entrega evidencia 13 - Entregables. Entrega ocho (8) carpetas digitales por cada Consejo Comunitario con los expedientes identificados e interesados en participar del proyecto																	Marzo 20/25



Documento final



Documento parcial

"Investigamos y gestionamos conocimiento para aportar a una Colombia potencia mundial de la vida"