



TIPO DE DOCUMENTO: Formato Acta de Reinicio

Versión: 01

SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha: 17/12/24

Código: F-A-GC-7



ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 186 de 2024

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
NIT No:	800.014.434-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA
NIT:	901.899.666-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	17.560.104
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA
VALOR CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$177.194.000)
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL SEGÚN VIGENCIA FISCAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 POR 30 DÍAS CALENDARIO
FECHA REINICIO 1:	29 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	08 DE FEBRERO DE 2025

En Cravo Norte a los **veintinueve (29) días** del mes de **enero** de **2025**, se reunieron en la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS** el señor **CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA** identificado con la cédula de ciudadanía No. **17560104** en calidad de representante legal del **CONSORCIO NUEVA ESPERANZA**, identificado con numero de Nit. **901.899.666-1** como contratista, y el Arquitecto **MIGUEL FERNANDO MARTÍNEZ BERNAL** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1094271792** designado como supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de Reinicio No. 1 del contrato en referencia previo las siguientes consideraciones:

1. Que, debido a los inconvenientes, que fueron generados por motivos de fin de año, en la dificultad para realizar la cotización y compra de repuestos para el Bulldozer y el Vibro Compactador, generaron la suscripción del acta de suspensión No.1, razón por la cual a la fecha del presente documento del acta de Reinicio No. 1, se manifiesta que ya fueron superados los inconvenientes y por tal motivo se suscribe el presente documento.



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO: Formato Acta de Reinicio**Versión: 01****SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL****Fecha: 17/12/24****Código: F-A-GC-7**

2. La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precio, ajustes y esta no genera mayores costos para el municipio. Para lo cual el contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daños emergentes; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias; desequilibrio por disponibilidad y traslado de personal, equipos o maquinarias; desequilibrio económico por mayor permanencia y/o funcionamiento de la infraestructura propia de la empresa durante el periodo de suspensión.

Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan reiniciar el **(CONTRATO No. 186 DE 2024)**, estableciendo como nueva fecha de terminación el **08 de febrero de 2025**.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron a los **VEINTINUEVE (29) DÍAS** del mes de **ENERO** de 2025.

MIGUEL FERNANDO MARTÍNEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor Contrato

CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA
R/ CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Proyectó	Ing. Eric Alberto Sandoval Gutierrez Profesional de Apoyo
Revisó Aspectos Jurídicos	Yeison Álvarez Profesional Asesor Despacho Cps. No 009-2025
Aprobó	Arq. Miguel Fernando Martínez Bernal Secretario de Planeación y Obras Públicas