



CONTRATO MODIFICACION No. 110-00129-155-1-2019

AREA DE ORIGEN		00129-SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DEL ESPACIO PUBLICO	
I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL			
CONTRATISTA	ANGEL DAVID RUIZ GOMEZ		
PLAZO INICIAL	11 mes(es) o hasta el 31 de diciembre de 2019, lo primero que ocurra.		
VALOR INICIAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE(\$48,950,000.00)		
NUMERO CONTRATO PRINCIPAL	FECHA DE SUSCRIPCION	NUMERO DE ESTA MODIFICACION	
110-00129-155-0-2019	25 de febrero de 2019	1	
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS	
N/A		N/A	
VALOR ACTUAL CON ADICIONES	N/A		
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACION			
VALOR DE LA ADICION / MODIFICACION VALOR		PRORROGA PLAZO EJECUCION / MODIFICACION PLAZO	
VALOR ESTA ADICION: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE(\$4,450,000.00)		PLAZO ADICIONAL: Un (1) mes	
NUEVO VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE(\$48,950,000.00)		NUEVO PLAZO TOTAL: Once (11) meses	
CDP No.	764 del 06 de diciembre de 2019	FECHA TERMINACION FINAL: 31 de enero de 2020	
Código:	3-3-1-15-02-17-1065-138		
CLASE DE MODIFICACION:	Modificación, adición y prórroga		

De acuerdo con la solicitud de SISCO No. 2019-661, suscrita por el supervisor del contrato y avalado por el ordenador del gasto, se realiza la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 110-00129-155-0-2019, justificando lo siguiente:

"(...)

Teniendo en cuenta la terminación inicial del contrato y que se requiere garantizar la continuidad en el desarrollo de las actividades de realización de los formatos gráficos requeridos para llevar a cabo la presentación de las actividades desarrolladas en función del cumplimiento de la misionalidad de la entidad y asociadas a la subdirección de Administración Inmobiliaria, por lo anterior se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución en un mes y adicionar el valor en \$4.450.000 m/cte.

Así mismo dentro del objeto del contrato " Prestar los servicios profesionales requeridos en el marco del proyecto cuido y defendiendo el espacio público de Bogotá", se determina la necesidad que el profesional efectúe el apoyo en las actividades del plan de comunicaciones de la entidad, adicionando las siguientes obligaciones a su contrato:

1. Apoyar las actividades formuladas en el plan de comunicaciones de la Defensoría del Espacio Público.
2. Proponer y diseñar productos gráficos que sirvan para mejorar las comunicaciones internas de la entidad.

De acuerdo con lo estipulado en el acta de inicio, el plazo de ejecución se acordó por " 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2019, lo que primero ocurra", y el Registro Presupuestal se expidió por la totalidad del valor para cubrir el plazo de 11 meses, pero ocurrió el segundo evento primero, por lo anterior el ordenador del gasto solicitó la liberación del saldo por un valor de \$ 4.450.000 por medio de la Resolución 432 del 30 de octubre de 2019 expedida por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, dejando en el Registro Presupuestal no. 230 un valor total de \$ 44.500.000. (...)"

Adicionalmente se aclara que mediante la Resolución 432 de 2019 el ordenador del gasto del proyecto solicitó la liberación del saldo de registro presupuestal por valor de \$4.450.000

La presente modificación cuenta con concepto técnico para la constitución de reserva presupuestal recibida bajo memorando 20191200036083 emitido por la Oficina Asesora de Planeación.

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

- 1) Modificar el VALOR del contrato, en el sentido de adicionar el mismo en Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos (\$4.450.000) M/cte.
- 2) Modificar el PLAZO DE EJECUCION del Contrato, en el sentido de prorrogar el mismo en un (1) mes más.
- 3) Modificar la cláusula Obligaciones adicionando las siguientes: 11. Apoyar las actividades formuladas en el plan de comunicaciones de la Defensoría del Espacio Público.
12. Proponer y diseñar productos gráficos que sirvan para mejorar las comunicaciones internas de la entidad.
- 4) El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de la garantía única de cumplimiento de conformidad con la presente modificación y de acuerdo con



CONTRATO MODIFICACION No. 110-00129-155-1-2019

lo establecido en la GARANTÍA ÚNICA del Contrato.

5) El contratista deberá modificar la certificación de afiliación a la Administración de Riesgos Laborales - ARL, de acuerdo con la presente modificación.

6) Las demás Cláusulas del Contrato no modificadas en este documento continúan iguales y vigentes.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los

POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PÚBLICO

PEDRO ALBERTO RAMIREZ JARAMILLO
Ordenador/a del Gasto

POR EL CONTRATISTA

Angel Ruiz
ANGEL DAVID RUIZ GOMEZ
CC 1014267519

Elaboró DIEGO ANDRES CABRA RIVERO *DC*

JEFE OFC. JUR JANNETH CAICEDO CASANOVA *AC*

Revisó

Revisó