

Informe de Consumo de Horas - Bolsa SIGP 2025

El presente informe hace parte del Producto No. 18 del Contrato 237-2025, el cual tiene por objeto brindar soporte y capacitación para nuevos requerimientos en el uso de los módulos del SIGP al personal de la OTSI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), así como la revisión y atención de problemas encontrados durante el uso de la aplicación.

En este documento se detalla el consumo de horas correspondiente a dicha actividad, con base en los requerimientos atendidos durante el periodo contractual y su impacto sobre la bolsa de horas disponible.

📌 Monto total de la bolsa:

 \$ 55.906.200

Tabla de solicitudes de nuevos requerimientos

A continuación, se incluye la imagen de soporte utilizada como base para el análisis del consumo de horas hoy 27 de junio de 2025:

CONTROL DEL PROYECTO
"Contrato 237 - 2025"
INFORMES DE CONSUMO DE HORAS - BOLSA
SIGP 2025

#	No. Solicitud	Requerimientos NUEVOS 2025	Horas Administrador	Horas Desarrollador	Horas Documentador Usuario	Horas Documentador Técnico	SubTotal	Total con IVA	Estado
1	153264	Anonimizar reportes de evaluación	0	10	1	0	\$ 1.950.000,00	\$ 2.320.500,00	Produccion
2	154239	Desarrollo Nuevo Informe Evaluacion Tercer Evaluador	0	24	6	0	\$ 5.220.000,00	\$ 6.211.800,00	Produccion
3	157536	Implementar registro de multiples líneas temáticas y múltiples sublíneas	0	27	4	4	\$ 6.060.000,00	\$ 7.211.400,00	Produccion
4	158973	Soporte Asignación de Evaluadores Proyectos Conv 963-2025 Orquideas	0	30	0	0	\$ 5.400.000,00	\$ 6.426.000,00	Produccion
5	157816	Implementar la separación técnica de funciones en el modulo de admin del SIGP	0	98	20	12	\$ 22.440.000,00	\$ 26.703.600,00	Estimación de esfuerzos (Pendiente de aprobación)
6	153867	13/06/2025 Inconsistencias en el reporte de proyectos - Convocatoria 968	0	5	0	0	\$ 900.000,00	\$ 1.071.000,00	Produccion
7	153965	16/06/2025 Reporte Evaluación de la Conv 963-2025 Orquideas	0	15	0	0	\$ 270.000,00	\$ 321.300,00	Produccion
8		Certificado SSL del SIGP El certificado SSL para el ingreso al SIGP venció el 27/05/2025 a las 6 p.m., por lo que es necesario su actualización para poder ingresar al sistema en modo seguro por la dirección https://plataformasigp.minciencias.gov.co:7003 . Se solicita a Software Builders dar apoyo y acompañamiento al equipo de trabajo del Ministerio en las tareas de renovación y configuración del nuevo certificado.	2	0	0	0	\$ 490.000,00	\$ 583.100,00	Produccion (Pendiente de solicitud en CA)
9		Migración del módulo HÉRCULES El módulo HÉRCULES en ambiente de producción, encargado de la seguridad y auditoría del SIGP, se encuentra actualmente alojado en el servidor Kogui (172.16.100.47). El servidor Kogui aloja también al SIGP viejo utilizando al servidor de aplicaciones Oracle Application Server (OAS). La funcionalidad requerida del SIGP viejo será movida al SIGP actual en junio de este año y se requiere que el sistema HÉRCULES del ambiente productivo sea movido a otro servidor, con el fin de dar de baja al servidor Kogui, ya que no se tiene soporte del fabricante sobre OAS. Luego se requiere mover a Hércules del ambiente de producción al servidor Kaliapuebas (172.21.100.65).	2	0	1	0	\$ 640.000,00	\$ 761.600,00	Pendiente de solicitud en CA
TOTAL			4	195,5	32	16	\$ 43.370.000,00	\$ 51.610.300,00	
							MONTO RESTANTE	\$ 4.295.900,00	

✓ **Consumo de horas según tabla**

Concepto	Total Horas	Subtotal \$
Horas Administrador	4	
Horas Desarrollador	195.5	
Horas Documentador Usuario	32	
Horas Documentador Técnico	16	
Subtotal consumido (sin IVA)		\$ 43.370.000
Total consumido con IVA		\$ 51.610.300

📊 Monto restante en la bolsa

- Total bolsa: \$ 55.906.200

- Total consumido (con IVA): \$ 51.610.300

✓ **Monto restante: \$ 4.295.900**

📄 **Estado de solicitudes incluidas**

- 7 solicitudes ya están en producción.

- 1 solicitud con estimación de esfuerzos pendiente de aprobación (ID: 157816).
- 2 solicitudes (una ya en producción) están pendientes de solicitud en CA (SSL y HÉRCULES).
- Aún no hay consumo cargado para 2 solicitudes, pero ya están contempladas en la planificación.

Observaciones

- El 92% del total de la bolsa ya ha sido comprometido o ejecutado.
- El saldo disponible (7.7%) podría cubrir una solicitud pequeña o una ampliación técnica puntual.