

**ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA**

VERSIÓN

2023

NIT: 892-115-155-4

FECHA
ELABORACIÓN

01-10-2025

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No CPS 204****DESDE 01-09-2025 – HASTA 30-09-2025****CONTRATO****X****CONVENIO****INFORME PARCIAL****X****INFORME FINAL****I. DATOS GENERALES**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		CONTRATO	
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN		CONTRATACIÓN DIRECTA	
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No CPS – 204	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	
NÚMERO DEL CONTRATO		204	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		14 DE MARZO DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA EN LA VIGENCIA 2025	
CONTRATISTA		ANA CAROLINA YAQUENO DUEÑAS	
CC		1.124.530.044 DE URIBIA, LA GUAJIRA	
VALOR DEL CONTRATO		TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTOS VEINTE NUEVE PESOS (\$ 38.748.129) M/L	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		UN (01) PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO POR LA SUMA DE TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$3.321.268) M/L, SEIS (06) PAGOS MENSUALES EQUIVALENTES A CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$5.535.447) M/L Y UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS DOCE (12) DÍAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 2.214.179,00) M/L.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUOTA A CANCELAR	VALOR ACUMULADO CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
\$ 38.748.129	\$ 5.535.447	\$ 36.533.950	\$ 2.214.179
PLAZO DEL CONTRATO		SIETE (07) MESES	

FECHA DE INICIO		14 DE MARZO DE 2025	
FECHA FINAL		12 DE OCTUBRE DE 2025	
GARANTÍAS		NO APLICA	
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS NO.		NO APLICA	
SUPERVISIÓN	NOMBRE	ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	14-03-2025	
2. DATOS FINANCIEROS			
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP			
N°	219006	VALOR(ES)	\$38.748.129
		FECHA(S)	19 DE FEBRERO 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP			
N°	314002	VALOR(ES)	\$38.748.129
		FECHA(S)	14 DE MARZO 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		CODIGO. AC. 2.1.2.02.02.008.09	
3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	
INDEPENDIENTE	7982515127	AGOSTO	
INDEPENDIENTE	7988977122	SEPTIEMBRE	
4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA			
Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:			
4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
ACTIVIDADES DURANTE EL MES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1. Apoyo en la evaluación y seguimiento técnico de proyectos, mediante el análisis de presupuestos, revisión de planos, cantidades y verificación de especificaciones técnicas. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de normativas, optimizar el uso de recursos y asegurar la viabilidad técnica y financiera de cada iniciativa. 1.1 Revisión del proyecto "CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE TAPARAJIN, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA." 1.2 Tercera revisión del proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA PRINCIPAL Y ÁREA COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTODE LA GUAJIRA" 2. Realizar inspecciones oculares para verificar que las obras cuenten con las licencias de construcción correspondientes.		
4.3 OBSERVACIONES FINALES			
5. UBICACIÓN DEL PROYECTO:		NO APLICA	
6. INFORME FOTOGRÁFICO:		NO APLICA	
7. CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:		URIBIA, 01 DE OCTUBRE DE 2025.	
8. FIRMA DEL SUPERVISOR:			