

Informe de Facturación

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá D.C, Colombia

Diciembre 2025

Información del proyecto

Proyecto: Implementación de un ejercicio de Arquitectura Empresarial en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Contrato No.: 4204000-697-2025

Contratista: INGENIUM COLOMBIA SAS

Fecha: 23 de diciembre de 2025

Objeto del contrato

Prestar servicios de consultoría especializada para la implementación de un ejercicio de Arquitectura Empresarial en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con el propósito de fortalecer la alineación de sus estrategias, procesos y tecnologías, impulsar la transformación digital y promover una gestión pública más eficiente y transparente, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

Alcance de este Informe

El presente informe tiene como alcance sustentar la ejecución y los resultados correspondientes a la Fase No. 4 – Entrega del ejercicio de Arquitectura Empresarial y la Fase No. 5 – Evaluación del ejercicio de Arquitectura Empresarial, en el marco del contrato cuyo objeto es la implementación de un ejercicio integral de Arquitectura Empresarial en la

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Este informe describe y soporta las actividades desarrolladas, los productos elaborados y los entregables asociados a dichas fases, los cuales fueron construidos conforme a los lineamientos metodológicos definidos, las buenas prácticas de Arquitectura Empresarial y los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato.

En particular, la Fase No. 4 se orienta a la definición del plan de implementación y migración de la hoja de ruta de Arquitectura Empresarial, así como al desarrollo de prototipos funcionales que materializan las iniciativas priorizadas. Por su parte, la Fase No. 5 se enfoca en la evaluación integral del ejercicio, la gestión de riesgos del proceso de implementación, el seguimiento mediante indicadores y la consolidación de los resultados en un informe final ejecutivo.

Fase No. 4. Entrega del ejercicio de Arquitectura Empresarial

La Fase No. 4 tiene como propósito principal operativizar y preparar la implementación de la Arquitectura Empresarial definida, asegurando que la hoja de ruta establecida cuente con un plan claro, viable y alineado con las capacidades institucionales, los recursos disponibles y los riesgos identificados.

F4_01 – Plan de Implementación y Migración Este entregable establece de manera estructurada cómo se ejecutará la hoja de ruta de Arquitectura Empresarial, detallando los proyectos priorizados, las fases de implementación, la estimación de requerimientos técnicos, funcionales y organizacionales, así como la disponibilidad de recursos necesarios.

Incluye adicionalmente el análisis costo/beneficio de las iniciativas, la evaluación de riesgos asociados a la implementación y la definición de una hoja de ruta clara que orienta la transición desde la arquitectura actual hacia la arquitectura objetivo.

F4_02 – Prototipos funcionales de los proyectos priorizados Corresponde al desarrollo de mínimo dos (2) prototipos funcionales de los proyectos seleccionados por la supervisión del contrato, conforme a la hoja de ruta definida.

Estos prototipos permiten validar de manera temprana la solución propuesta, reducir brechas identificadas y facilitar la toma de decisiones informadas frente a la implementación. El alcance y los criterios de evaluación de estos prototipos fueron acordados con la supervisión del contrato.

F4_03 – Lista de chequeo de entregables del ejercicio Este entregable consolida una lista de chequeo integral que relaciona cada uno de los entregables solicitados en el anexo técnico del contrato.

Incluye la identificación de los artefactos entregados, una breve descripción de cada uno, los anexos asociados y su ubicación dentro del repositorio institucional de Arquitectura Empresarial, garantizando trazabilidad, control y facilidad de verificación por parte de la supervisión del

contrato.

Fase No. 5. Evaluación del ejercicio de Arquitectura Empresarial

La Fase No. 5 tiene como propósito evaluar de manera integral los resultados del ejercicio de Arquitectura Empresarial, asegurando la calidad de los entregables, la gestión adecuada de riesgos, el seguimiento a la ejecución y la consolidación de aprendizajes y recomendaciones para la sostenibilidad del ejercicio.

F5_01 – Documento con resultados de las evaluaciones realizadas Este documento presenta los resultados de las evaluaciones efectuadas sobre la totalidad de los entregables desarrollados durante el ejercicio de Arquitectura Empresarial. Incluye el análisis del cumplimiento frente a los objetivos definidos, los criterios de calidad establecidos y los lineamientos metodológicos aplicables.

F5_02 – Documento de gestión de riesgos del proceso de implementación Corresponde al documento que consolida la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados al proceso de implementación de la Arquitectura Empresarial. Este entregable permite anticipar escenarios, definir acciones de mitigación y fortalecer la toma de decisiones durante la ejecución de la hoja de ruta.

F5_03 – Documento de indicadores de seguimiento Define el conjunto de indicadores de seguimiento establecidos para monitorear la ejecución del ejercicio de Arquitectura Empresarial y su implementación.

Estos indicadores facilitan el control, la medición del avance y la evaluación del impacto de las iniciativas priorizadas, alineadas con los objetivos institucionales.

F5_04 – Informe final ejecutivo El informe final ejecutivo consolida de manera clara y estratégica los logros alcanzados, los principales desafíos, las lecciones aprendidas y las recomendaciones derivadas del ejercicio de Arquitectura Empresarial. Este documento está orientado a los niveles directivos y constituye un insumo clave para la toma de decisiones y la sostenibilidad del modelo de Arquitectura Empresarial en la Entidad.

Relación de enlaces a entregables

Todos los entregables desarrollados durante las Fases No. 4 y 5, en cumplimiento del objeto contractual suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se encuentran en el repositorio de SharePoint definido para el proyecto.

Fase 4 - Entrega del ejercicio de AE

<https://alcaldiabogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioOTIC/Documentos%20compartidos/2025/DOCUMENTOS%20SIN%20PROCEDIMIENTO/CONTRATOS%20P%20JURIDICAS/INGENIUM%20COLOMBIA%20SAS%204204000-697-2025/Ejecuci%C3%B3n/Implementaci%C3%B3n%20Ejercicio%20Arquitectura%20Empresaria%20SG/3.%20Ejecucio%CC%81n/Fase%204%20-%20Entrega%20del%20ejercicio%20de%20AE?csf=1&web=1&e=Zpyl2Y>

Microsoft 365

Buscar en esta biblioteca

Joan David Galean...

Grupo privado 19 miembros

Repositorio OTIC

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar

+ Nueva Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo

Todos los documentos Detalles

... > Ejecución > Implementación Ejercicio Arquitectura Empresarial SG > 3. Ejecución > Fase 4 - Entrega del ejercicio de AE

Nombre	Modificado	Modificado por
F4_01 Plan de Implementación	El lunes a las 4:12	Joan David Galeano
F4_02 Prototipos funcionales	El lunes a las 4:12	Joan David Galeano
F4_03 Lista de chequeo	El lunes a las 4:12	Joan David Galeano

Fase 5 - Evaluación del ejercicio de AE

<https://alcaldiabogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioOTIC/Documentos%20compartidos/2025/DOCUMENTOS%20SIN%20PROCEDIMIENTO/CONTRATOS%20P%20JURIDICAS/INGENIUM%20COLOMBIA%20SAS%204204000-697-2025/Ejecuci%C3%B3n/Implementaci%C3%B3n%20Ejercicio%20Arquitectura%20Empresaria%20SG/3.%20Ejecucio%CC%81n/Fase%205%20-%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20ejercicio%20de%20AE?csf=1&web=1&e=iGgEPb>



Microsoft 365






Joan David Galean...



RO

Repositorio OTIC

Grupo privado

19 miembros

Inicio

Conversaciones

Documentos

Bloc de notas

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

Editar

+ Nueva

Cargar

Editar en vista de cuadrícula

Compartir

Copiar vínculo

Todos los documentos

Detalles

...

Implementación Ejercicio Arquitectura Empresarial SG

3. Ejecución

Fase 5 - Evaluación del ejercicio de AE


Nombre	Modificado	Modificado p...	Fe
F5_01 Resultados evaluaciones	El lunes a las 4:16	Joan David Galeano	
F5_02 Gestión de riesgos	El lunes a las 4:16	Joan David Galeano	
F5_03 Indicadores de seguimiento	El lunes a las 4:16	Joan David Galeano	
F5_04 Informe final	El lunes a las 4:16	Joan David Galeano	

Conclusiones

Las Fases No. 4 y No. 5 del ejercicio de Arquitectura Empresarial permitieron cerrar el ciclo del ejercicio, pasando de la definición estratégica a la planeación de la implementación y a la evaluación integral de los resultados obtenidos. El Plan de Implementación y Migración, junto con los prototipos funcionales desarrollados, proporcionan una base sólida y tangible para la ejecución de las iniciativas priorizadas, reduciendo incertidumbres y fortaleciendo la viabilidad de la hoja de ruta definida.

Asimismo, los entregables de evaluación, gestión de riesgos, indicadores de seguimiento e informe final ejecutivo consolidan un marco de control, aprendizaje y mejora continua, que facilita la sostenibilidad del ejercicio de Arquitectura Empresarial y su articulación con los procesos de planeación institucional y transformación digital.

En este contexto, las Fases No. 4 y No. 5 y sus entregables asociados constituyen el soporte técnico y contractual para la validación y cierre del ejercicio de Arquitectura Empresarial, en coherencia con las obligaciones contractuales establecidas.



ADRIANA LUCIA ESCOBAR CASTAÑEDA
Representante Legal
INGENIUM COLOMBIA SAS